Memoria justificativa
Certificacion Final de Obra (CFO)

NUMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000005132

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE LAS OBRAS DE
INTERIORISMO Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DEL
CENTRO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO INTEGRAL
DEL TRANSPORTE DE METRO DE MADRID, S.A.

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003149

Direccion:  Explotacion Ferroviaria Area:  Obra Civil

Division: Servicio: Patrimonio

Aprobado por: Juan Tébar
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1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion de la certificacion final
de obra del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

= Numero del contrato: 7721000136

= Objeto del contrato: Contrato de obra consistente en: ejecucion de las obras
de interiorismo de la Nueva Sede Corporativa de Metro de Madrid en Avenida
de Asturias n2 4, Madrid.

= Numero de la licitaciéon: 6012000358
= Numero de SC del contrato original: 2000003149

» Contratista: CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.U. Y ECISA, COMPARNIA GENERAL
DE CONSTRUCCIONES, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982,
abreviadamente UTE SEDE METRO MADRID

® Valor estimado: Valor estimado: 6.469.360,30 euros, IVA excluido.

= Régimen Juridico
- Régimen juridico de la preparacion y adjudicacién del contrato:
o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
o LCSP (Ley 9/2017, apartado 2 de la disposicién adicional octava)

- Régimen juridico de la ejecucién, efectos y extincién del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el
Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafiol, sin perjuicio de la
debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts.
105 a 113). El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el
presente pliego de condiciones particulares (en adelante, el PCP) y en el
pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). En todo caso, este
contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unidén

Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre en vigor.

® Duracién del contrato:
- Plazo de duracién/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 6 meses.

- Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalizacion del acta de
comprobacion de replanteo: 28 de junio de 2021.

- ¢éSe ha llevado a cabo alguna ampliacion del plazo de ejecucion del
contrato?
CONO
Si, hasta el 31 de mayo de 2022
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- ¢El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucion?
NO
[ Si, (indicar fechas de inicio y fin de la suspension y SC de referencia)

- Fecha de finalizacion de la ejecucion del contrato: 30 de mayo de 2022.
- Fecha reflejada en el Acta de Recepcion: 30 de junio de 2022.

®  Modificaciones del contrato

— ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecuciéon?
O No
X Si, SC 5000004848 por un importe de 809.130,72 €.

® Revisidn Excepcional de precios

- ¢Hasido aprobada alguna Revision excepcional de precios para este contrato?
O No
Si, aprobacidn definitiva por importe de 522.885,59€
N2 de SC de revision de precios: 5000005828.

= ¢Existe importe adicional de Revision de precios asociado a la CFO?
O No
Si, 91.891,39¢€.

= Pagos a subcontratistas

— ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
X SI, se ha subcontratado el 73,24%
O No

3 DATOS DE LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relacidon valorada final de
acuerdo con los capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la
documentacion contractual que rige el contrato indicado, aplicandose a las mediciones
finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por Adicional de la Certificacion final a la diferencia entre la Valoracién
Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las
modificaciones, en su caso.

Se entiende por Saldo de la Certificacion final a la diferencia entre la valoracion total de
la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la altima certificacidon ordinaria,
esto es, antes de la recepcion del contrato.
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= Importe inicial del contrato/adjudicacién: 4.100.086,49 €

" |mporte total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):
4.909.217,21 €

=  Valoracion total de la obra ejecutada (B): 5.309.665,43€

= |Importe total certificado antes de la CFO (C): 4.909.186,40€

®*  |mporte aprobado por Revision Excepcional de Precios (D): 522.885,59€

= Importe total por Revision Excepcional de Precios del contrato (F): 614.776,98€

= Adicional por obra ejecutada (E = B-A): 400.448,22€, que representa el 9,767%
del presupuesto de adjudicacion.

= Saldo de la Certificacion Final (B-C): 400.479,03€
= Adicional por Revision de Excepcional de Precios por CFO (G=F-D): 91.891,39€
= Importe total que se eleva a aprobacion (E+G): 492.339,61€

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PEP/RESERVA 13222

IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 4.100.086,49€

IMPORTE TOTAL VIGENTE ACTUAL TRAS LAS

MODIFICACIONES (A) 4.909.217,21€

PRESUPUESTO APROBADO DE REVISION DE PRECIOS (D) 522.885,59€
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E) 400.448,22€
ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS POR CFO (G) 91.891,39€
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G) 5.924.442,41€

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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