Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidn

OBJETO A CONTRATAR:

OBRAS DE RENOVACION INTEGRAL DE PLATAFORMA DE ViA
EN LINEA 8 ENTRE COLOMBIA Y PINAR DEL REY,
PK 18+000 A PK 19+006.

NUMERO DE LA S.C: 2000003434

Direccion:  Explotacién Metro de Madrid, S.A. Area:  Areade Obra Civil

Servicio: Superestructura de Via

Aprobado por: Juan Pablo Tébar




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion de la obra de “Renovacion
integral de plataforma de via en Linea 8 entre Colombia y Pinar del Rey, PK 18+000 a
PK 19+006".

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en la renovacion integral de la plataforma de via de
linea 8 entre los PKs 18+000 y 19+006 situados entre las estaciones de
Colombia y Pinar del Rey. Con este contrato se eliminaran las limitaciones de
velocidad existentes en el tramo y se evitara que la entrada de agua en el tunel
y su circulacién bajo la plataforma de via, produzca el lavado y salida del
material de relleno existente bajo el mismo, originando el deterioro que en la
actualidad se esta produciendo en la plataforma de hormigén y ha ocasionado
la circulacion en precaucion de los trenes.

=  Estamento responsable de |a ejecucion del contrato

Servicio de Superestructura de Via.

= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 4.510.959,65 euros, (IVA no incluido).

= Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 101 LCSP)

Importe de las obras previsto en el proyecto.



= Presupuesto base de Licitacion (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 4.510.959,65 euros

=  |mporte del I.V.A.: 947.301,53 euros

=  Presupuesto base de licitacion (PBL): 5.458.261,18 euros, IVA

incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2 LCSP)

Costes Directos

Costes Indirectos

PEM

X (94% PEM) (6% PEM)
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 58.307,47 € 54.809,02 € 3.498,45 €
DESHIONT/JES DESGUARNECIDOS Ry pRp— wamste
y&?;l%il?flivm Y FORMACION DE 2.091.700,96 € 1.966.198,90 € 125.502,06 €
j:j'\l;l]/_-\pl\.;ZACICl)N DE FILTRACIONES Y SELLADO DE 85.000,00 € 79.900,00 € 5.100,00 €
INSTALACIONES AUXILIARES DE ESTACIONES 125.158,60 € 117.649,08 € 7.509,52 €
INSTALACIONES 173.369,68 € 162.967,50 € 10.402,18 €
RAMPA Y ACCESO MAR DE CRISTAL 145.825,24 € 137.075,73 € 8.749,51 ¢
GESTION DE MEDIO AMBIENTE 334.212,71 ¢ 314.159,95 € 20.052,76 €
SEGURIDAD Y SALUD 105.492,52 € 99.162,97 € 6.329,55 €

3.563.279,05 € 227.443,34 €
TOTAL PEM 3.790.722,39 €
GASTOS GENERALES (13%) 492.793,92 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 227.443,34 €
BASE IMPONIBLE 4.510.959,65 €
IVA (21%) 947.301,53 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

= Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

= Divisién en lotes:

5.458.261,18 €




NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)
- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Por las caracteristicas de las obras civiles a ejecutar (demolicion de la
superestructura de via) en un espacio de trabajo reducido y con un Unico
punto para la salida y entrada de material, se requieren altas necesidades
de coordinacion entre tajos, por lo que la division del trabajo en lotes para
ser ejecutada por mas de una empresa conllevaria dificultades técnicas y
operativas que redundarian en retrasos, riesgos y problemas entre
interfases.

Duracién del contrato

Plazo de ejecucion del contrato: Un (1) mes previo al cierre, ciento ocho (108) dias con
cierre de servicio y un (1) mes posterior al cierre, a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

Plazos parciales:

- Un (1) mes previo al cierre parcial de la linea para operaciones
preparatorias, autorizaciones, apertura rampa Mar de Cristal y tomas de
datos. En horario nocturno (entre las 2:30 a.m. y la 5:00 a.m.)

- 108 dias naturales con cierre de servicio, distribuidos del siguiente
modo:

= 64 dias naturales de desmontaje de instalaciones.
= 44 dias naturales para realizar la mitad de la obra completa.

= 3 dias naturales, en los que se realizard la reposicion de los
cortes de catenaria, reposicién de trenes que estan dando
servicio en el tramo de linea abierto y nuevo corte de catenaria
para continuar con las obras.

= 45 dias naturales para realizar la obra restante.

= 10 dias naturales de montaje de instalaciones, marcha en blanco
y pruebas.

- Un (1) mes posterior a la reapertura del tramo, para labores de
reposicion de rampa y zona ajardinada, remates y reajustes finales.

Se considera necesaria la firma del acta de comprobacion de replanteo de los
trabajos para que el cémputo del plazo contractual se ajuste al comienzo
requerido por Metro de Madrid, evitando asi los desajustes que se producirian si
el plazo empezase a contar desde la firma del contrato entre partes.

- Prorrogas:

X NO



»  (Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Obras

=  Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se reunen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un procedimiento
negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de
igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratacién
mediante procedimiento abierto.

®  Criterio de adjudicacion (Arts. 145 v 146 LCSP.

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
=  Ponderacion criterios de adjudicacion del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30 puntos
0 Criterios econémicos: 70 puntos

e Criterios cualitativos: 30 puntos
0 Criterios evaluables mediante juicios de valor: 20 puntos:

e Organizacién propuesta para la ejecucion de los trabajos de
obra civil (toma de datos, brigadas por tajos, acopios en obra,
demolicion de plataforma, ejecucion del hormigonado vy
drenaje): maximo 5 puntos.

* Propuesta justificada y con esquemas de las fases de ejecucién
de la demolicion de la plataforma de via y retirada de RCDs
(residuos de construccion): maximo 5 puntos.

* Propuesta justificada y con esquemas de las fases de ejecucion
del hormigonado de la plataforma de via: maximo 5 puntos.



e Medidas adicionales propuestas para reducir las afecciones por
ruido y vibraciones a terceros durante la demolicién de la
plataforma de via: maximo 5 puntos.

0  Criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas: 10 puntos:

e Experiencia profesional: puntuacion maxima 10 puntos.

Unicamente se valorara la experiencia que supere el minimo
exigido en el apartado 24 de este PCP seguln los criterios que se
fijan a continuacion:

- Para el Jefe de Obra Civil: nimero de obras de
superestructura de via en ferrocarril metropolitano en
calidad de Jefe de Obra: maximo 5 puntos.

*  Para el Encargado de Obra Civil: nimero de obras de
superestructura de via en ferrocarril metropolitano en
calidad de Encargado: maximo 5 puntos.

e Criterios econémicos:

Precio, 70 puntos

- ¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacion a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente férmula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacién econdémica de la oferta objeto de la
valoracion

® Bbest = Mejor oferta econémica

®  Pmax = puntuacién maxima (70 puntos)

e Bi=Oferta econdmica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta férmula permite una valoracién proporcional y
equitativa de las ofertas.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP)
Procede

- No hay tareas criticas.

=  Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO



Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Sl
En su totalidad

- Justificar las razones por las que se declara confidencial (en su totalidad o
en parte del contenido) el pliego de prescripciones técnicas: Se considera
que el contenido de los pliegos de prescripciones técnicas conlleva un
grave riesgo para la seguridad y/o instalaciones de Metro, ya que contiene
informacion relativa a las mismas.

Cesion de datos

¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

Justificacidn de la Clasificacién y de los criterios de Solvencia a aplicar

El objeto de esta contratacion es la renovacion integral de la plataforma de via
de linea 8 entre los PKs 18+000 y 19+006 situados entre las estaciones de
Colombia y Pinar del Rey.

Atendiendo a la naturaleza (Obras) y Valor Estimado de la contratacion
4.510.959,65 euros (IVA no incluido), aplica lo recogido en el “Articulo 77.
Exigencia y efectos de la clasificacion” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en concreto:

1. La clasificacion de los empresarios como contratistas de obras o como
contratistas de servicios de los poderes adjudicadores serd exigible y surtira
efectos para la acreditacion de su solvencia para contratar en los siguientes
casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior
a 500.000 euros serd requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida
para el contrato, acreditard sus condiciones de solvencia para
contratar.



En consecuencia, en este contrato se ha establecido la clasificacion de acuerdo
con lo senalado en el punto anterior de este documento, asi como de acuerdo
con la disposicion transitoria segunda Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
Es de aplicacion en cuanto a la clasificacion, el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

La clasificacion exigida en el apartado 19 del cuadro resumen del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP) aplica a las empresas espaiolas y extranjeras no
comunitarias.

Por tanto, los requisitos de Solvencia econémica y financiera (apartado 20 del
cuadro resumen del PCP) y Solvencia técnica y profesional (apartado 21 del
cuadro resumen del PCP) Unicamente aplican a las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo.

En definitiva, los requisitos de solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica y profesional se han establecido de forma proporcional a la clasificacién
exigida para evitar que posibles licitadores a los que no es exigible la
clasificacion tengan que acreditar importes de solvencia (econémica y técnica)
superiores a los exigidos mediante la clasificacion para los licitadores a los que
si aplica ésta, todo ello a los efectos de asegurar los principios de contratacion y
confidencialidad.

= Clasificacién del contratista

La determinacion de la clasificacion exigible al contratista para la realizacion de
las obras se realiza conforme a lo estipulado en los articulos 26 y 36 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

En funcion de la naturaleza de los trabajos de obra civil a llevar a cabo el grupo
y subgrupo que corresponderia es:

° Grupo D Ferrocarriles
° Subgrupo 1 Tendido de vias

Dado que el valor estimado de las obras correspondientes a esta clasificacion
supera los 2.400.000 € y no supera los 5.000.000 € y el plazo de ejecucion es
inferior a un ano, la categoria exigible seria 5.

= Solvencia econdémica y financiera



En el apartado 20 del cuadro resumen del PCP se indica:

“Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres
disponibles, por importe igual o superior a 2.500.000 euros”.

Dado el valor estimado de este contrato (4.510.959,65 €), se recomienda que la
empresa licitadora haya efectuado obras con una entidad relevante, superando
al menos el 55% del valor estimado.

Para las obras como las contempladas en este documento, con un plazo
ajustado para lograr la menor afeccion a la linea, y una necesidad de trabajo
24horas los 7 dias de la semana se deben disponer de ciertas garantias de que
la empresa tiene capacidad de acometerla.

- Solvencia técnica y profesional

En el apartado 21 del cuadro resumen del PCP se indica:

“Al menos tres (3) obras por importe conjunto mayor o igual a 2.400.000
euros, en donde las obras deberdn ser similares a obras desarrolladas en
superestructura de via (montaje o renovacion).”

Supone un requisito imprescindible que el contratista tenga experiencia en
montaje de via, resultando tareas de elevada especializacion, requiriendo
justificacion de experiencia en al menos 3 obras con un importe minimo que
haga que el importe conjunto supere aproximadamente el 50 % de la Base
Imponible del presupuesto de licitacion del presente contrato.

Justificacidon de requerimientos de personal para la evaluacion de ofertas:

La ejecucion de una obra con cierre de servicio, implica que, para minimizar la
afeccion al ciudadano, el plazo de obra sea lo mas ajustado posible sin
perjudicar la calidad, con trabajo 24 horas los 7 dias de la semana, resultando
de gran importancia no entrar en demoras que puedan retrasar el cierre de la
linea.

Para ello supone un importante valor anadido la experiencia profesional tanto
del Ingeniero Jefe de obra como del Encargado general dado que dentro de la
obra se deberan tomar una serie de decisiones que tendran que resolverse de
una manera agil y con seguridad, basada en la experiencia.

No se considera que una mayor experiencia sea un requisito imprescindible,
sino que es un factor que favorecera la ejecucion de la obra y la calidad de la
misma.

Debido a este motivo, dentro de la evaluacién de la oferta técnica se asigna
puntuacion a la mayor experiencia profesional en estos dos perfiles.






3 CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD

De conformidad con el articulo 70.2 “Condiciones especiales de compatibilidad” de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

“Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de cualesquiera contratos, asi como la coordinacion en materia de seguridad y salud,
no podrdan adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas, en el sentido establecido en el apartado
anterior.”

El objeto de esta contratacion es la renovacion integral de la plataforma de via de Linea 8 entre
los PKs 18+000 y 19+006 correspondientes a un tramo de la interestaciéon Colombia - Pinar del
Rey. Esta actuacion es debida al deterioro ocasionado por la filtracién y circulacién de agua
bajo la losa de hormigon de plataforma produciendo huecos en el relleno que estan originando
grietas y roturas del hormigdn por flexién, causando la circulaciéon en precaucion del material
movil.

Las actividades, de las que el Contratista de las obras sera responsable, tendran una duracién
de dos (2) meses sin cierre y ciento ocho (108) dias con cierre y se centraran en la ejecucion de
la obra civil necesaria de manera que las actuaciones realizadas comprendan una obra
completa susceptible de ser entregada al fin al que se destinan, mejorando la calidad del
servicio prestado.

Los trabajos se desarrollaran con arreglo al plan de obra y de calidad aprobado por el Director
de Obra de Metro de Madrid, conforme a la establecido en la documentacion contractual de
aplicacion.

En consecuencia con lo expresado en los parrafos precedentes, se establecen condiciones de
compatibilidad a los efectos de imposibilitar que las empresas adjudicatarias (o cualquiera de
las empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de dichas empresas) de la
contratacion del servicio de “Coordinacion de seguridad y salud, implantacion de un centro de
gestion logistica temporal, control de la seguridad en la circulacion ferroviaria e inspeccion,
vigilancia y control de calidad en las obras de cierre de la linea 8” resulten adjudicatarias del
presente procedimiento de adjudicacion para la ejecucion de las obras de “Renovacién integral
de plataforma de via en linea 8 entre las estaciones de Colombia y Pinar del Rey, PK 18+000 a
PK 19+006.”.



4 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
JUSTIFICACION DE NECESIDAD

Con motivo de las filtraciones constantes de agua en el tinel y su circulacién bajo la losa de
hormigén de plataforma, se produce el lavado del material de relleno existente bajo la misma,
creandose huecos que originan un apoyo discontinuo de la losa de hormigén de plataforma y
dan lugar a la fisuracion y rotura a flexion de la misma. Mediante los trabajos desarrollados en
proyecto, se va a demoler el hormigén de plataforma de via y parte del relleno existente en la
actualidad entre el PK 18+000 y Pk 19+006 en un espesor total de 0,80m, para construir una
nueva plataforma de hormigén armado capaz de resistir por si sola e independientemente de
la accion negativa del agua bajo el relleno, las condiciones de circulacion de vehiculos.

ANTECEDENTES

En el ano 2017 dentro del contrato “Actuaciones en plataforma de via en linea 8”, se actué
realizando reparaciones de plataforma en esta zona.

a) Contrato/s precedente/s: 7716000409

CONTRATACION ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACIO SC: 2000001628 2000003434
N N° N° de Contrato: 7716000409
CONTRATO
Actuaciones en plataforma de via en Linea 8: Renovacién integral de plataforma de via
OBJETO DEL Lote 1.- Nuevos Ministerios-Mar de Cristal en linea 8 entre Colombia y Pinar del Rey,
CONTRATO Lote 2.- Mar de Cristal-Barajas PK 18+000 a PK 19+006
DURACION INICIAL 5,6 meses (108 dias de cierre de servicio, un
DEL CONTRATO 4 meses mes previo y otro posterior al cierre)
PRORROGAS
PREVISTAS No No
MODIFICADOS
PREVISTOS No No
LOTES 2 1
PRESUPUESTO BASE
VALOR ESTIMADO 11.710.985,38¢€ 4.510.959,65€

b) Comparacion de los alcances

No existe una licitacion anterior en la que los trabajos hayan consistido en demoler por
completo la plataforma de via y rehacerla entera, si existen actuaciones de reparacion de
plataforma encaminadas a alargar la vida de la plataforma actual reduciendo la accion
negativa del agua.

No obstante, algunas partidas entre actuaciones anteriores y la que nos ocupa, si son
comparables:




ACTUACIONES EN platarofMade ViaenLmeas:  [Renovacion Mtegrarae platarorima dae via enfinea g entre |

LOTE 1: N.MINISTERIOS-MAR DE CRISTAL Colombia y Pinar del Rey, PK 18+000 a PK 19+006 SC

UNIDAD DE OBRA LOTE 2: MAR DE CRISTAL-BARAJAS SC 2000001628 20000034334
CANTIDAD IMPORTE UNITARIO IMPORTE TOTAL CANTIDAD IMPORTE UNITARIO IMPORTE TOTAL

Toma de datos previo con carro
medidor. Jornada 2:30-
5:00A.M. 5325 23,11 123.060,75 1150 23,77 27.335,50
Alineacion y nivelacién con
carro de via sencilla. Con cierre 10302 8,15 83961,3 2112 8,42 17783,04

Demolicién y desgravado de
losas y soleras de hormigén con
P.P. de Tacos. Con cierre. 1062,47 86,27 91659,29 3207,99 87,15 279576,33
[Excavacién en zanja por medios
mecanicos convencionales del
relleno bajo plataforma de via.
Con cierre. 224,07 76,11 17053,97 2611,48 63,92 166925,8

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2022
IMPORTE
4.510.959,65
PERMITIDO
PEP
EXPEDIENTE

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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