Memoria justificativa
Modificacidon de contrato de gasto
0 inversion

NUMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACION: 5000005166

OBJETO DE LA MODIFICACION: Mantener tres turnos de
limpieza en los depdsitos de Metro Lote B

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000009149

Direccién Explotacion FeMetro de Madrid, S.A.  Area: Obra Civil
/Gerencia:

Divisi6n: Servicio: ;. ieza y Medio Ambiente

Aprobado por: Juan Tébar



1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién de modificacion del
contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

=  Nuamero del contrato
7221000883

=  Objeto del contrato

Contrato mixto consistente en: Servicio de limpieza del Depdsito 5 Aluche, Depdsito 6
Fuencarral, Depoésito 8 Laguna, Depodsito 9.1 Hortaleza, Depédsito 9.4 Hortaleza,
Depdsito Metro Ligero (en adelante ML) Hortaleza, Depédsito 10 Cuatro Vientos,
Deposito 11 Loranca, Depoésito 12 Valdecarros, Depoésito 13 Villaverde y Cochera
Puerta de Arganda

= Numero de la licitacién
6012100165

= Numero de SC del contrato original
6000009149

» Contratista

SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (anteriormente FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.)
= |mporte inicial del contrato

7.087.958,63 € euros, IVA excluido.
» Valor estimado del contrato

Valor estimado: 26.451.942,26 euros, IVA excluido. (2 Lotes)

»  Régimen Juridico

- Régimen juridico de la preparacién vy adjudicacién del contrato: RDLSE (Real
Decreto-Ley 3/2020) y Ley 9/2017.

- Régimen juridico de la ejecucién, efectos vy extincion del contrato: ademas de lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual y en el

Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

= Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucién inicial que se indica en el contrato: 4 afios

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:



] A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato. Indicar la fecha de
formalizacién:

] A partir del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién de replanteo.
Indicar la fecha de firma de esta acta:

[ A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en el propio acta. Indicar la fecha:

En la fecha fija indicada en el contrato: 11 de marzo de 2022

- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de prérroga o en un periodo de
ampliacién del plazo de ejecuciéon?

X NO

[ Si, hasta el (indicar fecha)

» Modificaciones anteriores

¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?
NO
1 Si

- Indicar cudntas modificaciones anteriores:

- Indicar la suma del importe de las modificaciones anteriores:
euros, IVA excluido.

- Indicar el porcentaje de los modificados anteriores:

3 DATOS DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL PROPUESTA

=  Objeto de la modificacién propuesta
Modificacidon consistente en: Mantener tres turnos de limpieza (mafana tarde vy

noche) para para poder intensificar la limpieza en determinadas zonas de los depdsitos
especialmente sensibles, para mantener las condiciones 6ptimas de higiene y salud en

las instalaciones.



= Duracion de la modificacién propuesta

Hito a partir del cual la modificacién del contrato entrara en vigor:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del acuerdo de modificacion.

[ En la fecha siguiente:

Hito en el que finaliza la modificacién del contrato:
Cuando finalice el contrato.

[ En la fecha siguiente:

» |mporte de la modificacién propuesta

= Importe de la modificacion, sin IVA: 1.727.258,13 €
= |VA: 362.724,2073€
= |mporte de la modificacién, con IVA: 2.089.982,34 €

= Tipo de modificacién propuesta

O Modificacion prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP / art.
110 RDLSE):

] Porcentaje al alza que supone esta modificaciéon respecto al importe del
contrato: %

] Porcentaje a la baja que supone esta modificacion respecto al importe del
contrato: %

Modificacion NO prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP /
art. 111 RDLSE):

Porcentaje al alza que supone esta modificacion respecto al importe del
contrato: 24,37%

1 Porcentaje a la baja que supone esta modificacion respecto al importe del
contrato: %

= Alegaciones del contratista




- Indicar las alegaciones del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art.
207.3dela LCSP / art. 112.2 del RDLSE.:

= Datos complementarios en caso de modificacion NO PREVISTAS (art. 205, 206

y 207 de LCSP / art. 111y 112 de RDLSE):

- Justificar que la modificacion no prevista en el pliego de condiciones particulares
se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria. Esta modificacién consiste en mantener
tres turnos de trabajo intensificando la limpieza y desinfeccion en determinadas
zonas de los depdsitos, que merecen una especial protecciéon, para lo que resulta
necesario seguir disponiendo de los tres turnos de trabajo.

- Marcar a continuacion el supuesto en que se encuentra recogida la modificacion
no prevista en el pliego de condiciones particulares:

0 Cuando deviniera necesario afadir obras, suministros o servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos
siguientes requisitos:

1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
econdmico o técnico, por ejemplo que obligara al drgano de
contratacion a adquirir obras, servicios o suministros con
caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a
dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara
inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el
6rgano de contratacion.

2.° Que la modificacién del contrato implique una alteracién en su
cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50 por ciento
de su precio inicial, IVA excluido.

Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en
que tuvo lugar la licitacion del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:

1.° Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias que
Metro de Madrid no hubiera podido prever.

2.° Que la modificacién no altere la naturaleza global del contrato.

3.° Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su
cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este articulo, del 50 por ciento
de su precio inicial, IVA excluido.



] Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Una modificacion de un
contrato se considerara sustancial cuando tenga como resultado un contrato
de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En
cualquier caso, una modificacion se considerara sustancial cuando se cumpla
una o varias de las condiciones siguientes:

1.° Que la modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado
en el procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la
seleccién de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la
aceptacion de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrian
atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacion.

En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto
original o del pliego, respectivamente, mas la modificacion que se
pretenda, requieran de una clasificacion del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigio en el procedimiento de licitacion original.

2.° Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el
contrato inicial.

En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificacion que se
pretenda realizar, se introducirian unidades de obra nuevas cuyo
importe representaria méas del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato.

3.° Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del
contrato. En todo caso se considerara que se da este supuesto cuando:

(i) El valor de la modificaciéon suponga una alteracion en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del
precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras
o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demas
contratos, o bien que supere el umbral que en funcion del tipo de
contrato resulte de aplicaciéon de entre los sefalados en los articulos 20
a23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificacion se hallen
dentro del ambito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se
haya iniciado la tramitacién del expediente de contratacion.

0 Cuando un nuevo contratista sustituya al designado en un principio como
adjudicatario como consecuencia de las siguientes circunstancias (Unicamente
para contratos sujetos al RDLSE):

1.° Habérsele otorgado ese derecho en base a una disposicion general,
un derecho de opcion o una clausula de revision inequivoca
establecida en los pliegos de condiciones de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 110 del RDLSE.



2.° Cuando un nuevo contratista sustituya al adjudicatario inicial como
consecuencia de la sucesién total o parcial del contratista inicial, a raiz
de una reestructuracion empresarial, en particular por absorcion,
fusion, adquisicion o insolvencia, por otro operador econémico que
cumpla los criterios de seleccion cualitativa establecidos inicialmente,
siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del
contrato ni tenga por objeto eludir la aplicacion del RDLSE.

- Justificar y desarrollar las razones por la que la modificacion propuesta se
encuentra en el supuesto que se haya marcado anteriormente, especialmente las
razones de por qué las prestaciones que introduce la modificacion no se incluyeron
en el contrato inicial:

Las nuevas necesidades son medidas no previstas en la preparacion de los pliegos
ya que vienen motivadas por una decision tomada con posterioridad a la licitacion
del contrato, tras el andlisis que se ha realizado a raiz de la preocupacion que han
mostrado los delegados de Prevencion para mantener unas condiciones éptimas
de higiene y salud.

- Indicar las alegaciones del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas,
si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al érgano de contrataciéon en
virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el articulo 207.2. de la
LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan
contratado, se deber indicar en este apartado “No aplica”:

- ¢La modificacion propuesta implica la ampliacion del plazo de ejecucion del
contrato?

No.

[1 Si. Indicar la nueva fecha de finalizacion de los trabajos:

4 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION PROPUESTA

Incluir una justificacién detallada de la necesidad de la modificacién propuesta:

En junio de 2021 se publica la licitacién del SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS Y
COCHERA PUERTA DE ARGANDA DE METRO DE MADRID. En esta licitacion se contemplan una
Limpiezas Ordinarias (LO) una vez al dia de todas las instalaciones de los depdsitos.
Adicionalmente durante el primer aio de vigencia se establece una Limpieza de desinfeccion
(LDN), consistente en la limpieza y desinfeccion en los depdsitos durante todos los turnos de
trabajo: mafana, tarde y noche, complementaria a la Limpieza Ordinaria, que daba respuesta a
las necesidades extraordinarias derivadas de la alerta sanitaria. Una vez transcurrido el primer
afno se recuperaria exclusivamente la LO con limpiezas una vez al dia.



Una vez retiradas la mayoria de las medidas preventivas el Servicio de Prevencién transmitio
por parte de la empresa en CCS que se recuperarian progresivamente los ciclos de limpieza
previos al estado de alarma, es decir la limpieza en un turno de trabajo. Estas frecuencias se
determinaron insuficientes en zonas especialmente sensibles debido al elevado ndmero de
agentes que lo frecuentan y el uso intenso que se realizaba, si lo que realmente se pretendia
era mantener unas condiciones éptimas de higiene y salud.

Una vez analizado el planteamiento de los delegados de Prevenciéon por parte del SPRL se
determiné realizar la limpieza de dichas zonas de acuerdo al Plan de Limpieza de Instalaciones
plasmado en el Anexo lll, dirigiendo la actividad del personal de limpieza para dar siempre
cumplimiento a lo establecido en el RD 486/1997.

La Limpieza Ordinaria que estaba prevista a partir del segundo afio de contrato no cubre las
frecuencias, por lo que, ante la necesidad de dar cumplimiento a este Plan, se debe ampliar la
Limpieza de desinfeccion (LDN) hasta la finalizacion del contrato de acuerdo a las pautas
establecidas en el Anexo lll.

Estas nuevas necesidades son medidas no previstas en la preparacion de los pliegos ya que
vienen motivadas por una decision tomada con posterioridad a la licitacion del contrato, tras el
analisis que se ha realizado a raiz de la preocupaciéon que han mostrado los delegados de
Prevencion para mantener unas condiciones 6ptimas de higiene y salud.

Incluir las conclusiones del consultivo emitido por Asesoria Juridica sobre si la modificacion
respeta las normas aplicables: Se informa favorablemente la modificacién del contrato que se
pretende llevar a cabo, consistente en mantener los tres turnos de limpieza (mafana, tarde y
noche) para poder intensificar la limpieza en determinadas zonas de los depdsitos
especialmente sensibles desde el 11 de marzo de 2023 hasta la fecha de finalizacién del
mismo, por un importe total estimado de 1.727.258,13 €, pues la misma se ajusta a lo exigido,
para modificaciones no previstas en los pliegos, en el apartado 11.18 del Pliego de Condiciones
Particulares en relacién con lo previsto en el articulo 111.1y 2 b) del RDLSE.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2023 2024 2025 2026
IMPORTE 46 5 11
1.436,94 €
PERMITIDO 4.315,77 € 575.752,71 € 75.752,71 €
CECO 4504 4504 4504 4504
CUENTA 629002 629002 629002 629002

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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