
 

Dirección de Gestión y Servicios Generales.- Unidad de Contratación 

 
Prórroga Nº 1
Expediente: ST2021-0-07.  
Objeto: Contrato de servicios del mantenimiento de instalaciones de climatización y 
fontanería del Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
 
Visto el expediente tramitado para la prórroga del plazo de ejecución del contrato 
formalizado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal con la  
empresa adjudicataria del expediente ST2021-0-07 relativo al Servicio de mantenimiento 
de instalaciones de climatización y fontanería del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal , tramitado mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios y para un nuevo 
período de doce meses: 
 

- FORNELA MULTISERVICIOS, S.L. (B83639005)  
 
Comprobado que, para atender las obligaciones derivadas de la misma, existe crédito 
adecuado y suficiente. 
 
Considerando lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero 
de 2014. 
 
El Director Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal actuando en virtud de las 
competencias que le atribuye la Resolución 342/2021 de 13 septiembre, de la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio 
Madrileño de Salud, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en 
materia de contratación y gestión económico-presupuestaria. (B.O.C.M. Núm.222 de 17 de 
septiembre de 2021). 
  

RESUELVE 
 
Aprobar el expediente de prórroga, en las mismas condiciones técnicas establecidas en el 
contrato vigente, ampliando el plazo de ejecución en doce meses. 
 
Aprobar el gasto de ciento noventa y nueve mil trescientos un euros con setenta y dos 
céntimos (199.301,72.-  (Base imponible: 164.712,17.- más 34.589,55.- de 21% de IVA), 
correspondiente al nuevo plazo de ejecución, desglosado en las siguientes anualidades: 
 
Centro Gestor                               Partida económica 
171188203                                            21300    
 
2023 (02 meses)    33.216,95  
2024 (10 meses)             166.084,77  
 
 
                   Madrid, en la fecha de la firma 
 

EL DIRECTOR GERENTE, 
(en funciones) 

 
 
 
 
 

    Fdo: Pablo Torres Arrojo 
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