
 

Ref.: SC 5000008341 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión 

Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A., 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 23 de enero de 2026, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad 
con la ampliación de plazo del contrato nº 7722000309 (PLAN DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LOS 
CENTROS DE TRACCIÓN DE LÍNEA 6. PASO A 1500 VCC L6 - REFORMA CTRS L6 LOTE 3. “Las actuaciones 
incluidas en este pliego podrán ser cofinanciadas al 40% con cargo al Programa FEDER 2021 - 2027 de la 
Comunidad de Madrid dentro del Objetivo Político 2. Una Europa más verde, hipocarbónica y en 
transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono, y resiliente, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación del  
cambio climático y la adaptación a él, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible  
y el Objetivo Específico RSO2.1. Fomentar la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de 
Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y 
conforme a los poderes otorgados a tal efecto. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: obras del plan de reforma y modernización del sistema de la línea aérea actual de la 
línea 6 de METRO para pasar de una tensión de tracción de 600 V c.c. a 1500 V c.c.  

• Nº de licitación: 6012100270  

• Tipo de procedimiento: Abierto.  

• Plazo de ejecución: 24 meses  

• Adjudicatario: UTE ALIMENTACIÓN L-6 MM (COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
(posteriormente SYNEOX RAIL, S.L.) - ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS.)  

• Importe del contrato (IVA excluido): 2.155.593,18 euros.  

• Fecha de adjudicación: 21.10.2022  

• Fecha de formalización: 23.12.2022  

• Fecha de inicio: 09.02.2024 

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: ampliación de plazo de 4 meses y 22 días. 

• Importe de la propuesta: 0 euros 

 

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario, no miembro, 

Comisión Ejecutiva de Contratación 

Metro de Madrid S.A. 
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