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1. INTRODUCCION
1.1- OBIETO

El Canal de Isabel Il, en el marco de la politica de sostenibilidad medioambiental de la
Comunidad de Madrid, una vez finalizado el Plan 100% de Depuracién, ha puesto en
marcha el Plan Madrid Depura, dentro del cual se ha venido desarrollando un Plan de
Reutilizacidn para la sustitucidn gradual de los suministros actuales para riego permitiendo
la implantacidn de nuevas zonas verdes asociadas al desarrollo urbanistico y usos
alternativos, reservando asi los recursos de agua de consumo humano y aguas
subterrdneas para el abastecimiento, de conformidad con las directrices de la Ley de
Aguas {Ley 29/1985, de 2 de agoste modificada por Real Decreto Legislative 1/2001, de 20
de julio), del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Tajo (RD 270/2014 de 11 de Abril) y el Real
Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre sobre la reutilizacion de aguas depuradas.

Para la puesta en funcionamiento del sistema de suministro con agua regenerada previsto
en cada uno de los municipios que integran el Plan, se hace necesario para cada servicio de
cada municipio, la elaboracién de un estudio resultado de las visitas de reconocimiento y de
la informacidn aportada por los técnicos municipales. Una vez aprobado este estudio, se
procederd a la ejecucidon material de las obras descritas en éste, al objeto de permitir el
suministro con agua regenerada vy garantizar en todo caso la total independencia entre las
redes de agua regenerada y de consumo humano.

Es objeto del Pliego, la conexidn de la red de agua regenerada a la red de riego interna y todos
los trabajos intramuros que sean necesarios realizar para permitir el suministro con agua
regenerada v garantizar la separacion de las redes de agua de consumo humano y agua
regenerada. Igualmente, el Adjudicatario se encargara de la distribucion y colocacién de la
sefializacién informativa.

Asi mismo, aungque no sea el objeto principal, en casos excepcionales, se podra requerir al
Adjudicatario:

e la ejecucion o condena de las acometidas, tanto de agua regenerada como de consumo
humano, necesarias para la adecuacidn de los parques, zonas verdes y usos alternativos.

e la ejecucidn de prolongaciones de red necesarias para conectar la red de agua regenerada
a futuros suministros con suficiente entidad.

2.  AMBITO DE ACTUACION
El ambito de actuacidn objeto del contrato se extenderd a los municipios previstos de:

Algete, Boadilla del Monte, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Majadahonda, Mejorada del
Campo, Villalbilla, Velilla de San Antonio, Valdemoro, Villanueva de la Canada, y
Villanueva del Pardillo.

Podran incorporarse o descartase otros municipios de acuerdo con el Plan de extensian
del suministro de agua regenerada segun vayan finalizando las obras de los terciarios y
la red de agua regenerada a lo largo del contrato.
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Los proyectos de construccidon para suministro de agua regenerada para riego en estos
municipios dardn cobertura de riego con agua regenerada, a una superficie conjunta
aproximada de 250 Ha correspondientes a 147 parques y zonas verdes.

A lo largo del desarrollo de este contrato también se estudiardn y evaluaran para usos
alternativos otros puntos de suministro de uso alternativo de cardcter industrial o
agricola. En caso de resultar viables, también se contempla la realizacion de los trabajos
de conexidn y comprobaciones necesarias para el suministro de agua regenerada en estos
Usos.

3. DIRECCION DEL PROYECTO

El Canal de Isabel I, designard un "Responsable del Contrato" y a su vez, el Adjudicatario
designard un representante responsable a todos los efectos técnicos y administrativos, el
cual debera ser aceptado por el Canal de Isabel Il. Este representante, con capacidad para
decidir sobre cuestiones del contrato, debe justificar experiencia en trabajos similares y se
le denominara "Delegado del Adjudicatario”.

4. MEDIOS A DISPONER POR EL ADJUDICATARIO

El adjudicatario debera disponer de cuantos medios humanos con capacitacion suficiente y
materiales, bien propios o subcontratados, sean necesarios para los trabajos de campo
previos, para la redaccidn de los estudios y la ejecucion de los trabajos objeto del Pliego y
descritos en el PCAP en el apartado 5 del Anexo |. solvencia técnica.

En concreto el adjudicatario debera disponer de:
4.1.- ESTRUCTURA DE PERSONAL

El Delegado del Adjudicatario, designara un lefe de Proyecto que serd el responsable de la
marcha de los trabajos ante el Responsable del Proyecto, y debera poner a disposicién del
estudio todos los recursos humanos y medios técnicos necesarios para prestar
satisfactoriamente los servicios contratados, con la estructura inicial siguiente:

* Delegado del Adjudicatario

* lefe de Proyecto

* Responsables de estudios

* Responsables de obras del parque

* Encargados de preprueba y separacion de redes
* Encargados de obras

* Delineantes

. Brigadas maviles de obra y mantenimiento

. Recurso Preventivo

. Equipos de apoyo en obras y mantenimiento

. Coordinador de Seguridad y Salud

Esta estructura organizativa inicial debera ser, en todo momento, la mas adecuada y estara
sujeta a las modificaciones o cambios necesarios para la mejor prestacion de los servicios
contratados.
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El Adjudicatario debera disponer todos los equipos necesarios para alcanzar el rendimiento
fijado por el Canal de lIsabel 1, incluidas todas las actividades de documentacion,
identificacidn, disefio, ejecucidn de las obras de adecuacion e identificacion cartografica de
las acometidas a las zonas verdes objeto del contrato. Es posible que algunos trabajos
queden parados por instrucciones del Ayuntamiento, concesion de licencias o ejecucion de
acometidas, una vez solventados estos problemas, deberan reanudarse los trabajos
inmediatamente por el Adjudicatario sin ningun pretexto.

El rendimiento orientativo fijado serd de 47 parques ejecutados al ano, considerdndose un
parque finalizado con la puesta en servicio. Los incumplimientos v penalizaciones del contrato
vienen fijadas en el Apartado 9 del Anexo | del PCAP.

Se considera incumplimiento de las prescripciones establecidas en este Pliego vy, serd objeto de
posible resolucidn del contrato, el no sustituir de inmediato, en caso de enfermedad,
vacaciones u otras circunstancias, a cualquiera de las personas adscritas al presente contrato.

La empresa adjudicataria, facilitara a Canal la relacion completa con todos los datos de
identificacion del personal asignado a este contrato, con la obligacion de notificar de inmediato
cualquier cambio que se produzca en el personal, indicando los motivos del mismo.

Canal de Isabel Il, se reserva el derecho a poder solicitar, por su parte, que sea sustituido algin
trabajador siempre que a criterio del Responsable del contrato, no cumpla con el rendimiento
esperado en el trabajo o existan causas en su forma de actuar que asi lo exijan.

Del mismo modo que con el personal, la empresa adjudicataria mantendra actualizada la
relacidn de vehiculos que accederan a las instalaciones para el control de seguridad que tiene
establecido el Canal.

4 2 - MEDIOS TECNICOS

El adjudicatario dispondra de los medios técnicos necesarios para la correcta comunicacién con
el Responsable del Proyecto, tanto en su oficina como en los vehiculos destinados a la
ejecucion de los trabajos asignados.

El adjudicatario dispondra de toda la maquinaria, vehiculos y materiales, Utiles y herramientas,
en perfectas condiciones de mantenimiento, para realizar todas las obras y trabajos objeto del
presente pliego. Del mismo modo, el adjudicataric tendrd disponible las reservas
correspondientes de todos los elementos para suplir de inmediato las incidencias normales que
puedan surgir, no pudiendo pretextar falta de medios que supongan una reduccién en los
rendimientos semanales que le serdn establecidos por Canal de Isabel II.

4 3 - PLAN DE FORMACION Y RECICLAIE

El Contratista estd obligado a realizar a su costa la formacion del personal de nueva
incorporacion y reciclaje del existente para la plena consecucidn de los rendimientos.

5.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
5.1.- FASE DE ESTUDIO Y/0 ASISTENCIA TECNICA

5.1.1.- Recopilacidn de informaciéon por municipio
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El lefe de Proyecto y/o el Responsable de estudio y ejecucidn del parque, conjuntamente con
responsables de Canal de Isabel I, mantendran reuniones, con el fin de definir el ambito de la
actuacion dentro de cada municipio, y recabar de cada

zona verde aportada por el listado inicial aportado por Canal de Isabel Il, que parques son
viables para iniciar la toma de datos y redaccidén del proyecto. Deberd redactarse un
documento resumen con los parques finalmente admitidos y las causas por los cuales los otros
no son viables, debiéndose proponer en su caso otros que los sustituyan.

Este trabajo necesitard de varias visitas a campo y la recopilacion de la informacion tanto
aportada por Canal de Isabel ll, como de los técnicos municipales.

Debera comprobarse toda la informacidn in situ y completarse en caso de desconocimiento o
inconcrecidn, recurriendo a los medios y fuentes que fuesen necesarios para ello. Canal de
Isabel Il, a través de la Subdireccion Coordinacion Municipal ¥ Planeamiento, pondra a
disposicion del contratista la documentacidén relativa a las redes de abastecimiento vy
reutilizacion que se encuentren dentro de la zona de actuacion.

Este trabajo se abonard segln el cuadro precios ofertado por cada municipio que Canal de
Isabel Il indigue al Adjudicatario para que inicie el estudio.

5.1. 2.- Visita "in situ" del parque, con toma de datos v comprobaciones

La informacién obtenida en el punto anterior para los parques viables de conexidn a la red de
agua regenerada, deberd comprobarse de nuevo, v ampliarse la informacion del parque
obteniendo la informacion completa del estado actual de todos sus elementos vy
funcionamiento. Esta informacién si es aportada por el ayuntamiento deberd comprobarse y si
no se dispone de ella, deberd ser elaborada por el propio Adjudicatario.

Dentro de los trabajos de campo, se localizaran, identificardan y verificardn "in situ”, con los
servicios técnicos municipales o con sus empresas de mantenimiento, todos los suministros y
autosuministros que alimentan a las zonas verdes, puntos de consumo humano, fuentes
ornamentales y estanques o lagos. Para ello se realizaran cuantas maniobras en las redes de
riego o en la red de distribucién sean necesarias para tal fin. Cuando dicha verificacién
requiera corte de poligonos, Canal de Isabel Il, a su costa, asignard al drea de incidencias los
cortes necesarios que se realicen en horario nocturno con arreglo al protocolo de cortes del
Canal de Isabel I1.

Este trabajo se abonara segun el cuadro de precios ofertados, como toma de datos segin el
tamano de la zona verde estudiada. El tamafio de la zona verde serd definida por el
responsable del contrato del Canal de Isabel Il y se medird como la superficie perimetral que
encierra la zona verde excluyendo los viales colindantes, aunque resulte necesario el estudio
de las conexiones exteriores con el perimetro anteriormente descrito.

5.1. 3.- Redaccidn del Estudio de Adaptacian del parque

Una vez realizados los trabajos de campo descritos en el apartado anterior, se elaborara el
Estudio de Adaptacidon del parque, el cual constard de tos siguientes documentos:

e Memoria descriptiva del parque
e  Anejode cidlculos
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¢ Ficha de acometidas
e  Planos del parque
e  Presupuesto de ejecucidn

En la Memoria_descriptiva del parque se expondrd la situacién actual de la zona verde
pormenorizando todos los elementos de la misma relacionados con consumos de agua.
Seguidamente se presentard una propuesta de adecuacidn de la red de riego de la zona verde,
donde se contemple cémo realizar la conexién de la red interna de riego a la red de agua
regenerada v las conexiones entre la red de agua potable y las fuentes de agua potable,
ornamentales, kioscos, etc, de tal manera que, en dicha propuesta, se garantice la
independencia de ambas redes.

El Documento Célculos, se incluird en un anejo con todas las hipdtesis de cdlculo realizadas.

El Documento Planos constard de un plano de situacian (global, de detalle v orto fotografia),
planos de acometidas actuales, planos de conexiones futuras y planos de detalle, con el grado
de definicidon requerido para su ejecucidn, asi como planos de sectorizacion de los riegos
(actuales y finales). Los formatos requeridos seran: PDF y Dwg.

El Documento de Ficha de Acometidas incluird toda la informaciéon referente a las mismas
(Superficie regable, didmetro exterior tuberia de PE, calibre acometida, calibre contador, n°
contador, direccién finca, direccion de la acometida y del punto de suministro, tipo de
alojamiento, situacidn de alojamiento del contador, calas necesarias, obras a ejecutar,
fotografias, etc.), segin modelo facilitado por el Responsable del Contrato.

El Documento de Presupuesto de Ejecucidn constard de las mediciones, presupuesto de
ejecucion material y ejecucién por contrata.

Previo a la redaccion definitiva del Estudio de Adaptacidén serd preciso, por parte del
Adjudicatario, informar a la Subdireccidn de Coordinacién Municipal ¥ Planeamiento de la
evolucion de los trabajos realizados hasta este momento, para evitar que posibles
inconcreciones o irregularidades surgidas durante la fase de estudio se acumulen e
intensifiquen a lo largo del resto de trabajos.

Si fruto de esta informacion, existieran razones técnicas o estratégicas que aconsejen la
suspension o aplazamiento del Estudio una vez iniciado, se procedera al abono, a favor de
Asistencia Técnica, de los gastos correspondientes a los trabajos realizados hasta la fecha,
siendo la cantidad a abonar una parte proporcional estipulada del total asignado a la fase de
estudio completa

El Estudio de Adaptacidn, una vez finalizado, se enviara al Responsable del Contrato de Canal, el
cual lo analizard y sometera a aprobacidn y visto bueno del Ayuntamiento implicado, para la
obtencion de la licencia de obras municipal. El Adjudicatario realizard cuantas modificaciones
sean necesarias del Estudio, desde que lo presenta por primera vez hasta que la zona verde es
recepcionada por el Ayuntamiento mediante el Acta de Separacidon de Redes. Finalmente, Canal
de lIsabel Il, se encargara de realizar las oportunas gestiones para la obtencion de la licencia
municipal de obras, la cual una vez concedida se trasladara al Adjudicatario para el inicio de las
mismas.
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Todas las modificaciones necesarias en el Proyecto, sobre la memoria o los cdlculos hasta la
fase final de puesta en servicio, estaran incluidas dentro del precio inicial ofertado por el
Adjudicatario, por el Provecto de Adaptacion de cada parque.

Las propuestas de adecuacidn consideraran como criterios prioritarios de diseno:

° Mantener la sectorizacidon actual de las redes locales.
® Minimizar las obras en via publica.

Para el disefio de la red de agua regenerada se tendra en cuenta el tiempo de permanencia del
agua en la tuberia, estableciendo circuitos cerrados ¥y minimizando testeros para evitar
problemas de calidad,

Se realizard el cdlculo de los caudales de demanda de los puntos de suministro que han de
quedar con agua potable, proyectando y valorando un nuevo circuito de agua potable que
abastezca a los mismos, desconectandolos de la existente, con el fin de evitar todo riesgo de
contaminacion de la red de agua potable por sifonamiento.

- Procedimiento para el dimensionamiento de acometidas

Para el dimensionamiento de las acometidas necesarias de agua regenerada se manejaran, al
menos, los datos proporcionados por las Normas para Redes de Reutilizaciaon {version 2007),
publicadas por el Canal de Isabel |l, para realizar un célculo por dotacién.

Por otro lado, se realizara otro calculo por consumo teniendo en cuenta la configuracion de cada
red de riego, de los elementos de consumo de agua de riego encontrados (caracterizados con los
valores tomados en campo) v de las condiciones futuras a las que se tendra que someter su
gestion, que permitird disponer del caudal punta necesario para un correcto riego de las zonas
verdes objeto de cada estudio.

Se procedera al célculo de la acometida mediante el criterio de velocidades, usando Unicamente
la normativa del Canal de Isabel Il y mas concretamente la Especificacion Técnica de Acometidas,
en la que se establece la metodologia de cdlculo de las mismas, para el cilculo del didmetro de
contador {que se encuentra tabulado).

- Procedimiento para la situacion de acometidas

Para realizar una correcta situacion de las acometidas a ejecutar serd necesario tener en
cuenta la distancia existente entre la acometida y la red de regenerada o potable
correspondiente, optando en cada caso por la opcidn que suponga una distancia menor. La
situacidn exacta de las mismas y las obras necesarias para su ejecucion se deberad incluir, junto
con el resto de informacién ya especificada, en el Documento Ficha de Acometidas.

Asimismo, se realizard una visita a campo en el momento de la situacidn definitiva de las
acometidas.

Todos los trabajos descritos en el punto 5.1.3. seran abonados segun el cuadro de precios
ofertado por la elaboracion de proyecto segun el tamaiio de la zona verde a estudiar.

El plazo aproximado para la toma de datos v redaccion del estudio de adaptacién del pargue
sera de dos semanas.
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5.2 - FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION

Recibida el Adjudicatario, la licencia municipal de obra, comunicarda al Ayuntamiento y al
Responsable del Proyecto la fecha de inicio de la misma. La fase de ejecucidn consistira en llevar
a cabo la propuesta de adaptacion de la zona verde descrita en la Memoria y aprobada por el
Ayuntamiento. Tales labores incluirdn las modificaciones de la red interna de riego por la que
circulard agua regenerada, de tal manera que todos los sectores del parque queden
conectados. Asimismo, se instalard la tuberia que conecte la acometida de agua potable con
las fuentes de consumo y ornamentales que existan en el parque, La ejecucién de cualquier
acometida hasta el armario, asi como las condenas de agua potable no son objeto de este
contrato.

Durante esta fase de ejecucidn, el Adjudicatario se ocupara de llevar a cabo, ante los
Ayuntamientos correspondientes, las gestiones que resulten necesarias para poder ejecutar la
obra. De igual forma, se encargard, bajo la supervision del Responsable del Proyecto, de
mantener las reuniones necesarias con los Servicios Técnicos Municipales, para informar de la
evolucidn de los trabajos.

Asimismo, serd preciso, mediante la toma de fotografias a medida que se ejecuten las obras de
actuacidon necesarias, realizar un informe fotografico final de todas v cada una de las acciones
realizadas (condenas de tuberias, condenas de valvulas, instalacién de nuevas tuberias, calas en
calzada, etc )

Una vez finalizada la ejecucidon de las obras serd necesario llevar a cabo una Primera
Comprobacién mediante las maniobras necesarias in situ por parte del Adjudicatario de que lo
ejecutado se corresponde con lo descrito en la Memoria. Tras la misma, si el resultado es
favorable, se procederd a remitir una comunicacion de fin de obra, tanto al Ayto.
correspondiente como al Responsable del Proyecto.

Tras el anuncio de fin de obra y con un lapso de tiempo por definir en cada caso, se realizara
por parte del Adjudicatario v con la supervisian de la Subdireccidn de Coordinacién Municipal y
Planeamiento, una Pre-prueba de comprobacion de independencia entre las redes de agua
regenerada y agua potable de la zona de actuacién.

Estaran incluidos en el precio ofertado por el licitador para la elaboracién del Proyecto de
Adaptacion del parque, todos los dias de preprueba necesarios hasta que el sistema este
correcto y comprobado para la Prueba de Separacién de Redes.

Posteriormente, tras la ejecucion de posibles trabajos generados por imprevistos surgidos en la
pre-prueba comentada, se procederd a realizar una convocatoria oficial de Prueba de
Separacion de Redes, por parte de Canal de Isabel I, en la que, junto a personal de distintos
departamentos de Canal de Isabel Il, deberdn estar presentes miembros del Adjudicatario, al
menos el lefe de Proyecto, el Responsable de obras, el Responsable de estudios, el encargado
de la preprueba vy separacion de redes y todo el personal de apoyo necesario para cerrar y abrir
valvulas de forma que quede perfectamente comprobada la total independencia de todas la
redes , asi como las condenas realizadas.

El Adjudicatario enviara a Canal de Isabel Il semanalmente la planificacién de trabajos tanto de
obra como de proyectos a ejecutar la semana siguiente.
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A la finalizacion de la prueba de Separacidn de Redes se redactara si fuese necesario, por parte
de Canal de Isabel Il, un informe de los trabajos pendientes a realizar para dar por concluida la
separacion de redes. Si dichos trabajos suponen una modificacion tanto de la Memoria, como
de la Ficha de acometidas o de los Planos, el Adjudicatario deberd versionarlos para incorporar
a ellos las actualizaciones llevadas a cabo. No se abonara nada por las modificaciones surgidas
en este proceso, estos trabajos estaran incluidos dentro del precio ofertado por la elaboracidén
del proyecto.

Por dltimo, se llevara a cabo, previa convocatoria oficial por parte de Canal de Isabel la Puesta
en Servicio del parque correspondiente, en la que se procederd a realizar la conexian definitiva
de la red de riego del parque con la acometida ejecutada de agua regenerada y su
correspondiente desconexidn con la provisional de potable. Las condenas de las acometidas a
realizar no son objeto de este contrato, va que seran realizadas, a su costa, por el Canal de
Isabel II.

Tras la finalizacion de cada una de estas comprobaciones (Primera Comprobacidn, Pre-prueba,
Separacion de Redes y Puesta en Servicio) se deberd redactar, por parte del Adjudicatario, un
infforme de diagnastico que incluye la fecha de realizacién de cada prueba, los asistentes, asi
como una valoracidn final de los trabajos. Canal, entregard un modelo de Informe de
Diagndstico, a rellenar por Asistencia Técnica en cada una de estas situaciones.

Con respecto a los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos, todas las tuberias de
agua regenerada cumplirdn las especificaciones establecidas en la Norma para Redes de
Reutilizacidn del Canal de Isabel Il y las tuberias de agua potable a las Normas para el
Abastecimiento v la Norma para acometidas de agua potable del Canal de Isabel 11

En ambos casos las tuberias seran de polietileno, salvo en los casos en los que se considere mas
conveniente la instalacion de tuberias de fundicién, y tendran los colores establecidos en cada
una de las Normas. En el caso del agua potable se colocard la banda de sefializacion que se
establece en la Norma para Acometidas.

Si fueran necesarios nuevos precios no incluidos en el cuadro de precios, se establecerian
precios contradictorios de comUn acuerdo entre el Canal de Isabel Il y el Contratista, utilizando
como base los precios unitarios ofertados y el cuadro de precios del Canal de Isabel Il

Pudiera ser de forma puntal, que fuera necesario realizar trabajos en fin de semana o
nocturnos, por averias urgentes en los parques, cruces de calzada, etc. Estos trabajos se
abonardn como trabajos por administracién segun el cuadro de precios unitarios.

El plazo aproximado para la realizacidon _de cada parque incluyendo la toma de datos,
elaboracidn del proyecto, preprueba y separacién de redes serd de un mes, sin_contar con
retrasos debidos a licencias o pargues con superficie superior a 3 Ha en los cuales la ejecucion
de obra podria alargarse algo mas si se justifica previamente. El Adjudicatario deberd disponer
del personal necesario para poder ejecutar en el mes anteriormente citado al menos 4 parques
de cualquier tamano.

6.- OTRAS ACTIVIDADES

El Adjudicatario debera contar con el material necesario para realizar, en cualquier momento
de la ejecucidn de los trabajos y por peticion del Responsable del Contrato de Canal, una
medicion de las presiones de la red de riego y potable del parque correspondiente. Asimismo,
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serd indispensable la realizacion de dichas mediciones durante la fase de estudio, para asegurar
el buen funcionamiento de la red.

Si surge cualquier tipo de problema, dentro del Ambito de Actuacién del parque y achacables a
cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario, se procederd a su estudio y posterior
reparacion por parte de éste, no abonandose ninguna cantidad por la realizacion de estos
trabajos.

Existirdn otras actividades que se realizan de forma puntual y concreta, a criterio del Canal de
Isabel 1I, segun los imprevistos que puedan surgir en cada momento. Estas se llevardn a cabo
bien a propuesta del Adjudicatario o del Responsable del Contrato por parte de Canal. Para su
ejecucian, se requiere el visto bueno del Responsable de Canal y la previa aprobacién y
autorizacion del presupuesto, utilizando los precios unitarios ofertados .

Asimismo, la empresa adjudicataria es responsable de comunicar inmediatamente al
Responsable del contrato, por parte del Canal, cualquier incidencia, anomalia medioambiental
o rotura en la instalaciaén de riego para evitar pérdida innecesaria de agua.

El Adjudicatario deberd presentar semanalmente una prevision de trabajos de la semana
siguiente, que incluya tanto los trabajos de obra como los de gabinete técnico.

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

El Adjudicatario estara obligado a cumplir la normativa vigente en materia de medio ambiente y las
derivadas de la Politica Ambiental que el Canal de Isabel Il ha adoptado, con el fin de minimizar los
impactos ambientales que puedan generar sus actuaciones, transmitiendo a todos los trabajadores a su
cargo que desarrollen la actividad contratada los compromisos incluidos en la misma.

El contratista aportara la documentacion necesaria para asegurar que las personas con mayor
responsabilidad que van a prestar el servicio poseen la adecuada experiencia y formacion en temas
ambientales asociados al puesto. Ademas, mediante la participacion en esta convocatoria, el contratista
se compromete a asegurar que el resto de los trabajadores a su cargo que van a realizar las tareas del
contrato para el Canal de Isabel ll, dispondran de los conocimientos necesarios para desempefiar
correctamente sus funciones.

El contratista se compromete a comunicar las pautas de buenas practicas ambientales a todo el personal
a su cargo que realice las tareas del contrato para el Canal de Isabel Il.

Como norma general se cuidara en todo momento la limpieza, orden y seguridad en todas las obras y la
adecuada gestion de los residuos.

8. GESTION DE RESIDUOS

El adjudicatario es responsable a su costa, de la retirada y gestion de todos los residuos que se generen
en la ejecucion de los trabajos de las zonas verdes objeto de este contrato. Deberd notificar al Canal la
forma prevista de gestion, almacenamiento, retirada y el destino final de los mismos, presentando los
documentos acreditativos pertinentes del destino final y dando cumplimiento a lo que establece la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

9.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

De acuerdo con el R.D. 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995), el Canal
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de Isabel Il. debe coordinar con las empresas contratistas el cumplimiento de la Normativa de
Prevencian de Riesgos Laborales y establecer las pautas necesarias para garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores.

Sera preciso que Empresa Adjudicataria cuente, al menos en cada obra, con un Recurso
Preventivo.

A tal efecto e independientemente de los controles que se lleven a cabo durante el desarrollo
posterior de los trabajos, con anterioridad al inicio de los mismos, les informamos de los
documentos que con caracter obligatorio deberd entregar la Empresa que resulte adjudicataria
de este concurso, para garantizar el deber de coordinacidn preventiva, son:

e Evaluacian de riesgos genérica.

¢ Evaluacion de riesgos objeto del contrato.

¢ Plan de Prevencion

¢ Planificacion de la actividad preventiva.

e Acreditacion de la formacidn de los trabajadores.

e Relacidn de trabajadores y TC2 del mes anterior.

e Relacidn de aptitud medica de los trabajadores

e Informacién de la evaluacidn de riesgos vy medidas preventivas a
subcontratistas y auténomaos.

¢ Informe de siniestralidad mensual, que incluya n® trabajadores, n® de horas trabajadas,
accidentes totales, accidentes con bajas, jornadas pérdidas, etc.

e Apertura de centros de trabajo por cada parque, aunque la duracién de la obra sea muy
corta.

En el caso de accidente laboral con baja, la Empresa Adjudicataria, comunicard al Canal de
Isabel Il Gestidn, en un plazo no superior a 72 horas, el accidente que se produzca en el dmbito
del contrato correspondiente, con el envio del informe de investigacion del accidente, para el
caso de accidentes graves o muy graves el plazo de comunicacidn no sera mayor de 24 horas.

La Empresa Adjudicataria realizara la coordinacién de actividades empresariales con todos
los subcontratistas y trabajadores auténomos e informard de los riesgos propios del tajo a
ejecutar, asi como de las medidas preventivas que se han de emplear, de acuerdo al R.D.
171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Firmado electronicamants por
JUAN IGNACIO 2UBIZARRETA
PARIENTE

el dia 11-04-2021 20:24:13

Juan Ignacio Zubizarreta Pariente
Director Comercial
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