
 

  
 
 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del  “Prolongación 
de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar” Página 1 de 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP) 
CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID 
A EL CASAR� PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA 

UNIÓN EUROPEA � NEXTGENERATIONEU, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS (EXPEDIENTE A/SER-027485/2021). 

 
LOTES 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



cmadrid
Cuadro de texto
Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es



 

  
 
 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del  “Prolongación 
de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar” Página 2 de 41

ÍNDICE: 
       1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES                                                                                                                                                                                  3                                        

1.1. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN.................................................................................................. 4 

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 4 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO 4 

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ........................................................................................................................... 4 
3.1.1. LOTE 1. Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras hasta la certificación 

final de las obras ............................................................................................................................................................ 5 
3.1.1.1 Trabajos de Dirección de Obra .................................................................................................................... 5 
3.1.1.2 Trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud. ........................................................................................ 7 
3.1.2. LOTE 2. Servicios de Asistencia Técnica de las obras de �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID 

A EL CASAR�. .................................................................................................................................................................. 8 
3.1.2.1. Trabajos de Asistencia Técnica. ..................................................................................................................... 8 
3.1.2.2. Trabajos de Control y Custodia documental de las obras ............................................................................ 10 
3.1.2.3. Trabajos de dirección ambiental de las obras .............................................................................................. 11 

3.2. FASES DEL CONTRATO PARA TODOS LOS LOTES .......................................................................................... 12 
3.2.1. Fase 0 o previa al inicio de las obras ............................................................................................................... 12 
3.2.2. Fase 1 o de asistencia técnica y dirección durante la ejecución de las obras .................................................. 14 
3.2.2.1. Informes mensuales ..................................................................................................................................... 17 
3.2.2.2. Memoria Mensual de coordinación de seguridad y salud ........................................................................... 19 
3.2.2.3. Informe Final de Obra .................................................................................................................................. 19 
3.2.2.4. Memoria Final Seguridad y salud ................................................................................................................. 19 
3.2.3. Fase 2 o de Certificación Final ......................................................................................................................... 19 
3.2.3.1. Documento final de obra o Proyecto �as built� ........................................................................................... 20 
3.2.4. Entrega de informes del consultor y archivo de copias ................................................................................... 20 

4. MEDIOS MÍNIMOS A DISPOSICION DEL CONTRATO 21 

4.1. MEDIOS HUMANOS ........................................................................................................................................... 21 
4.1.1. Lote 1. Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. .................................................................... 21 
4.1.1.1. Director de Obra .......................................................................................................................................... 21 
4.1.1.2. Jefe de ejecución.......................................................................................................................................... 22 
4.1.1.3. BIM MANAGER ............................................................................................................................................. 22 
4.1.1.4. BIM MODELLER ............................................................................................................................................ 22 
4.1.1.5. Coordinador de Seguridad y Salud ............................................................................................................... 22 
4.1.2. Lote 2. Asistencia Técnica. .............................................................................................................................. 23 
4.1.2.1. Jefe de Unidad ............................................................................................................................................. 23 
4.1.2.2. Responsable de Geotecnia ........................................................................................................................... 24 
4.1.2.3. Técnico de apoyo al Jefe de Unidad ............................................................................................................. 24 
4.1.2.4. Técnico en instalaciones .............................................................................................................................. 24 
4.1.2.5. Técnico en arquitectura ............................................................................................................................... 25 
4.1.2.6. Ingeniero en topografía ............................................................................................................................... 25 
4.1.2.7. Ayudantes de topografía.............................................................................................................................. 25 
4.1.2.8. Vigilantes de obra ........................................................................................................................................ 26 
4.1.2.9. Auxiliar administrativo ................................................................................................................................. 26 
4.1.3. Jornada laboral y otros ................................................................................................................................... 26 

4.2. MEDIOS Y OFICINAS ..................................................................................................................................... 27 
4.3. MATERIAL INVENTARIABLE: ......................................................................................................................... 27 



 

  
 
 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del  “Prolongación 
de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar” Página 3 de 41

4.4. MATERIAL NO INVENTARIABLE .................................................................................................................... 28 
4.5. DOTACIÓN DE MATERIAL ............................................................................................................................. 28 

5. COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 30 

 

  



 

  
 
 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del  “Prolongación 
de la línea 3 de Metro de Madrid a El Casar” Página 4 de 41

 

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES                                                                                           
De acuerdo con el artículo 29.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 20149/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP, en 
adelante), el contrato de servicios a que se refiere este pliego tiene el carácter de complementario respecto 
del contrato principal de obras de �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID A EL CASAR�, por 
cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se consideran 
necesarios para la correcta realización de las prestaciones del principal. 

1.1. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
A los efectos previstos en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG) para la 
Contratación de Estudios y Servicios Técnicos (Decreto 1005/1974, de 4 de abril), la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo designará como Representante de la administración en el contrato a 
un Técnico de la Subdirección General de Proyectos y Construcción. 

 

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPTP) es fijar las condiciones 
técnicas particulares que regirán en el Contrato de Servicios de dirección de obras, coordinación de seguridad 
y salud y asistencia técnica de las obras de �Prolongación de la Línea 3 de Metro de Madrid a El Casar�. 

 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO 

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El servicio objeto de licitación se ha dividido en 2 lotes.  

A continuación, se recogen los lotes en que se ha dividido el servicio objeto de licitación: 

Lote 1. Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de �PROLONGACIÓN 
DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID A EL CASAR�.  

Lote 2. Servicios de Asistencia Técnica de las obras de �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID 
A EL CASAR�.  

A continuación, se recogen los lotes en que se ha dividido el servicio objeto de licitación: 
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3.1.1. LOTE 1. Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras hasta la 
certificación final de las obras 

3.1.1.1 Trabajos de Dirección de Obra 

El lote comprende la Dirección de Obra del contrato de �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID 
A EL CASAR�, así como la realización de todas las actividades y la aportación de todos los medios necesarios 
para asistir al Representante de la administración en el cumplimiento de sus funciones como responsable, en 
labores de apoyo a toma de decisiones, coordinación con otros organismos, desde la firma del contrato, y 
hasta tres meses después de la recepción de las obras, comprendiendo la totalidad del periodo de ejecución 
de las mismas, su recepción y certificación final. 

 

El consultor desempeñará las funciones de Dirección de las obras ejecutadas por el contratista de las 
obras, incluyendo la supervisión técnica y económica de las mismas, así como la supervisión del control de 
calidad. 
 
El adjudicatario asumirá las labores de Dirección de las obras de conformidad con las funciones y 
responsabilidades que se deriven de la legislación vigente, así como, de los procedimientos internos e 
instrucciones del Representante de la administración. 
 
Los trabajos de Dirección de las obras se central en cuatro objetivos fundamentales que, sin carácter 
exhaustivo se citan a continuación: 

- Conseguir la máxima calidad de las obras de acuerdo a la legislación vigente. 
- Conseguir que las obras se ejecuten en los presupuestos previstos, evitando 

indefiniciones o errores que den lugar a costes extras. 
- Conseguir que las obras se ejecuten en el plazo previsto mediante su vigilancia, 

control y seguimiento. 
- Alcanzar la planificación de ejecución prevista. 

 

Las obligaciones y funciones que desarrollará el Director de Obra serán las siguientes: 

- Realizar las funciones de Director de las obras. Para ello contará con la organización, 
instalaciones y los medios humanos y materiales del equipo de asistencia técnica. 
Cumplimentará, además, todas aquellas órdenes u orientaciones que reciba del Representante 
de la administración. 

- Presentación para su aprobación por parte del Órgano de Contratación del programa de 
Trabajos elaborado por el contratista de las obras, según el artículo 144 de la LCSP. 

- Controlar el cumplimiento de los plazos totales y parciales del programa de trabajos, y 
especialmente el de las actividades críticas. 

- Redactar y firmar el documento de aprobación del seguimiento de las obras a preparar por la 
Asistencia Técnica, donde se refleje la ejecución de las obras. 

- Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el contratista de las obras. 
- Aprobar el Plan de control de residuos propuesto por el contratista de las obras. 
- Aprobar el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por el contratista de las obras. 
- Verificar que las empresas subcontratistas cumplen con los requisitos de subcontratación. 
- Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la disponibilidad de los 

terrenos, el Acta de Recepción, las Actas de Suspensión y el acta de medición final, así como 
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firmar las certificaciones parciales y finales del contrato. Deberá realizar todos los trabajos 
previos necesarios para la redacción y firma de los documentos indicados. 

- Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Obra propuesto por el contratista de las obras. 
- Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Calidad, de residuos y de Vigilancia ambiental, 

propuestos por el contratista de las obras. Solicitar los permisos y licencias que se requieran 
para la ejecución de los trabajos encomendados. 

- Acreditar la obra ejecutada y las certificaciones de obra periódicas correspondientes, apoyado 
por la relación valorada que le facilite el representante de la administración.  

- Emitir el Informe Final de Obra. 
- Asimismo, emitirá la propuesta de aquellas penalizaciones de acuerdo al Pliego Administrativo 

del contrato y su aplicación cuando así lo decida el Representante de la administración. 
- Podrá solicitar asistencia a través del representante de la administración para la resolución de 

todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación técnica del proyecto, los 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. 

- Asimismo, podrá solicitar asistencia en el estudio de las incidencias o problemas que puedan 
plantearse en las obras y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación. También se incluyen los trabajos necesarios para el estudio de soluciones 
alternativas.  

- También podrá solicitar asistencia para la propuesta de actuaciones necesarias para obtener, 
de los organismos oficiales y de los particulares, todos los permisos y autorizaciones necesarios 
para ejecutar las obras y, en su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como asistirla 
en la resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 
éstas. 

- Además, podrá tener asistencia en actos de recepción de las obras y, en su caso, de suspensión 
o resolución del contrato de obras, y en la redacción de la certificación final de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

- Analizar con el Jefe de Obra las incidencias detectadas en las obras. 
- Verificar los resultados de las pruebas finales de las instalaciones. 
- Informar al representante de la administración de las posibles modificaciones del contrato y los 

consiguientes precios nuevos/contradictorios, no ejecutando los mismos sin la aprobación del 
Representante de la administración. 

- Dar solución técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra y consignar en el libro de órdenes (cuando sea preceptiva su existencia) y/u otro medio 
establecido las instrucciones precisas para la correcta ejecución de las obras. 

- Obligar al cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud, a cuyo efecto actuará como 
representante del Promotor, en el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, 
exigiendo a la empresa constructora la presencia de los recursos preventivos necesarios. 

- Tendrá que elaborar y firmar toda aquella documentación exigible a la Dirección de obra para 
el cumplimiento de los trámites legales establecidos. 

- Coordinará los equipos del contrato, estableciendo las reuniones necesarias tanto periódicas 
como específicas. Las reuniones periódicas serán al menos mensuales, a las que se convocará 
al menos al Contratista, Coordinador de Seguridad y Salud, Asistencia Técnica, Dirección de 
Obra, Representante de la Administración, y a todos aquellos que se considere necesario según 
los temas a tratar en las reuniones. 

- Realizará,  en coordinación con el representante de la administración, informes específicos de 
asesores que puedan resultar necesarios para la construcción de la infraestructura ferroviaria 
de metro, que no estén contemplados en las funciones del Lote 2. 

- La Dirección de obra deberá supervisar la planificación de la obra y controlar ésta mediante la 
aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling). Para la modelización se 
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utilizará el programa Revit V.2021 de Autodesk o equivalente, siguiendo los parámetros de 
exigencias marcados en Anejo nº 2 a este PPT de Requerimientos BIM de la Consejería de 
Transporte e Infraestructuras. 

- Pondrá a disposición del Representante de la Administración, su registro y seguimiento del 
control, tanto de productos en ejecución y obra terminada, procesos de control del 
presupuesto y procesos de generación del proyecto �As built�. 

- Vigilará el adecuado comportamiento de su personal y su coordinación con los distintos agentes 
participantes en la obra. Asimismo, será responsable del buen funcionamiento e idoneidad de 
las instalaciones, equipo y material destinado a la ejecución de los trabajos. 

3.1.1.2 Trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud. 

El lote comprende además la ejecución de los trabajos relativos a la Coordinación de Seguridad y Salud de las 
obras, que se extenderán desde el inicio del contrato, hasta la recepción de las obras. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud recabará del contratista de las obras el preceptivo Plan de 
Seguridad y salud de las obras y realizará, previamente al inicio de las obras, el correspondiente informe sobre 
el Plan de Seguridad y Salud de la Obra entregado por el contratista. Dicho informe lo entregará al director de 
las obras para que, junto con dicho Plan, sea elevado para su aprobación por la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo. Tras su aprobación, se trasladará al Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. 

Una vez firmada el Acta de comprobación del replanteo deberá realizar las siguientes funciones: 

 Exigir al contratista de la obra la solicitud de la apertura del centro de trabajo a la Autoridad Laboral. 

 Gestión del libro de incidencias y su custodia durante la ejecución de la obra. 

 Comprobar el cumplimiento de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la 
empresa contratista, coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y adoptar las 
decisiones o actuaciones de su competencia, establecidas reglamentariamente. 

 Organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales para garantizar que el contratista, los subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva durante 
la ejecución de la obra. 

 Coordinar las acciones y supervisar la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Realizar las reuniones de seguridad y salud y comprobar la formación e información del personal de la 
empresa contratista de la obra. 

 Realizar las funciones de asesoramiento en relación con las medidas necesarias para hacer efectiva la 
normativa vigente de prevención de riesgos laborales y demás obligaciones exigibles en materia de 
seguridad y salud. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder al área de la obra las personas 
autorizadas. 

 Informar a la Dirección de Obra de las visitas realizadas y del grado de cumplimiento por parte de la 
empresa contratista del Plan de Seguridad y Salud, indicándose las irregularidades encontradas, 
complementadas con documentación fotográfica. El coordinador realizará el control documental en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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 Paralizar los trabajos, de parte o de la totalidad de la obra, en circunstancia de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, informando de forma inmediata a la Dirección de Obra. 

 En caso de paralización de los trabajos, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra 
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, al contratista y en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización de los 
trabajos. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información periódica: 

 Se elaborará una Memoria Mensual de los trabajos realizados en la obra durante ese periodo, 
analizando los aspectos más destacables en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información no periódica: 

 Ante cualquier cambio que se suscite durante la ejecución de las obras, el coordinador evaluará los 
cambios a incluir en el Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado, informando a su director y al 
representante del contratista de la procedencia o no de cambios y, en su caso, de la forma en que éstos 
deben ser abordados, que, en general,  será mediante la incorporación a dicho Plan de un Anexo al 
mismo que el contratista de las obras deberá redactar y el coordinador deberá informar para su 
elevación y en su caso aprobación por parte de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte 
Colectivo y posterior traslado al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la 
Comunidad de Madrid. 

 Realizará Informes inmediatos sobre cualquier incidente reseñable surgido en la obra en materia de 
seguridad y salud. Estos informes se remitirán en el término de 24 horas en el caso de accidentes 
mortales, de 48 horas en caso de accidentes graves sin resultado de muerte y de 4 días naturales en 
cualquier otro caso. 

 Elaborará un Informe específico sobre cada desvío de tráfico, que esté previsto realizar con motivo de 
la ejecución de la obra, una vez haya sido puesto en servicio. 

 Elaborará una Memoria Final al término de la obra, en la que se adjuntará toda la documentación 
generada y recopilada por el Coordinador durante la ejecución de la obra en materia de Seguridad y 
Salud. Este informe se entregará en soporte papel y digital al director de obra antes de la certificación 
final de las obras. 

 

3.1.2. LOTE 2. Servicios de Asistencia Técnica de las obras de �PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE 
MADRID A EL CASAR�.   

3.1.2.1.Trabajos de Asistencia Técnica. 

El Consultor desempeñará trabajos de asistencia técnica o apoyo técnico al Representante de la 
administración, siguiendo en todo momento sus instrucciones y las directrices contenidas en el presente 
Pliego. El consultor prestará servicios como apoyo técnico en lo referente a expropiaciones, arqueología, 
medioambiente, servicios afectados y sus reposiciones, control de calidad, geología, geotecnia, túneles, 
estaciones de metro, pozos de bombeo, pozos de ventilación, salidas de emergencia, todas las 
instalaciones que requiere una infraestructura ferroviaria (metro) para su explotación, firmes, drenaje, 
estructuras, seguridad y salud y cualquier otra materia relacionada con la obra en la que se le requiera. El 
consultor realizará las siguientes funciones: 
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 Asistencia al Representante de la administración en la resolución de todas las cuestiones técnicas que 
surjan en cuanto a interpretación técnica del proyecto, los planos, condiciones de materiales y de 
ejecución de unidades de obra. 

 Asistencia al Representante de la administración en la definición de aquellas condiciones técnicas que 
los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

 Asistencia al Representante de la administración en el estudio de las incidencias o problemas que 
puedan plantearse en las obras y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación, y, en su caso, redactando las propuestas correspondientes bajo la supervisión y del 
responsable de la administración. También se incluyen los trabajos necesarios para el estudio de 
soluciones alternativas. 

 Asistencia al Representante de la administración en la propuesta de actuaciones necesarias para 
obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, todos los permisos y autorizaciones 
necesarios para ejecutar las obras y, en su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como 
asistirla en la resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con éstas. 

El contrato incluye los contactos, las reuniones, y la necesaria coordinación con las compañías 
suministradoras de servicios que resulten afectados o que precisen ser repuestos a consecuencia de 
las obras, realizando las gestiones necesarias, manteniendo los contactos oportunos y redactando 
cualquier documento relacionado con ellos que fueran necesario para llevar a término las obras del 
contrato principal, incluso los proyectos de reposición. 

 Asistencia al Representante de la administración en actos de recepción de las obras y, en su caso, de 
suspensión o resolución del contrato de obras, y en la redacción de la certificación final de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

 La elaboración de informes específicos de especialistas a requerimiento del Representante de la 
administración en las materias de geotecnia, movimientos de tierras, estructuras y construcción de 
túneles, estructuras y construcción de estaciones de metro, pozos de bombeo, pozos de ventilación, 
salidas de emergencia, todas las instalaciones que demanda una infraestructura ferroviaria (metro) 
para su explotación, drenaje, otras estructuras afectadas, servicios afectados u ordenación ecológica. 

 La redacción del documento final de obra o proyecto �as built� tras su recepción. 

 
 
 

La Asistencia Técnica desempeñará funciones técnicas de control y vigilancia de obras, realizando los 
trabajos necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras objeto del Contrato e informando 
documentadamente al Director de las obras al respecto. Dichas funciones consistirán en: 
 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales por el contratista y la ejecución 
de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o sus modificaciones autorizadas, así como el 
cumplimiento del programa de trabajos, reportando a la dirección de las obras al respecto. 

Dicha función incluye además la gestión de los denominados "ensayos de contraste" que, aunque su 
coste corre a cargo del Contratista de la obra, su necesidad, control, seguimiento e interpretación son 
tareas a cargo del Consultor, con la colaboración de un laboratorio acreditado por la Comunidad de 
Madrid para el control de calidad en la construcción conforme a la orden de 14 de mayo de 2003 o 
norma que la sustituya. Dicho laboratorio no debe ser necesariamente propio. 
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Adicionalmente, si en algún caso especial, para la elaboración de informes técnicos específicos a 
requerimiento de la Dirección de Obra se necesitase algún ensayo adicional, el Consultor deberá 
realizarlo como parte de los informes específicos, quedando su coste incluido en el precio del contrato 
del Consultor. 

Será responsable de la correcta ejecución de los ensayos y controles cuya realización le sea 
encomendada. 

 Asistir al Representante de la administración en la acreditación al contratista de las obras realizadas 
conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato, redactando, justificando y documentando 
las relaciones valoradas correspondientes y las propuestas de certificación. Firmará la relación 
valorada entregándosela al representante de la administración. 

Será responsabilidad del consultor la verificación de los datos incluidos en las relaciones valoradas y 
las propuestas de certificación. 

Será asimismo responsabilidad del consultor el control volumétrico de los residuos de construcción y 
demolición generados por las obras y abandonen su emplazamiento para su tratamiento por un gestor 
autorizado. A tal efecto, como requisito imprescindible para la incorporación de la partida 
correspondientes en cada relación valorada, y antes de la salida de obra de cada carga con destino a 
las instalaciones de gestión de residuos, el consultor constatará y comprobará su origen y naturaleza y 
volumen aproximado, al menos de forma relativa respecto de la capacidad de carga del vehículo que 
la transporta, recabará copia del albarán correspondiente e informará sobre su verosimilitud.  

Será por tanto responsable de la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, 
planos, ensayos y demás documentos que haya de preparar y presentar y de la veracidad de los 
informes que realice. 

Asimismo, será responsable del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipo y 
material destinado a la ejecución de los trabajos.  

 

3.1.2.2.Trabajos de Control y Custodia documental de las obras 

El control documental se extiende desde el inicio del contrato, hasta 3 meses después de la recepción formal 
de las obras (fases 0, 1, 2) y tiene por objeto conocer, controlar y custodiar toda la documentación que pueda 
afectar al desarrollo de las obras para valorar y ponderar sus consecuencias en las mismas, así como 
documentar toda la información significativa generada durante su desarrollo, terminación y recepción. 

Consiste en la recopilación ordenada, custodia, control y análisis de toda la documentación relativa a las obras 
o que afecte puntual o permanentemente a su desarrollo y/o resultado final o haya sido generada como 
consecuencia de éstas, incluso los informes del consultor, desde el inicio del contrato y hasta 3 meses después 
de la recepción formal de las obras, e independientemente de su origen, soporte o carácter (legal, 
recomendación, etc.). 

A título orientativo, el control documental comprenderá el contrato de obras y el de sus posibles modificados, 
el proyecto de construcción original y sus modificaciones aprobadas, los condicionantes ambientales que 
pudieran existir, cualquier prescripción al proyecto y/o las obras, la documentación de control de calidad y 
ensayos, cualquier estudio o informe relacionado con las obras, los programas de trabajos y organigramas, la 
documentación relativa a expropiaciones, reclamaciones y quejas de propietarios, empresas, organismos o 
particulares; la documentación relacionada con los servicios afectados y su reposición (incluyendo las 
comunicaciones mantenidas con las compañías titulares y las soluciones técnicas adoptadas), las mediciones, 
el seguimiento fotográfico de la obra, la documentación sobre seguridad y salud (incluyendo los informes del 
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Coordinador al Plan de Seguridad y Salud y sus posibles anexos), gestión de residuos, etc. Asimismo, se 
recopilará y custodiará copia del Informe previo al inicio de las obras, de los informes mensuales o específicos, 
del Informe final de obra y del documento final de obra o proyecto �as built�.  

Los informes mensuales y específicos realizados por el Consultor incluirán el análisis de dicha documentación, 
sus conclusiones y sus posibles consecuencias, y el seguimiento fotográfico mensual de los trabajos realizados 
en la obra durante el periodo correspondiente. Dichos informes se entregarán al representante de la 
administración en tiempo y forma, según lo especificado en este Pliego.  

Toda la documentación objeto de control documental se entregará al Representante de la administración 
cuando éste la solicite y, perfectamente ordenada, junto con el Informe final de obra. 

Una copia digital de la misma permanecerá permanentemente accesible telemáticamente vía ftp para el 
director de las obras y para quién éste autorice durante las fases 0, 1, 2 del contrato, entregándose dos copias 
completas de la misma en soporte digital de los documentos que la integran en formato pdf y formato fuente. 
Estas copias se entregarán junto con el Informe final de obra, tras la certificación final de las obras.  

 

3.1.2.3.Trabajos de dirección ambiental de las obras 

El Consultor desempeñará trabajos de Dirección Ambiental del contrato, siguiendo en todo momento sus 
instrucciones y las directrices contenidas en el presente Pliego. El consultor prestará servicios como apoyo 
técnico al representante de la administración en lo referente a arqueología y paleontología, integración 
ambiental, gestión de residuos, cumplimiento condicionado DIA y seguimiento ambiental de la obra. El 
consultor realizará las siguientes funciones: 

 Asistencia al Representante de la administración en la resolución de todas las cuestiones técnicas que 
surjan en cuanto a temas ambientales de las unidades de obra. 

 Asistencia al Representante de la administración en la definición de aquellas condiciones técnicas que 
los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

 Asistencia al Representante de la administración en el estudio de las incidencias o problemas 
ambientales que puedan plantearse en las obras y que impidan el normal cumplimiento del Contrato 
o aconsejen su modificación. También se incluyen los trabajos necesarios para el estudio de soluciones 
alternativas. 

Se incluye en este contrato la redacción, en su caso, de los documentos necesarios para la tramitación 
de las incidencias ambientales que se generen durante la obra., incluyendo la redacción de propuestas 
de modificación y proyectos modificados debidamente firmados por el Jefe de Unidad del contrato de 
Asistencia Técnica 

 Asistencia al Representante de la administración en visitas del órgano ambiental o de representantes 
ambientales de otros organismos o administraciones  

 La elaboración de informes específicos a requerimiento de la Dirección de Obra en las materias de 
ambientales. 

 La redacción del documento final ambiental de obra o tras su recepción. 

 
El Consultor desempeñará funciones técnicas de control y vigilancia ambiental de obras, realizando los 
trabajos necesarios para asegurar la correcta ejecución de las obras objeto del Contrato e informando 
documentadamente al director de las obras al respecto. Dichas funciones consistirán en: 
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 Vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales por el contratista y la ejecución 
de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o sus modificaciones autorizadas, así como el 
cumplimiento de los requisitos ambientales específicos. 

Dicha función incluye además la gestión de los denominados "ensayos de contraste" y control de las 
mediciones y ensayos ambientales que, su control, seguimiento e interpretación son tareas a cargo del 
Consultor. 

Adicionalmente, si en algún caso especial, para la elaboración de informes técnicos específicos a 
requerimiento del representante de la administración se necesitase algún ensayo adicional, el 
Consultor deberá realizarlo como parte de los informes específicos, quedando su coste incluido en el 
precio del contrato del Consultor. 

 

3.2. FASES DEL CONTRATO PARA TODOS LOS LOTES 
El contrato se desarrollará en 3 fases temporales: 

 

1. Fase 0 o previa al inicio de las obras, entre la formalización del contrato de obras objeto de inspección y 
vigilancia de las obras hasta la comprobación de replanteo. Su duración prevista es de un mes. 

2. Fase 1 o de asistencia y dirección durante las obras, entre la formalización del acta de comprobación de 
replanteo y la de recepción de las obras. Su duración se extenderá hasta cubrir la totalidad del plazo de 
ejecución del contrato principal de obras más un mes. 

3. Fase 2 o de certificación final, con una duración de tres meses contados a partir de la recepción de obras, 
que es el plazo máximo establecido por el artículo 243.1 de la LCSP para aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas. 

 

3.2.1. Fase 0 o previa al inicio de las obras 

La duración de esta fase se extenderá desde la formalización del contrato de obras objeto de inspección y 
vigilancia hasta la comprobación de replanteo. 

En esta fase, se deberán realizar una serie de trabajos en el primer mes del contrato: 

 La Dirección de obra realizará las funciones establecidas en el apartado 3.1.1.1. tal y como se indica 
en el mismo. 

 Informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la Obra  

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud redactará, firmará y entregará al director de las obras en los 
primeros quince días del contrato, el correspondiente informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la Obra 
presentado por el contratista. 

Dicho informe, junto el mencionado Plan, serán elevados a la Dirección General de Infraestructuras de 
Transporte Colectivo para su aprobación y posterior traslado, en su caso, al Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. 

De este informe se entregará un original firmado en soporte papel y otra copia en soporte digital en formato 
pdf y formato fuente, archivándose otro original en papel y otra copia digital idéntica en el archivo de 
documentación de obra a custodiar y controlar. 
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 La Asistencia técnica se encargará de conseguir y analizar toda la documentación que pueda afectar 
a la obra para tener un conocimiento exhaustivo de la obra y de todo lo que pueda afectar a su 
desarrollo para planificar los acontecimientos, prever sus situaciones futuras y valorar y ponderar sus 
consecuencias en la misma. Hay que tener en cuenta que dicha documentación tendrá orígenes 
diversos y podrá influir de forma puntual o de forma permanente en el desarrollo de la obra. Su 
carácter puede variar desde una recomendación hasta un mandato legal.  

La  asistencia técnica realizará la revisión de cálculos estructurales, hidráulicos y cualquier otro 
adicional que solicite el responsable de la administración; y el análisis de detalles constructivos, 
estudios geotécnicos, estudio de adecuación de obras de drenaje, estudio adecuación de normativas, 
plan de obra, etc.  

 La Asistencia Técnica deberá: 

 Analizar completamente toda la documentación relacionada con la obra (requerimientos, 
omisiones, prescripciones, contradicciones entre documentos, coherencia de los mismos, ajuste a 
la realidad del terreno, servicios afectados, expropiaciones, seguridad, procesos constructivos, 
presupuestos, etc.). En base al resultado de estas revisiones propondrá al representante de la 
administración las actuaciones para corregir las deficiencias encontradas. 

 Analizar el plan de obra o programa de trabajos presentado por el contratista de las obras, e 
informar sobre el mismo antes de que la Dirección de obra lo remita a su aprobación por la 
Administración.   

 Proponer al representante de la administración un organigrama nominal propio de la Asistencia 
Técnica con distribución de responsabilidades del personal que va a disponerse a lo largo de la obra. 
Posteriormente se comprobará su adecuado funcionamiento en el desarrollo de la obra. 

 Asesorar al Representante de la administración sobre la programación de la obra con los 
condicionantes analizados y con el organigrama propuesto por el contratista emitiendo el informe 
preceptivo. 

 Realizar un informe sobre propiedades colindantes o caminos que pudieran verse afectados 
durante la ejecución de las obras, que deberá ser documentado fotográficamente. 

 Apoyar al Representante de la administración en la tramitación de los expedientes de servicios 
afectados y autorizaciones de otras administraciones (Organismos de Cuenca, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones, etc.).  

 Informar el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) que el Adjudicatario de las obras proponga. 

 Proponer al representante de la administración, previa coordinación con el contratista 
adjudicatario de la obra, la organización del sistema de control de calidad de la obra.  

 Elaborar un Plan de Control, que incluirá un programa de ensayos e inspecciones, así como una 
propuesta para el control geométrico. 

 Redactar el Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad. 

 Presentar su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 Proponer al Representante de la administración un Esquema Director de la Calidad de la obra. 
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 Registrar y archivar la documentación siguiendo procedimientos establecidos, integrando toda la 
información generada en un sistema informático de gestión documental tipo ftp al que tendrá 
acceso, durante las fases 0, 1, 2 de este contrato, la Dirección de Obra y quién ésta establezca. 

3.2.2. Fase 1 o de asistencia técnica y dirección durante la ejecución de las obras 

La duración de esta fase comprenderá el plazo de ejecución del contrato de obras, incluyendo aumentos de 
plazo, extendiéndose esta fase desde la firma del acta de comprobación de replanteo que da comienzo a dicho 
plazo, hasta la firma del acta de recepción de las obras. 

Durante la ejecución de las obras los trabajos de asistencia y dirección de las obras se realizarán garantizando 
que ésta sea conforme al proyecto, para lo que el consultor tendrá que realizar la totalidad de los trabajos 
descritos en los epígrafes 3.1 LOTE 1. Servicios de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de 
las obras hasta la certificación final de las obras y 3.2 LOTE 2 Servicios de Asistencia Técnica de las obras de 
�PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID A EL CASAR�, hasta la Certificación Final de las Obras, 
que comprenderán las siguientes tareas: 

Lote 1. Dirección Facultativa de las obras en todas aquellas encomendadas en el apartado 3.1.1. 

 

Lote 2. Asistencia Técnica de las obras en todas aquellas encomendadas en el apartado 3.1.2. 

En el caso de la Asistencia Técnica se particulariza para esta fase en los siguientes aspectos: 

 Verificar que los materiales a incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según 
las especificaciones. 

 Verificar que los medios previstos para la ejecución y los elementos auxiliares de la misma son 
adecuados a la normativa vigente. 

 Verificar que se dispone de las autorizaciones ambientales necesarias. 

 Mantener permanentemente un equipo de Asesoría y Control acorde con el organigrama aprobado. 

 Gestionar las consecuencias del análisis de la documentación contractual, así como su relación con el 
entorno físico de la obra. 

 Controlar el programa de trabajos y emitir informe mensual con las desviaciones que se produzcan y 
los ajustes que se considere necesario introducir en el mismo.  

 Realizar y firmar la medición mensual de la obra (relación valorada a origen), comprobando su 
correspondencia con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de 
aquellas que, por quedar ocultas, sean de difícil comprobación posterior; y confeccionar la 
documentación justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. 

 Vigilar que toda la obra que se está ejecutando es conforme a contrato, emitiendo un informe mensual. 

 Comprobar que la obra subcontratada y los subcontratistas lo son de acuerdo a lo contratado y 
autorizado por el Representante de la administración. Emitir informe mensual al respecto. Si procede 
por el tipo de contrato, informará sobre el control de pagos a subcontratistas. 

 Controlar el desarrollo de la obra, la necesidad de ensayos de contraste y si la misma se ejecuta de 
acuerdo con el sistema de calidad del contratista, y emitir informe mensual al respecto.  

La Asistencia Técnica además deberá supervisar los ensayos y procedimientos del sistema de 
Autocontrol de Calidad que el Contratista aplique en la obra, elaborando la documentación necesaria 
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que permita acreditar cada unidad de obra ejecutada para su abono en cada certificación, de acuerdo 
con la normativa vigente y con el PPTP del Proyecto de construcción de la obra. 

 Mantener actualizado el sistema de calidad de la obra.  
 

 Elaboración de actas de estado inicial en el ámbito en que se van a desarrollar los trabajos. El 
consultor deberá documentar el estado inicial tanto de las edificaciones y elementos urbanísticos 
existentes en el ámbito de afección de las obras como de la infraestructura, vía e instalaciones de 
Metro de Madrid (electrificación, señalización ferroviaria�etc.) que pudiesen ser afectadas de manera 
previa al inicio de los trabajos. Lo hará acompañado del director de las obras correspondientes o 
persona que él designe, y en el caso de la infraestructura de Metro de Madrid, también del 
representante designado a tal efecto por Metro de Madrid. 
 

 Supervisión de los datos obtenidos a través de la instrumentación para la auscultación de las obras: 
el consultor colaborará en las siguientes tareas durante la ejecución de las obras:  
 
- Supervisión de los cálculos y análisis de subsidencias 
- Colaboración en el establecimiento de los niveles de control para la instrumentación 
- Supervisión del Plan de Auscultación (asegurándose de que la redacción se ajusta a las directrices 

marcadas por el ingeniero director) 
- Supervisión del montaje de la instrumentación y su ajuste al Plan predefinido 
- Supervisión de las tareas de medición y su ajuste a lo definido en el Plan de Auscultación, en lo 

referente a frecuencias de medida y duración de las mismas  
- Realización de campañas de medida de contraste.  

 
 Supervisión de los reconocimientos geotécnicos: el Consultor se encargará de: 

  
- Supervisar las propuestas de reconocimientos geotécnicos o sus modificaciones.  
- Supervisar la ejecución de los reconocimientos (método de ejecución, testificación o medida, etc.)  
- En caso de que la dirección de los trabajos lo requiera, se realizará la testificación de contraste en 

sondeos.  
- Supervisar la documentación resultante de las campañas geotécnicas y su adecuación a éstas.  
- Supervisar y coordinar las modificaciones en el perfil geotécnico representativo de la obra y las 

consecuentes modificaciones al informe geotécnico.  
- Controlar y homogeneizar la entrega del informe geotécnico final.  

 
 Supervisión de los tratamientos del terreno: el Consultor deberá realizar los siguientes controles, que 

abarcan el proceso completo de ejecución de un tratamiento del terreno:  
 

-Supervisión y control de informe justificativo del tratamiento y del protocolo de ejecución del mismo 
o sus modificaciones.  

-Previamente a la ejecución del tratamiento, supervisión de la instrumentación de control diseñada y 
supervisión del contenido del procedimiento de trabajo (planos, secciones tipo, replanteo, servicios 
afectados, etc.)  

-Supervisión de las campañas de medida de la instrumentación de control, realizando medidas de 
contraste en caso de que lo requiera la Dirección de los trabajos  

-Supervisión del proceso de ejecución del tratamiento y su adecuación a lo definido en el protocolo  
-Control de la documentación generada con el tratamiento: informes de instrumentación de control e 
informe de ejecución del tratamiento.  
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 Inventario e inspecciones de edificios y estructuras próximas: El Consultor colaborará con el 

Representante de la administración en el inventario e inspección de los edificios y estructuras situados 
en las inmediaciones de las obras que pudieran ser susceptibles de ser afectados por las mismas. Entre 
las tareas a realizar por el Consultor en esta área, pueden distinguirse las siguientes:  
 

-Identificación de los edificios a inventariar e inspeccionar.  
-Control y seguimiento de los edificios a inventariar y a inspeccionar, tanto los inventariados en fase 
de proyecto, como los inventariados en fase de construcción. Ajuste a los criterios definidos por la 
dirección de obra y recopilación de los levantamientos notariales de las inspecciones realizadas  

-Gestión completa edificio a edificio de la documentación generada: fotografías, inspecciones, 
informes, reclamaciones, respuestas a reclamaciones, etc. 
 

 El consultor analizará el contenido del proyecto en relación a la normativa vigente en medio ambiente 
e incluirá los resultados, de acuerdo con la referida normativa, en el informe mensual. 
 

 Recopilar y archivar ordenadamente, en soporte papel y digital, toda la documentación generada 
durante la ejecución de las unidades de obra, cada vez que se concluya alguna. 

 Recabar, en el caso de obras que quedarán ocultas, los datos previos de control y medición. 

 La documentación será registrada y archivada siguiendo procedimientos establecidos, integrando toda 
la información generada en un sistema informático de gestión documental tipo ftp al que tendrá 
acceso, durante las fases 0, 1, 2 de este contrato, la Dirección de Obra y quién ésta establezca. 

 Se realizará el seguimiento y control cualitativo y cuantitativo, de la reposición de los servicios 
afectados. Se realizarán informes finales de la reposición de cada servicio donde se refleje el estado 
inicial y final de cada uno de los servicios afectados por las obras. 

 Informar sobre el control de las expropiaciones y ocupaciones temporales. 

 Se llevarán a cabo reportajes fotográficos con regularidad y adicionalmente según determine el 
Representante de la administración. Se incluirá cada elemento singular de la obra: fases de 
construcción de cada uno de los pozos de salida de emergencia, ventilación, bombeo, pozos de ataque, 
rampas provisionales, fases de construcción del túnel y estación, y servicios afectados. Las fotografías 
obtenidas se archivarán digitalmente por fecha y concepto, permaneciendo permanentemente 
accesibles a la dirección de obra. 

 Mantener permanentemente actualizado el esquema de avance de la obra (representación gráfica de 
la obra realizada frente a la prevista), para aquellas actividades importantes: fases de construcción de 
cada uno de los pozos de salida de emergencia, ventilación, bombeo, pozos de ataque, rampas 
provisionales, fases de construcción del túnel y estación, servicios afectados, movimiento de tierras, 
drenajes, estructuras, firmes, etc. El Consultor establecerá un sistema de informes para dar cuenta de 
la relación entre la obra realmente ejecutada cada mes y los esquemas para el control gráfico de la 
programación y seguimiento de los trabajos ejecutados. 

 Emitir a requerimiento del Representante de la administración los informes de obra específicos que 
sean necesarios en las materias de movimientos de tierras, geotecnia, drenaje, estructuras, 
señalización, servicios afectados, hasta un número máximo de dos por cada materia. 

 El Consultor prestará apoyo al Representante de la administración en el tratamiento de las posibles 
incidencias contractuales. 
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 Estudiar, analizar y evaluar las propuestas técnicas que elabore el contratista. 

 Revisar la señalización de obra, definitiva y provisional, informando al representante de la 
administración del resultado. 

 El consultor prestará los servicios de dirección ambiental de las obras. 

 Comprobación del buen estado de las obras. 

 Redactar y presentar firmado, al representante de la administración, el Informe de la asistencia técnica 
sobre la finalización de las obras.  

 Redactar y entregar firmada la Memoria Final Seguridad y salud. 

3.2.2.1. Informes mensuales 

La Asistencia Técnica redactará un informe mensual en que se detalle el avance y desarrollo de las obras y los 
resultados del seguimiento realizado de las mismas. 

Dicho Informe Mensual será firmado por el jefe de unidad de la Asistencia Técnica y entregado al 
Representante de la administración dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél a que 
corresponda, debiendo ser su contenido coherente con las obras realmente ejecutadas a fecha de cierre de la 
relación valorada.  

El Consultor de la Asistencia Técnica podrá utilizar para la redacción del informe la información obtenida del 
Contratista, pero en todo caso, será responsable tanto de su supervisión como de lo recogido en el informe. 

Su extensión será lo más breve posible y su contenido mínimo será el siguiente: 

a) Descripción de los avances y reportaje fotográfico mensual 
 Se incluirá en el Informe mensual una descripción breve de los trabajos realizados en la obra durante 

el periodo correspondiente que se acompañará de fotografías representativas del seguimiento 
fotográfico mensual. 

 

b) Control cualitativo 
 Se reseñarán los controles efectuados sobre los equipos e instalaciones del Contratista, tales como 

equipos de puesta en obra, equipos de medida o equipos de laboratorio, dosificadores, básculas, etc. 

 Se detallarán los estudios e informes desarrollados sobre procedencia de materiales, fórmulas de 
trabajo, funcionamiento de equipos de producción y control. 

 Se incluirán las modificaciones de los planos propuestas por el Contratista a la vista de circunstancias 
no previstas en el proyecto y, en su caso, aprobadas. 

 Comprenderá los informes y comprobaciones sobre las propuestas de ordenación de la circulación y 
desvíos provisionales, y de señalización, balizamiento y defensas de las obras que haga el Contratista. 

 Se reseñarán los aspectos necesarios en lo relativo a tecnologías empleadas, resúmenes estadísticos 
de características resultantes de los materiales, métodos constructivos y aplicación de técnicas 
avanzadas. 

 Para cada elemento u obra elemental y, en su caso, material constitutivo de una unidad de obra, se 
especificarán los resultados de los ensayos de control realizados. 
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 Del análisis de los anteriores resultados se concluirá explícitamente en el informe la propuesta de 
conformidad con el aseguramiento de la calidad o, en caso contrario, la propuesta de actuación para 
su resolución. 

 

c) Control geométrico 
 Para cada unidad de obra se especificarán los resultados del control geométrico efectuado en sus dos 

vertientes: geometría coincidente con lo proyectado y tolerancias geométricas dentro de las normas.  

 Del análisis de los anteriores resultados se llegará en el informe a concluir explícitamente la propuesta 
de conformidad con el aseguramiento del control geométrico o, en caso contrario, la propuesta de 
actuación. 

 

d) Control cuantitativo y Relación Valorada Mensual 
 Las mediciones detalladas de cada tramo ejecutado, redactando una relación valorada a origen, 

cerrada al día uno (1) del mes siguiente al que corresponda la certificación, que se presentará en papel 
y digitalmente, e irá firmada por el Jefe de unidad de la Asistencia Técnica. 

Se indicarán, si hubiera lugar, aquellas partes que no se han incluido en ella, por incumplir 
prescripciones o por otras causas a juicio del Consultor, y las mediciones de aquellas unidades que, 
realizadas los meses anteriores, no hubieran sido incluidas en las relaciones valoradas anteriores y se 
procediese a su inclusión en la del mes correspondiente al informe.  

Para cada unidad o parte de obra que se incluya en la relación valorada, se especificará la zona de la 
obra en que está colocada, siguiendo criterios de localización aprobados por el representante de la 
administración y utilizando los planos y croquis necesarios. Las relaciones valoradas que recogen la 
obra ejecutada en cada mes, que servirán de base para la emisión de las correspondientes 
certificaciones, deberán estar firmadas por el Jefe de Unidad de la asistencia Técnica 

 Se incorporará toda la documentación acreditativa del cumplimiento de las prescripciones técnicas de 
cada unidad que se incluya en la relación valorada mensual para acreditar los pagos mensuales al 
contratista. 

 De acuerdo a estas premisas se preparará toda la documentación necesaria para acreditar los pagos 
mensuales al contratista, y se entregará al representante de la administración en el Informe mensual 
firmado por el Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica. 

 
 

e) Seguimiento de la programación 
 Se analizará el cumplimiento del Programa de trabajos, así como su posible actualización en caso de 

desviaciones, con las medidas a adoptar para su corrección y el cumplimiento de los plazos previstos.  

 La puesta al día, por parte del Consultor, de los gráficos de seguimiento de la programación de la obra 
y, si el representante de la administración lo considerase oportuno, las propuestas de modificación de 
la programación que pudieran ser convenientes. 

 Se mantendrá permanentemente actualizado el esquema de avance de la obra (representación gráfica 
de la obra realizada frente a la prevista). El representante de la administración podrá exigir que se le 
entreguen copias actualizadas de dichos programas de trabajo, cuando lo considere oportuno. 
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3.2.2.2.Memoria Mensual de coordinación de seguridad y salud 

El coordinador de seguridad y salud redactará un Memoria Mensual en la que se analicen los aspectos más 
destacables en materia de seguridad y salud ocurridos durante ese periodo. En dicha memoria se documentará 
la comprobación del cumplimiento de la normativa en relación con la subcontratación, incluyéndolo en el 
informe mensual de la obra. 

Dicha memoria irá firmada por el coordinador de seguridad y salud y entregada al representante de la 
administración dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél a que corresponda. 

3.2.2.3.Informe Final de Obra 

El Director de obra entregará firmado el informe final de obra al Representante de la administración 15 días 
antes de la recepción de la obra. 

Su contenido deberá reflejar la obra ejecutada, tanto cuantitativa como cualitativamente y su estado a fecha 
de su recepción, concluyendo expresamente sobre su validez o no para su puesta en servicio. 

3.2.2.4. Memoria Final Seguridad y salud 

El Coordinador de seguridad y salud elaborará una Memoria Final al término de la obra, en la que se adjuntará 
toda la documentación en materia de Seguridad y Salud generada y recopilada por el Coordinador durante la 
ejecución de las obras. 

Esta memoria final se firmará y entregará en soporte papel y digital (pdf) al Director de obra 15 días antes de 
la recepción de las obras. 

3.2.3. Fase 2 o de Certificación Final 

Esta fase comienza tras la recepción de la obra y finaliza tres meses más tarde, comprendiendo la certificación 
final de las obras. 

El objeto de esta fase es la realización de la medición final y la aprobación de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que comprenderán las siguientes tareas: 

 La Asistencia Técnica deberá realizar la medición general y la propuesta de certificación final de la obra, 
para su validación por parte del representante de la administración en el plazo legalmente previsto.  

 La Asistencia Técnica deberá dar apoyo al Representante de la Administración en la resolución de 
cuantas aclaraciones le sean solicitadas en relación a la certificación final. 

 La Asistencia Técnica deberá confeccionar y presentar al Representante de la Administración el 
documento final de obra o proyecto �as built�, a partir de los planos facilitados por el contratista tras 
su oportuna revisión.  

 La Dirección de obra presentará la certificación final de obra para su validación por el representante 
de la administración. 

 La Dirección de Obra presentará el modelo BIM de las obras �as built�, de acuerdo al BEP (plan 
Ejecución BIM) aprobado, utilizando para su modelización el programa Revit V.2021 de Autodesk o 
equivalente, siguiendo los parámetros de exigencias marcados en Anejo nº 2 a este PPT de 
Requerimientos BIM de la Consejería de Transporte e Infraestructuras. 
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 Cualquier otra función descrita en los epígrafes 3.1.1 y 3.1.2 necesaria para el cumplimiento del 
contrato que hubiera quedado pendiente.  

3.2.3.1.Documento final de obra o Proyecto �as built� 

El Documento final de obra o Proyecto �as built� es un documento de carácter técnico que refleja la totalidad 
de las obras ejecutadas y tal como han sido ejecutadas, permitiendo conocer su estado final a fecha de 
recepción.  

Este documento contendrá como mínimo una memoria descriptiva de las obras ejecutadas, identificando y 
describiendo brevemente las modificaciones significativas a las mismas habidas durante el contrato de obras; 
un juego completo de los planos de la obra en su estado final; y un documento económico que actualice el 
presupuesto del proyecto con las mediciones realmente ejecutadas a origen.  

De este documento se entregarán al Representante de la administración dos ejemplares en soporte papel 
(tamaño A-3, planos en color y encuadernado) firmados por el jefe de unidad, y dos ejemplares en soporte 
digital (DVD), que incluirá los archivos en formato pdf (con marcadores) y en formato fuente (dwg, doc, xls, 
bc3, etc.). 

Los ejemplares del proyecto �as built� se entregarán al Representante de la administración en el plazo de tres 
meses a contar desde la recepción de las obras. 

3.2.4. Entrega de informes del consultor y archivo de copias 

De cada informe o memoria entregado por la Dirección de Obra y por la Asistencia Técnica, se entregará en su 
momento un original firmado en soporte papel y otra copia en soporte digital en formato pdf y formato 
fuente, archivándose otro original en papel y otra copia digital idéntica en el archivo de documentación de 
obra a custodiar, por parte de la Asistencia Técnica. 

Una copia digital de los mismos permanecerá permanentemente accesible telemáticamente vía ftp para el 
Director de las Obras y para quién éste autorice como parte de la documentación de obra a archivar y custodiar 
durante las fases 1, 2 del contrato. 
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4. MEDIOS MÍNIMOS A DISPOSICION DEL CONTRATO 

4.1. MEDIOS HUMANOS 
Los medios humanos mínimos requeridos para la Asistencia Técnica de la obra se estructurarán en el siguiente 
organigrama: 

4.1.1. Lote 1. Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. 

4.1.1.1.Director de Obra  

El Director de Obra deberá tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) con compromiso de dedicación total y presencia permanente 
durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de la ejecución del contrato, que deberá contar 
con una experiencia profesional mínima de 15 años como Director de obras ferroviarias o estaciones 
ferroviarias, o jefe de unidad en trabajos de asistencia técnica a la dirección de obras ferroviarias o estaciones 
ferroviarias, o jefe de unidad en trabajos de control y vigilancia de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias, 
o director, gerente o jefe de obras en trabajos de construcción de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias, 
y al menos 5 de dichos años en obras subterráneas ferroviarias en cualquiera de los puestos descritos.  

Funciones:  

Las indicadas en el Punto 3.1 del presente Pliego para el Director de las obras. 

Además: 

 Será el responsable absoluto de los trabajos contratados y actuará como responsable del equipo, 
dirigiendo, coordinando y supervisando las labores de su equipo de acuerdo con las indicaciones del 
Representante de la administración.  

 Actuar de interlocutor con el Representante de la administración. Será el responsable del control 
cuantitativo de la obra, emitiendo y firmando los informes mensuales de las relaciones valoradas, que 
serán presentadas a la dirección de obra en los informes mensuales. 

 Será el responsable de realizar las inspecciones necesarias para acreditar el control de calidad de la 
obra, de acuerdo con la normativa vigente y el plan de control de calidad presentado por el contratista 
y previamente aprobado. 

 Será el responsable de las labores de vigilancia y control cualitativo de la obra, verificando la correcta 
ejecución de las unidades de obra, respecto a lo especificado en el proyecto y en la normativa aplicable. 

 Se responsabilizará y firmará el informe que mensualmente remitirá al Responsable de la 
Administración.  

 Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las 
obras. 
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4.1.1.2.Jefe de ejecución  

El Jefe de ejecución deberá tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) o de Ingeniero Técnico de Obras Públicas (o Grado en Ingeniería 
Civil) ) o de Arquitecto (o Máster equivalente) o arquitecto técnico (o Grado equivalente) con compromiso de 
dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de 
todas las fases del contrato, que deberán contar con una experiencia profesional mínima de 10 años como 
Director de obras ferroviarias o subterráneas o estaciones ferroviarias, o jefe de ejecución en dirección de 
obras  ferroviarias o subterráneas o estaciones ferroviarias, o jefe de unidad en trabajos de asistencia técnica 
a la dirección de obras  ferroviarias o subterráneas o estaciones ferroviaria; o técnico de apoyo al jefe de unidad 
en trabajos de control y vigilancia de obras ferroviarias o subterráneas o estaciones ferroviarias, o gerente o 
jefe de obra en trabajos de construcción de obras ferroviarias o subterráneas o estaciones ferroviarias. 
También deberán contar con una experiencia mínima de 3 años en el manejo de programas de trazado, 
mediciones y CAD. 

 

4.1.1.3.BIM MANAGER 

El BIM Mánager deberá tener la acreditación por entidad homologada y acreditada para ello y tener la 
titulación de Ingeniero superior o Arquitecto (o Máster equivalente), y al menos 10 años de experiencia 
profesional. Además, deberá contar con una experiencia profesional de haber realizado al menos 2 obras 
según metodología BIM en actuaciones de obra civil o edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no 
destinadas a viviendas, y al menos 3 años de experiencia como BIM Manager en obra civil o edificaciones no 
residenciales, es decir, aquellas no destinadas a viviendas. Con compromiso de dedicación total y presencia 
permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de las fases 1 y 2 del contrato.  

 

4.1.1.4.BIM MODELLER  

El BIM Modeller deberá tener la titulación de un Ingeniero Técnico (o Grado equivalente), con una experiencia 
de haber realizado o participado en al menos 3 proyectos o ejecución de obras llevados a cabo según la 
metodología BIM, y una experiencia mínima de 5 años en proyectos o ejecución de obras llevados a cabo según 
la metodología BIM. Con compromiso de dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral 
en la obra/oficina de obra a lo largo de las fases 1 y 2 del contrato.  

 

4.1.1.5.Coordinador de Seguridad y Salud  

El Coordinador de Seguridad y Salud deberá tener titulación universitaria, Ingeniero o Arquitecto Técnico o 
Graduado adscrito a la rama del conocimiento de ingeniería, con la formación necesaria acreditada en materia 
de seguridad y salud, según requiere el Real Decreto 1627/1997  sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, además de estar inscrito en el Registro de Coordinadores de la 
Comunidad de Madrid o registro similar, y tener al menos 10 años de experiencia en coordinación de seguridad 
y salud de obras.    
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Los trabajos de coordinación de seguridad y salud se desarrollarán de acuerdo a la normativa vigente de 
Prevención de Riesgos Laborales, de Seguridad y Salud en las obras de Construcción y demás normas generales 
vigentes que le sean de aplicación, ateniéndose además a las prescripciones señaladas en los apartados del 
presente Pliego. Su dedicación al contrato en cómputo global se estima durante la totalidad de las fases 0 y 1. 
y se deberá prever su sustitución por otro técnico de análoga cualificación y experiencia durante sus 
vacaciones. Con dedicación total y presencia permanente en obra/oficina de obra. Deberá disponer de firma 
digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las obras.  

 

Funciones:  

Las indicadas en el Punto 3.1.1 del presente Pliego. 

Además: 

 El Director de Obra, será el responsable absoluto de los trabajos contratados y actuará como 
responsable del equipo, dirigiendo, coordinando y supervisando las labores de su equipo de acuerdo 
con las indicaciones del Representante de la administración.  

Se responsabilizará y firmará el informe que mensualmente remitirá al Responsable de la 
Administración.  

Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las 
obras. 

Analizará y se responsabilizará del proyecto en su totalidad. 

 

4.1.2. Lote 2. Asistencia Técnica. 

4.1.2.1.Jefe de Unidad  

El jefe de unidad deberá tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Máster en Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos), con compromiso de dedicación total y presencia permanente durante la 
jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de la ejecución del contrato, que deberá contar con una 
experiencia profesional mínima de 10 años como Director de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias, o 
jefe de unidad en trabajos de asistencia técnica a la dirección de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias, o 
jefe de unidad en trabajos de control y vigilancia de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias o gerente o 
director o jefe de obra en trabajos de construcción de obras ferroviarias o estaciones ferroviarias, y al menos 
3 de dichos años en obras subterráneas ferroviarias en cualquiera de los puestos descritos. Esta obligación 
tendrá la consideración de esencial. También deberá contar además con una experiencia mínima de 3 años en 
el manejo de programas de trazado, mediciones y CAD. 

 

Funciones:  

 Será el responsable de la unidad de asistencia técnica dirigiendo, coordinando y supervisando las 
labores de su equipo de acuerdo con las indicaciones del representante de la administración.  

 Actuar de interlocutor con el representante de la administración. 

 Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las 
obras. 
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4.1.2.2.Responsable de Geotecnia  

Deberá tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con una experiencia mínima de 15 años 
en inspección o control de obras subterráneas, en construcción de obras subterráneas o en redacción de 
anejos de proyectos o estudios geotécnicos de obras subterráneas. La experiencia se puede acumular entre 
las diferentes opciones planteadas. Su dedicación al contrato será de 24 meses, durante la fase 1 del contrato.  

 

Funciones: 

 Asesorar a la Dirección de Obra en todos los procesos de ejecución relacionados con la geotecnia. 
 Supervisar y analizar los resultados de las campañas geotécnicas. 
 Supervisar y analizar y/o proponer los tratamientos del terreno. 
 Supervisar y analizar y/o proponer los métodos de ejecución. 
 Supervisión y/o análisis de la instrumentación de control diseñada. 
 Supervisión del proceso de ejecución del tratamiento y su adecuación. 
 Redacción de informes requeridos por el representante de la administración, de los trabajos realizados. 

 

4.1.2.3.Técnico de apoyo al Jefe de Unidad  

El técnico de apoyo al jefe de unidad deberá tener la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(o Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas (o Grado en 
Ingeniería Civil) con compromiso de dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral en la 
obra/oficina de obra a lo largo de la fase 1 de la ejecución del contrato, que deberá contar con una experiencia 
profesional no inferior a 5 años como ingeniero en trabajos de asistencia a la dirección de obras o de control 
y vigilancia de obras. También deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en el manejo de programas 
de trazado, de mediciones y CAD. 

Funciones:  

 Ejercerá como apoyo técnico a las funciones del jefe de unidad, coordinando en el día a día las 
funciones del resto de integrantes del equipo. Su dedicación al contrato se limitará a la fase 1 del 
contrato. 

 

4.1.2.4.Técnico en instalaciones 

El técnico en instalaciones deberá tener la titulación , Ingeniero Industrial (o Máster en Ingeniería Industrial) 
o Ingeniero Técnico Industrial (o Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automatismo o Grado en 
Ingeniería Eléctrica) con compromiso de dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral 
en la obra/oficina de obra a lo largo de la fase 1 de ejecución del contrato, que deberá contar con una 
experiencia mínima de 10 años, al menos 5 de ellos como ingeniero de instalaciones en obras ferroviarias o 
en inspección o control de obra. 
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4.1.2.5.Técnico en arquitectura  

Como técnico en arquitectura, Arquitecto (o Máster similar) o Arquitecto técnico (o Grado similar) con 
compromiso de dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra 
a lo largo de la fase 1 de ejecución del contrato, que deberá contar con una experiencia mínima de 10 años, 
como técnico en obras de ingeniería civil o edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no destinadas a 
viviendas. Asimismo, deberá contar con experiencia mínima de 3 años como Arquitecto (o Máster similar) o 
Arquitecto técnico (o Grado similar) en proyectos y/u obras de ingeniería civil o de edificación no residencial 
realizados mediante metodología BIM. 

 

4.1.2.6.Ingeniero en topografía  

Como  Ingeniero Técnico Topógrafo (o Grado en Ingeniería Geomática y Topografía), con compromiso de 
dedicación total y presencia permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de las 
fases 0 y 1 de ejecución del contrato, que disponga de experiencia mínima de 5 años como topógrafo en 
trabajos de obras o de asistencia a la dirección de obras o de control y vigilancia de obras, y con experiencia 
mínima de 5 años en trabajos de topografía en vía y en el manejo de programas de trazado, mediciones y CAD. 
Su dedicación al contrato se valora durante la totalidad de las fases 0 y 1. Con dedicación total y presencia 
permanente durante la jornada laboral en obra/oficina de obra. 

 

Sus funciones principales serán: 

 Realizar la comprobación del replanteo de la obra previamente al inicio de la misma, informando de 
todas las posibles incidencias. 

 Supervisar los planos de construcción, terrenos, servidumbres y bienes afectados, gálibos de la obra, 
lectura de posibles equipos de auscultación y control que se instalen en la obra y analizar las posibles 
modificaciones de obra, comprobando que se ajustan a la normativa vigente aplicable y a la 
funcionalidad del proyecto. 

 Será el responsable del control geométrico y cuantitativo de la obra, asegurando su adecuación al 
proyecto, elaborando una comprobación de la medición de la obra ejecutada mensualmente. 

 Elaborar el seguimiento fotográfico mensual de los trabajos realizados en la obra. 

Será el responsable del correcto estado y de las revisiones de los equipos de topografía 

 

4.1.2.7.Ayudantes de topografía 

Dos ayudantes de topografía que disponga de experiencia mínima de 5 años en trabajos de topografía. 
Realizará labores de auxiliar de topografía y vigilancia y control de unidades de obra concretas bajo las 
instrucciones de sus superiores. Durante la fase 1 de ejecución del contrato se exige ambos profesionales, 
mientras que durante la fase 0 de ejecución del contrato sólo se exige uno de ellos. Con dedicación total y 
presencia permanente durante la jornada laboral en obra/oficina de obra. 
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4.1.2.8.Vigilantes de obra 

Serán dos vigilantes de obra en horario de día y un vigilante en horario de noche durante la fase 1 del contrato, 
a los que se exigirá al menos uno de los siguientes requisitos: 

 Contar con una experiencia mínima de 10 años en labores de control y vigilancia a pie de obra. 

 Ser Técnicos de grado medio en construcción con 3 años de experiencia en labores de control y 
vigilancia a pie de obra. 

 Ser Técnicos de grado superior en organización y control de obras de construcción con 2 años de 
experiencia en labores de control y vigilancia a pie de obra. 

 Ser Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (o Grado en Ingeniería Civil) con 1 año de experiencia en 
labores de control y vigilancia a pie de obra. 

Estarán dedicados al control in situ de las obras y deberá cubrir todo el horario en que se desarrollen trabajos 
en la obra, incluyendo trabajos nocturnos o de fin de semana, realizando esta labor por turnos o en 
coordinación con el resto del personal del contrato durante la fase 1 de ejecución de los trabajos.  

Su dedicación al contrato se estima durante la totalidad de la fase 1. Con dedicación y presencia ajustada al 
ritmo de ejecución de las obras. 

Funciones 

 Inspeccionar la obra siguiendo las instrucciones de sus superiores y de la Dirección de obra. 

 Redactar un parte diario de la ejecución de obra, donde se refleje tanto la producción, las inspecciones 
realizadas, anotando e informando de cualquier incidencia que pueda afectar a la calidad, plazos, 
medioambiente o seguridad de la misma.  

 

4.1.2.9.Auxiliar administrativo  

El auxiliar administrativo que deberá tener una experiencia mínima de diez años en trabajos administrativos en 
una oficina de obra. Su dedicación al contrato se estima durante la totalidad de las fases 0 y 1.  

La presencia en obra del personal no adscrito permanentemente a ésta durante la totalidad de su plazo de 
ejecución será requerida por el representante de la administración durante las etapas en las que sea necesaria. 
Así, la adscripción de estos medios al contrato será variable a lo largo del tiempo. 

El personal adscrito permanentemente tendrá carácter de exclusividad para la obra, debiendo permanecer en 
ella los tiempos que se indican. 

El personal adscrito por el Consultor al contrato no tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo 
ningún concepto. 

 

4.1.3. Jornada laboral y otros 

Los Consultores deberán colaborar desde su oficina central o mediante colaboradores externos cuando sea 
necesaria la emisión de informes para la correcta definición o ejecución de las obras, o que ayuden a la toma 
de decisiones durante el transcurso de las mismas, bajo la supervisión y aprobación del responsable de la 
Administración. 
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La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales que sean de 
aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas al Consultor se mantendrán siempre que 
haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las precauciones legales y laborales 
necesarias. En estos supuestos, las variaciones de horario del calendario laboral o los trabajos en turnos 
nocturnos no serán objeto de ningún abono adicional. 

Serán pues de cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos seguros sociales, horas 
extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se 
aprueben durante el período de vigencia del Contrato. 
 

4.2. MEDIOS Y OFICINAS  
La Dirección de obra tendrá a disposición del contrato una oficina en un edificio de fábrica o prefabricada, con 
una superficie no inferior a 80 m2, con acceso directo a la obra, tanto para el uso de su personal de acuerdo 
con las prescripciones del presente Pliego como de la propia Administración. 

 
El Consultor de la Asistencia Técnica tendrá a disposición del contrato una oficina en un edificio de fábrica o 
prefabricada, con una superficie no inferior a 120 m2, con acceso directo a la obra, para el uso tanto del 
personal del Consultor de la Asistencia Técnica de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego como 
del personal de la propia Administración. Con unas dependencias mínimas compuestas por: 

 Un despacho para el representante de la Administración 
 Sala de reuniones de al menos 25 m2 para las reuniones de obra 
 Recepción. 
 Un archivo. 
 Aseos y servicios, independientes por sexo. 

 

Las mismas estarán convenientemente climatizadas, comunicadas mediante teléfono y correo electrónico, y 
contarán con el equipamiento informático necesario. Se estima la necesidad de oficina durante todo el periodo 
de duración del contrato. 

El consultor de la Asistencia Técnica contará con un sistema informático tipo FTP o similar de almacenamiento 
de archivos que permitirá el acceso remoto a los mismos en tiempo real al representante de la administración 
y a quien éste disponga. En este sistema se almacenará una copia digital ordenada de toda la documentación 
de obra. 

El precio incluye las labores de montaje y desmontaje de la misma, cuantas veces sea necesaria la realización 
de tal labor, en el caso de que se optase por la instalación de oficinas prefabricadas. 

En cualquier momento, durante el desarrollo de la obra, el consultor dispondrá de los medios de transporte 
necesarios para desarrollar su trabajo en obra. 

4.3. MATERIAL INVENTARIABLE: 
Se incluye en este concepto el material susceptible de utilización continuada a lo largo del desarrollo de los 
trabajos y necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este pliego. 

Se entenderán, en cualquier caso, como material inventariable aquel no perecedero con su uso y duradero a 
lo largo de los trabajos. 

El adjudicatario de la Asistencia Técnica proveerá la totalidad de dicho material inventariable. 
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4.4. MATERIAL NO INVENTARIABLE 
Se incluye en este concepto el material fungible, perecedero con su utilización, suministrado periódica o 
intermitentemente a lo largo de los trabajos a lo largo de los trabajos y necesario para el desempeño de las 
tareas definidas en este contrato. 

Asimismo, se incluye bajo esta denominación aquel material que, no siendo propiamente fungible, se 
considera menudo o de escasa entidad, y cuya probabilidad de quedar inservible u obsoleto en su utilización, 
dentro del plazo del presente contrato, es muy grande. 

El adjudicatario de la Asistencia Técnica suministrará la totalidad de material no inventariable necesario para 
el desarrollo de las tareas de inspección y vigilancia de las obras, en la cuantía y proporción que el desarrollo 
de las mismas aconseje. 

4.5. DOTACIÓN DE MATERIAL 
El adjudicatario de la Dirección de obra deberá disponer como mínimo: 

- Mobiliario y material de oficina 

- Teléfono fijo, teléfonos móviles (2), fax y conexión a internet con fibra óptica. 

- Equipos de reproducción de documentos en A3 y A4 

- Vehículos (3 todo terrenos y 1 furgoneta) para su personal 

- Cámara fotográfica digital. 

- Mobiliario de oficina: mesas de oficina, sillas, estanterías, armarios y cajoneras para todo el personal.  

- Medios informáticos: 

 4 ordenadores personales con las licencias necesarias. 

 Una impresora de inyección de tinta en formato A3 color. 

 Equipo de escaneado de documentos. 

 

El adjudicatario de la Asistencia Técnica deberá disponer como mínimo. 

Equipo de topografía y de campo: 

El material de topografía será el necesario para efectuar los trabajos que se requieran, con la precisión exigible. 
Siendo el mínimo necesario: 

 Estación total. 

 Equipo gps móvil 

 Material auxiliar: libreta electrónica, trípodes, miras, cintas de precisión, distanciómetro. 
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- Mobiliario y material de oficina: 

- Teléfono fijo, teléfonos móviles (12), fax y conexión a internet con fibra óptica. 

- Vehículos (4 todo terrenos y 3 furgonetas) para su personal 

- Equipos de reproducción de documentos en A3 y A4, 

- Cámara fotográfica digital. 

- Mobiliario de oficina: mesas de oficina, sillas, estanterías, armarios y cajoneras para todo el personal. Mesa 
de reuniones con al menos 12 sillas. 

- Medios informáticos: 

 8 ordenadores personales con las licencias necesarias. 

 Una impresora de inyección de tinta en formato A3 color. 

 Equipo de escaneado de documentos. 

En ambas oficinas el mobiliario será conforme a la normativa de seguridad y salud. Estas oficinas contarán con 
calefacción, aire acondicionado, teléfono fijo y conexión a internet. 
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5. COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS  

LOTE 1 

 

Se establecerá un régimen de pagos mensuales a cuenta, en función de la fase del contrato y de los 
porcentajes que a continuación se establecen, que se aplicarán sobre el precio de adjudicación del contrato 
(IVA no incluido). Al importe resultante se le aplicará el IVA. 

 

En la fase 0 se certificará el 5% del importe del contrato. Dicho porcentaje se aplicará en proporción 
al tiempo trabajado en cada certificación emitida en esta fase. 

En la fase 1 el importe de cada certificación será el resultado de aplicar al 91% del precio de 
adjudicación del contrato el porcentaje correspondiente al volumen de obra ejecutado en dicho mes. 
Las facturas se presentarán junto con las certificaciones del contrato de obra. 

En la fase 2 se certificará el 4% del importe del contrato. Dicho porcentaje se aplicará en proporción 
al tiempo trabajado en cada certificación emitida en esta fase. 

Periodo  Porcentaje Importe de referencia Importe por fases 
Fase 0 5% Contrato 81.865,17
Fase 1 91% Contrato según ejecución obras 1.471.746,04
Fase 2 4% Contrato 64.692,13
Total  100%  1.617.303,34 � 

LOTE 2 

El abono se realizará por certificaciones mensuales, obteniendo su cuantía a partir de la relación valorada de los 
trabajos realmente efectuados conforme a los precios unitarios establecidos en el apartado 5 del PPT (Medición 
y abono del contrato) y mediciones de cada mes. Al importe resultante de la medición se aplicarán los 
porcentajes de gastos generales y beneficio industrial y, posteriormente, el porcentaje de adjudicación 
resultante de la oferta realizada por el adjudicatario. A dicho importe se le aplicará el IVA. 

Todos estos precios incluyen los trabajos de replanteo, recepción de materiales, control geométrico, 
cualitativo y cuantitativo, medición mensual y final, revisión de los proyectos constructivos así como �según 
construido� y de liquidación, pruebas funcionales, operativas y técnicas objeto del contrato, así como el 
control de integración ambiental, vigilancia visual, realización de ensayos, control del funcionamiento de 
instalaciones y equipos de fabricación y puesta en obra y control de la señalización de la obra y en general 
todos los requeridos para ejecutar las prestaciones definidas en el presente Pliego y siguiendo las indicaciones 
del representante de la administración. 

 Los precios unitarios de las unidades se han presupuestado recogiendo los recursos humanos y materiales 
que se enumeran en los anejos del presente Pliego; considerando que estos recursos podrán ser variables en 
función del ritmo de ejecución de las obras objeto de control y vigilancia, se establecerá la correspondiente 
medición mensual en función de los recursos asignados al contrato, cuya medición podrá ser una fracción de 
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la unidad. Se abonará toda la Información requerida mediante distintos tipos de informes, en función del 
equipo disponible por parte del Consultor y de la disponibilidad de medios con que cuente, teniendo presente 
en el correspondiente presupuesto la justificación de la tipología del equipo humano desplegado.  

Los trabajos realizados se abonarán mediante certificaciones aprobadas por el Responsable de la 
Administración. 

 

 Madrid, al día de la fecha 

 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS  
Y CONSTRUCCIÓN  
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ANEJO Nº 1. PRECIOS UNITARIOS 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS,  
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE  

�PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 3 DE METRO DE MADRID A EL CASAR�.  
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Se incluyen en este Anejo los siguientes puntos: 

- Relación de Precios Auxiliares Elementales 

- Relación de Precios Unitarios 

- Justificación de los Precios Unitarios 

 

RELACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES ELEMENTALES 

Los precios auxiliares elementales considerados para desarrollar los trabajos objeto de este Pliego 

son los siguientes: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO 
PAUX-1 Responsable del trabajo. Ingeniero/ Master de Caminos, Canales y Puertos.  mes 9.929,04 � 
PAUX-3 Titulado superior / Master con más de 15 años de experiencia mes 8.247,78 � 
PAUX-4 Titulado superior / Master con más de 10 años de experiencia mes 7.090,20 � 
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 � 
PAUX-6 Titulado superior / Master con más de 2 años de experiencia mes 5.493,14 � 
PAUX-7 Titulado superior / Master con menos de 2 años de experiencia mes 5.195,66 � 
PAUX-8 Titulado Medio / Graduado con más de 15 años de experiencia mes 7.731,83 � 
PAUX-9 Titulado Medio / Graduado con más de 10 años de experiencia mes 6.064,79 � 
PAUX-10 Titulado Medio / Graduado con más de 5 años de experiencia mes 5.506,81 � 
PAUX-11 Titulado Medio / Graduado con más de 2 años de experiencia mes 4.868,10 � 
PAUX-12 Titulado Medio / Graduado con menos de 2 años de experiencia mes 4.431,59 � 
PAUX-14 Técnico con más de 10 años de experiencia mes 4.482,62 � 
PAUX-15 Técnico con más de 5 años de experiencia mes 3.924,96 � 
PAUX-17 Técnico con menos de 2 años de experiencia mes 3.493,46 � 
PAUX-19 Delineante con más de 10 años de experiencia mes 4.940,72 � 
PAUX-22 Delineante con menos de 10 años de experiencia mes 4.087,16 � 
PAUX-23 Vigilante de obra / Auxiliar de laboratorio con más de 10 años de experiencia mes 4.940,72 � 
PAUX-26 Vigilante de obra / Auxiliar de Laboratorio con menos de 10 años de experiencia mes 4.087,16 � 
PAUX-27 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 � 
PAUX-28 Administrativo con menos de 10 años de experiencia mes 3.337,98 � 

PAUX-29 

Asesor experto en Geotecnia y/o Estructuras. Titulado superior, Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, con experiencia mínima de quince años en las áreas 
de competencia aplicada a la obra civil hora 53,21 � 

PAUX-30 Vehículo turismo/SUV mes 819,00 � 
PAUX-31 Vehículo Furgoneta/turismo mes 681,00 � 
PAUX-32 Vehículo Todo terreno/turismo grande mes 1.226,00 � 
PAUX-37 Informe específico solicitado por DO ud 3.900,00 � 
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PAUX-38 
 Mes de equipo de apoyo jurídico y de abogados para dar respuesta a 
reclamaciones y escritos jurídicos mes 2.800,00 � 

PAUX-100 
 

Mantenimiento mensual de oficina, equipos e instalaciones incluidos el alquiler 
y amortización en su caso. Incluye parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra, incluido el equipamiento informático para 
seguimiento y control técnico y económico de la ejecución de la obra. Incluye 
telefonía, mensajería, material de oficina, limpieza y equipamientos para D.O. y 
Equipo. Incluye medios relativos a Seguridad y Salud 
 

Mes 
 

8,78% 
PERSONAL 
ADSCRITO 

 
DOAX-01 Responsable de trabajo con más 15 años de experiencia mes 11.093,04 � 
DOAX-03 Titulado superior con más 15 años de experiencia mes 9.411,78 � 
DOAX-05 Titulado superior con más 10 años de experiencia mes 8.254,20 � 
DOAX-07 Titulado superior con más 5 años de experiencia mes 7.309,44 � 
DOAX-09 Titulado superior con más 2 años de experiencia mes 6.657,14 � 
DOAX-11 Titulado superior con menos 2 años de experiencia mes 6.359,66 � 
DOAX-13 Titulado medio con más 15 años de experiencia mes 8.895,83 � 
DOAX-15 Titulado medio con más 10 años de experiencia mes 7.228,79 � 
DOAX-17 Titulado medio con más 5 años de experiencia mes 6.670,81 � 
DOAX-19 Titulado medio con más 2 años de experiencia mes 6.032,10 � 
DOAX-21 Titulado medio con menos 2 años de experiencia mes 5.595,59 � 
DOAX-24 Técnico con más de 10 años de experiencia mes 6.046,62 � 
DOAX-25 Técnico con más de 5 años de experiencia mes 5.088,96 � 
DOAX-26 Técnico con menos de 5 años de experiencia mes 4.657,46 � 
DOAX-27 Delineante con más de 10 años de experiencia mes 4.940,72 � 
DOAX-28 Delineante con menos de 10 años de experiencia mes 4.087,16 � 
DOAX-29 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 � 
DOAX-30 Administrativo con menos de 10 años de experiencia mes 3.337,98 � 
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RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios justificados según se indica en el punto siguiente a partir de los precios 

auxiliares elementales anteriores y que permiten la valoración de los trabajos objeto de este pliego 

son los siguientes: 

LOTE 1  

DO-100 

Mantenimiento mensual de oficina de la Dirección de obra, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su caso. Incluye parte 
proporcional del abono para la instalación de la oficina a pie de obra, mobiliario, 
equipamiento informático y medios materiales del personal para seguimiento y 
control técnico y económico de la ejecución de la obra   

8,78% 
personal 
adscrito  

      
DO-01 Responsable de trabajo con más 15 años de experiencia mes    11.093,04 �  
    
DO-05 Titulado superior con más 10 años de experiencia mes      8.254,20 �  
    
DO-15 Titulado medio con más 10 años de experiencia mes      7.228,79 �  
    
DO-17 Titulado medio con más 5 años de experiencia mes      6.670,81 �  
    
P-101 Vehículo todo terreno  mes      1.226,00 �  
       
P-102 Vehículo Furgoneta/turismo  mes         681,00 �  
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LOTE 2 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD IMPORTE 

P-01 

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo A, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada PREVIA 
AL INICIO según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO en 
función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye resúmenes 
de seguimiento de obra semanales      26.627,52 �  

        

P-03 

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo C, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación de la fase denominada de 
EJECUCION según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO 
en función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye 
resúmenes de seguimiento de obra semanales      66.873,42 �  

 

P-04 

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo D, denominada FASE FINAL/LIQUIDACIÓN, estimada para 
realización de la certificación final de obra, proyecto AS BUILT y proyecto de 
liquidación de las obras, según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el 
PPTP      17.033,55 �  

 

P-09 

Informe de Carácter Medioambiental/Memoria o Informe Arqueológico 
especifico siguiendo las directrices de la D.O, incluyendo la obtención de 
permisos necesarios con los organismos competentes.        8.844,79 �  

      

P-100 

Mantenimiento mensual de oficina de la Asistencia Técnica, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su caso. Incluye parte 
proporcional del abono para la instalación de la oficina a pie de obra, mobiliario, 
equipamiento informático y medios materiales del personal para seguimiento y 
control técnico y económico de la ejecución de la obra   

     8,78% 
personal 
adscrito  

      
P-101 Vehículo todo terreno  mes      1.226,00 �  
      
P-102 Vehículo Furgoneta/turismo  mes         681,00 �  
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1. INTRODUCCION

El presente documento describe los "REQUERIMIENTOS BIM DE LA CONSEJERIA DE 
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS”, que servirán de base para definir la estrategia para el 
desarrollo y control de la documentación de los mismos mediante el uso de gestión digital.

BIM (building information modelling) facilita la creación colaborativa de Proyectos coherentes, 
coordinados y bien documentados donde la abstracción y las prácticas basadas en el papel están 
siendo reemplazadas por bases de datos estructuradas con información gráfica tridimensional, e 
información de detalle y desarrollo de cada uno de los elementos que conforman los modelos 
federados.

2. OBJETIVOS BIM. METODOLOGIA DE PROYECTO

Desarrollar el proyecto a partir de un modelo virtual realizado de acuerdo a la metodología BIM, de 
tal forma que la información descriptiva del proyecto en dos dimensiones se genere a partir de dicho 
modelo existiendo conexión directa entre la información de la maqueta o modelo virtual y los planos 
y demás documentos entregados (mediciones, presupuestos, planificación de obra, etc.). Se 
trabajará bajo un protocolo BIM que haya sido redactado a partir de las recomendaciones y 
contenidos de la Serie de Normas ISO 19650. Esta norma describe los principios, conceptos y 
procesos que deberán guiar el trabajo.

Dicho protocolo BIM dará respuesta a los requerimientos concretos del proyecto.

De esta manera se establecen los siguientes propósitos y objetivos:

1. Supervisar el desarrollo de Proyectos y tomar decisiones basadas en la información BIM y 

su visualización en 3D. 

2. Mejorar el control del diseño y la construcción gracias a información consistente a lo largo 

de todo el Proyecto. 

3. Anticipar los problemas y riesgos del diseño y la construcción, incluyendo la coordinación, 

la seguridad y los sobrecostes. 

4. Disponer de un repositorio único y fiable de información que represente la infraestructura 

real

5. Tener un entorno de colaboración adecuado en el que los Agentes del Proyecto accedan a 

la información más actualizada y desarrollen el Proyecto de manera coordinada.

6. Establecer un entorno colaborativo que asegure un adecuado traspaso de información entre 

las diferentes Partes a lo largo del Proyecto. 

7. Establecer procesos que permitan controlar el cumplimiento de los requisitos de Proyecto.

3. REQUERIMIENTOS BIM

Para la obtención de los objetivos indicados en el apartado anterior la empresa deberá describir los 
siguientes requerimientos conforme las características concretas del proyecto.
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3.1 Usos BIM

Se definirán los usos BIM necesarios a partir de los requisitos y objetivos marcados en el pliego. En 
su defecto, o como complemento los usos estarán centrados, en:

- Control del proyecto y ajuste de modificaciones o requisitos de forma automática, de manera
que el documento global: Memoria, planos, pliego y Mediciones y presupuestos sea lo más
consistente posible

- Documento final que sirva de base para el siguiente paso global en la generación del activo 
como, por ejemplo, documento de inicio para la ejecución de una obra.

- Generación de plan de ejecución global y definición de hitos clave para el seguimiento
- Encaje de proceso constructivo del activo, teniendo en cuenta todas y cada una de sus 

fases, así como su interacción con el entorno (edificaciones, construcciones existentes, etc.)
- Coordinación con otras disciplinas, como desarrollo de instalaciones específicas, de tal 

forma, que el documento pueda servir de base para la definición de otros documentos 
necesarios para la generación del activo

- Renderizados tridimensionales, con un nivel de detalle a definir antes de la entrega del Plan 
de Ejecución BIM

3.2 Requisitos de Gestión

Se definirán los siguientes requisitos BIM de gestión del Proyecto, relacionados con el desarrollo de 
Proyectos bajo “BIM según la Serie de Normas ISO 19650”

3.2.1 Estándares y Guías de Aplicación
Se indicarán los estándares en función de la fase o nivel de desarrollo del proyecto

3.2.2 Roles y Responsabilidades
Se definirán los roles y responsabilidades del equipo de desarrollo (coordinador BIM, modeladores 
BIM, etc.), si bien, la responsabilidad de entregar el Proyecto BIM y gestionar el Activo de acuerdo 
con los requisitos recae en cada Integrante del Equipo de Desarrollo.

3.2.3 Matriz de Gestión de la Información
Se presentará una tabla que establezca las responsabilidades en la gestión de la información BIM.
Debe servir de referencia a los equipos de desarrollo para entender sus tareas y está referida a las 
secciones del apartado 5 de la Norma ISO 19650-2.

Las responsabilidades descritas en esta tabla podrán modificarse de manera puntual para un 
Proyecto concreto y este se recogerá en los Requisitos BIM Específicos del mismo

3.2.4 Desarrollo del Modelo de Información

3.2.4.1 Plan General de Producción de Modelos

Se elaborará un plan de producción de modelos como parte del proceso de planificación. Este plan 
incluirá el desglose de modelos, su contenido y el nivel de información necesaria

3.2.4.2 Contenido del Modelo de Información

El contenido del Modelo de Información será tal que permita cumplir los objetivos definidos para 
cada intercambio con economía de medios y precisión

3.2.4.3 Nivel de Información Necesaria

Se empleará el estándar LOD - Level of Development- del BIM Forum para asignar el nivel de 
información necesaria para cada etapa del proyecto
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ETAPA LOD ESPECIFICACIONES LOD

Estudios Previos LOD 100 El elemento del modelo está representado gráficamente como 
un objeto genérico, con la mínima orientación formal posible. En 
este nivel de información necesaria lo único que se puede 
responder con garantías es si un objeto existirá. En este LOD 
los elementos son representaciones genéricas normalmente 
como reservas de espacio.

Anteproyecto
Proyecto básico

LOD 200 El elemento del modelo está representado gráficamente dentro 
del modelo como un sistema genérico, un objeto o un 
ensamblaje con cantidades aproximadas, tamaño, forma, 
ubicación y orientación. También se puede adjuntar información 
no gráfica al elemento del modelo.
En este LOD, los elementos son marcadores genéricos. Pueden 
ser reconocibles como los componentes que representan, o 
pueden ser volúmenes para la reserva del espacio. Cualquier 
información derivada de los elementos LOD 200 debe 
considerarse aproximada.

Proyecto
Constructivo

LOD 300 El Elemento del Modelo se representa gráficamente dentro del 
Modelo como un sistema, objeto o conjunto específico en 
términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo.
La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación 
del elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no 
modelada, como notas o cotas. El origen del Proyecto se define 
y el elemento se localiza con precisión con respecto al origen 
del Proyecto.

Proyecto de la
Constructora
Planos de taller

LOD 400 El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del 
modelo como un sistema, un objeto o un ensamblaje específico 
en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación 
con detalles, fabricación, montaje e información de instalación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo.
Un elemento LOD 400 es modelado con suficiente detalle y 
precisión para la fabricación del componente representado. La 
cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del 
elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no
modelada, como notas o cotas.

Puesta en 
servicio,
Operación
Mantenimiento

LOD 500 El elemento del modelo es una representación verificada en la 
obra en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y 
orientación. También se puede adjuntar información no gráfica a 
los elementos del modelo.

3.2.4.4 Clasificación de Elementos

Se indicará el sistema de clasificación a emplear en todos los elementos contenidos en los modelos 
BIM.

La naturaleza, extensión y profundidad de la codificación será detallada en el Plan de Ejecución BIM 
del proyecto

3.2.4.5 Entorno Común de Datos

Se configurará un Entorno Común de Datos (CDE) para el Proyecto, en línea con lo establecido en 
la Norma ISO 19650-1 sección 11.



REQUERIMIENTOS BIM DE LA CONSEJERIA DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS

6

Ese CDE será el entorno por defecto para intercambio de información

Los miembros del Equipo de Proyecto deberán comunicar, colaborar y coordinar sus disciplinas y 
modelos dentro del CDE, aprovechando la posibilidad de crear modelos federados, los sistemas 
modernos de gestión de incidencias y los procesos automáticos de detección de interferencias y 
conflictos

3.2.4.6 División en Contenedores

Se indicará el modo en el que el Modelo de Información se dividirá y estructurará en Contenedores 
(modelos BIM, grupos dentro de los modelos BIM, bases de datos o documentos no estructurados), 
de tal manera que permita una clara separación del alcance y responsabilidad entre las partes

3.2.4.7 Nomenclatura

Se establecerá un sistema de nomenclatura para los Contenedores (modelos BIM, bases de datos, 
documentos)

3.2.4.8 Control de calidad, Coordinación y Detección de Interferencias del modelo BIM.

Se indicará la forma de llevar a cabo el control de calidad, revisión de coordinación y control de 
interferencias del modelo.

3.3 Requisitos Técnicos

3.3.1 Plataformas de software
La siguiente lista contiene los softwares y formatos que utilizará el Equipo de Proyecto. La lista no 
debe considerarse como definitiva o restrictiva. Se podrán actualizar las herramientas y versiones 
de software en cualquier momento del Proyecto, previa conformidad de la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo.

Tabla - Plataformas de Software

ÁREA FUNCIONAL 
BIM 

SOFTWARE/ARCHIVO 
NATIVO/ARCHIVO ABIERTO 

EXTENSION ENTREGABLE 

MODELADO 
EDIFICACIÓN 

 Autodesk Revit 
 VectorWorks  
 ArchiCad 

 RVT, DWG + IFC 
 VWX / IFC 
 PLN / IFC 

MODELADO OBRA 
CIVIL 

 ISTRAM 
 Revit  
 ArchiCad 
 Civil 3D 

 SUP / ISA 
 RVT / IFC 
 PLN / IFC 
 DWG + IFC 

MODELADO 
INSTALACIONES 

 Revit  
 CYPECAD  
 DDS CAD  

 RVT / IFC 
 MEP / CYP / IFC 
 DDS / IFC 
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MODELADO Y 
CÁLCULO DE 
ESTRUCTURAS 

 Revit  
 Robot Structural 

Analysis 
 Cype  
 Tricalc.  

 RVT / IFC 
 RTF 
 CYP / IFC 
 ZIP (TR5, TR7PRF�) / 

IFC 

MODELADO BIM 
GENERAL 

 Revit  
 ArchiCAD  
 Allplan  

 RVT / IFC 
 PLN / IFC 
 NDW / IFC 

PROGRAMACIÓN 
VISUAL 

 Dynamo  
 Data Studio  
 Revit  

 DYN O DYF / IFC 
 VSIX / IFC 
 RVT / IFC 

GESTIÓN 
MODELOS 

 NAVISWORKS  
 SOLIBRI MODEL 

CHECKER  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

REVISIÓN  SOLIBRI MODEL 
CHECKER 

 NAVISWORKS 

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 

COORDINACIÓN  BIM 360  
 Navisworks  
 SOLIBRI  

 F3D /IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

PLANIFICACIÓN 4D  Naviswork  
 Project  
 SYNCHRO  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 MPP / IFC 
 IFC

COSTES 5D  Arquímedes  
 Presto - Cost It 

 DBD, IDX Y DAT / IFC 
 BC3 / IFC

GESTIÓN 
PROYECTOS BIM 

 SOLIBRI MODEL 
CHECKER  

 Navisworks 

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC

GESTIÓN 
DOCUMENTOS 

 BIM SYNC 
 Procor

 

COMUNICACIÓN  Trimble connect. 
 Slack. 
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NUBES DE PUNTOS  Revit  
 BricsCAD 
 BLK360 

 RVT / IFC 

En caso de optar por software alternativo para autoría y coordinación, su uso deberá ser justificado 
previa autorización de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo. En todo 
caso las herramientas deben ser compatibles con el estándar abierto IFC 2x3.

3.3.2 Idiomas
La información contenida en el Modelo de Información se registrará en estos idiomas:

Tabla - Idiomas

Información Idioma

Nombre parámetros de modelo Español

Valores de parámetros de modelo Español

Componentes Español

Planos 2D Español

Documentación Español

3.3.3 Sistemas e Instalaciones
Los sistemas de instalaciones se pueden modelar dentro de los documentos BIM como conjuntos 
lógicos de elementos que cumplen una función común y conectada. Los Equipos deben aprovechar 
las capacidades de las herramientas BIM al modelar las instalaciones del Proyecto. Además, los 
esquemas de principio y unifilares serán necesarios como parte de las entregas del Proyecto. En la 
medida de lo posible, dichos diagramas se crearán utilizando las posibilidades paramétricas y 
orientadas a objetos de las aplicaciones BIM en lugar de tratarse de forma independiente con dibujo 
CAD tradicional.

3.3.4 Planos
Como es la práctica común en BIM, los dibujos pueden contener vistas basadas en el modelo -
plantas, secciones, perspectivas, tablas - e información no basada en el modelo -detalles, 
diagramas, esquemas y leyendas-. El Equipo de Desarrollo u Operación debe reducir al mínimo la 
cantidad de información no basada en modelos y mantenerlos en vistas de dibujo separadas, 
siempre que sea posible.

3.3.5 Coordenadas
Todos los modelos BIM y los datos producidos por el Equipo de Desarrollo u Operación compartirá 
uno o varios sistemas de coordenadas globales. Estos sistemas se basarán en el sistema de 
coordenadas ETRS89 y quedarán definidos en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto (BEP).

3.3.6 Unidades
Todos los modelos BIM compartirán un sistema de unidades común que partirá del especificado en 
la siguiente tabla:
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Información Formato Redondeo

Longitud Metro m 0,000

Área Metro cuadrado m² 0,00

Volumen Metro cúbico m³ 0,000

Ángulo Grados sexagesimales º 0,000

Pendiente Grados sexagesimales º 0,00

El uso del Sistema Métrico Internacional (SI) es obligatorio.

Habrá una excepción a esta regla para algunos elementos específicos de instalaciones en los que 
el Sistema Imperial es de uso común (Definición de diámetros de tubo y accesorios).

3.3.7 Parámetros
Los elementos BIM pueden alojar información tanto en forma gráfica como no gráfica. A esta última 
se accede a través de campos o parámetros tanto nativos como personalizados. 

Los modelos BIM que alojen información no gráfica en parámetros deben seguir estas reglas:

La información contenida en el modelo debe servir a un propósito, ya sea para 
representación o análisis, como parte de los usos acordados de BIM. Por lo tanto, se 
desaconseja el almacenamiento de información duplicada que ya existe en otros 
repositorios bien estructurados.
Los parámetros nativos serán preferidos a los parámetros personalizados, especialmente 
aquellos que afectan a las etiquetas y a otra información imprimible.
Los parámetros personalizados tendrán nombres claros, en español siempre que sea 
posible y se deben mantener en el número mínimo necesario.
Existirá un registro común de parámetros personalizado, garantizando la consistencia en la 
denominación y el uso.

3.3.8 Limitaciones de los Sistemas de Información
Se establece una limitación en el tamaño de los Contenedores de información en 300 MB. Esta 
limitación puede ser derogada en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto si el Equipo de Desarrollo 
establece medidas adicionales para asegurar el rendimiento de los modelos. 
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