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1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES                                                                                           

De acuerdo con el artículo 29.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que  se  transponen al ordenamiento  jurídico español  las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  20149/2017  de  Contratos  del  Sector  Público  (LCSP,  en 
adelante), el contrato de servicios a que se refiere este pliego tiene el carácter de complementario respecto 
del  contrato  principal  de  obras  de  construcción  del  “INTERCAMBIADOR  DE  VALDEBEBAS-CIUDAD  DE  LA 
JUSTICIA-HOSPITAL  ISABEL ZENDAL”, por cuanto tiene una relación de dependencia respecto de éste, y  los 
servicios objeto de  contrato  se  consideran necesarios para  la  correcta  realización de  las prestaciones del 
principal. 

Su iniciación, duración y finalización estarán vinculados respectivamente a la iniciación, duración y finalización 
del contrato principal de obras, resultando un plazo de vigencia del contrato de servicios que excederá del 
plazo del contrato principal.  

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  está  vinculado  al  plazo  de  ejecución  del  contrato  de obras  objeto  de 
dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica. Será dicho plazo más UN (1) mes 
previo entre la firma de contrato y el inicio de las obras para los trabajos de comprobación iniciales (fase 0), 
UN (1) mes adicional para la recepción de las obras (fase 1) y TRES (3) meses a efectos de llevar a cabo trabajos 
relativos a la medición general y certificación final de las obras (fase 2). Por tanto, comenzará el día siguiente 
al de su firma, salvo que la formalización del contrato de la obra objeto de este contrato complementario no 
haya dado comienzo, en cuyo caso, la fecha de inicio del presente contrato de servicios deberá coincidir con 
la de ésta. 

1.1. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
A  los efectos previstos en  la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales  (PCAG) para  la 
Contratación de Estudios y Servicios Técnicos  (Decreto 1005/1974, de 4 de abril),  la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo designará como Representante de la administración en el contrato a 
un Técnico de la Subdirección General de Proyectos y Construcción. 

 

2. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPTP) es fijar las condiciones 
técnicas particulares que regirán en el Contrato de Servicios de dirección de obras y coordinación de seguridad 
y  salud y asistencia  técnica de  las obras del “Intercambiador de Valdebebas-Ciudad de  la  Justicia-Hospital 
Isabel Zendal”. 
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- Presentación  para  su  aprobación  por  parte  del  Órgano  de  Contratación  del  programa  de 
Trabajos elaborado por el contratista de las obras, según el artículo 144 de la LCSP. 

- Controlar  el  cumplimiento  de  los  plazos  totales  y  parciales  del  programa  de  trabajos,  y 
especialmente el de las actividades críticas. 

- Redactar y firmar el documento de aprobación del seguimiento de las obras, donde se refleje 
la ejecución de las obras. 

- Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el contratista de las obras. 
- Aprobar el Plan de control de residuos propuesto por el contratista de las obras. 
- Aprobar el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por el contratista de las obras. 
- Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el servicio de Control de Calidad de  las 

obras. 
- Verificar que las empresas subcontratistas cumplen con los requisitos de subcontratación. 
- Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la disponibilidad de los 

terrenos, el Acta de Recepción, las Actas de Suspensión y el acta de medición final, así como 
firmar  las  certificaciones parciales y  finales del  contrato. Deberá  realizar  todos  los  trabajos 
previos necesarios para la redacción y firma de los documentos indicados. 

- Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Obra propuesto por el contratista de las obras. 
- Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Calidad, de residuos y de Vigilancia ambiental, 

propuestos por el contratista de las obras. 
- Acreditar  la  obra  ejecutada  y  emitir  las  relaciones  valoradas  y  las  certificaciones  de  obra 

periódicas correspondientes. 
- Emitir y firmar el Informe Final de obra.   
- Asimismo, emitirá la propuesta de aquellas penalizaciones de acuerdo al Pliego Administrativo 

del contrato y su aplicación cuando así lo decida el Representante de la administración. 
- Podrá solicitar asistencia a través del representante de la administración para la resolución de 

todas  las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación técnica del proyecto,  los 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. 

- Podrá solicitar asistencia a través del representante de la administración para la resolución de 
todas las cuestiones que surjan en relación a la certificación de la obra.  

- Asimismo, podrá solicitar asistencia en el estudio de las incidencias o problemas que puedan 
plantearse en  las obras y que  impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación.  También  se  incluyen  los  trabajos  necesarios  para  el  estudio  de  soluciones 
alternativas.  

- También podrá solicitar asistencia para la propuesta de actuaciones necesarias para obtener, 
de los organismos oficiales y de los particulares, todos los permisos y autorizaciones necesarios 
para ejecutar las obras y, en su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como asistirla 
en la resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con 
éstas. 

- Además, podrá tener asistencia en actos de recepción de las obras y, en su caso, de suspensión 
o  resolución del  contrato de obras,  y  en  la  redacción de  la  certificación  final de  las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

- Analizar con el Jefe de Obra las incidencias detectadas en las obras. 
- Verificar los resultados de las pruebas finales de las instalaciones. 
- Informar al representante de la administración de las posibles modificaciones del contrato y los 

consiguientes precios nuevos/contradictorios no ejecutando los mismos sin la aprobación del 
Representante de la administración. 

- Dar solución técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra y consignar en el libro de órdenes (cuando sea preceptiva su existencia) y/u otro medio 
establecido las instrucciones precisas para la correcta ejecución de las obras. 
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- Obligar al cumplimiento de  la normativa de Seguridad y Salud, a cuyo efecto actuará como 
representante  del  Promotor,  en  el  nombramiento  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud, 
exigiendo a la empresa constructora la presencia de los recursos preventivos necesarios. 

- Tendrá que elaborar y firmar toda aquella documentación exigible a la Dirección de obra para 
el cumplimiento de los trámites legales establecidos. 

- Coordinará los equipos del contrato, estableciendo las reuniones necesarias tanto periódicas 
como específicas. Las reuniones periódicas serán al menos semanales, a las que se convocará 
al menos al Contratista, Coordinador de Seguridad y Salud, Asistencia Técnica, Dirección de 
Obra y representante de la administración, y a todos aquellos que se considere necesario según 
los temas a tratar en las reuniones. 

- La Dirección de obra, con el BIM Manager y el BIM Modeller, realizarán, al inicio de los trabajos 
y  en  un  plazo máximo  de  un mes  (durante  la  fase  0),  el modelo  BIM  del  Intercambiador, 
utilizando para su modelización el programa Revit V.2021 de Autodesk o equivalente, siguiendo 
los  parámetros  de  exigencias  marcados  en  Anejo  nº  2  de  Requerimientos  BIM  a  este 
documento.  Asimismo,  realizará  el  seguimiento  de  la  obra  siguiendo  la metodología  BIM, 
conjuntamente  con  el  contratista  de  las  obras,  actualizando  de  manera  continua  las 
modificaciones que durante la ejecución de las obras se puedan ir produciendo. Se entregará 
el modelo final antes de la recepción de las obras y posteriormente al Certificado Final de Obra 

- Realizará en coordinación con el representante de la administración,  informes específicos de 
asesores que puedan resultar necesarios para la construcción del intercambiador que no estén 
contemplados en las funciones del Lote 2. 

- La Dirección de obra deberá supervisar la planificación de la obra y controlar ésta mediante la 
aplicación de  la metodología BIM  (Building  Information Modeling). Pondrá a disposición del 
Representante de la Administración, su registro y seguimiento del control, tanto de productos 
en ejecución y obra terminada, procesos de control del presupuesto y procesos de generación 
del proyecto “As built”. 

- Vigilará el adecuado comportamiento de su personal y su coordinación con los distintos agentes 
participantes en la obra. Asimismo, será responsable del buen funcionamiento e idoneidad de 
las instalaciones, equipo y material destinado a la ejecución de los trabajos. 
 

3.1.1.2 Trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud. 

El contrato comprende además la ejecución de los trabajos relativos a la Coordinación de Seguridad y Salud 
de las obras, que se extenderán desde el inicio del contrato, hasta la recepción de las obras. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud recabará del contratista el preceptivo Plan de Seguridad y 
salud de  las obras  y  realizará,  previo  al  inicio de  las obras,  el  correspondiente  informe  sobre el Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra entregado por el contratista. Dicho informe lo entregará al Director de las Obras 
para que, junto con dicho Plan, sea elevado para su aprobación por la Dirección General de  Infraestructuras 
de Transporte Colectivo. Tras su aprobación, se trasladará al  Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. 

 

Una vez firmada el Acta de comprobación del replanteo deberá realizar las siguientes funciones: 

 Exigir al contratista de la obra la solicitud de la apertura del centro de trabajo a la Autoridad Laboral. 

 Gestión del libro de incidencias y su custodia durante la ejecución de la obra. 
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 Comprobar  el  cumplimiento  de  la  legislación  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  por  parte  de  la 
empresa contratista, coordinar  la aplicación de  los principios generales de prevención y adoptar  las 
decisiones o actuaciones de su competencia, establecidas reglamentariamente. 

 Organizar  la coordinación de  las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de  la  Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales para garantizar que el contratista, los subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva durante 
la ejecución de la obra. 

 Coordinar las acciones y supervisar la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Realizar las reuniones de seguridad y salud y comprobar la formación e información del personal de la 
empresa contratista de la obra. 

 Realizar las funciones de asesoramiento en relación con las medidas necesarias para hacer efectiva la 
normativa vigente de prevención de riesgos  laborales y demás obligaciones exigibles en materia de 
seguridad y salud. 

 Adoptar  las medidas  necesarias  para  que  sólo  puedan  acceder  al  área  de  la  obra  las  personas 
autorizadas. 

 Informar a la Dirección de Obra de las visitas realizadas y del grado de cumplimiento por parte de la 
empresa  contratista  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  indicándose  las  irregularidades  encontradas, 
complementadas con documentación fotográfica. El coordinador realizará el control documental en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Paralizar los trabajos, de parte o de la totalidad de la obra, en circunstancia de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, informando de forma inmediata a la Dirección de Obra. 

 En caso de paralización de  los trabajos, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud de  la obra 
deberá  dar  cuenta  a  los  efectos  oportunos  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social 
correspondiente, al contratista y en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización de los 
trabajos. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información periódica: 

 Se  elaborará  una Memoria Mensual  de  los  trabajos  realizados  en  la  obra  durante  ese  periodo, 
analizando los aspectos más destacables en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información no periódica: 

 Ante cualquier cambio que se suscite durante  la ejecución de  las obras, el coordinador evaluará  los 
cambios a incluir en el Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado, informando a su director y al 
representante del contratista de la procedencia o no de cambios y, en su caso, de la forma en que éstos 
deben ser abordados, que, en general,  será mediante la incorporación a dicho Plan de un Anexo al 
mismo  que  el  contratista de  las  obras  deberá  redactar  y  el  coordinador  deberá  informar  para  su 
elevación y en su caso aprobación por parte de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte 
Colectivo y posterior traslado al  Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  (IRSST) de  la 
Comunidad de Madrid. 

 Realizará Informes inmediatos sobre cualquier incidente reseñable surgido en la obra en materia de 
seguridad y salud. Estos  informes se  remitirán en el término de 24 horas en el caso de accidentes 
mortales, de 48 horas en caso de accidentes graves sin resultado de muerte y de 4 días naturales en 
cualquier otro caso. 
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 Elaborará un Informe específico sobre cada desvío de tráfico, que esté previsto realizar con motivo de 
la ejecución de la obra, una vez haya sido puesto en servicio. 

 Elaborará una Memoria Final al  término de  la obra, en  la que se adjuntará  toda  la documentación 
generada y recopilada por el Coordinador durante la ejecución de la obra en materia de Seguridad y 
Salud. Este informe se entregará en soporte papel y digital al Director de Obra antes de la certificación 
final de las obras. 

 

 

3.1.2. Lote 2. Servicios de Asistencia Técnica de las obras de “Construcción Del Intercambiador De Valdebebas 
– Ciudad De La Justicia – Hospital Isabel Zendal”. 

3.1.2.1.Trabajos de Asistencia Técnica. 

El  Consultor  desempeñará  trabajos  de  asistencia  técnica  o  apoyo  técnico  al  Representante  de  la 
administración, siguiendo en todo momento sus instrucciones y las directrices contenidas en el presente 
Pliego.  El  consultor  prestará  servicios  como  apoyo  técnico  en  lo  referente  a  expropiaciones, 
medioambiente,  servicios  afectados  y  sus  reposiciones,  control  de  calidad,  geología,  geotecnia, 
estructuras, interferencia con estación de cercanías, instalaciones generales del Intercambiador, jardinería 
y  urbanización,  salidas  de  emergencia,  todas  las  instalaciones  que  requiere  una  infraestructura  de 
Intercambiador de Transportes para su explotación, firmes, drenaje, seguridad y salud y cualquier otra 
materia relacionada con la obra en la que se le requiera. El consultor realizará las siguientes funciones: 

 Asistencia al Representante de la Administración en la resolución de todas las cuestiones técnicas que 
surjan en cuanto a  interpretación  técnica del proyecto,  los planos, condiciones de materiales y de 
ejecución de unidades de obra. 

 Asistencia al Representante de la Administración en la definición de aquellas condiciones técnicas que 
los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 

 Asistencia al Representante de  la Administración en el estudio de  las  incidencias o problemas que 
puedan plantearse en  las obras y que  impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación,  y,  en  su  caso,  redactando  las  propuestas  correspondientes  bajo  la  supervisión  del 
representante de  la administración. También se  incluyen  los trabajos necesarios para el estudio de 
soluciones alternativas. 

 Asistencia  al  Representante  de  la Administración  en  la  propuesta  de  actuaciones  necesarias  para 
obtener,  de  los  organismos  oficiales  y  de  los  particulares,  todos  los  permisos  y  autorizaciones 
necesarios para ejecutar las obras y, en su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como 
asistirla en la resolución de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 
con éstas. 

El  contrato  incluye  los  contactos,  las  reuniones,  y  la  necesaria  coordinación  con  las  compañías 
suministradoras de servicios que resulten afectados o que precisen ser repuestos a consecuencia de 
las obras,  realizando  las  gestiones necesarias, manteniendo  los  contactos oportunos y  redactando 
cualquier documento relacionado con ellos que fueran necesario para  llevar a término las obras del 
contrato principal, incluso los proyectos de reposición. 

 Asistencia al Representante de la Administración en actos de recepción de las obras y, en su caso, de 
suspensión o resolución del contrato de obras, y en la redacción de la certificación final de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 
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 La  elaboración  de  informes  específicos  de  especialistas  a  requerimiento  del Representante  de  la 
administración  en  las  materias  de  geotecnia,  movimientos  de  tierras,  estructuras,  salidas  de 
emergencia,  todas  las  instalaciones  que  demanda  un  intercambiador  de  transportes  para  su 
explotación, drenaje, otras estructuras afectadas, servicios afectados u ordenación ecológica. 

 La redacción del documento final de obra o proyecto “as built” tras su recepción. 

 
La Asistencia Técnica desempeñará  funciones  técnicas de  control y vigilancia de obras,  realizando  los 
trabajos necesarios para asegurar  la correcta ejecución de  las obras objeto del Contrato e  informando 
documentadamente al Representante de la administración al respecto. Dichas funciones consistirán en: 
 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales por el contratista y la ejecución 
de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o sus modificaciones autorizadas, así como el 
cumplimiento del programa de trabajos, reportando al Representante de la administración al respecto. 

Dicha función incluye además la gestión de los denominados "ensayos de contraste" que, aunque su 
coste corre a cargo del Contratista de la obra, su necesidad, control, seguimiento e interpretación son 
tareas a cargo del Consultor, con la colaboración de un laboratorio acreditado por la Comunidad de 
Madrid para el control de calidad en la construcción conforme a la orden de 14 de mayo de 2003 o 
norma que la sustituya. Dicho laboratorio no debe ser necesariamente propio. 

También incluye la coordinación, control, seguimiento e interpretación de los trabajos realizados por 
el Control de Calidad de las obras. 

Adicionalmente,  si  en  algún  caso  especial,  para  la  elaboración  de  informes  técnicos  específicos  a 
requerimiento  del  Representante  de  la  administración,  se  necesitase  algún  ensayo  adicional,  el 
Consultor deberá realizarlo como parte de los informes específicos, quedando su coste incluido en el 
precio del contrato del Consultor. 

 Asistir al Representante de la Administración en la acreditación al contratista de las obras realizadas 
conforme a  lo dispuesto en  los documentos del contrato, redactando,  justificando y documentando 
las  relaciones  valoradas  correspondientes  y  las  propuestas  de  certificación.  Firmará  la  relación 
valorada entregándosela al representante de la administración. 

Será responsabilidad del consultor la verificación de los datos incluidos en las relaciones valoradas y 
las propuestas de certificación. 

Sera asimismo responsabilidad del consultor el control volumétrico de los residuos de construcción y 
demolición generados por las obras y abandonen su emplazamiento para su tratamiento por un gestor 
autorizado.  A  tal  efecto,  como  requisito  imprescindible  para  la  incorporación  de  la  partida 
correspondientes en cada relación valorada, y antes de la salida de obra de cada carga con destino a 
las instalaciones de gestión de residuos, el consultor constatará y comprobará su origen y naturaleza y 
volumen aproximado, al menos de forma relativa respecto de la capacidad de carga del vehículo que 
la transporta, recabará copia del albarán correspondiente e informará sobre su verosimilitud.  

Será por tanto responsable de la exactitud de las operaciones topográficas, mediciones, valoraciones, 
planos,  ensayos  y demás documentos que haya de preparar  y presentar  y de  la  veracidad de  los 
informes que realice. 
 
Asimismo,  será  responsable  del  buen  funcionamiento  e  idoneidad  de  las  instalaciones,  equipo  y 
material destinado a la ejecución de los trabajos. 

 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 



   

 

 

 

 

 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del
“Intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital Isabel Zendal”

Página 11 de 38

3.1.2.2.Trabajos de Control y Custodia documental de las obras. 

El control documental se extiende desde el inicio del contrato, hasta 3 meses después de la recepción formal 
de las obras (fases 0, 1, 2) y tiene por objeto conocer, controlar y custodiar toda la documentación que pueda 
afectar  al  desarrollo  de  las  obras  para  valorar  y  ponderar  sus  consecuencias  en  las mismas,  así  como 
documentar toda la información significativa generada durante su desarrollo, terminación y recepción. 

Consiste en la recopilación ordenada, custodia, control y análisis de toda la documentación relativa a las obras 
o que afecte puntual o permanentemente a  su desarrollo y/o  resultado  final o haya  sido generada como 
consecuencia de éstas, incluso los informes del consultor, desde el inicio del contrato y hasta 3 meses después 
de  la  recepción  formal  de  las  obras,  e  independientemente  de  su  origen,  soporte  o  carácter  (legal, 
recomendación, etc.). 

A título orientativo, el control documental comprenderá el contrato de obras y el de sus posibles modificados, 
el proyecto de  construcción original  y  sus modificaciones aprobadas,  los  condicionantes ambientales que 
pudieran existir, cualquier prescripción al proyecto y/o  las obras,  la documentación de control de calidad y 
ensayos, cualquier estudio o informe relacionado con las obras, los programas de trabajos y organigramas, la 
documentación relativa a expropiaciones, reclamaciones y quejas de propietarios, empresas, organismos o 
particulares;  la  documentación  relacionada  con  los  servicios  afectados  y  su  reposición  (incluyendo  las 
comunicaciones mantenidas con las compañías titulares y las soluciones técnicas adoptadas), las mediciones, 
el seguimiento fotográfico de la obra, la documentación sobre seguridad y salud (incluyendo los informes del 
Coordinador  al Plan  de  Seguridad  y  Salud  y  sus  posibles  anexos),  gestión  de  residuos,  etc. Asimismo,  se 
recopilará y custodiará copia del Informe previo al inicio de las obras, de los informes mensuales o específicos, 
del Informe final de obra y del documento final de obra o proyecto “as built”. 

Los informes mensuales y específicos realizados por el Consultor incluirán el análisis de dicha documentación, 
sus conclusiones y sus posibles consecuencias, y el seguimiento fotográfico mensual de los trabajos realizados 
en  la  obra  durante  el  periodo  correspondiente.  Dichos  informes  se  entregarán  al  Representante  de  la 
administración en tiempo y forma, según lo especificado en este Pliego.  

Toda  la documentación objeto de control documental se entregará al Representante de  la Administración 
cuando éste la solicite y, perfectamente ordenada, junto con el Informe final de obra. 

Una  copia digital de  la misma permanecerá permanentemente accesible  telemáticamente vía  ftp para el 
Dirección Facultativa de las obras y para quién éste autorice durante las fases 1, 2 del contrato, entregándose 
dos copias completas de  la misma en soporte digital de  los documentos que  la  integran en  formato pdf y 
formato fuente. Estas copias se entregarán junto con el Informe final de obra, tras la certificación final de las 
obras.  

 

3.1.2.3.Trabajos de dirección ambiental de las obras. 

El Consultor desempeñará  trabajos de Dirección Ambiental del contrato,  siguiendo en  todo momento sus 
instrucciones y  las directrices contenidas en el presente Pliego. El consultor prestará servicios como apoyo 
técnico al representante de  la administración en  lo referente a  integración ambiental, gestión de residuos, 
cumplimiento  condicionado DIA  y  seguimiento  ambiental  de  la  obra.  El  consultor  realizará  las  siguientes 
funciones: 

 Asistencia al Representante de la Administración en la resolución de todas las cuestiones técnicas que 
surjan en cuanto a temas ambientales de las unidades de obra. 

 Asistencia al Representante de la Administración en la definición de aquellas condiciones técnicas que 
los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su decisión. 
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 Asistencia  al  Representante  de  la  Administración  en  el  estudio  de  las  incidencias  o  problemas 
ambientales que puedan plantearse en las obras y que impidan el normal cumplimiento del Contrato 
o aconsejen su modificación. También se incluyen los trabajos necesarios para el estudio de soluciones 
alternativas. 

 Asistencia al Representante de la Administración en visitas del órgano ambiental o de representantes 
ambientales de otros organismos o administraciones. 

 La elaboración de informes específicos a requerimiento de la Dirección del contrato en las materias 
de ambientales. 

 La redacción del documento final ambiental de obra o tras su recepción. 

 
El Consultor desempeñará funciones técnicas de control y vigilancia ambiental de obras, realizando los 
trabajos necesarios para asegurar  la correcta ejecución de  las obras objeto del Contrato e  informando 
documentadamente al Representante de la administración al respecto. Dichas funciones consistirán en: 
 

 Vigilar y controlar el cumplimiento de las condiciones contractuales por el contratista y la ejecución 
de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o sus modificaciones autorizadas, así como el 
cumplimiento de los requisitos ambientales específicos. 

Dicha función incluye además la gestión de los denominados "ensayos de contraste" y control de las 
mediciones y ensayos ambientales que, su control, seguimiento e interpretación son tareas a cargo del 
Consultor. 

Adicionalmente,  si  en  algún  caso  especial,  para  la  elaboración  de  informes  técnicos  específicos  a 
requerimiento de la Dirección del contrato se necesitase algún ensayo adicional, el Consultor deberá 
realizarlo como parte de los informes específicos, quedando su coste incluido en el precio del contrato 
del Consultor. 

  

3.2. FASES DEL CONTRATO PARA TODOS LOS LOTES 
El contrato se desarrollará en 3 fases temporales: 

1. Fase 0 o de dirección de obra y asistencia técnica en fase previa al inicio de las obras, desde la firma del 
contrato vinculado al presente contrato de control y vigilancia hasta la firma del acta de comprobación de 
replanteo.  

2. Fase 1 o de dirección y asistencia, durante las obras, entre la formalización del acta de comprobación de 
replanteo y la de recepción de las obras. Su duración se extenderá hasta cubrir la totalidad del plazo de 
ejecución del contrato principal de obras más un mes. 

3. Fase 2 o de certificación final, con una duración de tres meses contados a partir de la recepción de obras, 
que es el plazo máximo establecido por el artículo 243.1 de la LCSP para aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas.  

3.2.1. Fase 0 o previa al inicio de las obras.  

La duración de esta fase se extenderá desde la formalización del contrato de obras hasta la comprobación de 
replanteo. 

En esta fase, se deberán realizar una serie de trabajos en el primer mes del contrato: 
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 La Dirección de obra realizará las funciones establecidas en el apartado 3.1.1.1. tal y como se indica 
en el mismo. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud realizará  las funciones establecidas en el apartado 3.1.1.2, en 
particular,  redactará,  firmará  y  entregará  al director de  las obras en  los primeros quince días del 
contrato, el correspondiente informe sobre el Plan de Seguridad y Salud de la Obra presentado por el 
contratista. Además, se encargará de exigir al contratista de la obra la solicitud de la apertura del centro 
de trabajo a la Autoridad Laboral.  

 Dicho informe, junto el mencionado Plan, serán elevados a la Dirección General de Infraestructuras 
de Transporte Colectivo para su aprobación y posterior traslado, en su caso, al Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. De este informe se entregará un 
original firmado en soporte papel y otra copia en soporte digital en formato pdf y formato fuente, 
archivándose otro original en papel y otra copia digital idéntica en el archivo de documentación de 
obra a custodiar y controlar. 
 

 La Asistencia Técnica realizará las funciones establecidas en el apartado 3.1.2 tal y como se indica en 
el mismo. 

 

En esta fase, se deberán realizar una serie de trabajos en el primer mes del contrato:  

La Dirección de Obra se encargará de 

 Presentación para  su aprobación por parte del Órgano de Contratación del programa de Trabajos 
elaborado por el contratista de las obras, según el artículo 144 de la LCSP. 

 Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el contratista de las obras. 

 Aprobar el Plan de control de residuos propuesto por el contratista de las obras. 

 Aprobar el Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por el contratista de las obras. 

 Aprobar el Plan de control de Calidad propuesto por el servicio de Control de Calidad de las obras. 

 Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la disponibilidad de los terrenos. 
Deberá realizar todos los trabajos previos necesarios para la redacción y firma. 

 Realizar el modelo BIM del Intercambiador, utilizando para su modelización el programa Revit V.2021 
de  Autodesk  o  equivalente,  siguiendo  los  parámetros  de  exigencias marcados  en  Anejo  nº  2  del 
presente documento de Requerimientos BIM de la Consejería de Transporte e Infraestructuras.  

La Asistencia Técnica se encargará de: 

 Conseguir y analizar toda la documentación que pueda afectar a la obra para tener un conocimiento 
exhaustivo de la obra y de todo lo que pueda afectar a su desarrollo para planificar los acontecimientos, 
prever sus situaciones futuras y valorar y ponderar sus consecuencias en la misma. Hay que tener en 
cuenta que dicha documentación tendrá orígenes diversos y podrá influir de forma puntual o de forma 
permanente en el desarrollo de la obra. Su carácter puede variar desde una recomendación hasta un 
mandato legal. 

La  asistencia  técnica  realizará  la  revisión  de  cálculos  estructurales,  hidráulicos  y  cualquier  otro 
adicional que solicite el Representante de  la administración; y el análisis de detalles constructivos, 
estudios geotécnicos, estudio de adecuación de drenaje, estudio adecuación de normativas, plan de 
obra, etc.  

 La Asistencia Técnica deberá: 
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 Analizar  completamente  toda  la  documentación  relacionada  con  la  obra  (requerimientos, 
omisiones, prescripciones, contradicciones entre documentos, coherencia de los mismos, ajuste a 
la  realidad  del  terreno,  servicios  afectados,  expropiaciones,  seguridad,  procesos  constructivos, 
presupuestos, etc.). En base al  resultado de estas  revisiones propondrá al Representante de  la 
administración las actuaciones para corregir las deficiencias encontradas. 

 Analizar el plan de obra o programa de  trabajos presentado por el  contratista de  las obras, e 
informar  sobre  el mismo  antes  de  que  la Dirección  de  obra  lo  remita  a  su  aprobación  por  la 
Administración.   

 Proponer a la aprobación del Representante de la Administración un organigrama nominal propio 
con  distribución  de  responsabilidades  del  personal que  va  a  disponerse  a  lo  largo  de  la  obra. 
Posteriormente se comprobará su adecuado funcionamiento en el desarrollo de la obra. 

 Asesorar  al  Representante  de  la  administración  sobre  la  programación  de  la  obra  con  los 
condicionantes analizados y con el organigrama propuesto por el contratista emitiendo el informe 
preceptivo. 

 Realizar  un  informe  sobre  propiedades  colindantes  o  caminos  que  pudieran  verse  afectados 
durante la ejecución de las obras, que deberá ser documentado fotográficamente. 

 Elaboración de actas de estado  inicial en el ámbito en que se van a desarrollar  los trabajos. El 
consultor deberá documentar el estado inicial tanto de las edificaciones y elementos urbanísticos 
existentes en el ámbito de afección de las obras como de la infraestructura, vía e instalaciones de 
Cercanías  (electrificación,  señalización  ferroviaria…etc)  que  pudiesen  ser  afectadas  de manera 
previa al inicio de los trabajos. Lo hará acompañado del director de las obras correspondientes o 
persona que él designe. 

 Apoyar al Representante de  la administración en  la tramitación de  los expedientes de servicios 
afectados y autorizaciones de otras administraciones. 

 Informar el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) que el Adjudicatario de las obras proponga. 

 Proponer  al  Representante  de  la  administración,  previa  coordinación  con  el  contratista 
adjudicatario de la obra, la organización del sistema de control de calidad de la obra.  

 Elaborar un Plan de Control, que  incluirá un programa de ensayos e  inspecciones, así como una 
propuesta para el control geométrico. 

 Redactar el Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad. 

 Presentar su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 Proponer al Representante de la administración un Esquema Director de la Calidad de la obra. 

 Registrar y archivar la documentación siguiendo procedimientos establecidos, integrando toda la 
información generada en un  sistema  informático de gestión documental  tipo  ftp al que  tendrá 
acceso, durante las fases 0, 1, 2 de este contrato, el Representante de la administración y quién 
éste establezca. 

3.2.2. Fase 1 o de dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica, durante la ejecución 
de las obras 

La duración de esta fase comprenderá el plazo de ejecución del contrato de obras, incluyendo aumentos de 
plazo, extendiéndose esta fase desde la firma del acta de comprobación de replanteo que da comienzo a dicho 
plazo, hasta la firma del acta de recepción de las obras. 
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Durante la ejecución de las obras los trabajos de Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y de 
Asistencia Técnica y se realizarán garantizando que ésta sea conforme al proyecto, para lo que tendrán que 
realizar  la  totalidad  de  los  trabajos  descritos  en  los  epígrafes  3.1.1  Trabajos  de  Dirección  de  Obra  y 
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de Obra y  3.1.2 Trabajos de Asistencia Técnica hasta 
la Certificación Final de las Obras, que comprenderán las siguientes tareas: 

Lote 1. Dirección de las obras en todas aquellas encomendadas en el apartado 3.1.1.1, especialmente: 

 Realizar  las  funciones de Director de  las obras. Cumplimentará, además,  todas aquellas órdenes u 
orientaciones que reciba del Representante de la administración. 

 Controlar el cumplimiento de los plazos totales y parciales del programa de trabajos, y especialmente 
el de las actividades críticas. 

 Redactar  y  firmar  el  documento  de  aprobación  del  seguimiento  de  las obras,  donde  se  refleje  la 
ejecución de las obras. 

 Verificar que las empresas subcontratistas cumplen con los requisitos de subcontratación. 

 Redactar y firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, verificando la disponibilidad de los terrenos, 
el Acta de Recepción, las Actas de Suspensión, así como firmar las certificaciones parciales del contrato. 
Deberá  realizar  todos  los  trabajos previos necesarios para  la  redacción y  firma de  los documentos 
indicados. 

 Impulsar y controlar el cumplimiento del Plan de Obra propuesto por el contratista de las obras. 

 Impulsar  y  controlar  el  cumplimiento  del  Plan  de  Calidad,  de  residuos  y  de  Vigilancia  ambiental, 
propuestos por el contratista de las obras. 

 Acreditar  la obra ejecutada y emitir  las relaciones valoradas y  las certificaciones de obra periódicas 
correspondientes. 

 Asimismo, emitirá  la propuesta de aquellas penalizaciones de acuerdo al Pliego Administrativo del 
contrato y su aplicación cuando así lo decida el Representante de la administración. 

 Podrá solicitar asistencia a través del representante de la administración para la resolución de todas 
las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  interpretación  técnica  del  proyecto,  los  planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra. 

 Podrá solicitar asistencia a través del representante de la administración para la resolución de todas 
las cuestiones que surjan en relación a la certificación de la obra.  

 Asimismo,  podrá  solicitar  asistencia  en  el  estudio  de  las  incidencias  o  problemas  que  puedan 
plantearse  en  las  obras  y  que  impidan  el  normal  cumplimiento  del  Contrato  o  aconsejen  su 
modificación. También se incluyen los trabajos necesarios para el estudio de soluciones alternativas.  

 También podrá solicitar asistencia para la propuesta de actuaciones necesarias para obtener, de los 
organismos oficiales y de los particulares, todos los permisos y autorizaciones necesarios para ejecutar 
las obras y, en su caso, ocupar nuevos bienes afectados por ellas, así como asistirla en la resolución de 
los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con éstas. 

 Además, podrá  tener asistencia en actos de  recepción de  las obras y, en su caso, de suspensión o 
resolución del contrato de obras, y en la redacción de la certificación final de las obras, conforme a las 
normas legales establecidas. 

 Analizar con el Jefe de Obra las incidencias detectadas en las obras. 

 Verificar los resultados de las pruebas finales de las instalaciones. 
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 Informar  al  representante  de  la  administración  de  las  posibles modificaciones  del  contrato  y  los 
consiguientes  precios  nuevos/contradictorios  no  ejecutando  los  mismos  sin  la  aprobación  del 
Representante de la administración. 

 Dar solución técnica a las incidencias y contingencias que se produzcan en el desarrollo de la obra y 
consignar en el libro de órdenes (cuando sea preceptiva su existencia) y/u otro medio establecido las 
instrucciones precisas para la correcta ejecución de las obras. 

 Obligar  al  cumplimiento  de  la  normativa  de  Seguridad  y  Salud,  a  cuyo  efecto  actuará  como 
representante del Promotor, en el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, exigiendo a 
la empresa constructora la presencia de los recursos preventivos necesarios. 

 Tendrá que  elaborar  y  firmar  toda  aquella documentación  exigible  a  la Dirección de obra para el 
cumplimiento de los trámites legales establecidos. 

 Coordinará  los equipos del contrato, estableciendo  las reuniones necesarias tanto periódicas como 
específicas. Las reuniones periódicas serán al menos semanales, a  las que se convocará al menos al 
Contratista, Coordinador de Seguridad y Salud, Asistencia Técnica, Dirección de Obra y representante 
de  la administración, y a todos aquellos que se considere necesario según  los temas a tratar en  las 
reuniones. 

 Realizar el seguimiento de la obra siguiendo la metodología BIM, conjuntamente con el contratista de 
las obras, actualizando de manera continua las modificaciones que durante la ejecución de las obras 
se puedan ir produciendo. Supervisar la planificación de la obra y controlar ésta mediante la aplicación 
de  la metodología BIM. Pondrá a disposición del Representante de  la Administración, su  registro y 
seguimiento del control, tanto de productos en ejecución y obra terminada, procesos de control del 
presupuesto y procesos de generación del proyecto “As built”. 

 Realizará en coordinación con el representante de la administración, informes específicos de asesores 
que puedan resultar necesarios para la construcción del intercambiador que no estén contemplados 
en las funciones del Lote 2. 

 Vigilará  el  adecuado  comportamiento  de  su  personal  y  su  coordinación  con  los  distintos  agentes 
participantes en  la obra. Asimismo,  será  responsable del buen  funcionamiento e  idoneidad de  las 
instalaciones, equipo y material destinado a la ejecución de los trabajos. 

 

En  relación al Coordinador de  seguridad y Salud  todas aquellas encomendadas en el apartado 3.1.1.2, 
especialmente: 

 Gestión del libro de incidencias y su custodia durante la ejecución de la obra. 

 Comprobar  el  cumplimiento  de  la  legislación  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  por  parte  de  la 
empresa contratista, coordinar  la aplicación de  los principios generales de prevención y adoptar  las 
decisiones o actuaciones de su competencia, establecidas reglamentariamente. 

 Organizar  la coordinación de  las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de  la  Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales para garantizar que el contratista, los subcontratistas y trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva durante 
la ejecución de la obra. 

 Coordinar las acciones y supervisar la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Realizar las reuniones de seguridad y salud y comprobar la formación e información del personal de la 
empresa contratista de la obra. 
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 Realizar las funciones de asesoramiento en relación con las medidas necesarias para hacer efectiva la 
normativa vigente de prevención de riesgos  laborales y demás obligaciones exigibles en materia de 
seguridad y salud. 

 Adoptar  las medidas  necesarias  para  que  sólo  puedan  acceder  al  área  de  la  obra  las  personas 
autorizadas. 

 Informar a la Dirección de Obra de las visitas realizadas y del grado de cumplimiento por parte de la 
empresa  contratista  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  indicándose  las  irregularidades  encontradas, 
complementadas con documentación fotográfica. El coordinador realizará el control documental en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Paralizar los trabajos, de parte o de la totalidad de la obra, en circunstancia de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, informando de forma inmediata a la Dirección de Obra. 

 En caso de paralización de  los trabajos, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud de  la obra 
deberá  dar  cuenta  a  los  efectos  oportunos  a  la  Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social 
correspondiente, al contratista y en su caso a los subcontratistas afectados por la paralización de los 
trabajos. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información periódica: 

 Se  elaborará  una Memoria Mensual  de  los  trabajos  realizados  en  la  obra  durante  ese  periodo, 
analizando los aspectos más destacables en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud presentará la siguiente Información no periódica: 

 Ante cualquier cambio que se suscite durante  la ejecución de  las obras, el coordinador evaluará  los 
cambios a incluir en el Plan de Seguridad y Salud de las obras aprobado, informando a su director y al 
representante del contratista de la procedencia o no de cambios y, en su caso, de la forma en que éstos 
deben ser abordados, que, en general,  será mediante la incorporación a dicho Plan de un Anexo al 
mismo  que  el  contratista de  las  obras  deberá  redactar  y  el  coordinador  deberá  informar  para  su 
elevación y en su caso aprobación por parte de la Dirección General de Infraestructuras de Transporte 
Colectivo y posterior traslado al  Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  (IRSST) de  la 
Comunidad de Madrid. 

 Realizará Informes inmediatos sobre cualquier incidente reseñable surgido en la obra en materia de 
seguridad y salud. Estos  informes se  remitirán en el término de 24 horas en el caso de accidentes 
mortales, de 48 horas en caso de accidentes graves sin resultado de muerte y de 4 días naturales en 
cualquier otro caso. 

 Elaborará un Informe específico sobre cada desvío de tráfico, que esté previsto realizar con motivo de 
la ejecución de la obra, una vez haya sido puesto en servicio. 

 Elaborará una Memoria Final al  término de  la obra, en  la que se adjuntará  toda  la documentación 
generada y recopilada por el Coordinador durante la ejecución de la obra en materia de Seguridad y 
Salud. Este informe se entregará en soporte papel y digital al Director de Obra antes de la certificación 
final de las obras. 

 

Lote  2.  Asistencia  Técnica  de  las  obras  en  todas  aquellas  encomendadas  en  el  apartado  3.1.2., 
especialmente: 
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 Verificar que los materiales a incorporar han recibido la conformidad de calidad y/o recepción según 
las especificaciones. 

 Verificar  que  los medios  previstos  para  la  ejecución  y  los  elementos  auxiliares  de  la misma  son 
adecuados a la normativa vigente. 

 Verificar que se dispone de las autorizaciones ambientales necesarias. 

 Mantener permanentemente un equipo de Asesoría y Control, acorde con el organigrama aprobado y 
las necesidades del momento, ajustando la presencia del equipo de topografía (ingeniero técnico en 
topografía, ayudantes e instrumentación de topografía) a la necesidad de los trabajos. 

 Gestionar las consecuencias del análisis de la documentación contractual, así como su relación con el 
entorno físico de la obra. 

 Controlar el programa de trabajos y emitir informe mensual con las desviaciones que se produzcan y 
los ajustes que se considere necesario introducir en el mismo.  

 Realizar  y  firmar  la medición mensual  de  la  obra  (relación  valorada  a  origen),  comprobando  su 
correspondencia con  lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de 
aquellas  que,  por  quedar  ocultas,  sean  de  difícil  comprobación  posterior;  y  confeccionar  la 
documentación justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. 

 Vigilar que toda la obra que se está ejecutando es conforme a contrato, emitiendo un informe mensual. 

 Comprobar  que  la  obra  subcontratada  y  los  subcontratistas  lo  son  de  acuerdo  a  lo  contratado  y 
autorizado por el Representante de la administración. Emitir informe mensual al respecto. Si procede 
por el tipo de contrato, informará sobre el control de pagos a subcontratistas. 

 Controlar el desarrollo de  la obra,  la necesidad de ensayos de contraste y si  la misma se ejecuta de 
acuerdo con el sistema de calidad del contratista, y emitir informe mensual al respecto.  

El consultor además deberá supervisar  los ensayos y procedimientos del sistema de Autocontrol de 
Calidad que el Contratista aplique en  la obra, elaborando  la documentación necesaria que permita 
acreditar  cada  unidad  de  obra  ejecutada  para  su  abono  en  cada  certificación,  de  acuerdo  con  la 
normativa vigente y con el PPTP del Proyecto de construcción de la obra. 

También incluye la coordinación, control, seguimiento e interpretación de los trabajos realizados por 
el Control de Calidad de las obras. 

 Mantener actualizado el sistema de calidad de la obra.  
 

 Supervisión de los datos obtenidos a través de la instrumentación para la auscultación de las obras: 
el consultor colaborará en las siguientes tareas durante la ejecución de las obras:  
 
- Supervisión de los cálculos y análisis de subsidencias 
- Colaboración en el establecimiento de los niveles de control para la instrumentación 
- Supervisión del Plan de Auscultación (asegurándose de que la redacción se ajusta a las directrices 
marcadas por el arquitecto director) 

- Supervisión del montaje de la instrumentación y su ajuste al Plan predefinido 
- Supervisión de  las tareas de medición y su ajuste a  lo definido en el Plan de Auscultación, en  lo 
referente a frecuencias de medida y duración de las mismas  

- Realización de campañas de medida de contraste.  
 

 Supervisión de los reconocimientos geotécnicos: el Consultor se encargará de: 
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- Supervisar las propuestas de reconocimientos geotécnicos o sus modificaciones.  
- Supervisar la ejecución de los reconocimientos (método de ejecución, testificación o medida, etc.)  
- En caso de que la dirección de los trabajos lo requiera, se realizará la testificación de contraste en 
sondeos.  

- Supervisar la documentación resultante de las campañas geotécnicas y su adecuación a éstas.  
- Supervisar y coordinar  las modificaciones en el perfil geotécnico representativo de  la obra y  las 
consecuentes modificaciones al informe geotécnico.  

- Controlar y homogeneizar la entrega del informe geotécnico final.  
 

 Supervisión de los tratamientos del terreno: el Consultor deberá realizar los siguientes controles, que 
abarcan el proceso completo de ejecución de un tratamiento del terreno:  
 

-Supervisión y control de informe justificativo del tratamiento y del protocolo de ejecución del mismo 
o sus modificaciones.  

-Previamente a la ejecución del tratamiento, supervisión de la instrumentación de control diseñada y 
supervisión  del  contenido  del  procedimiento  de  trabajo  (planos,  secciones,  replanteo,  servicios 
afectados, etc.)  

-Supervisión de  las  campañas de medida de  la  instrumentación de  control,  realizando medidas de 
contraste en caso de que lo requiera el Representante de la administración.  

-Supervisión del proceso de ejecución del tratamiento y su adecuación a lo definido en el protocolo  
-Control de la documentación generada con el tratamiento: informes de instrumentación de control e 
informe de ejecución del tratamiento.  
 

 El consultor analizará el contenido del proyecto en relación a la normativa vigente en medio ambiente 
e incluirá los resultados, de acuerdo con la referida normativa, en el informe mensual. 
 

 Recopilar  y  archivar ordenadamente,  en  soporte papel  y digital,  toda  la documentación  generada 
durante la ejecución de las unidades de obra, cada vez que se concluya alguna. 

 Verificar que en el caso de obras que quedarán ocultas, se han tomado los datos previos de control y 
medición. 

 La documentación será registrada y archivada siguiendo procedimientos establecidos, integrando toda 
la  información  generada  en un  sistema  informático de  gestión documental  tipo  ftp  al que  tendrá 
acceso, durante  las  fases 1, 2 de este contrato, el Representante de  la administración y quién ésta 
establezca. 

 Se  realizará  el  seguimiento  y  control  cualitativo  y  cuantitativo,  de  la  reposición  de  los  servicios 
afectados. Se realizarán informes finales de la reposición de cada servicio donde se refleje el estado 
inicial y final de cada uno de los servicios afectados por las obras. 

 Informar sobre el control de las expropiaciones y ocupaciones temporales. 

 Se llevarán a cabo reportajes fotográficos con regularidad y según determine el Representante de la 
administración. Se  incluirá cada elemento singular de  la obra:  fases de construcción de estructuras 
metálicas,  fachadas,  estructuras  de  hormigón,  cubiertas,  acabados  interiores,  etc.,  Las  fotografías 
obtenidas  se  archivarán  digitalmente  por  fecha  y  concepto,  permaneciendo  permanentemente 
accesibles a la dirección de obra. 

 Mantener permanentemente actualizado el esquema de avance de la obra (representación gráfica de 
la obra realizada frente a la prevista), para aquellas actividades importantes: fases de construcción de 
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estructuras metálicas, fachadas, estructuras de hormigón, cubiertas, acabados interiores, movimiento 
de tierras, firmes, etc. El Consultor establecerá un sistema de informes para dar cuenta de la relación 
entre la obra realmente ejecutada cada mes y los esquemas para el control gráfico de la programación 
y seguimiento de los trabajos ejecutados. 

 Emitir a requerimiento del Representante de la administración los informes de obra específicos que 
sean necesarios en las materias de movimientos de tierras, geotecnia, drenaje, estructuras, fachadas, 
cubiertas, acabados interiores y exteriores, jardinería, instalaciones, hasta un número máximo de dos 
por cada materia. 

 El Consultor prestará apoyo al Representante de la administración en el tratamiento de las posibles 
incidencias contractuales. 

 Estudiar, analizar y evaluar las propuestas técnicas que elabore el contratista. 

 Revisar  la  señalización  de  obra,  definitiva  y  provisional,  informando  al  Representante  de  la 
administración del resultado. 

 El consultor prestará los servicios de dirección ambiental de las obras. 

 Comprobación del buen estado de las obras. 

 Redactar y presentar al Representante de la administración el Informe de la asistencia técnica sobre la 
finalización de las Obras. 

 

3.2.2.1. Informes mensuales 

La Asistencia Técnica redactará un informe mensual en que se detalle el avance y desarrollo de las obras y los 
resultados del seguimiento realizado de las mismas. 

Dicho  Informe Mensual será firmado por el  jefe de unidad de  la Asistencia Técnica y entregado por este al 
Representante  de  la  administración  dentro  de  los  cinco  primeros  días  del mes  siguiente  a  aquél  a  que 
corresponda, debiendo ser su contenido coherente con las obras realmente ejecutadas a fecha de cierre de la 
relación valorada.  

El Consultor de la Asistencia Técnica podrá utilizar para la redacción del informe la información obtenida del 
Contratista, pero en todo caso, será responsable tanto de su supervisión como de lo recogido en el informe. 

Su extensión será lo más breve posible y su contenido mínimo será el siguiente: 

a) Descripción de los avances y reportaje fotográfico mensual 
 Se incluirá en el Informe mensual una descripción breve de los trabajos realizados en la obra durante 

el  periodo  correspondiente  que  se  acompañará  de  fotografías  representativas  del  seguimiento 
fotográfico mensual. 

 

b) Control cualitativo 
 Se reseñarán  los controles efectuados sobre  los equipos e  instalaciones del Contratista, tales como 

equipos de puesta en obra, equipos de medida o equipos de laboratorio, dosificadores, básculas, etc. 

 Se detallarán  los  estudios e  informes desarrollados  sobre procedencia de materiales,  fórmulas de 
trabajo, funcionamiento de equipos de producción y control. 

 Se incluirán las modificaciones de los planos propuestas por el Contratista a la vista de circunstancias 
no previstas en el proyecto y, en su caso, aprobadas. 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 



   

 

 

 

 

 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del
“Intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital Isabel Zendal”

Página 21 de 38

 Comprenderá  los  informes y comprobaciones  sobre  las propuestas de  señalización, balizamiento y 
defensas de las obras que haga el Contratista. 

 Se reseñarán los aspectos necesarios en lo relativo a tecnologías empleadas, resúmenes estadísticos 
de  características  resultantes  de  los  materiales,  métodos  constructivos  y  aplicación  de  técnicas 
avanzadas. 

 Para cada elemento u obra elemental y, en su caso, material constitutivo de una unidad de obra, se 
especificarán los resultados de los ensayos de control realizados. 

 Del análisis de  los anteriores  resultados  se  concluirá explícitamente en el  informe  la propuesta de 
conformidad con el aseguramiento de la calidad o, en caso contrario, la propuesta de actuación para 
su resolución. 

 

c) Control geométrico 
 Para cada unidad de obra se especificarán los resultados del control geométrico efectuado en sus dos 

vertientes: geometría coincidente con lo proyectado y tolerancias geométricas dentro de las normas.  

 Del análisis de los anteriores resultados se llegará en el informe a concluir explícitamente la propuesta 
de conformidad con el aseguramiento del control geométrico o, en caso contrario,  la propuesta de 
actuación. 

 

d) Control cuantitativo y Relación Valorada Mensual 
 Las mediciones detalladas de obra ejecutada, redactando una relación valorada a origen, cerrada al día 

uno  (1)  del  mes  siguiente  al  que  corresponda  la  certificación,  que  se  presentará  en  papel  y 
digitalmente. 

Se  indicarán,  si  hubiera  lugar,  aquellas  partes  que  no  se  han  incluido  en  ella,  por  incumplir 
prescripciones o por otras causas a juicio del Consultor, y  las mediciones de aquellas unidades que, 
realizadas los meses anteriores, no hubieran sido incluidas en las relaciones valoradas anteriores y se 
procediese a su inclusión en la del mes correspondiente al informe.  

Para cada unidad o parte de obra que se incluya en la relación valorada, se especificará la zona de la 
obra en que está colocada, siguiendo criterios de  localización aprobados por el representante de  la 
administración y utilizando  los planos y croquis necesarios. Las relaciones valoradas que recogen  la 
obra  ejecutada  en  cada  mes,  que  servirán  de  base  para  la  emisión  de  las  correspondientes 
certificaciones, deberán estar firmadas por el Jefe de Unidad de la asistencia Técnica. 

 Se incorporará toda la documentación acreditativa del cumplimiento de las prescripciones técnicas de 
cada unidad que  se  incluya en  la  relación valorada mensual para acreditar  los pagos mensuales al 
contratista. 

 De acuerdo a estas premisas se preparará toda la documentación necesaria para acreditar los pagos 
mensuales al contratista, y se entregará al representante de la administración en el Informe mensual 
firmado por el Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica. 

 El Director de Obra firmará las certificaciones de obra.  
 

e) Seguimiento de la programación 
 Se analizará el cumplimiento del Programa de trabajos, así como su posible actualización en caso de 

desviaciones, con las medidas a adoptar para su corrección y el cumplimiento de los plazos previstos. 

 La puesta al día, por parte del Consultor, de los gráficos de seguimiento de la programación de la obra 
y, si el Representante de la administración lo considerase oportuno, las propuestas de modificación de 
la programación que pudieran ser convenientes. 
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 Se mantendrá permanentemente actualizado el esquema de avance de la obra (representación gráfica 
de la obra realizada frente a la prevista). El Representante de la administración podrá exigir que se le 
entreguen copias actualizadas de dichos programas de trabajo, cuando lo considere oportuno. 

 

3.2.2.2.Memoria Mensual de coordinación de seguridad y salud 

El coordinador de seguridad y salud redactará un Memoria Mensual en la que se analicen los aspectos más 
destacables en materia de seguridad y salud ocurridos durante ese periodo. En dicha memoria se documentará 
la comprobación del cumplimiento de  la normativa en  relación con  la subcontratación,  incluyéndolo en el 
informe mensual de la obra. 

Dicha memoria  irá  firmada  por  el  coordinador  de  seguridad  y  salud  y  entregada  al  Representante  de  la 
administración dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a aquél a que corresponda. 

3.2.2.3.Informe Final de Obra 

El Director de obra entregará firmado el informe final de obra al Representante de la administración 15 días 
antes de la recepción de la obra. 

Su contenido deberá reflejar la obra ejecutada, tanto cuantitativa como cualitativamente de acuerdo con el 
seguimiento realizado mediante los informes mensuales, y su estado a fecha de su recepción, concluyendo 
expresamente sobre su validez o no para su puesta en servicio. 

3.2.2.4. Memoria Final Seguridad y salud 

El Coordinador de seguridad y salud elaborará una Memoria Final al término de la obra, en la que se adjuntará 
toda la documentación en materia de Seguridad y Salud generada y recopilada por el Coordinador durante la 
ejecución de las obras. 

Esta memoria final se firmará y entregará en soporte papel y digital (pdf) al Director de Obra 15 días antes de 
la recepción de las obras. 

3.2.3. Fase 2 o de Certificación Final 

Esta fase comienza tras la recepción de la obra y finaliza tres meses más tarde, comprendiendo la certificación 
final de las obras. 

El objeto de esta fase es  la asistencia a  la dirección  del contrato en  la realización de  la medición final y  la 
aprobación de la certificación final de las obras ejecutadas, para lo que  la Dirección de Obra y la Asistencia 
Técnica realizará los trabajos descritos en los epígrafes 3.1.1 y 3.1.2, respectivamente, aplicables al objeto de 
esta fase 2, que comprenderán las siguientes tareas: 

 La Asistencia Técnica deberá realizar la medición general y certificación final de la obra, presentándola 
al Representante de la administración en el plazo legalmente previsto. 

 La Asistencia Técnica deberá dar apoyo al Representante de  la Administración en  la  resolución de 
cuantas aclaraciones le sean solicitadas en relación a la certificación final. 

 La  Asistencia  Técnica  deberá  confeccionar  y  presentar  al  Representante  de  la  Administración  el 
documento final de obra o proyecto “as built”, a partir de los planos facilitados por el contratista tras 
su oportuna revisión.  
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 La Dirección  de Obra  presentará  el modelo  BIM  de  las  obras  “as  built”,  de  acuerdo  al  BEP  (plan 
Ejecución BIM) aprobado.  

 Cualquier  otra  función  descrita  en  los  epígrafes  3.1.1  y  3.1.2  necesaria  para  el  cumplimiento  del 
contrato que hubiera quedado pendiente.  

 

3.2.3.1. Documento final de obra o Proyecto “as built” 

El Documento final de obra o Proyecto “as built” es un documento de carácter técnico que refleja la totalidad 
de  las obras  ejecutadas  y  tal  como han  sido  ejecutadas, permitiendo  conocer  su  estado  final  a  fecha  de 
recepción.  

Este documento contendrá como mínimo una memoria descriptiva de las obras ejecutadas, identificando y 
describiendo brevemente las modificaciones significativas a las mismas habidas durante el contrato de obras; 
un juego completo de los planos de la obra en su estado final; y un documento económico que actualice el 
presupuesto del proyecto con las mediciones realmente ejecutadas a origen.  

De este documento se entregarán al Representante de  la administración dos ejemplares en soporte papel 
(tamaño A-3, planos en color y encuadernado) firmados por el jefe de unidad de la Asistencia Técnica, y dos 
ejemplares en soporte digital (DVD), que incluirá los archivos en formato pdf (con marcadores) y en formato 
fuente (dwg, doc, xls, bc3, etc.). 

Los ejemplares del proyecto “as built” se entregarán al Representante de la administración en el plazo de tres 
meses a contar desde la recepción de las obras. 

3.2.4. Entrega de informes del consultor y archivo de copias 

De cada informe o memoria entregado por la Dirección de Obra y por la Asistencia Técnica, se entregará en su 
momento un original  firmado en  soporte papel y otra  copia en  soporte digital en  formato pdf y  formato 
fuente, archivándose otro original en papel y otra copia digital  idéntica en el archivo de documentación de 
obra a custodiar, por parte de la Asistencia Técnica. 

Una copia digital de  los mismos permanecerá permanentemente accesible telemáticamente vía ftp para el 
Representante de  la administración y para quién éste autorice como parte de  la documentación de obra a 
archivar y custodiar durante las fases 1, 2 del contrato. 

3.2.5. Planificación y seguimiento de la obra con metodología BIM 

La Dirección de Obra deberá supervisar la planificación de la obra y controlar ésta mediante la aplicación de 
la metodología  BIM  (Building  Information Modeling).  Pondrá  a  disposición  de  del  Representante  de  la 
Administración  su  registro y  seguimiento del  control,  tanto de productos en ejecución y obra  terminada, 
procesos de control del presupuesto y procesos de generación del proyecto final en BIM. 
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4. MEDIOS MÍNIMOS A DISPOSICION DEL CONTRATO 

4.1. MEDIOS HUMANOS 
Los medios humanos mínimos requeridos para la Asistencia Técnica de la obra se estructurarán en el siguiente 
organigrama: 

4.1.1. Lote 1. Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud  

4.1.1.1.Director de Obra  

El Director de Obra deberá tener la titulación de Arquitecto, con compromiso de dedicación total, que deberá 
contar  con una experiencia profesional no  inferior a 15 años  como Director de obras de edificaciones no 
residenciales, es decir, aquellas no destinada a viviendas. Esta obligación tendrá la consideración de esencial. 

4.1.1.2.Director de Ejecución de Obra  

El Director  de  Ejecución  de Obra  deberá  tener  la  titulación  de  Arquitecto  Técnico,  con  compromiso  de 
dedicación total durante las fases 1 y 2 del contrato, que deberá contar con una experiencia profesional no 
inferior a 10 años como Director de Ejecución de obras de edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no 
destinada a viviendas. Esta obligación tendrá la consideración de esencial. 

4.1.1.3.Coordinador de Seguridad y Salud  

El Coordinador de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras, deberá tener la titulación de Arquitecto 
Técnico, con la formación necesaria acreditada en materia de seguridad y salud, según requiere el Real Decreto 
1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y que, además, 
disponga de al menos 10 años de experiencia como Coordinador de Seguridad y Salud de obras de ingeniería civil 
o de edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no destinada a viviendas. Con compromiso de dedicación 
total y presencia permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo del contrato. 

4.1.1.4.BIM Manager 

El BIM Manager  deberá  tener  la  acreditación  por  entidad  homologada  y  acreditada  para  ello  y  tener  la 
titulación de Arquitecto o Arquitecto Técnico, con una experiencia profesional de 10 años, y que deberá contar 
con una experiencia profesional como BIM Manager de 5 años, y de haber realizado al menos 2 obras como 
BIM Manager en edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no destinada a viviendas. Con compromiso 
de dedicación total a lo largo de la ejecución del contrato. Esta obligación tendrá la consideración de esencial 

. 

4.1.1.5.BIM Modeller 

El BIM Modeller, durante la ejecución del modelo BIM de las obras contempladas en el proyecto, deberá haber 
realizado o participado en al menos 3 proyectos o ejecución de obras realizados según la metodología BIM y 
tener  la  titulación de Arquitecto o Arquitecto Técnico. Será 1  técnico en  todas  las  fases del contrato, con 
dedicación exclusiva.  Esta obligación tendrá la consideración de esencial 
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Funciones:  

Las indicadas en el Punto 3.1.1 del presente Pliego. 

Además: 

 El  Director  de  Obra,  será  el  responsable  absoluto  de  los  trabajos  contratados  y  actuará  como 
responsable del equipo, dirigiendo, coordinando y supervisando las labores de su equipo de acuerdo 
con las indicaciones del Representante de la administración.  

Se responsabilizará y firmará el informe que mensualmente remitirá a la dirección del contrato.  

Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las 
obras. 

Analizará y se responsabilizará del proyecto en su totalidad. 

 

 

4.1.2. Lote 2. Asistencia Técnica 

4.1.2.1 Jefe de Unidad  

El jefe de unidad deberá tener la titulación de Arquitecto o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Máster 
en Arquitectura/Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), con compromiso de dedicación total y presencia 
permanente durante la jornada laboral en la obra/oficina de obra a lo largo de la ejecución del contrato, que 
deberá contar con una experiencia profesional no inferior a 10 años como Director de obras o jefe de unidad 
de  obras de edificaciones no residenciales, es decir, aquellas no destinada a viviendas. 

Deberá contar además con una experiencia mínima de 3 años en el manejo de programas de modelización 
BIM de proyectos, programación de obra y mediciones. 

 

Funciones:  

 Será  el  responsable de  la unidad de  asistencia  técnica dirigiendo,  coordinando  y  supervisando  las 
labores de su equipo de acuerdo con las indicaciones del representante de la administración.  

 Actuar de interlocutor con el representante de la administración. 

 Deberá disponer de firma digital con custodia mínima de diez años desde el acta de recepción de las 
obras. 

 

4.1.2.2.Técnico de apoyo al jefe de unidad 

El técnico de apoyo al jefe de unidad deberá tener la titulación de Arquitecto (o Máster en Arquitectura) / o 
un Arquitecto Técnico. Deberá contar, asimismo, con una experiencia profesional no inferior a 5 años como 
arquitecto técnico en contratos de asistencia a la dirección de obras y/o de control y vigilancia de obras de 
edificación  no  residencial,  es  decir,  aquellas  no  destinadas  a  vivienda.  Con  dedicación  total  y  presencia 
permanente durante la jornada laboral en obra/oficina de obra a lo largo de la fase 1 de ejecución del contrato. 
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Deberá contar además con una experiencia mínima de 3 años en el manejo de programas BIM, de mediciones 
y programación de obra. 

 

Funciones:  

 Ejercerá  como  apoyo  técnico  a  las  funciones  del  jefe  de  unidad,  coordinando  en  el  día  a  día  las 
funciones del  resto de  integrantes del equipo. Su dedicación al contrato se  limitará a  la  fase 1 del 
contrato. 

4.1.2.3.Técnico en instalaciones  

El técnico en instalaciones deberá tener la titulación de Ingeniero Industrial (o Máster en Ingeniería Industrial) 
o  Ingeniero  Técnico  Industrial  (o  Grado  de  Ingeniería  Electrónica  Industrial  y  Automatismo  o  Grado  en 
Ingeniería  Eléctrica)  con  compromiso  de  dedicación  parcial  de  20  horas  semanales  durante  la  fase  1  de 
ejecución  del  contrato,    que  deberá  contar  con  una  experiencia mínima  de  10  años,  como  ingeniero  de 
instalaciones en contratos de obras y/o en inspección o control de obra en obras de edificación no residencial, 
es decir, aquellas no destinadas a vivienda. Esta obligación tendrá la consideración de esencial. 

 

4.1.2.4.Ingeniero técnico en topografía   

Como Ingeniero Técnico Topógrafo (o Grado en Ingeniería Geomática y Topografía), con experiencia mínima 
de 5 años como  topógrafo en contratos de obras y/o de asistencia a  la dirección de obras o de control y 
vigilancia de obras, y con experiencia mínima de 5 años en trabajos de topografía en edificios y en el manejo 
de programas de modelización BIM, mediciones y CAD. 

Su  dedicación  al  contrato  se  estima  en  diez meses  durante  los  trabajos  de  excavaciones  y  estructuras, 
interferencias  con otras  infraestructuras, así  como urbanización, durante  la  fase 1. Con dedicación  total y 
presencia permanente durante la jornada laboral en obra/oficina de obra. 

 

Sus funciones principales serán: 

 Realizar la comprobación del replanteo de la obra previamente al inicio de la misma, informando de 
todas las posibles incidencias. 

 Supervisar los planos de construcción, terrenos, servidumbres y bienes afectados, gálibos de la obra, 
lectura de posibles equipos de auscultación y control que se instalen en la obra y analizar las posibles 
modificaciones  de  obra,  comprobando  que  se  ajustan  a  la  normativa  vigente  aplicable  y  a  la 
funcionalidad del proyecto. 

 Será el  responsable del control geométrico y cuantitativo de  la obra, asegurando  su adecuación al 
proyecto, elaborando una comprobación de la medición de la obra ejecutada mensualmente. 

 Elaborar el seguimiento fotográfico mensual de los trabajos realizados en la obra. 

Será el responsable del correcto estado y de las revisiones de los equipos de topografía.  

 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

m
ed

ia
nt

e 
el

 si
gu

ie
nt

e 
có

di
go

 se
gu

ro
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n:
 



   

 

 

 

 

 
 
 
 

PPTP del Contrato de Servicios de DO, CSS y AT de las obras del
“Intercambiador de Valdebebas-Ciudad de la Justicia-Hospital Isabel Zendal”

Página 27 de 38

4.1.2.5. Ayudantes de topografía 

Dos ayudantes de topografía que dispongan de experiencia mínima de 10 años en trabajos de  topografía. 
Realizarán  labores de auxiliar de  topografía y vigilancia  y  control de unidades de obra  concretas bajo  las 
instrucciones de sus superiores. Su dedicación será total durante 10 meses dentro de la fase 1 de ejecución 
del contrato. Con presencia permanente durante la jornada laboral en obra/oficina de obra. 

4.1.2.6. Vigilante de obra  

Un vigilante de obra en horario de día al que se exigirá al menos uno de los siguientes requisitos: 

 Contar con una experiencia mínima de 10 años en labores de control y vigilancia a pie de obra. 

 Ser  Técnicos  de  grado medio  en  construcción  con 3  años  de  experiencia  en  labores  de  control  y 
vigilancia a pie de obra. 

 Ser Técnicos de grado  superior en organización y control de obras de  construcción con 2 años de 
experiencia en labores de control y vigilancia a pie de obra. 

 Ser Arquitectos Técnicos o Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (o Grado en Ingeniería Civil) con 1 
año de experiencia en labores de control y vigilancia a pie de obra. 

Estará dedicado al control in situ de las obras y deberá cubrir todo el horario en que se desarrollen trabajos 
en la obra, incluyendo trabajos nocturnos o de fin de semana, realizando esta labor en coordinación con el 
resto del personal del  contrato desde  la  firma del acta de  comprobación del  replanteo hasta  la  fecha de 
terminación de la obra.  

Su dedicación al contrato se estima durante la totalidad de la fase 1.  

Funciones 

 Inspeccionar la obra siguiendo las instrucciones de sus superiores y de la Dirección de Obra. 

 Redactar un parte diario de la ejecución de obra, donde se refleje tanto la producción, las inspecciones 
realizadas, anotando e  informando de  cualquier  incidencia que pueda afectar a  la  calidad, plazos, 
medioambiente o seguridad de la misma.  

 

4.1.2.7.BIM Modeller  

El BIM Modeller tendrá la titulación de Arquitecto o Arquitecto Técnico. Su dedicación será total durante la 
fase 1 del contrato, deberá haber participado en al menos 3 proyectos realizados según la metodología. Esta 
obligación tendrá la consideración de esencial. 

 

4.1.2.8.Auxiliar administrativo 

El auxiliar administrativo que deberá tener una experiencia mínima de diez años en trabajos administrativos 
en una oficina de obra. Su dedicación al contrato se estima durante la totalidad de la fase 1.  

La presencia en obra del personal no adscrito permanentemente a ésta durante  la totalidad de su plazo de 
ejecución será requerida por el Representante de la administración durante las etapas en las que sea necesaria. 
Así, la adscripción de estos medios al contrato será variable a lo largo del tiempo. 
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El personal adscrito permanentemente tendrá carácter de exclusividad para la obra, debiendo permanecer en 
ella los tiempos que se indican. 

El personal adscrito por el Consultor al contrato no tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo 
ningún concepto. 

 

4.1.3. Jornada laboral y otros 

Los Consultores deberán colaborar desde su oficina central o mediante colaboradores externos cuando sea 
necesaria la emisión de informes para la correcta definición o ejecución de las obras, o que ayuden a la toma 
de decisiones durante el  transcurso de  las mismas, bajo  la supervisión y aprobación del  responsable de  la 
Administración. 

 La jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y convenios laborales que sean de 
aplicación. Las funciones de supervisión y control encomendadas a  los Consultores se mantendrán siempre 
que haya trabajos de construcción en la obra, para lo que deberá tomar las precauciones legales y laborales 
necesarias.  En  estos  supuestos,  las  variaciones de horario del  calendario  laboral o  los  trabajos  en  turnos 
nocturnos no serán objeto de ningún abono adicional. 

Serán pues de cuenta directa del Consultor todos los devengos del personal, incluidos seguros sociales, horas 
extraordinarias, dietas, impuestos que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual o las que se 
aprueben durante el período de vigencia del Contrato. 

  

4.2. MEDIOS Y OFICINAS  
La Dirección de obra tendrá unas oficinas en un edificio de fábrica o prefabricada, con una superficie no inferior 
a 80 m2, con acceso directo a la obra, tanto para el uso de su personal de acuerdo con las prescripciones del 
presente Pliego como de la propia Administración.  

El Consultor de la Asistencia Técnica tendrá a disposición del contrato una oficina en un edificio de fábrica o 
prefabricada, con una superficie no  inferior a 160 m2, con acceso directo a  la obra, para el uso tanto del 
personal del Consultor de la Asistencia Técnica de acuerdo con las prescripciones del presente Pliego como 
del personal de la propia Administración. Con unas dependencias mínimas compuestas por: 

 Un despacho para el representante de la Administración. 
 Sala de reuniones de al menos 25 m2 para las reuniones de obra 
 Recepción. 
 Un archivo. 
 Aseos y servicios, independientes por sexo. 

 

Las mismas estarán convenientemente climatizadas, comunicadas mediante teléfono y correo electrónico, y 
contarán con el equipamiento informático necesario. Se estima la necesidad de oficina durante todo el periodo 
de duración del contrato. 

El consultor de la Asistencia Técnica contará con un sistema informático tipo FTP o similar de almacenamiento 
de archivos que permitirá el acceso remoto a los mismos en tiempo real al Representante de la administración 
y a quien éste disponga. En este sistema se almacenará una copia digital ordenada de toda la documentación 
de obra. 
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El precio incluye las labores de montaje y desmontaje de la misma, cuantas veces sea necesaria la realización 
de tal labor, en el caso de que se optase por la instalación de oficinas prefabricadas. 

4.3. MATERIAL INVENTARIABLE: 
Se incluye en este concepto el material susceptible de utilización continuada a lo largo del desarrollo de los 
trabajos y necesario para el cumplimiento de las tareas definidas en este pliego. 

Se entenderán, en cualquier caso, como material inventariable aquel no perecedero con su uso y duradero a 
lo largo de los trabajos. 

El adjudicatario de la Asistencia Técnica proveerá la totalidad de dicho material inventariable. 

4.4. MATERIAL NO INVENTARIABLE 

Se  incluye en este  concepto el material  fungible, perecedero  con  su utilización,  suministrado periódica o 
intermitentemente a lo largo de los trabajos y necesario para el desempeño de las tareas definidas en este 
contrato. 

Asimismo,  se  incluye  bajo  esta  denominación  aquel  material  que,  no  siendo  propiamente  fungible,  se 
considera menudo o de escasa entidad, y cuya probabilidad de quedar inservible u obsoleto en su utilización, 
dentro del plazo del presente contrato, es muy grande. 

El Consultor de la Asistencia Técnica suministrará la totalidad de material no inventariable necesario para el 
desarrollo de las tareas de inspección y vigilancia de las obras, en la cuantía y proporción que el desarrollo de 
las mismas aconseje. 

 

 

4.5. DOTACIÓN DE MATERIAL 
 

El adjudicatario de la Dirección de obra deberá disponer como mínimo: 

- Mobiliario y material de oficina 

- Teléfono fijo, teléfonos móviles, fax y conexión a internet con fibra óptica o equivalente. – 

- Vehículos (1 todo terreno y 1 furgoneta) para su personal 

- Equipos de reproducción de documentos en A3 y A4 

- Cámara fotográfica digital. 

- Mobiliario de oficina: mesas de oficina, sillas, estanterías, armarios y cajoneras para todo el personal.  

- Medios informáticos: 

 4 ordenadores personales con las licencias necesarias para llevar a cabo los trabajos descritos en el presente 
pliego. 
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 Una impresora de inyección de tinta en formato A3 color. 

 Equipo de escaneado de documentos. 

 

 

El adjudicatario de la Asistencia Técnica deberá disponer como mínimo: 

- Vehículos (1 todo terreno y 1 furgoneta) para su personal 

4.5.1. Equipo de topografía y de campo: 

El material de topografía será el necesario para efectuar los trabajos que se requieran, con la precisión exigible. 
Siendo el mínimo necesario: 

 Estación total. 

 Equipo gps móvil 

 Material auxiliar: libreta electrónica, trípodes, miras, cintas de precisión, distanciómetro. 

4.5.2. Mobiliario y material de oficina Asistencia Técnica: 

- Teléfono fijo, teléfonos móviles (9), fax y conexión a internet con fibra óptica o equivalente. 

- Equipos de reproducción de documentos en A3 y A4, 

- Cámara fotográfica digital. 

- Mobiliario de oficina: mesas de oficina, sillas, estanterías, armarios y cajoneras para todo el personal. Mesa 
de reuniones con al menos 12 sillas. 

- Medios informáticos: 

 9 ordenadores personales con las licencias necesarias para llevar a cabo los trabajos descritos en el presente 
pliego. 

 Una impresora de inyección de tinta en formato A3 color. 

 Equipo de escaneado de documentos. 

 

En ambas oficinas el mobiliario será conforme a  la normativa de seguridad y salud. Estas oficinas contarán con 
calefacción, aire acondicionado, teléfono fijo y conexión a internet. 
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5. COMPOSICIÓN DE PRECIOS Y VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS 

- Se detallan en los anejos correspondientes dentro de este PPTP 
- Anejo 1: precios auxiliares y precios unitarios 
- Anejo 2: requerimientos BIM 

 

 

 

 

  Madrid, al día de la fecha 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES,  

PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN  
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ANEJO Nº 1. PRECIOS UNITARIOS 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “INTERCAMBIADOR DE VALDEBEBAS-
CIUDAD DE LA JUSTICIA-HOSPITAL ISABEL ZENDAL”. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 
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PAUX-100 

Mantenimiento mensual de oficina, equipos e instalaciones incluidos el 
alquiler y amortización en su caso. Incluye parte proporcional del abono para 
la instalación de la oficina a pie de obra, incluido el equipamiento informático 
para seguimiento y control técnico y económico de la ejecución de la obra. 
Incluye telefonía, mensajería, material de oficina, limpieza y equipamientos 
para D.O. y Equipo. Incluye medios relativos a Seguridad y Salud  mes 

8,78% DEL 
PERSONAL 
ADSCRITO 

DOAX-01  Responsable de trabajo con más 15 años de experiencia  mes  11.093,04 € 
DOAX-03  Titulado superior con más 15 años de experiencia  mes  9.411,78 € 
DOAX-05  Titulado superior con más 10 años de experiencia  mes  8.254,20 € 
DOAX-07  Titulado superior con más 5 años de experiencia  mes  7.309,44 € 
DOAX-09  Titulado superior con más 2 años de experiencia  mes  6.657,14 € 
DOAX-11  Titulado superior con menos 2 años de experiencia  mes  6.359,66 € 
DOAX-13  Titulado medio con más 15 años de experiencia  mes  8.895,83 € 
DOAX-15  Titulado medio con más 10 años de experiencia  mes  7.228,79 € 
DOAX-17  Titulado medio con más 5 años de experiencia  mes  6.670,81 € 
DOAX-19  Titulado medio con más 2 años de experiencia  mes  6.032,10 € 
DOAX-21  Titulado medio con menos 2 años de experiencia  mes  5.595,59 € 
DOAX-24  Técnico con más de 10 años de experiencia  mes  6.046,62 € 
DOAX-25  Técnico con más de 5 años de experiencia  mes  5.088,96 € 
DOAX-26  Técnico con menos de 5 años de experiencia  mes  4.657,46 € 
DOAX-27  Delineante con más de 10 años de experiencia  mes  4.940,72 € 
DOAX-28  Delineante con menos de 10 años de experiencia  mes  4.087,16 € 
DOAX-29  Administrativo con más de 10 años de experiencia  mes  3.797,91 € 
DOAX-30  Administrativo con menos de 10 años de experiencia  mes  3.337,98 € 
 

 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios  justificados según se  indica en el punto siguiente a partir de  los precios auxiliares 
elementales anteriores y que permiten la valoración de los trabajos objeto de este pliego son los siguientes: 
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LOTE 1  

 
 

 

   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD PRECIO CANTIDAD IMPORTE

DO-100

Mantenimiento mensual de oficina de la Dirección de obra, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su caso. Incluye parte 
proporcional del abono para la instalación de la oficina a pie de obra, 
mobiliario, equipamiento informático y medios materiales del personal para 
seguimiento y control técnico y económico de la ejecución de la obra 8,78%

PERSONAL 
ADSCRITO -  €              

PAUX-100 Mantenimiento mensual de oficina, equipos e instalaciones incluidos el alquile mes 8,78% -  €              

DO-01 Responsable de trabajo con más 15 años de experiencia mes 11.093,04 € 
DOAX-01 Responsable de trabajo con más 15 años de experiencia mes 11.093,04 €  1 11.093,04 € 
DO-05 Titulado superior con más 10 años de experiencia mes 8.254,20 €   
DOAX-05 Titulado superior con más 10 años de experiencia mes 8.254,20 €     1 8.254,20 €   
DO-15 Titulado medio con más 10 años de experiencia mes 7.228,79 €   
DOAX-15 Titulado medio con más 10 años de experiencia mes 7.228,79 €     1 7.228,79 €   
DO-17 Titulado medio con más 5 años de experiencia mes 6.670,81 €   
DOAX-17 Titulado medio con más 5 años de experiencia mes 6.670,81 €     1 6.670,81 €   
P-101 Vehículo todo terreno 1.226,00 €   
PAUX-32 Vehículo Todo terreno/turismo grande mes 1.226,00 €     1 1.226,00 €   
P-102 Vehículo Furgoneta/turismo 681,00 €       
PAUX-31 Vehículo Furgoneta/turismo mes 681,00 €        1 681,00 €       
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LOTE 2 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD PRECIO CANTIDAD IMPORTE OBS

P-01

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo A, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada 
PREVIA AL INICIO según la estimación de distribución temporal de recursos de 
la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye 
resúmenes de seguimiento de obra semanales 17.033,55 € 

PAUX-4 Titulado superior / Master con más de 10 años de experiencia mes 7.090,20 €     1 7.090,20 €    JEFE DE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     1 6.145,44 €    APOYO JEFE UNIDAD
PAUX-27 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 €     1 3.797,91 €   

P-02

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo B, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación de la fase denominada de 
EJECUCION (SIN TOPOGRAFÍA)  según la estimación de distribución temporal 
de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el 
PPTP. Incluye resúmenes de seguimiento de obra semanales 30.553,80 € 

PAUX-4 Titulado superior / Master con más de 10 años de experiencia mes 7.090,20 €     1 7.090,20 €    JEFE DE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     1 6.145,44 €    APOYO JEFE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     0,5 3.072,72 €    INSTALACIONES
PAUX-10 Titulado Medio / Graduado con más de 5 años de experiencia mes 5.506,81 €     1 5.506,81 €    BIM MODELLER
PAUX-23 Vigilante de obra / Auxiliar de laboratorio con más de 10 años de experiencia mes 4.940,72 €     1 4.940,72 €    VIGILANTE DÍA
PAUX-27 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 €     1 3.797,91 €    AUX ADMON

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD PRECIO CANTIDAD IMPORTE OBS

P-03

Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra 
composición tipo C, estimada para realización de los controles cualitativo, 
geométrico, cuantitativo y de programación de la fase denominada de 
EJECUCION  según la estimación de distribución temporal de recursos de la 
ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el PPTP. Incluye 
resúmenes de seguimiento de obra semanales 44.234,93 € 

PAUX-4 Titulado superior / Master con más de 10 años de experiencia mes 7.090,20 €     1 7.090,20 €    JEFE DE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     1 6.145,44 €    APOYO JEFE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     0,5 3.072,72 €    INSTALACIONES
PAUX-10 Titulado Medio / Graduado con más de 5 años de experiencia mes 5.506,81 €     1 5.506,81 €    BIM MODELLER
PAUX-10 Titulado Medio / Graduado con más de 5 años de experiencia mes 5.506,81 €     1 5.506,81 €    ITT TOPOG
PAUX-26 Vigilante de obra / Auxiliar de Laboratorio con menos de 10 años de experienciames 4.087,16 €     2 8.174,32 €    AY TOPO (2)
PAUX-23 Vigilante de obra / Auxiliar de laboratorio con más de 10 años de experiencia mes 4.940,72 €     1 4.940,72 €    VIGILANTE DÍA
PAUX-27 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 €     1 3.797,91 €    AUX ADMON

P-04

composición tipo D, denominada FASE FINAL/LIQUIDACIÓN, estimada para 
realización de la certificación final de obra, proyecto AS BUILT y proyecto de 
liquidación de las obras, según la estimación de distribución temporal de 
recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en el 
PPTP 17.033,55 € 

PAUX-4 Titulado superior / Master con más de 10 años de experiencia mes 7.090,20 €     1 7.090,20 €    JEFE DE UNIDAD
PAUX-5 Titulado superior / Master con más de 5 años de experiencia mes 6.145,44 €     1 6.145,44 €    APOYO JEFE UNIDAD
PAUX-27 Administrativo con más de 10 años de experiencia mes 3.797,91 €     1 3.797,91 €   

P-09

Informe de Carácter Medioambiental/Memoria o Informe Arqueológico 
especifico siguiendo las directrices de la D.O, incluyendo la obtención de 
permisos necesarios con los organismos competentes. 8.844,79 €   

PAUX-10 Titulado Medio / Graduado con más de 5 años de experiencia mes 5.506,81 €     1 5.506,81 €   
PAUX-28 Administrativo con menos de 10 años de experiencia mes 3.337,98 €     1 3.337,98 €   
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P-100

Mantenimiento mensual de oficina de la Asistencia Técnica, equipos e 
instalaciones incluidos el alquiler y amortización en su caso. Incluye parte 
proporcional del abono para la instalación de la oficina a pie de obra, 
mobiliario, equipamiento informático y medios materiales del personal para 
seguimiento y control técnico y económico de la ejecución de la obra 8,78%

PERSONAL 
ADSCRITO -  €              

PAUX-100

Mantenimiento mensual de oficina, equipos e instalaciones incluidos el 
alquiler y amortización en su caso. Incluye parte proporcional del abono para la 
instalación de la oficina a pie de obra, incluido el equipamiento informático 
para seguimiento y control técnico y económico de la ejecución de la obra. 
Incluye telefonía, mensajería, material de oficina, limpieza y equipamientos 
para D.O. y Equipo. Incluye medios relativos a Seguridad y Salud mes 0,0878 -  €              

P-101 Vehículo todo terreno 1.226,00 €   
PAUX-32 Vehículo Todo terreno/turismo grande mes 1.226,00 €     1 1.226,00 €   
P-102 Vehículo Furgoneta/turismo 681,00 €       
PAUX-31 Vehículo Furgoneta/turismo mes 681,00 €        1 681,00 €       
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REQUERIMIENTOS BIM 
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1. INTRODUCCION

El presente documento describe los "REQUERIMIENTOS BIM DE LA CONSEJERIA DE 
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS”, que servirán de base para definir la estrategia para el 
desarrollo y control de la documentación de los mismos mediante el uso de gestión digital.

BIM (building information modelling) facilita la creación colaborativa de Proyectos coherentes, 
coordinados y bien documentados donde la abstracción y las prácticas basadas en el papel están 
siendo reemplazadas por bases de datos estructuradas con información gráfica tridimensional, e 
información de detalle y desarrollo de cada uno de los elementos que conforman los modelos 
federados.

2. OBJETIVOS BIM. METODOLOGIA DE PROYECTO

Desarrollar el proyecto a partir de un modelo virtual realizado de acuerdo a la metodología BIM, de 
tal forma que la información descriptiva del proyecto en dos dimensiones se genere a partir de dicho 
modelo existiendo conexión directa entre la información de la maqueta o modelo virtual y los planos 
y demás documentos entregados (mediciones, presupuestos, planificación de obra, etc.). Se 
trabajará bajo un protocolo BIM que haya sido redactado a partir de las recomendaciones y 
contenidos de la Serie de Normas ISO 19650. Esta norma describe los principios, conceptos y 
procesos que deberán guiar el trabajo.

Dicho protocolo BIM dará respuesta a los requerimientos concretos del proyecto.

De esta manera se establecen los siguientes propósitos y objetivos:

1. Supervisar el desarrollo de Proyectos y tomar decisiones basadas en la información BIM y 

su visualización en 3D. 

2. Mejorar el control del diseño y la construcción gracias a información consistente a lo largo 

de todo el Proyecto. 

3. Anticipar los problemas y riesgos del diseño y la construcción, incluyendo la coordinación, 

la seguridad y los sobrecostes. 

4. Disponer de un repositorio único y fiable de información que represente la infraestructura 

real

5. Tener un entorno de colaboración adecuado en el que los Agentes del Proyecto accedan a 

la información más actualizada y desarrollen el Proyecto de manera coordinada.

6. Establecer un entorno colaborativo que asegure un adecuado traspaso de información entre 

las diferentes Partes a lo largo del Proyecto. 

7. Establecer procesos que permitan controlar el cumplimiento de los requisitos de Proyecto.

3. REQUERIMIENTOS BIM

Para la obtención de los objetivos indicados en el apartado anterior la empresa deberá describir los 
siguientes requerimientos conforme las características concretas del proyecto.
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3.1 Usos BIM

Se definirán los usos BIM necesarios a partir de los requisitos y objetivos marcados en el pliego. En 
su defecto, o como complemento los usos estarán centrados, en:

- Control del proyecto y ajuste de modificaciones o requisitos de forma automática, de manera 
que el documento global: Memoria, planos, pliego y Mediciones y presupuestos sea lo más
consistente posible

- Documento final que sirva de base para el siguiente paso global en la generación del activo 
como, por ejemplo, documento de inicio para la ejecución de una obra.

- Generación de plan de ejecución global y definición de hitos clave para el seguimiento
- Encaje de proceso constructivo del activo, teniendo en cuenta todas y cada una de sus 

fases, así como su interacción con el entorno (edificaciones, construcciones existentes, etc.)
- Coordinación con otras disciplinas, como desarrollo de instalaciones específicas, de tal 

forma, que el documento pueda servir de base para la definición de otros documentos 
necesarios para la generación del activo

- Renderizados tridimensionales, con un nivel de detalle a definir antes de la entrega del Plan 
de Ejecución BIM

3.2 Requisitos de Gestión

Se definirán los siguientes requisitos BIM de gestión del Proyecto, relacionados con el desarrollo de 
Proyectos bajo “BIM según la Serie de Normas ISO 19650”

3.2.1 Estándares y Guías de Aplicación
Se indicarán los estándares en función de la fase o nivel de desarrollo del proyecto

3.2.2 Roles y Responsabilidades
Se definirán los roles y responsabilidades del equipo de desarrollo (coordinador BIM, modeladores 
BIM, etc.), si bien, la responsabilidad de entregar el Proyecto BIM y gestionar el Activo de acuerdo 
con los requisitos recae en cada Integrante del Equipo de Desarrollo.

3.2.3 Matriz de Gestión de la Información
Se presentará una tabla que establezca las responsabilidades en la gestión de la información BIM.
Debe servir de referencia a los equipos de desarrollo para entender sus tareas y está referida a las 
secciones del apartado 5 de la Norma ISO 19650-2.

Las responsabilidades descritas en esta tabla podrán modificarse de manera puntual para un 
Proyecto concreto y este se recogerá en los Requisitos BIM Específicos del mismo

3.2.4 Desarrollo del Modelo de Información

3.2.4.1 Plan General de Producción de Modelos

Se elaborará un plan de producción de modelos como parte del proceso de planificación. Este plan 
incluirá el desglose de modelos, su contenido y el nivel de información necesaria

3.2.4.2 Contenido del Modelo de Información

El contenido del Modelo de Información será tal que permita cumplir los objetivos definidos para 
cada intercambio con economía de medios y precisión

3.2.4.3 Nivel de Información Necesaria

Se empleará el estándar LOD - Level of Development- del BIM Forum para asignar el nivel de 
información necesaria para cada etapa del proyecto
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ETAPA LOD ESPECIFICACIONES LOD

Estudios Previos LOD 100 El elemento del modelo está representado gráficamente como 
un objeto genérico, con la mínima orientación formal posible. En 
este nivel de información necesaria lo único que se puede 
responder con garantías es si un objeto existirá. En este LOD 
los elementos son representaciones genéricas normalmente 
como reservas de espacio.

Anteproyecto
Proyecto básico

LOD 200 El elemento del modelo está representado gráficamente dentro 
del modelo como un sistema genérico, un objeto o un 
ensamblaje con cantidades aproximadas, tamaño, forma, 
ubicación y orientación. También se puede adjuntar información 
no gráfica al elemento del modelo.
En este LOD, los elementos son marcadores genéricos. Pueden 
ser reconocibles como los componentes que representan, o 
pueden ser volúmenes para la reserva del espacio. Cualquier 
información derivada de los elementos LOD 200 debe 
considerarse aproximada.

Proyecto
Constructivo

LOD 300 El Elemento del Modelo se representa gráficamente dentro del 
Modelo como un sistema, objeto o conjunto específico en 
términos de cantidad, tamaño, forma, ubicación y orientación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo.
La cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación 
del elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no 
modelada, como notas o cotas. El origen del Proyecto se define 
y el elemento se localiza con precisión con respecto al origen 
del Proyecto.

Proyecto de la
Constructora
Planos de taller

LOD 400 El elemento del modelo se representa gráficamente dentro del 
modelo como un sistema, un objeto o un ensamblaje específico 
en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación 
con detalles, fabricación, montaje e información de instalación. 
También se puede adjuntar información no gráfica al elemento 
del modelo.
Un elemento LOD 400 es modelado con suficiente detalle y 
precisión para la fabricación del componente representado. La 
cantidad, el tamaño, la forma, la ubicación y la orientación del 
elemento tal como se ha diseñado pueden medirse 
directamente desde el modelo sin referirse a información no
modelada, como notas o cotas.

Puesta en 
servicio,
Operación
Mantenimiento

LOD 500 El elemento del modelo es una representación verificada en la 
obra en términos de tamaño, forma, ubicación, cantidad y 
orientación. También se puede adjuntar información no gráfica a 
los elementos del modelo.

3.2.4.4 Clasificación de Elementos

Se indicará el sistema de clasificación a emplear en todos los elementos contenidos en los modelos 
BIM.

La naturaleza, extensión y profundidad de la codificación será detallada en el Plan de Ejecución BIM 
del proyecto

3.2.4.5 Entorno Común de Datos

Se configurará un Entorno Común de Datos (CDE) para el Proyecto, en línea con lo establecido en 
la Norma ISO 19650-1 sección 11.
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MODELADO  Y 
CÁLCULO  DE 
ESTRUCTURAS 

 Revit  
 Robot  Structural 

Analysis 
 Cype  
 Tricalc.  

 RVT / IFC 
 RTF 
 CYP / IFC 
 ZIP  (TR5,  TR7PRF…)  / 

IFC 

MODELADO  BIM 
GENERAL 

 Revit  
 ArchiCAD  
 Allplan  

 RVT / IFC 
 PLN / IFC 
 NDW / IFC 

PROGRAMACIÓN 
VISUAL 

 Dynamo  
 Data Studio  
 Revit  

 DYN O DYF / IFC 
 VSIX / IFC 
 RVT / IFC 

GESTIÓN 
MODELOS 

 NAVISWORKS  
 SOLIBRI MODEL 

CHECKER  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

REVISIÓN   SOLIBRI  MODEL 
CHECKER 

 NAVISWORKS 

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 

COORDINACIÓN   BIM 360  
 Navisworks  
 SOLIBRI  

 F3D /IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC 
 SMC/ IFC 

PLANIFICACIÓN 4D   Naviswork  
 Project  
 SYNCHRO  

 NWD, NWF,NWC / IFC 
 MPP / IFC 
 IFC

COSTES 5D   Arquímedes  
 Presto - Cost It 

 DBD, IDX Y DAT / IFC 
 BC3 / IFC

GESTIÓN 
PROYECTOS BIM 

 SOLIBRI  MODEL 
CHECKER  

 Navisworks 

 SMC/ IFC 
 NWD, NWF,NWC / IFC

GESTIÓN 
DOCUMENTOS 

 BIM SYNC 
 Procor

 

COMUNICACIÓN   Trimble connect. 
 Slack. 
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NUBES DE PUNTOS   Revit  
 BricsCAD 
 BLK360 

 RVT / IFC 

En caso de optar por software alternativo para autoría y coordinación, su uso deberá ser justificado 
previa autorización de la Dirección General de Infraestructuras del Transporte Colectivo. En todo
caso las herramientas deben ser compatibles con el estándar abierto IFC 2x3.

3.3.2 Idiomas
La información contenida en el Modelo de Información se registrará en estos idiomas:

Tabla - Idiomas

Información Idioma

Nombre parámetros de modelo Español

Valores de parámetros de modelo Español

Componentes Español

Planos 2D Español

Documentación Español

3.3.3 Sistemas e Instalaciones
Los sistemas de instalaciones se pueden modelar dentro de los documentos BIM como conjuntos 
lógicos de elementos que cumplen una función común y conectada. Los Equipos deben aprovechar 
las capacidades de las herramientas BIM al modelar las instalaciones del Proyecto. Además, los 
esquemas de principio y unifilares serán necesarios como parte de las entregas del Proyecto. En la 
medida de lo posible, dichos diagramas se crearán utilizando las posibilidades paramétricas y 
orientadas a objetos de las aplicaciones BIM en lugar de tratarse de forma independiente con dibujo 
CAD tradicional.

3.3.4 Planos
Como es la práctica común en BIM, los dibujos pueden contener vistas basadas en el modelo -
plantas, secciones, perspectivas, tablas - e información no basada en el modelo -detalles, 
diagramas, esquemas y leyendas-. El Equipo de Desarrollo u Operación debe reducir al mínimo la 
cantidad de información no basada en modelos y mantenerlos en vistas de dibujo separadas, 
siempre que sea posible.

3.3.5 Coordenadas
Todos los modelos BIM y los datos producidos por el Equipo de Desarrollo u Operación compartirá 
uno o varios sistemas de coordenadas globales. Estos sistemas se basarán en el sistema de 
coordenadas ETRS89 y quedarán definidos en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto (BEP).

3.3.6 Unidades
Todos los modelos BIM compartirán un sistema de unidades común que partirá del especificado en 
la siguiente tabla:
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Información Formato Redondeo

Longitud Metro m 0,000

Área Metro cuadrado m² 0,00

Volumen Metro cúbico m³ 0,000

Ángulo Grados sexagesimales º 0,000

Pendiente Grados sexagesimales º 0,00

El uso del Sistema Métrico Internacional (SI) es obligatorio.

Habrá una excepción a esta regla para algunos elementos específicos de instalaciones en los que 
el Sistema Imperial es de uso común (Definición de diámetros de tubo y accesorios).

3.3.7 Parámetros
Los elementos BIM pueden alojar información tanto en forma gráfica como no gráfica. A esta última 
se accede a través de campos o parámetros tanto nativos como personalizados. 

Los modelos BIM que alojen información no gráfica en parámetros deben seguir estas reglas:

● La información contenida en el modelo debe servir a un propósito, ya sea para 
representación o análisis, como parte de los usos acordados de BIM. Por lo tanto, se 
desaconseja el almacenamiento de información duplicada que ya existe en otros 
repositorios bien estructurados.

● Los parámetros nativos serán preferidos a los parámetros personalizados, especialmente 
aquellos que afectan a las etiquetas y a otra información imprimible.

● Los parámetros personalizados tendrán nombres claros, en español siempre que sea 
posible y se deben mantener en el número mínimo necesario.

● Existirá un registro común de parámetros personalizado, garantizando la consistencia en la 
denominación y el uso.

3.3.8 Limitaciones de los Sistemas de Información
Se establece una limitación en el tamaño de los Contenedores de información en 300 MB. Esta 
limitación puede ser derogada en el Plan de Ejecución BIM del Proyecto si el Equipo de Desarrollo 
establece medidas adicionales para asegurar el rendimiento de los modelos. 
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