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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego, la Contratacion de los Servicios de asistencia técnica para la Direccién de Obray la
Coordinaciéon de Seguridad y Salud de la siguiente infraestructura:

“PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA DERIVACION DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS
ROZAS DE MADRID.

El alcance de las obras se recoge en el Anexo |, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), y en
todo caso en las dependencias de Canal de Isabel Il S. A., en el Area de Construccién de Redes de
Saneamiento se dispone del Proyecto de Construccion de la citada obra.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las tres fases siguientes:

e Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestacion de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel Il, S.A. en las labores
previas al inicio de la ejecucién de obras como son: estado y tramitacion de los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracion de la documentacidn necesaria; aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y asistencia técnica en las tramitaciones previas para
la apertura del centro de trabajo por el contratista.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos necesarios para la firma del acta de comprobacién del
replanteo, elaboracion de un informe de verificacién documental técnica y presupuestaria del proyecto de
construccidén, asi como un informe de viabilidad de las obras, incluyendo reportaje fotografico, sobre el
estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las
obras, antes del comienzo de las mismas.

e Fase ejecucion de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccion de las Obras. Comprende trabajos de oficina
técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental y la Coordinacién de Seguridad
y Salud de las obras. Se debera asegurar la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la
ingenieria de detalle, de la ejecucién de las obras, aprobacién de planos, control de calidad, puesta en
marcha de las nuevas infraestructuras construidas y prueba general de funcionamiento de las mismas.

e Fase de medicidn final de las obras y seguimiento de las actuaciones derivadas del Acta de Recepcién
de las obras

Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la medicion final total de las mismas. Se
desarrollaran en la oficina técnica los trabajos necesarios para elaborar los documentos de medicion final
de las obras.

Incluye esta fase los trabajos necesarios para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el
acta de recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacion que los
trabajos de la fase de ejecucién de las obras y puesta en marcha.
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3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il, S. A. designara un Representante que dirigira la realizacién del contrato de los Servicios
de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) para
cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

5.1. FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

El alcance de los trabajos a desarrollar en esta fase son:

Realizacidon del replanteo del proyecto de construccion mediante la comprobacion de la adaptacion
geométrica de las obras, el cumplimiento de todos y cada uno de los condicionantes que permitan asegurar
la viabilidad de las obras, la disponibilidad de autorizaciones, licencias, terrenos afectados, la exactitud de

las determinaciones geotécnicas, topograficas y arqueoldgicas y el condicionado medioambiental.

Se elaborard un informe de verificacién documental, técnica y econdmica del proyecto, asi como un informe
de viabilidad de las obras.

Se realizaradn los trabajos necesarios para la aprobacion del plan de seguridad y salud por parte del
coordinador de seguridad y salud propuesto por la empresa adjudicataria de los servicios de asistencia

técnica.

Se realizardn los estudios, informes y documentos para la solicitud de permisos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras que sean necesarios para el inicio de las mismas.

5.2. FASE EJECUCION DE LAS OBRAS

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mismas. El alcance de los trabajos
a realizar en esta fase es:

5.2.1. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, la asistencia de
oficina técnica comprenderd la realizacidn de los siguientes trabajos:

a) Verificacion y aprobacién, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en la
documentacién contractual del proyecto y construccion de las obras objeto de la asistencia técnica

de:
° Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
° Planos constructivos de obra civib montaje de instalaciones
electromecdnicas, electricidad, control, etc.
° Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacidn, automatizacion, control, etc.
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° Sistema de automatizacion y control.

b) Estudio y comprobacion de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones del proyecto
propuestas por el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas, con inclusién, en
caso de aceptacién por la Direccion de Obra, de la supervision de estas en cuanto a
dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso constructivo, calidad de materiales,
ensayos a realizar, etc. Establecimiento de los precios nuevos en su caso haciendo referencia a los
precios del proyecto, cuadro de precios de Canal, bases de precios oficiales, precios de mercado
etc, incluyendo la descomposicidon de los mismos.

c) Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién propuestas por
parte de Canal de Isabel II, S. A. en el proyecto de construccion, elaborando la documentacion,
estudios, cdlculos y planos necesarios para su justificacion y valoracidn. Elaboracion de los precios
contradictorios en su caso de acuerdo con lo indicado en el parrafo b) anterior.

d) Revision y aprobacion del documento con estructura de proyecto (as-built que incluya las
posibles modificaciones) que presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcién de las
mismas.

Con objeto de que Canal de Isabel Il S. A. proceda a la actualizacién cartografica de las
infraestructuras que gestiona, la asistencia técnica facilitard al contratista de las obras, toda la
informacion cartogréfica de la que disponga Canal, tanto fondo urbano, como cartografia actual de
la red existente, previo al inicio de las obras, ficheros SIG (en formato geodatabase), con el modelo
actual de datos de Canal. Una vez ejecutadas las obras, la asistencia técnica procedera a aportar a
Canal los correspondientes ficheros SIG (formato geodatabase), verificando que contienen la red
ejecutada con todos sus atributos rellenos (diferenciando elementos instalados, condenados y
retirados) y que la red nueva ejecutada esta conectada con la red existente. Asimismo, aportara
los planos de detalle (planta y alzados) en formato cad para elementos singulares de la red.

e) Andlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico, eléctrico,
instrumentacion y control propuestos.
f) Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion, entre las que
se incluyen de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:
e Aprobacién de Especificaciones Técnicas.
e Emision de pedidos de aprovisionamiento.
e Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de aportacidn.

e (Calificacidon de los procedimientos de soldadura en los casos en que proceda.

e Activacidn de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en los
plazos previstos.

e Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisién de actas de
ensayo.

e Revision de los documentos finales de calidad correspondientes a cada conjunto.
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f)Equipos eléctricos y de instrumentacion. Supervision de la fabricacion

e Aprobacién Especificaciones Técnicas que les sean delegadas. Colaboracion vy
asesoramiento con el Canal de Isabel Il S. A. (Canal) en la revisidn y asesoramiento de las
que decida que seran aprobadas por el propio Canal

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccidn entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Coordinacién y supervision con las empresas de Control de Calidad externas
contratadas por el Adjudicatario de las obras.

e Comprobacion de la calidad de los materiales utilizados en la construccién de equipos
y maquinas eléctricas.

e Supervision de los trabajos de fabricacion de los equipos eléctricos no comerciales
(alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos, convertidores de
frecuencia, etc.).

e Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de acuerdo con lo
exigido en el Plan de Control de Calidad y revisidn de las actas de ensayo.

e Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a demanda de
Canal de Isabel Il, S. A.

e Revision de los documentos finales de calidad correspondiente a cada equipo.

g)Aprobacidn, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental y del Plan de Gestion de
Residuos elaborado por el Contratista de las obras de acuerdo al incluido en el proyecto con la
definicion de los requerimientos necesarios a tener en cuenta durante la ejecucién de las obras, su
seguimiento y control. Se garantizara el cumplimiento de las medidas de proteccion
medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestién de todos los residuos y el
cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

h) Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la tramitacion de
los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrollo de las obras, como la
necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras complementarias, etc. que sean
responsabilidad del Canal de Isabel II, S. A.

Elaboracidn de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes Organismos
afectados por las obras.

Canal de Isabel II, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 6
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i) Control de calidad.
El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis supervision y control del
cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras y aprobado

por la asistencia técnica.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi como los
Controles de Calidad necesarios.

j) Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados: cumplimiento de los
Programas de trabajo, desviacién de los plazos de ejecucion, seguimiento de los hitos con
indicacion de los puntos criticos, y actualizacidn de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y Gestién de Residuos.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

e Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

e Incidencias.

e Reportaje fotografico de las obras.

k) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucién de las obras, en

una pagina web de Canal de Isabel Il, S. A. de acuerdo a las indicaciones dadas por el Representante

de Canal de Isabel ll, S. A. para este contrato.

1) Normalizar la forma de documentar la informacién generada en la obra.

El adjudicatario velard porque la gestiéon documental de la obra (nombrado y organizacion de

ficheros en un entorno comun entre los distintos agentes que participan en la obra), se realice

acorde a los estandares que especifique Canal de Isabel I, con objeto de velar por la seguridad y

fiabilidad de la documentacidn generada en obra, facilitar al maximo la supervision y reducir plazos

y costes asociados a esta labor.

5.2.2. Direccion, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica dispondrd, en obra, de
técnicos cualificados que supervisaran y controlardn que la ejecucion de las obras se realiza en
cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacidén contractual respecto al alcance y
sistema de ejecucién y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

Mediante la participacién en esta convocatoria, el adjudicatario se compromete a asegurar que los

trabajadores que van a realizar el servicio de asistencia técnica del contrato para el Canal de Isabel Il, S.
A. dispondran de los conocimientos necesarios para desempefiar correctamente sus funciones.
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La asistencia técnica controlara y vigilara que los procesos de montaje de los equipos electromecanicos
e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo, a los planos y especificaciones técnicas
aprobadas.

La asistencia técnica controlard y vigilara que se realicen las pruebas contempladas en el Plan de Control
de Calidad.

Asimismo, redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos, asi como de su
adecuacion a los planes de obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las obras, la
toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipdtesis del proyecto en cuanto a su
geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el Contratista,
estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro de las tolerancias
aceptables. También se comprobarad que la compensacién de los errores de cierre sea adecuada.
Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente
al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucidn de las obras, el Adjudicatario de la Asistencia Técnica mantendra su
equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacion de que las obras se realizan de
acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones. En especial se
verificara y controlara la coordinacién de los elementos relacionados entre si, linea piezométrica, cotas
de urbanizacion, etc.

lgualmente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel II, S.A. en las aplicaciones informaticas vigentes

en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo

El Adjudicatario de la Asistencia técnica llevard a cabo todas las operaciones necesarias para el control
de las obras ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracién, segun se expone, de forma
indicativa y no exhaustiva, a continuacion:

Obra civil

e Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad propuesto por
el Adjudicatario de las Obras.

e Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser cubiertas; incluso
realizacidn de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la certificacion y liquidacion de las
obras.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto; incluso
croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles modificaciones autorizadas.
e Elaboracién y aprobacion de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales, con el

conforme del Contratista y documentacion administrativa correspondiente para su tramitacién en
Canal de Isabel Il.
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e Control permanente del presupuesto y de certificaciones:

Comparativo de presupuestos: presupuesto original del proyecto, presupuestos modificados,
presupuesto vigente, presupuesto previsto de final de obra y presupuesto previsto de liquidacion.

Comparativo de mediciones: certificado, devengado (ejecutado sin certificar) y reconocido para
liquidacion.

e Confeccidn y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra realizada y de obra
programada informando a la direccidn de obra de cualquier desviacién critica.

e Valoraciéon de imprevistos.

e Propuesta de precios contradictorios para su discusidn con el Contratista.

Confeccidn de las revisiones de precios correspondientes.
Equipos mecdnicos. Supervision de montajes

Seguimiento de las actividades incluidas en el Programa de Puntos de Inspeccién entre las que se incluyen,
de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las obras.

e Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje y evaluacion
de posibles dafios en el transporte y en la manipulacion.

e Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobada por la Asistencia Técnica.

e Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos mecanicos, motores,
etc.

e Control de los trabajos de aplicacidon de pintura y de la calidad final de los recubrimientos de
proteccion.
Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcidn provisional de los equipos y visado de los
certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacion automatizacion y control. Supervision de los trabajos de montaje.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccidn entre las que se incluyen,
de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:
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e  Aprobacion del Plan de Control de la calidad propuesto por el Adjudicatario de las obras.

e Control de la recepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacion de los posibles dafios en el
transporte o en la manipulacion.

e Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

e Supervision y control del tendido de cables y evaluacion de los procedimientos utilizados,
agrupaciones de cables, etc.

e Supervision de la colocacidn de las redes de tierra y de los valores ohmicos resultantes.
e  Supervision y control de la realizacion de empalmes y terminales, conexiones de barras, etc.
e Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las mediciones de
niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de protecciones, intensidades,
potencias, etc. hasta la recepcién de todos los equipos, incluyendo el visado de los Certificados de
disponibilidad conjunta para la puesta en marcha.

e Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucidon de las obras de
acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcidon provisional de las instalaciones eléctricas, de
las de automatizacion y control, control y aprobacion de la programacién de los autdmatas y visado de los
certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en Marcha.

Registro industrial de las instalaciones.

Verificacion, supervision y aprobacién de toda la documentacidn necesaria aportada por el Adjudicatario
de las obras para incorporar los nuevos equipos a la documentaciéon del Registro Industrial de las
instalaciones en caso procedente y la documentacion necesaria para el funcionamiento y legalizacién de las
instalaciones.

Se introduciran en las aplicaciones informaticas vigentes en cada momento los datos requeridos por el Canal
de Isabel II, S. A.

5.2.3 Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado Ambiental
de las obras, en su caso, y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervision y control de la
correcta gestion de todos los residuos generados por las obras y del Plan de Gestion de Residuos.

Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la asistencia
técnica. A tales efectos no podra ser asumida por el Delegado de Obra, sino que dispondra de personal
cualificado en esta materia, no pudiendo asumir ninguna otra funcién encuadrada en el contenido del
presente concurso.
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El Adjudicatario aportard la documentacidn necesaria para asegurar que las personas que van a prestar el
servicio poseen la experiencia o formacidén en temas ambientales asociados a las obras.

El técnico ambiental, designado por Canal de Isabel Il, S. A. a propuesta del adjudicatario de la Asistencia
Técnica, asumira las correspondientes funciones de coordinador ambiental para los trabajos
medioambientales requeridos por el Director de Obra durante la ejecucién de las obras.

Realizara visitas periddicas en funcion de las necesidades las obras, con la emision de un Informe de
periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por situaciones especiales y requeridos por el
Director de las obras.

5.2.4. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral
La Asistencia Técnica sera la encargada de realizar la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras.

La Asistencia técnica sera la encargada de verificar la documentacién de las empresas, los trabajadores,
las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligacion de controlar y verificar que las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen la documentacion exigible en
regla.

Adicionalmente realizard el control documental relativo a Prevencidn de Riesgos Laborales, verificando la
documentacion introducida por el contratista de obra civil en la herramienta informatica que disponga
Canal de Isabel I, S.A.

El coordinador de Seguridad y Salud Laboral designado por el Canal de Isabel I, S. A. a propuesta del
Adjudicatario de la Asistencia Técnica, asumira las correspondientes funciones en materia de Seguridad y
Salud Laboral durante la ejecucién de las obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de
noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, comprobando
si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de prevencidn exige, para las obras de
construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. Se hara especial
hincapié en los aspectos siguientes:

Identificacién de los riesgos que pueden evitarse

Evaluacién de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente

Planificacion de la actividad preventiva
Elaboracion de informe sobre la correccién e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud. La asistencia
técnica, tras la revision del Plan de Seguridad y Salud y con la intervencidn del Coordinador de Seguridad y

Salud designado para la fase de ejecucidn de las obras, elaborard informe sobre la correccidn e idoneidad
del Plan de Seguridad y Salud (PSyS).
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Las cuestiones a considerar en el contenido del informe seran como minimo las siguientes:

Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencion
exige, para las obras de construccién, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de
octubre de 1997.

Adecuado desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud (ESyS) o Estudio Basico de Seguridad y Salud
(EBSYS).

Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto en el
ESyS o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado por el
contratista respecto a lo inicialmente previsto en proyecto).

-Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS justificadas
técnicamente e inclusion de valoracion econémica de las mismas verificando que no implique
disminucién del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS se
propongan medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad con las
justificaciones aportadas y coherencia de la valoracion econémica.

Particularizacion del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar

En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe se indicaran
las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando posteriormente que estas son
incluidas en el PSyS.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa vigente y los
requisitos necesarios cumplimentara el acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud y realizara los tramites
legales pertinentes necesarios para el inicio de las obras que le correspondan ante la Autoridad Laboral.
Igualmente verificard que el contratista realiza la tramitacion de la que sea responsable.

El Acta de aprobacidn del plan se ajustard al modelo y contenidos minimos sefialados a continuacién:
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL COORDINADOR EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Denominacién de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

- Promotor:

- Autor/es del proyecto:

— Direccion facultativa:

- Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboraciéon del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

— Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

PorD./DAa.. e , en su condicién de coordinador/a en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra
resefiada en el encabezamiento, se ha recibido del representante legal de la empresa contratista, que asi mismo ha quedado
identificada, el plan de seguridad y salud en el trabajo correspondiente a su intervencidn contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por copia a esta acta, se hace
constar:

- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio basico de seguridad
y salud elaborado para esta obra.

— (Indicar aqui cualquier otra informacion que se considere necesaria en funcidn de las caracteristicas especificas de
cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefialadas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere esta acta retne
las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordinador en materia de seguridad y salud en el
trabajo durante la ejecucion de la obra que suscribe procede a la aprobacién formal del resefiado plan, del que se dara traslado
por la empresa contratista a la autoridad laboral competente'. Igualmente, se dard traslado al servicio de prevencién constituido
en la empresa o concertado con una entidad especializada ajena a la misma, si procede, en funcién del concierto establecido
entre la empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los representantes de los
trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacién que se pretenda introducir
por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso de ejecucion, de la evolucién de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerird la aprobacion expresa
del coordinador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion, y habra de someterse al mismo tramite de
informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra en poder del contratista o
persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la direccion facultativa, del personal y servicios de
prevencién anteriormente citados, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y de los 6rganos técnicos en esta materia de la
comunidad auténoma.

En a de 20..

El coordinador en materia El representante legal del contratista,
de seguridad y salud

durante la ejecucion de la obra,

Fdoe Fdoe

Por medio de la comunicacién de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentacidn generada a la Direccién de obra.

Sera obligacion del coordinador de seguridad y salud, vigilar y controlar que exista una copia actualizada del plan
de seguridad y salud en las obras para su cumplimiento.

El coordinador de seguridad y salud comprobard la obligacidn del contratista de facilitar una copia del plan de
seguridad y salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas
sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud
en las obras a ejecutar.

El coordinador de seguridad y salud informard mensualmente a la direccion técnica de obra de todas las
sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de las obras, a través de su colegio
profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser necesario mas de un libro de incidencias
procedera de igual manera.

Cumplimentara los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden correlativo,
pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informara al Director de las obras de la
apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitdndole copia de su primera pagina con los datos
relativos a la obra anotados.

Verificar la formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de controlar y
verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y experiencia necesarias para sus respectivos puestos de
trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podra exigir a la empresa Contratista la
realizacién de cursos formativos o incluso la sustitucién de los trabajadores no cualificados.

La formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funciéon de cada trabajador,
adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse periddicamente, si fuera

necesario.

Custodiar el libro de incidencias: sera obligacidn del coordinador de seguridad y salud mantener siempre en las
obras el libro de incidencias, para el control y seguimiento del plan de seguridad y salud.

El coordinador de seguridad y salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones del libro de
incidencias al director de las obras, a la empresa contratista y a los representantes de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencidén y seguridad: el coordinador de seguridad y
salud tiene la obligacidn de informar y asesorar en materia de seguridad y salud al director de obra en la toma
de decisiones técnicas y de organizacion de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse

simultaneamente o sucesivamente.

Asimismo, el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra propondra al director de obra la
duracion y la eleccion del equipo necesario para que los trabajos o fases de trabajo se adapten a los principios
generales de prevencién y de seguridad.
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Coordinar las actividades de las obras: durante el tiempo que duren las obras, el coordinador de seguridad y
salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las empresas que intervienen en la construccion de las
obras apliquen durante la ejecucion los principios generales de la accién preventiva que se recogen en el art. 15
de laley 31/1995 de prevencion de riesgos laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

- Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacién de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

- Manipulacion de los distintos materiales y medios auxiliares.

- Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

- Delimitacion y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito.

- Recogida de materiales peligrosos utilizados.

- Almacenamiento y eliminacion de residuos y escombros.

- La cooperacidn entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Lasinteracciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del lugar
de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades
trabajadores de dos o mas empresas, el coordinador de seguridad y salud tiene la obligacién de establecer los
medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la proteccidén y prevencién de riesgos laborales, y la
informacién sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales por parte de
los subcontratistas y de los trabajadores auténomos que participen en las obras. Dejara constancia de cualquier
infraccién en el libro de incidencias, una vez informada la direccidn técnica de obra y el contratista principal.

El coordinador de seguridad y salud tiene la obligaciéon de promover y coordinar las reuniones entre la empresa
constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de proteccidn y

prevencién correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en caso necesario.

El coordinador de seguridad y salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de produccion
utilizada son seguros, atenuan el trabajo mondtono y repetitivo y que reducen los efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias no temerarias
del trabajador. Sélo se adoptardn tales medidas preventivas cuando los riesgos adicionales que pudieran
implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar y no existan

alternativas mas seguras.

Control de accesos: sera obligacion del coordinador de seguridad y salud adoptar las medidas necesarias para
que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.
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Dentro de las obras, el coordinador de seguridad y salud adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que
sélo los trabajadores que hayan recibido informacidn suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la vigilancia de la
salud prevista en el art. 22 de la ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevencidn resultan
insuficientes, el contratista Illevard a cabo una investigacién al respecto independiente a la seguida por la
inspeccion de trabajo y seguridad social a fin de detectar las causas de estos hechos. El coordinador de seguridad
y salud coordinara esta investigacion.

Modificacion y actualizaciones del Plan de Seguridad y salud: En los casos en los que, en funcidon del proceso
de la ejecucion, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
a lo largo de la obra, se detecten actividades no correctamente cubiertas por el plan de seguridad y salud
aprobado, y el contratista u otros intervinientes en la obra consideren necesarias modificaciones del Plan de
Seguridad y Salud, se redactaran los anexos al PSyS que pudieran ser procedentes.

El coordinador promovera y supervisara la redaccion de tantos anexos al PSyS como sean necesarios. En cada
uno de ellos emitira informe favorable para el director de las obras cuando asi proceda.

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizard del cumplimiento de la normativa aplicable en relacion
con la Ley de Subcontratacidon y la que esté vigente y resulte de aplicacién en el momento de la ejecucion de las

obras.

El Acta de aprobacion del plan se ajustara al modelo y contenidos minimos sefialados a continuacién:
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ACTA DE APROBACION DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR ELCOORDINADOR EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Denominacién de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

- Autor/es del proyecto:

- Direccién facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

Por D./Dfa. como

técnico competente que emite esta acta en su condicion de coordinador/a durante la fase de ejecucion de la obra ,
se

ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencién contractual en la obra.
Analizando el contenido del mencionado ANEXO , se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de seguridad y salud vigente a las
necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado 4 del articulo 7 del RD 1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefialadas en el ANEXO se reunen las condiciones técnicas requeridas por el RD
1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION del resefiado ANEXO, del que se daré traslado por laempresa contratista
a la autoridad laboral competente. Igualmente se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o concertado
con entidad ajena especializada y a los representantes de los trabajadores para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacién que se pretenda introducir por la empresa
contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién del proceso de ejecucién, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerira un nuevo informe expreso del coordinador
en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucidn de la obra y habréd de someterse al mismo tramite de aprobacion,
informacidn y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente

acta deberd estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente de quienes
intervengan en la ejecucion de la obra, de los representantes de los trabajadores, de la direccion facultativa, de los servicios de
prevencion, Inspeccidn de Trabajo, érganos técnicos de la Comunidad Autéonoma.

Fecha: //

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra.
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5.2.5. Puesta a punto, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Una vez finalizadas las obras se llevard a cabo por el Adjudicatario de las obras la puesta a punto de las
instalaciones y las pruebas de funcionamiento de acuerdo con lo especificado en los Pliegos que rigen el
contrato de ejecucion de las obras. La Asistencia Técnica vigilard y levantara protocolos de la realizacion de
estas pruebas recogiendo toda la informacién necesaria sobre el desarrollo y resultados de las pruebas.

En esta fase la asistencia técnica tiene que supervisar especialmente el que los resultados obtenidos
concuerdan con las caracteristicas de calidad y las garantias de funcionamiento establecidos en las
especificaciones técnicas y resto de la Documentacién Contractual.

Se llevard un registro detallado de todas aquellas actuaciones que fuese necesario llevar a cabo por el
contratista de las obras para subsanar los posibles defectos o corregir las deficiencias de garantias de
funcionamiento durante la etapa de pruebas, vigilando y activando la realizacidn de las actuaciones con igual
alcance que el seguido durante la ejecucion de la obra.

5.2.6. Proyecto as-built.

La asistencia técnica revisard, supervisara y aprobara el contenido del proyecto “as-built”, que elaborard el
contratista de las obras a la finalizacién de las mismas.

5.2.7. Manual de Operacion y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara y aprobara que el Manual de Operacion y Mantenimiento, en papel y en
soporte informatico presentado por el Contratista estd de acuerdo con los requerimientos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y se corresponde con el equipamiento instalado.

5.2.8. Recepcidn de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes de ejecutar en
las obras, estos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los mismos medios que se hubieran
dispuesto en la fase de ejecucién de las obras.
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5.3. FASE DE MEDICION FINAL DE LAS OBRAS Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES DERIVADAS DEL
ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS

El alcance de los trabajos a realizar es:

5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcidn de las obras.

El contratista deberd asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las actuaciones
pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcidn de las obras se realicen de forma adecuada y con
la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el apartado 5.2.
Fase de ejecucion de obras.

5.3.2. Medicion final de las obras.

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones, valoraciones, planos
y todo lo necesario para supervisar y elaborar el documento de medicidn final de las obras, que recoge el
estado final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutada, con los planos y
valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, tanto en papel como en soporte informatico.

A solicitud de la Direccion de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos justificativo de
las variaciones introducidas durante el desarrollo de las obras respecto al proyecto constructivo, asi como de
las mediciones finales realmente ejecutadas. Elaborard asi mismo la certificacion correspondiente a la
medicidn final de las obras de acuerdo con el documento de medicién final aprobado.

Debera entregarse conjuntamente el Alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo establecido por el
Canal de Isabel I, S. A.

5.3.3 Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final que recogerd, al menos, los siguientes aspectos:

e  Vigilancia ambiental:
o Identificacion de los impactos ambientales reales durante la ejecucion.
o ldentificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas correctoras
previstas.
o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

Gestion de los residuos y documentacién generada.

e  Plan de Control de Calidad realizado.

e Control presupuestario y desviaciones habidas.

o Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del seguimiento de
las obras, con especial atencién en aquellos montajes, unidades de obra o situaciones singulares que
supongan una actividad relevante desde el punto de vista técnico.

e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel II, S. A.
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Asi mismo, si durante el periodo de garantia de las obras surgiesen posibles vicios o defectos que no hayan
sido producidos por el uso de las mismas, y que deberian haber sido detectados por el adjudicatario del
contrato de Asistencia Técnica durante la fase de ejecucién de las obras, el adjudicatario del contrato de
Asistencia Técnica deberd informar al director de las obras de las posibles causas de los referidos vicios o
defectos. En caso de que el Contratista de las obras deba acometer trabajos para la subsanacién de los
referidos vicios o defectos, el adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica vigilara que dichos trabajos se
realicen de forma adecuada y con la misma garantia y alcance que si se hubiesen realizado durante la
ejecucion de las obras.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El Adjudicatario designara un representante, el cual serd responsable del contrato ante el Canal de Isabel II,
S. A

El Adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal con dedicacién al desarrollo de los trabajos, asi
como los medios necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Jefe de Unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Master habilitante para el ejercicio de la Ingenieria de Caminos,
Canales y Puertos, con mas de TRES (3) afios de experiencia con dicha titulacidn, que haya trabajado como
Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a pie de obra en obras de nueva construccion o ampliacidon
de EBAR o EDAR.

Actuard como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucién de esta, responsabilizandose del correcto
desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccidon, supervisién y control de las obras objeto del
Contrato.

Se responsabilizara de la realizacidn de las certificaciones, del seguimiento econdmico y temporal de las obras,

del seguimiento del control de calidad de las obras.

La dedicacidn serd completa durante la fase previa al inicio de las obras y la fase de ejecuciéon de las obras y

puesta en marcha y parcial durante el resto de las fases.

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construccion, con
experiencia minima de TRES (3) afios como Coordinador de Seguridad y Salud, en la ejecucion de obras de
nueva construccién o ampliacién de estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR o estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR)

Actuard como especialista en la supervisidn, aprobacion, control del cumplimiento y actualizacidn del Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de la seguridad y salud en la
ejecucion de las obras y en la puesta en marcha.

El Coordinador de Seguridad y Salud visitara diariamente las obras durante la fase de ejecucién de las
mismas, con una duracion de al menos media jornada laboral.
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Ingeniero Técnico Topdgrafo, con experiencia minima de TRES (3) afios, como Ingeniero en dicha
especialidad, en el replanteo y control de ejecucién de obras hidraulicas.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracién de planos
y reportajes fotograficos del mismo.

El Ingeniero Técnico Topdgrafo visitara al menos una vez a la semana las obras durante la actividad de las
mismas, con una duracion de al menos media jornada laboral y las que requiera el Director de las obras en su

caso.

Ingeniero especialista en Geologia y Geotecnia Ingeniero especialista en geologia y geotecnia con experiencia
minima de al menos SEIS (6) afios en trabajos de obras hidrdulicas y obras de hinca de tuberias.

Ingeniero especialista en equipamiento mecanico, Ingeniero industrial o técnico industrial con experiencia
minima de TRES (3) afios en la ejecucion obras de nueva construccion o ampliacidn de: estaciones de bombeo
de aguas residuales (EBAR) o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) como Ingeniero Industrial o
técnico industrial especialista en equipamiento mecanico.

Actuard como especialista en la aprobacién de especificaciones técnicas, supervision de la fabricacién,
aprobacién de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los equipos mecanicos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en cuenta los criterios técnicos y
econdmicos fijados por Canal de Isabel II, S. A.

Se responsabilizarad del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente a su

area.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentacion y control, Ingeniero industrial o técnico
industrial con experiencia minima de TRES (3) afios en la ejecuciéon de obras de nueva construccion o
ampliacion de: estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) o estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) como Ingeniero Industrial o técnico industrial especialista en equipamiento eléctrico,
instrumentacion y control.

Actuard como especialista en la aprobacién de especificaciones técnicas, supervision de la fabricacidn,
aprobacién de la orden de compra, puesta en obra y prueba de funcionamiento de los equipos eléctricos,
instrumentacion y control, necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y econdmicos fijados por el Canal de Isabel II, S. A.

Se responsabilizard del seguimiento del control de calidad de los equipos y montaje correspondiente a su

area.

Ingeniero especialista en saneamiento, con experiencia en disefio de obras de saneamiento o depuraciéon de
aguas residuales. Debera haber elaborado al menos OCHO (8) proyectos de obras de saneamiento que incluya
EBAR o EDAR.
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Actuard como especialista en el disefio mas adecuado a las necesidades requeridas por el Canal de Isabel Il,
S. A. teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdmicos.

Ingeniero especialista en Mediomabiente, con experiencia minima acreditada de TRES (3) afios en la
ejecucion de obras hidraulicas como especialista en medioambiente.

Actuard como especialista en el control y vigilancia de las afecciones ambientales que pudieran ocasionarse
como consecuencia de las obras a realizar.

Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias que pudiera
ser procedente establecer, la correcta gestion de residuos y puntos limpios de las obras, asi como de los
requisitos a cumplir por la legislacidon vigente aplicable a las obras.

Ingeniero especialista en calculo de estructuras, Ingeniero especialista con experiencia minima de al menos
SEIS (6) afios en el calculo de estructuras.

Arquedlogo, con experiencia minima de TRES (3) afios.
Delineante, con experiencia minima de TRES (3) afios en la ejecucién de obras hidrdulicas como delineante.
Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondrd a disposicidn el personal necesario para el desarrollo de los trabajos administrativos
asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocidn y oficinas necesarios para la
ejecucioén de los mismos.

Medios informaticos

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos necesarios
para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a disposicidén de la Direccidn
de obra.

Para asegurar la gestion eficiente de la informacion entre todas las partes involucradas se utilizara, a lo largo
del desarrollo de todo el contrato las siguientes herramientas informaticas:

e CONTROL DE COSTES: se usard la herramienta informatica facilitada por Canal o en su defecto PRESTO

e PLANIFICACION DE OBRA: se usara la herramienta informatica facilitada por Canal o en su defecto
MICROSOFT PROJECT

e ENTORNO COMUN DE DATOS: para el sistema colaborativo en linea de gestién de documentacién y flujos
de aprobacién de documentos se empleara la herramienta informatica facilitada por Canal o en su defecto las
aplicaciones informaticas de OFFICE 365.

Las herramientas seran utilizado por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se establezcan
respecto a la generacion, edicion y gestién de informacidn, asi como los procedimientos relativos a los flujos
de trabajo aprobados.
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Vehiculos y locomocién

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocién a disposicidn
de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos, seguros, averias,
mantenimiento, gastos de amortizacidn o reposicidn y resto de gastos a considerar.

En este sentido, el adjudicatario debera adscribir al contrato al menos dos vehiculos para el desarrollo de los
trabajos, con al menos etiqueta ambiental tipo C.

Oficinas

Con el fin de asegurar la perfecta coordinacién de los distintos trabajos, el Adjudicatario deberd tener total
disponibilidad para acudir a cuantas reuniones convoque Canal de Isabel Il, S. A. relacionada con los trabajos.

El equipo técnico destinado a los trabajos a
pie de obra tendra disponible para el desarrollo de su trabajo un espacio en la correspondiente caseta de obra
o en lugar habilitado a los mismos efectos durante la fase de ejecucion de las obras.

Asi mismo, el Adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de obras, que
se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas del personal estan
incluidos en el presupuesto ofertado.

En los trabajos a desarrollar siempre que sea compatible con los trabajos se utilizard papel con etiqueta
ecoldgica. Para la disminucion del uso de papel: se utilizard el correo electrénico para la distribucidn y revision
de documentos o cualquier otra alternativa informatica que proponga el adjudicatario durante el desarrollo
del contrato, siempre que sea posible y compatible con los sistemas utilizados por Canal. Se utilizaran
fotocopiadoras e impresoras con capacidad de imprimir a doble cara los documentos necesarios en el
desarrollo de los trabajos objeto del contrato.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacién técnica y administrativa elaborada para la ejecucion de las obras del concurso del
“PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA DERIVACION DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS
ROZAS DE MADRID es la siguiente:

e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

e “PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA DERIVACION DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES
TALGO” T.M. LAS ROZAS DE MADRID.

Esta documentacién se encuentra disponible para la consulta de los licitadores en el Area de Construccién de
Redes de Saneamiento.
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8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentard de conformidad con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativa
que rige el Contrato. NO se entregara en el sobre de oferta técnica, el modelo de proposicion econémica, NI
el importe de la oferta econémica.
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OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

1.-
2.-
3.-
4.-

EBAR

CONDUCCIONES

OBRAS DE PROTECCION Y MANIOBRA
POZOS

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

PLANOS

1.-
2.-
3.1.-
3.2.-
5.2.-

SITUACION

PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS

EBAR. PLANTA ACTUACIONES

EBAR. POZO BOMBEO

NUEVO ALIVIADERO. PLANO DE IMPLANTACION
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OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El objeto principal del Proyecto es definir las obras e instalaciones necesarias para la derivacién del caudal desde
la EDAR Patentes Talgo mediante la construccidon de una estacion de bombeo de aguas residuales (en adelante
EBAR) y de su impulsidn asociada hasta una arqueta de rotura proyectada en la calle Enrique Granados y de ahi,
un colector por gravedad que lleve las aguas hasta el pozo existente aguas abajo del aliviadero.

También se construird un nuevo aliviadero, con sus nuevas conexiones de entrada y salida.

CARACTERISTICAS GENERALES

Titulo: “Proyecto de Construccion Impulsion de Derivacion EDAR Patentes Talgo TM Las Rozas de Madrid”.
Término Municipal: Las Rozas de Madrid.

Ambito de actuacidn: El dmbito de actuacién abarca desde la EDAR Patentes Talgo, que se localiza en un poligono
industrial situado entre el km 23 y 25 de la A-6, en su margen derecha en sentido Collado Villalba desde la ciudad
de Madrid hasta las inmediaciones del Arroyo Faraldo donde se ejecutara el nuevo aliviadero, en la Urbanizacion
Las Matas

Obras principales:

e Construccion de una EBAR dentro de los terrenos de la EDAR Patentes Talgo a la que se derivard el caudal
de aguas residuales que actualmente llega a la misma. Como singularidades cabe destacar la ejecucidon

del vaciado del pozo mediante una pantalla de pilotes.

e Impulsion formada por dos conducciones gemelas desde la EBAR hasta la arqueta de rotura a proyectar
en FD DN125 mm PFA 40 los primeros 1655 m, FD DN100 mm PFA 40 los siguientes 317 my FD DN80 mm
PFA 40 los ultimos 60 m.

e (Colector desde la arqueta de rotura hasta el pozo existente aguas abajo del aliviadero, se proyecta en HA
DN400 C-135 de 145 m de longitud.

e Nuevo aliviadero al que le llegaran las aguas del colector y resto de la red de saneamiento, en hormigon
armado con unas dimensiones exteriores de 13,60 m de largo por 5,40 m de ancho y alturas de muro de

4,46 para el canal principal y de 5,27 para el canal de alivio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

1. EBAR

Dentro de los terrenos de la EDAR Patentes Talgo se construird una nueva EBAR que se conectara al pozo del
sistema de saneamiento existente aguas arriba de la EDAR mediante la ejecucién de un colector en PVC
estructurado DN 400 mm. El vaciado del pozo para la ejecucion de la EBAR con unas dimensiones en planta de
6,60 x 3,10 metros y 5,70 m de profundidad se realiza mediante una pantalla de pilotes perimetrales secantes de
80 cm de diametro y 12 m de longitud. Interiormente, se ejecutan muros de hormigdén armado de 30 cm de
espesor, y losa de cimentacion de 50 cm de canto. La losa se conecta a la pantalla de pilotes mediante anclajes
quimicos, para evitar desplazamientos debidos a la subpresién del agua.
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El equipo de bombeo instalado es de dos bombas en el pozo de bombeo y otras dos en el pozo de retencion. En
cada pozo de bombeo se instalan dos bombas diferentes y con funcionamiento independiente todas ellas iguales
y conectadas al colector de impulsién.

La instrumentacion que se prevé instalar en la EBAR es la siguiente:

Caudalimetro electromagnético DN125 PN16
Caudalimetro tipo radar

Transductor de presion

Medidor de nivel ultrasénico

Detector de nivel

Detector anti-inundacion

Control de los trituradores

Compuertas telemandadas

El sistema de control se instalara en la caseta para cuadros eléctricos que ird ubicada dentro de la Edar Patentes

Talgo.

Para la conexién de las sefiales procedentes de la instrumentacion, asi como para el envio de las 6rdenes de
marcha/paro de las bombas de las camaras, se requerird de un equipo de control basado en automata
programable de control que realizara las siguientes funciones:

Adquisicion, tratamiento, supervision y maniobra de la sefializacion procedente de la instrumentacién y
equipos a controlar que componen la estacién remota, a través de modulos de entrada/salida digitales y
analdgicos

Comunicacién via GPRS con el centro de control

Comunicacién via Profibus DP con los diferentes elementos que componen la instrumentacion,
procesador de comunicaciones y médem GORS.

El sistema de control incluird SAI.

La instalacion nueva instalacion eléctrica consta de:

Derivacion Individual: cableado enlace entre CGPM y CGBT (25 m aproximados).

Armario eléctrico compuesto por: Cuadro general de proteccion y distribuciéon BT (CGBT) que incorpora
conmutacién manual con enclavamiento mecdanico (suministro de red-grupo electrégeno movil), centro
de control de motores (CCM) y cuadro de alumbrado y cuadro de control

Instalacion de puesta a tierra.

Caminos de cables principales para el cableado de fuerza y control.

Canalizaciones eléctricas de alimentacién en BT a todos los consumidores de fuerza y alumbrado
(cableado, bandejas y tubos).
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Proxima a la EBAR, a la intemperie, se instalard una caseta de nueva construccién que contendrd el armario
eléctrico de la instalacion y el compresor de aire comprimido. Dicho armario estard compartimentado en los
siguientes cuadros:

e Bateria de condensadores, SAl,

e Centro de control de motores (CCM).

e Automatizacion y telecontrol.

En un cuadro aparte se instalaran las protecciones y el mando del alumbrado, interior, exterior y la toma de
corrientes auxiliares.

Para el disefio del alumbrado de interiores se han empleado luminarias de tipo estanco ip66 a base de
l[dmparas fluorescentes 2x36w

Para el alumbrado exterior se prevé la instalaciéon de columnas de alumbrado de 3m con luminarias tipo leds
20w para iluminar la zona de entrada y accesos a la caseta.

2. CONDUCCIONES

TUBERIAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

TRAMO DN LONGITUD MATERIAL PN/CLASE
IMPULSION 125 (2X) 1655 FD PFA 40
IMPULSION 100 (2X) 317 FD PFA 40
IMPULSION 80 (2X) 60 FD PFA 40
COLECTOR HA DESDE ARQUETA
ROTURA 400 145 HA 135
COLECTOR ENTRADA ALIVIADERO 1500 18 HA 135
COLECTOR ALIVIO 1500 17 HA 135
COLECTOR SALIDA ALIVIADERO 400 36 HA 135
Canal de Isabel II, S. A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 29
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3. OBRAS DE PROTECCION Y MANIOBRA

Se distribuyen a lo largo del trazado, diferentes tipos de arquetas para los elementos de maniobra y proteccidn:

TIPO P.K. ZSOLERA ZRASANTE ZTERRENO H
DESAGUE A RED 0 719,639 720,139 721,639 2
DESAGUE A RED 1928 734,866 735,366 736,556 1,69
VALVULAS AERACION 203,05 724,51 724,81 726,33 2,32
VALVULAS AERACION 1610 739,73 740,03 741,266 1,536
DESAGUE CON POZO DE ACHIQUE 462 717,84 718,36 720,78 3,44
DESAGUE CON POZO DE ACHIQUE 1387,9 735,278 735,778 737,175 2,397
SECCIONAMIENTO, DESAGUE Y
VENTOSA 807 730,223 730,723 732,019 2,296
SECCIONAMIENTO CON DOS
NS 1280 735,747 736,247 737,645 2,398

4. POzZOS

COLECTOR LLEGADA EBAR

N2 ZTERREN ZRASANT ZROJA
POZO P.K. COORD. X COORD. Y o E RASANTE
1 - 425 137'3 3 4487279'91 720,914 715,660 5,254
COLECTOR ALIVIO EBAR
Ne ZTERREN ZRASANT ZROJA
POZO P.K. COORD. X COORD. Y o E RASANTE
1 - 425 193 8,98 44876783'29 719,969 718,569 1,400
2 - 425 1:4'76 44876764'99 719,747 718,108 1,639
COLECTOR ENTRADA ALIVIADERO
Ne ZTERREN ZRASANT ZROJA
POZO P.K. COORD. X COORD. Y o E RASANTE
1 - 424820'3 > 4489268'3 ? 731,675 730,016 1,659
2 - 4248: 2,41 44891677'20 732,106 729,994 2,112
TRAMO COLECTOR ARQUETA ROTURA A POZO EXISTENTE AGUAS DEBAJO DE ALIVIADERO
Ne ZTERREN ZRASANT ZROJA
POZO P.K. COORD. X COORD. Y o E RASANTE
1 2064,1 424812,7 4489191,0 736,826 735,326 1,500
1 5 1
30
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL POR CAPITULOS Y SUBCAPITULOS

01

0101
0102
0103
0104
0105
0106
02

0201
0202
0203
0204
0205
03

0301
0302
0303
0304
0305
0306
04

0401
0402
05

06

0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
07

08

09

10

EBAR

POZO DE BOMBEO

COLECTOR ALIVIO

CONEX. POZO EXIST. LLEGADA EDAR
ESTRUCTURA

TRABAJOS PREVIOS Y POSTERIORES AL POZO DE BOMBEO

DESMONTAJE ELEMENTOS EXSTENTES
IMPULSION

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONDUCCION

ARQUETAS

PIEZAS ESPECIALES

POZOS

ALIVIADERO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRA CIVIL

EQUIPAMIENTO

COLECTORES

DEMOLICION ALIVIADERO ACTUAL
RAMPA ACCESO

SERVICIOS AFECTADOS
LOCALIZACIION DE SERVICIOS
REPOSICION DE SERVICIOS
GESTION DE RESIDUOS
ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y CONTROL
OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD

TOMA DE TIERRA

ACOMETIDA

TUBOS

ILUMINACION

CONTROL

CASETA IN SITU

INTEGRACION AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD
SENALIZACION CORPORATIVA
VARIOS
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277.207,57
167.163,43
7.176,48
17.350,16
2.644,98
72.175,42
10.697,10
541.077,90
223.913,51
185.733,77
113.898,81
16.334,72
1.197,09
188.319,22
9.479,52
86.415,42
13.706,04
54.482,61
1.786,65
22.448,98
97.319,74
27.286,92
70.032,82
143.207,21
96.719,57
1.725,11
31.000,63
3.861,46
551,88
4.491,80
2.986,66
40.892,77
11.245,26
147.648,57
46.470,00
5.493,28
143.769,30
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 1. EBAR 277.207,57 €.
CAPITULO 2. IMPULSION 541.077,90 €.
CAPITULO 3. ALIVIADERO 188.319,22 €.
CAPITULO 4. SERVICIOS AFECTADOS 97.319,74 €.
CAPITULO 5. GESTION DE RESIDUOS 143.207,21 €.
CAPITULO 6. ELECTRICIDAD, INSTRUMENTACION Y CONTROL 96.719,57 €.
CAPITULO 7. INTEGRACION AMBIENTAL 147.648,57 €.
CAPITULO 8. SEGURIDAD Y SALUD 46.470,00 €.
CAPITULO 9. SENALIZACION CORPORATIVA 5.493,28 €.
CAPITULO 10. VARIOS 143.769,30 €.
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.687.232,36 €.

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE UN
MILLON SEISCIENCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
SEIS CENTIMOS (1.687.232,36 €.)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA)

T. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.687.232,36 €.
13 % GASTOS GENERALES 219.340,21 €.
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 101.233,94 €.
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 2.007.806,51 €.

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) A LA EXPRESADA CANTIDAD DE
DOS MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (2.007.806,51 €.).

Debido por una parte al desfase temporal entre la fecha de redaccién del PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA
DERIVACION DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS ROZAS DE MADRID y la fecha de licitacién del
presente procedimiento y por otra a la significativa escalada de los precios de la materia prima, la energia, los
combustibles fésiles y por lo tanto de todos los productos derivados de los mismos (tales como el acero, el
cemento, el cableado de cobre y aluminio, la maquinaria, los equipos electromecanicos, el transporte,...),
productos imprescindibles para la ejecucidn del presente contrato de obras, de conformidad con los articulos 100,
101y 102 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se ha considerado conveniente

adecuar el precio de licitacion al precio actual de mercado.
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Para llevar a cabo la actualizacién del importe de licitacidn se ha aplicado la formula de revisidn de precios prevista
en el RD 1359/2011 de 7 de octubre, que se corresponde con la clasificacion de la presente actuacion y que en

este caso es la Formula 561.
Kt=0,10Ct/C0+0,05Et/E0+0,02Pt/P0+0,08Rt/R0O+0,285t/S0+0,01Tt/T0+0,46

Los indices de precios de materiales de construccion, utilizados habitualmente en las revisiones de los contratos
de las administraciones publicas, se encuentran Unicamente actualizados a fecha septiembre de 2021, por lo que
dada la importante escalada de precios producida en los ultimos meses se descarta su utilizacidn y en su lugar, se

han considerado conveniente aplicar los indices IPRI que se actualizan a mes vencido.

De esta forma, las clases seleccionadas de materiales de construccion y asociadas a los materiales basicos que se

han utilizados son:

e  Aluminio

e  Materiales bituminosos

e Cemento

e Energia

e  Focos y luminarias

e  Materiales cerdmicos

e Madera

e  Productos plasticos

e  Productos quimicos

e Aridosy rocas

e  Materiales siderurgicos

e  Materiales electrénicos

e Cobre

e Vidrio

e Explosivos
Y el periodo de actualizacion considerado es el comprendido entre la fecha de toma de datos para la elaboracion
del cuadro de precios base para la redaccién del PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA DERIVACION DEL CAUDAL
DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS ROZAS DE MADRID y la fecha prevista de licitaciéon del presente

procedimiento.

De este modo, teniendo en cuenta que la fecha de toma de datos para la elaboracién el cuadro de precios base
del PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA DERIVACION DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS
ROZAS DE MADRID es del mes de junio de 2016 se obtiene un coeficiente de actualizacién Kt=1,3322 y el nuevo

Importe Base de Licitacidn sin IVA es:

IBL= Importe inicial* Kt= 2.674.799,83 €
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EBAR. PLANTA ACTUACIONES

EBAR. POZO BOMBEO
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CONTROL DE CALIDAD.
NIVEL COEF. ] RECUBRIM. RELACION | MIN. CONT
MATERIAL | ELEMENTO PO CONTROL | SEGURIDAD | NOMINAL | cemENTO | RELECION | cemenTo
EJECUCION| _ MAT. (mm) - ale (kg/m3)
Hmiatn de HL150/8/25 No estuctural - CEM A 065 150
limpieza
Fomgo o HNE-20/8/25 No estuctural - CEM VA 065 200
” estructural
H’""f:: | HusoE2saD | Nomal | ~c=150 - CEM VA 050 275
Hormigon amado | HA-30/B/20/ia+Qb | Nommal | 7/c=1,50 65 CEMIUA 050 325
ACERO Aimadiies B500S Normal
pasives
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