Memoria justificativa
22 Prérroga de contrato de gasto

NUMERO DE LA S.C. DE LA PRORROGA: 5000009064

OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: REPARACIONES
PLANTAS ENERGIA ENERTEL

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010123

Metro de Madrid, S.A.

Direccién / EXPLOTACION FERROVIARIA  Area: COMUNICACIONES Y
Gerencia: TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

Divisién: INSTALACIONES Y SISTEMAS  Servicio: INTEGRACION DE SISTEMAS
DE INFORMACION




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion de la primera
prorroga del contrato de REPARACIONES PLANTAS ENERGIA ENERTEL.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRORROGA

= Nudmero del contrato
7222000471.

= Objeto del contrato
Contrato de servicio consistente en: Las Reparaciones de los elementos que

componen las plantas de energia de la empresa ENERTEL, instaladas en Metro
de Madrid, S.A.

= Numero de la licitacion
6012200107.

=  Numero de SC del contrato original
6000010123.

& Contratista
ENERTEL POWECS.L.

= Importe inicial del contrato

165.471,00 euros, IVA excluido.

= Valor estimado del contrato

Valor estimado: 220.788,00 euros, IVA excluido.

= Régimen Juridico
- Régimen juridico de la preparacion y adjudicacion del contrato: LCSP (Ley
9/2017).

- Régimen juridico de la ejecucion, efectos y extincion del contrato: ademas
de lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y
en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).

=  Duracién del contrato
- Plazo de duracién inicial que se indica en el contrato: TRES (3) afios.

- Hito a partir del cual comienza la duracién del contrato:
En la fecha indicada en el acta de inicio: 15/11/2022.

- ;Esta el contrato actualmente en un periodo de prérroga?



Si, hasta el (14/05/2026).

=  Modificaciones del contrato
- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su
ejecucion?

X No

3 DATOS DE LA PRORROGA

-  ¢Estala prérroga prevista expresamente en los pliegos?
Si

- Fechade inicio y fin de la prérroga que se pretende: del 15/05/2026 al 14/11/2026

- Justificar el motivo de la prérroga:
Este contrato es de reparacién de las partes que componen las plantas de energia de la
marca ENERTEL, dichas maquinas fueron instaladas en su mayoria, entre 2005 y 2010,
con un funcionamiento 24h/365d, sus componentes son antiguos y ya no se
encuentran en el mercado, y el desgaste que tienen es considerable debido a las
condiciones en las que se encuentran en los cuartos de comunicaciones en los que
estan instaladas.

Estas maquinas estan dentro de las consideradas por la Direccion como esenciales,
para tener garantias en las comunicaciones via red y Tetra en caso de pérdida de
tension exterior.

Tienen un envejecimiento considerable y por ello muchas averias que hay que
solucionar, y debido a ello, ha habido mas averias de las previstas en un principio,
agotando el dinero asignado antes de lo previsto.

Por tal motivo, se solicita la ejecucion de la segunda prérroga de las dos posibles por
un periodo de seis meses, al indicarse en el contrato formalizado por las partes en su
clausula tercera lo siguiente: “El contrato podra prorrogarse hasta un maximo de dos
(2) veces por periodos de seis (6) meses cada prorroga, en cuyo caso METRO lo
comunicara al CONTRATISTA con una antelacién minima de dos meses. La prorroga asi
dispuesta sera obligatoria para el CONTRATISTA y nunca podrd producirse por
consentimiento tacito”.

- Importe de la prorroga:
= |mporte de la prérroga, sin IVA: 27.578,50 €
= |VA:5.791,49¢€

= Importe de la prérroga, con IVA: 33.369,69 €

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

ANO 2026




IMPORTE
PERMITIDO 27.578,50 €
CECO 2602
CUENTA 622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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