Memoria justificativa
Modificacién de contrato de gasto

NUMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACION: 5000006277

OBJETO DE LA MODIFICACION:

CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA
METRO DE MADRID S.A. - LOTE 3 FERRETERIA

CONTRATO N° 7223000095

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010439

Metro de Madrid, S.A.
Direccion: RECURSOS HUMANOS Y Area: CONTRATATACION Y
CONTRATACION SERVICIOS CORPORATIVOS

Division: Servicio: CONTRATOS CORPORATIVOS

Aprobado por: Antonio Lépez



1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente 6rgano de
contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacion de modificacién del contrato que se
describe en el siguiente apartado.

2

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

Numero de] contrato; 7223000095
Objeto de] contrato

Contrato de suministro consistente en: Suministro de material de ferreteria Metro de
Madrid S.A (Lote 3- Ferreteria).

Numero de la licitacién: 6012200310

Numero de SC del contrato original: 6000010439
Contratista: REDONDO Y GARCIA, S.A.

Importe inicial del contrato: 80.790,85¢, IVA excluido.
Valor estimado de| contrato; 312.102,12 €, IVA excluido.

men juriaico

La preparacion y adjudicacién de este contrato se regira por lo sefialado en el Titulo |
del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al Ordenamiento Juridico Espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucién, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentaciéon contractual, en el Derecho
privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la
LCSP.

Duracidn del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 1 afo
Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato. Indicar la fecha de
formalizacién: 10.05.2023

- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de prérroga o en un periodo de
ampliacién del plazo de ejecucion?

NO
¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

X NO



No obstante, con fecha 20.07.2023 se ha aprobado a través de la SC 50000060597, un
incremento de dotacion presupuestaria del 10% del importe del contrato, en virtud de lo
reflejado en el apartado 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta
contratacioén, no teniendo la consideracién de modificado:

Apartado 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares: “en los contratos de suministros en los
que la determinacion del precio se realice mediante precios unitarios, se podra incrementar el
numero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del contrato sin que
sea preciso proceder a su modificacion”.

3 DATOS DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL PROPUESTA

= Objeto de la modificacion propuesta

Modificaciéon consistente en: incremento del 10% del importe del contrato para el
suministro de material de ferreteria suministrado como dotacién individual del
personal de oficio que se va a adscribir a partir del 01.01.2024 a las Coordinaciones de
Multifuncionales del Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Estacién, en
adelante SMIE, del Area de Mantenimiento de Instalaciones, en adelante AMI.

= Duracién de Ja modificacién propuesta
Hito a partir del cual la modificacién del contrato entrara en vigor:
A partir del dia siguiente a la formalizacion del acuerdo de modificacién.
Hito en el que finaliza la modificacion del contrato:
Cuando finalice el contrato.

= Importe de la modificacién propuesta

= |mporte de la modificacién, sin IVA: 8.079,08 euros
= |VA: 1.696,61 euros
= |mporte de la modificacién, con IVA: 9.775,69 euros
= Tipo de modificacién propuesta
Modificacion NO prevista en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP):

Porcentaje al alza que supone esta modificacion respecto al importe del
contrato: 10 %

» Alegaciones del contratista

- Indicar las alegaciones del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art.
207.3 de la LCSP: No procede

u mplementari n modificacion NO PREVISTAS 2 2 2
de LCSP):

- Justificar que la modificacién no prevista en el pliego de condiciones particulares
se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria:



Se solicita un incremento del 10% del importe del contrato para dar cobertura
exclusivamente a la necesidad de suministro de material de ferreteria que se
entrega como dotaciéon individual del personal de oficio de la AMI, con el fin de
completar la dotacién de material y herramientas que se debe entregar al personal
proveniente de otras Coordinaciones del SMIE, que tras el desarrollo de las
negociaciones con la parte social de las medidas de productividad recogidas en el
convenio colectivo durante el 1° semestre de 2023, en particular la implantacion
completa a toda la red del modelo multifuncional, va a pasar a fecha 01.01.2024 a
estar adscrito a las Coordinaciones de Multifuncionales del SMIE.

Marcar a continuacion el supuesto en que se encuentra recogida la modificacion
no prevista en el pliego de condiciones particulares:

Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Una modificaciéon de un
contrato se considerara sustancial cuando tenga como resultado un contrato
de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En
cualquier caso, una modificacion se considerara sustancial cuando se cumpla
una o varias de las condiciones siguientes:

1.° Que la modificacién introduzca condiciones que, de haber figurado
en el procedimiento de contratacion inicial, habrian permitido la
seleccidn de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la
aceptacion de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrian
atraido a mas participantes en el procedimiento de contratacion.

En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto
original o del pliego, respectivamente, mas la modificacion que se
pretenda, requieran de una clasificacion del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigio en el procedimiento de licitacion original.

2.° Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el
contrato inicial.

En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificacién que se
pretenda realizar, se introducirian unidades de obra nuevas cuyo
importe representaria mas del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato.

3.° Que la modificacién amplie de forma importante el ambito del
contrato. En todo caso se considerara que se da este supuesto cuando:

(i) El valor de la modificacién suponga una alteracion en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del
precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras
o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demas
contratos, o bien que supere el umbral que en funcién del tipo de



contrato resulte de aplicacion de entre los sefalados en los articulos 20
a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificacion se hallen
dentro del ambito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se
haya iniciado la tramitacién del expediente de contratacion.

- Justificar y desarrollar las razones por la que la modificacion propuesta se
encuentra en el supuesto que se haya marcado anteriormente, especialmente las
razones de por qué las prestaciones que introduce la modificacién no se incluyeron
en el contrato inicial:

La modificacién propuesta se considera no sustancial ya que no amplia de forma
importante el ambito del contrato, puesto que no supera el 10 por ciento, IVA
excluido, del importe total del contrato y el objeto de modificacién se halla dentro
del dmbito del contrato que se propone modificar, puesto que consiste en el
suministro de material de ferreteria de dotacién individual para personal de oficio
de las Coordinaciones de Multifuncionales del SMIE.

- Indicar las alegaciones del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas,
si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al érgano de contratacion en
virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el articulo 207.2. de la
LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan
contratado, se debera indicar en este apartado “No aplica”: No aplica

- ¢La modificacion propuesta implica la ampliacion del plazo de ejecucion del
contrato?

No.

4 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION PROPUESTA

- Incluir una justificacién detallada de la necesidad de la modificacién propuesta:

Segln la informacion trasladada por el AMI en la Nota técnica IN-MI-SSTT-23-05-0004 que se
adjunta como Anexo a la SC de incidencia de contrato para tramitacién del modificado
propuesto, tras el desarrollo de las negociaciones con la parte social de las medidas de
productividad recogidas en el convenio colectivo durante el 1° semestre de 2023, en particular
la implantacién del modelo multifuncional, se ha culminado en junio de 2023 con una serie de
acuerdos para su implantacion completa a toda la red en enero de 2024.

Esto implica que, a fecha 01.01.2024, 67 oficiales que a dia de hoy estan adscritos a otras
secciones del SMIE que se encargan del mantenimiento de un Unico tipo de instalaciéon, van a
pasar a formar parte de las coordinaciones de multifuncionales que integran en un mismo
grupo funcional el mantenimiento de equipos de diferentes tipos de instalaciones, a saber,
Escaleras Mecanicas, Venta y Peaje, Instalaciones de Baja Tension, Climatizacion vy
Comunicaciones.

Por ello, es preciso dotar a cada uno de ellos de material de ferreteria suficiente para
completar la dotacién propia de su nuevo grupo de destino multifuncional que es superior a la
entregada para su seccién de origen.



Esta necesidad de incremento de dotacion de material de ferreteria que forma parte de la
dotacion individual, a un grupo importante de oficiales de la AMI que pasara en enero de 2024
a desarrollar otras funciones con motivo de los acuerdos alcanzados en junio de 2023, no esta
recogida en el alcance licitado dentro del contrato 7223000095 ni en el incremento de
dotacion presupuestaria que se tramité en julio de 2023 para dar cobertura al suministro
material de ferreteria para personal de nuevo ingreso.

Por lo anterior, es preciso tramitar este modificado del 10% del importe con el fin de poder
responder a la necesidad suscitada.

Se dispone de informe consultivo emitido por Asesoria Juridica favorable.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2023
IMPORTE
.079,0
PERMITIDO 8.079,08
CECO 5900
CUENTA 602101

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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