
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS: 

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE  
VIVIENDA Y AGRICULTURA 

 
 
 
 
 

ORDEN REGISTRO: 971/2023 
 

 

 

 

 
- SRA. INTERVENTORA DELEGADA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA 
- ILMO SR. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA 
- SR. JEFA DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN 
- EMPRESA DE INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A. 

 
LA CONSEJERA 

(P.D. Orden 369/2022, de 24 de febrero; BOCM nº 53, de 3 de marzo de 2022) 
LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA 

 
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes: 

 
DISPONGO 

 
 

Una vez analizado el PROGRAMA DE TRABAJO correspondiente al contrato de obra 
REPARACION Y MEJORA DE PASARELA Y MIRADOR DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL 

 elaborado por la empresa INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A., 
y a la vista del informe favorable de la Unidad de Parques Regionales de la Subdirección General de 
Espacios Protegidos de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, de fecha 31 de marzo 
de 2023, de conformidad con el artículo 144 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se procede a su 
aprobación. 

 
Unidad Administrativa 
PARQUES REGIONALES 

 

 

 

 

 

 

Exp.:A/OBR-020419/2022 (22-C/22) 
 

Ref: 10/351713.9/23
Este documento se ha 
obtenido directamente 
del original que 
contenía todas las  
firmas auténticas y se 
han ocultado los datos 
personales protegidos 
y los códigos que 
permitirían acceder al 
original. 
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CAPÍTULOS O HITOS IMPORTE % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

01. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 44.060,08 13,18 11.466,09 15.890,30 16.703,69

02. PAVIMENTACIÓN 77.146,65 23,08 23.143,12 46.286,24 7.717,29

03. RED DE ALUMBRADO 53.301,98 15,95 19.105,68 34.196,30

04. PASARELA 76.771,29 22,97 15.423,59 42.065,50 19.282,20

05. MOBILIARIO URBANO 46.735,25 13,98 5.959,00 23.836,00 16.940,25

06. CHAPADOS 10.526,13 3,15 10.526,13

07. GESTIÓN DE RESIDUOS 16.309,61 4,88 2.205,75 3.254,90 4.648,50 3.245,25 1.758,40 1.196,81

08. SEGURIDAD Y SALUD 9.353,22 2,80 3.547,20 1.254,80 1.187,00 1.161,20 1.125,30 1.077,72

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 334.204,21 100,00

17.219,04 54.069,25 84.249,02 60.148,24 65.107,58 53.411,08

17.219,04 71.288,29 155.537,31 215.685,55 280.793,13 334.204,21

5,15 16,18 25,21 18,00 19,48 15,98

5,15 21,33 46,54 64,54 84,02 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) +                                                                            
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA NO INCLUIDO)

397.703,01 100,00

20.490,66 64.342,41 100.256,34 71.576,40 77.478,02 63.559,18

20.490,66 84.833,07 185.089,41 256.665,81 334.143,83 397.703,01

5,15 16,18 25,21 18,00 19,48 15,98

5,15 21,33 46,54 64,54 84,02 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) +                                                                                                  
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)( 21% IVA INCLUIDO)

481.220,64 100,00

24.793,70 77.854,32 121.310,17 86.607,44 93.748,40 76.906,61

24.793,70 102.648,02 223.958,19 310.565,63 404.314,03 481.220,64

5,15 16,18 25,21 18,00 19,48 15,98

5,15 21,33 46,54 64,54 84,02 100,00

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 %                                                                      
(COEFICIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA NO INCLUIDO)

303.487,16 100,00

15.636,42 49.099,69 76.505,61 54.619,95 59.123,48 48.502,01

15.636,42 64.736,11 141.241,72 195.861,67 254.985,15 303.487,16

5,15 16,18 25,21 18,00 19,48 15,98

5,15 21,33 46,54 64,54 84,02 100,00

TOTAL EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 %                                                                            
(COEFICIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA INCLUIDO)

367.219,46 100,00

18.920,07 59.410,62 92.571,79 66.090,14 71.539,41 58.687,43

18.920,07 78.330,69 170.902,48 236.992,62 308.532,03 367.219,46

5,15 16,18 25,21 18,00 19,48 15,98

5,15 21,33 46,54 64,54 84,02 100,00

Porcentaje a origen (%)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % 
(COEFICIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA INCLUIDO)

Al origen (€)

Porcentaje (%)

Porcentaje a origen (%)

PARCIAL (€)

Al origen (€)

Porcentaje (%)

Porcentaje a origen (%)

INGENIERÍA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A. 

Madrid, a 31 de marzo de 2023

PARCIAL (€)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)(21% IVA NO INCLUIDO)

PARCIAL (€)

Al origen (€)

PROGRAMA DE TRABAJO 

REPARACIÓN Y MEJORA DE PASARELA Y MIRADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO

EXPEDIENTE A/OBR-020419/2022 (22-C/22)

PLAZO: 6 MESES

LA DIRECCIÓN DE OBRA

Porcentaje (%)

Porcentaje a origen (%)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA DEL 23,69 % 
(COEFICIENTE DE BAJA 0,76309997842) (21% IVA NO INCLUIDO)

PARCIAL (€)

Al origen (€)

Porcentaje (%)

Porcentaje a origen (%)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL + GASTOS GENERALES (13%) + 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) (21% IVA INCLUIDO)

PARCIAL (€)

Al origen (€)

Porcentaje (%)
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