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MODIFICACION DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION N2 176/2022

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. ha acordado el dia 6 de abril de 2026 la modificacién (n2 2) del contrato del

Lote 2 del procedimiento de licitacién n® 176/2022 relativo a las “OBRAS DE INSTALACION
FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DE ISABEL I, S.A. (PLAN SOLAR FASE 11)”
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