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Este documento se ha obtenido directamente 
del original que contenía todas las firmas 
auténticas y se han ocultado los datos 
personales protegidos y los códigos que 
permitían acceder al original
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Orden de Inicio
Trabajos de Campo
ResolucióndeInformaciónPública

Levantamiento de Actas Previas a laOcupación
ConsignacióndeDepósitosPrevios
Levantamiento de Actas deOcupación
RemisiónMinisterio Fiscal

Fase III.ApoyoTécnicoen Fase de Justiprecio
Fase de Justiprecio porMutuo Acuerdo
Solicitud Hoja de Aprecio Propiedad
ElaboraciónHoja de AprecioAdministración
RemisiónJurado ProvincialExpropiaciónForzosa
AnálisisResoluciones de JPExpropiaciónForzosa

Fase IV.Digitalizacióny entrega del Proyecto
Digitalizacióny Entrega

CRONOGRAMA VALORADO

Fase III.ApoyoTécnicoen Fase de Justiprecio
Fase IV.Digitalizacióny entrega del Proyecto

FASE I. Trabajos previos a los levantamientos
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación
Fase II. ApoyoTécnicoal Levantamiento
Actas Previas a la Ocupacióny Actas de Ocupación

26.281,8024.298,44 24.917,47 26.281,80 26.281,80 26.281,80 26.281,80PRESUPUESTOEJECUCIÓNMATERIAL PORADMINISTRACIÓNACUMULADO: 4.805,14 11.291,81 16.493,93 21.696,05 22.441,35
6.486,67 5.202,12 5.202,12 745,30 1.857,09 619,03 1.364,33
126,27 126,27 126,27

1.238,063.005,48 1.238,06 1.238,06 619,03 1.857,09 619,03

1.982,02 3.964,06 3.964,06

1.372,904.805,14

PRESUPUESTOEJECUCIÓNMATERIAL: 4.805,14

FASE I. Trabajos previos a los levantamientos
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación

Fase II. ApoyoTécnicoal Levantamiento
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Orden de Inicio
Trabajos de Campo
ResolucióndeInformaciónPública

Levantamiento de Actas Previas a laOcupación
ConsignacióndeDepósitosPrevios
Levantamiento de Actas deOcupación
RemisiónMinisterio Fiscal

Fase III.ApoyoTécnicoen Fase de Justiprecio
Fase de Justiprecio por Mutuo Acuerdo
Solicitud Hoja de Aprecio Propiedad
ElaboraciónHoja de AprecioAdministración
RemisiónJurado ProvincialExpropiaciónForzosa
AnálisisResoluciones de JPExpropiaciónForzosa

Fase IV.Digitalizacióny entrega del Proyecto
Digitalizacióny Entrega

CRONOGRAMA VALORADO

Fase III.ApoyoTécnicoen Fase de Justiprecio
Fase IV.Digitalizacióny entrega del Proyecto

29.136,71

FASE I. Trabajos previos a los levantamientos
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación
Fase II. ApoyoTécnicoal Levantamiento
Actas Previas a laOcupacióny Actas de Ocupación

27.772,40 27.772,40 27.772,40 27.772,40 27.772,40 27.772,4026.281,80 26.281,80 26.281,80 27.772,40 27.772,40PRESUPUESTOEJECUCIÓNMATERIAL PORADMINISTRACIÓNACUMULADO:

126,25
1.364,31

1.238,06

1.490,60
252,54

1.238,06

PRESUPUESTOEJECUCIÓNMATERIAL:

FASE I. Trabajos previos a los levantamientos
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación

Fase II. ApoyoTécnicoal Levantamiento
Actas Previas a laOcupacióny Actas deOcupación

MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

FASE I FASE II FASE III FASE IV TOTAL PEM TOTAL PEA
ACUMULADO

Supuesto
comienzo
en marzo 23

FinalizaciónFases

MES 1 4.805,14 4.805,14 4.805,14 mar 23
MES 2 1.372,90 1.982,02 3.005,48 126,27 6.486,67 11.291,81 abr 23 Fin Fase I
MES 3 3.964,06 1.238,06 5.202,12 16.493,93 may 23
MES 4 3.964,06 1.238,06 5.202,12 21.696,05 jun 23 Fin Fase II
MES 5 619,03 126,27 745,30 22.441,35 jul 23
MES 6 1.857,09 1.857,09 24.298,44 ago 23
MES 7 619,03 619,03 24.917,47 sep 23
MES 8 1.238,06 126,27 1.364,33 26.281,80 oct 23
MES 9 26.281,80 nov 23
MES 10 26.281,80 dic 23
MES 11 26.281,80 ene 24
MES 12 26.281,80 feb 24
MES 13 26.281,80 mar 24
MES 14 26.281,80 abr 24
MES 15 26.281,80 may 24
MES 16 1.238,06 252,54 1.490,60 27.772,40 jun 24
MES 17 27.772,40 jul 24
MES 18 27.772,40 ago 24
MES 19 27.772,40 sep 24
MES 20 27.772,40 oct 24
MES 21 27.772,40 nov 24
MES 22 27.772,40 dic 24
MES 23 27.772,40 ene 25
MES 24 1.238,06 126,25 1.364,31 29.136,71 feb 25 Fin Fases III y IV
TOTAL: 6.178,04 9.910,14 12.290,93 757,60 29.136,71 29.136,71

PRESUPUESTO DESGLOSADO (EUROS)
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




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márquese lo que proceda
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