
 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 204 (Ley 9/2017 LCSP) 
 
 
Nº EXPEDIENTE: P.A.S. 28/2023 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 13 de julio de 2023, del Director 

Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del 
procedimiento abierto simplificado 28/2023, cuyo objeto es el servicio de traslado, 
depósito, custodia y consulta de portaobjetos, bloques de tejido incluidos en 
parafina e informes del servicio de anatomía patológica y documentación y 
materiales de ensayos clínicos de la Unidad Central de Investigación Clínica del 
Hospital Universitario La Paz-Carlos III-Cantoblanco, a la empresa SEVERIANO 
SERVICIO MÓVIL, S.A.U., por importe total de 42.289,25  24 
meses. 

Dicho contrato entró en vigor el  01 de agosto de 2023, hasta el 31 de julio 
de 2025. 
 

SEGUNDO.  Con fecha 14 de julio de 2025 y mediante Resolución del 
Director Gerente del Hospital La Paz se aprobó la primera prórroga del expediente 
del P.A.S. 28/2023, por un importe de  IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 12 meses a contar desde el 1 de agosto de 2025. 

TERCERO. - Que el apartado 21 de la Cláusula 1, del Capítulo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificación del 
contrato en un porcentaje que no podrá superar el 20% máximo del presupuesto de 
licitación del contrato, asimismo, el artículo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de 

2. Los contratos 
administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse 
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando así 
se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo  

CUARTO. - Que, teniendo en cuenta, el artículo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, 
que regula las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente de las 
Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo 
del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta 
( , la presente modificación se incluye dentro del tenor de este artículo. 

QUINTO.  El Servicio de Servicio Generales y Centros Adscritos y Logística 
externa H. U. La Paz solicita la modificación del contrato para los adjudicatarios e 
importes abajo relacionados antes de la finalización del mismo y previa audiencia 
del contratista, según establece el artículo 102 del RGLCAP.            

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las 
atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, 
de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de 



 
contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222, de 17 de 
septiembre),  

RESUELVE: 

 
 APROBAR la modificación del P.A.S. 28/2023, que tiene por objeto 
servicio de traslado, depósito, custodia y consulta de portaobjetos, bloques de 
tejido incluidos en parafina e informes del servicio de anatomía patológica y 
documentación y materiales de ensayos clínicos de la Unidad Central de 
Investigación Clínica del Hospital Universitario La Paz-Carlos III-Cantoblanco, 
según se detalla a continuación: 

 

NIF 
contratista 

Nombre o razón social 
contratista 

Importe 
modificación 

(sin IVA) 

Importe 
modificación 
(con 21 %IVA) 

Plazo ejecución 

A27010651 
SEVERIANO SERVICIO 

MÓVIL, S.A.U. 
6.989,95  8.457,84  

Hasta fin del contrato, el 
31 de julio de 2026 

 

 ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de 
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista. 
 

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 
de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones de 
desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE, 


		2026-07-22T08:09:20+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




