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1 OBJETO  

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente 
órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de inversión 7723000182, suscrito con la empresa SPI 
Soportes y Producciones Integrales, para los trabajos de adecuación de la señalética de 
línea 3 a la nueva normativa de señalización al viajero. 

 

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN. 

 Número del contrato 

7723000182 

 

 Objeto del contrato 

Contrato de suministros consistente los suministros y trabajos necesarios para la 
adecuación de la señalética de la línea 3 al nuevo sistema de señalización al 
viajero en las estaciones correspondientes. 

 

 Número de la licitación 

6012300177 

 

 Número de SC del contrato original 

2000003654 

 

 Contratista 

Soportes y Producciones Integrales, S.L. (SPI) 
 

 Importe inicial del contrato 

224.111,44 euros, IVA excluido. 

 

 Valor estimado del contrato  

Valor estimado: 383.932,72 euros, IVA excluido. 
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Régimen Jurídico

 
- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:  

LCSP (Ley 9/2017) 
 
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por 

lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el 
Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017). 

 

 Duración del contrato 

 Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 11 meses

 Fecha inicio: 19/10/2023 

 Fecha finalización: 18/09/2024 

 ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de 
ejecución?  

 NO 

 Sí, hasta el 31 de diciembre de 2024 

 

3 ANTECEDENTES 

En la nueva señalética que se está implantando en las estaciones se incluyen los rombos 
retroiluminados con LED en los ascensores exteriores y alimentados mediante placas 
solares. Estos elementos, por tanto, se componen de diversas piezas y aparatos 
eléctricos y electrónicos de los que el contratista no es fabricante ni proveedor por sí 
mismo, sino que depende de terceros que le hagan el suministro de dichas partes. 
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4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

 ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 

 NO 
 Sí 

 
 Motivos del retraso del plazo de ejecución:  

 
La reciente DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana está 
provocando retraso en el suministro de varios materiales eléctricos 
necesarios para la ejecución de las partidas relativas a los rombos de 
los ascensores debido a que el proveedor está localizado en la 
mencionada región y su almacén logístico ha quedado afectado. 
 

 Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/3/2025 
 

 Justificación de la nueva fecha propuesta: teniendo en cuenta las 
consecuencias que está teniendo la DANA en la Comunidad 
Valenciana en lo que a este contrato se refiere, tanto en daños 
directos (almacén del suministrador) como indirectos (transportes), 
se considera razonable proponer como nueva fecha de finalización de 
los trabajos el 31 de marzo de 2025. 

 
 Se solicitará al contratista que confirme que cumplirá sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución. 
 

 

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

No se produce reajuste presupuestario.  

 

 

 

 

 

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.


		2024-12-23T12:54:34+0100
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




