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MODIFICACIÓN MENOR
                              Expediente. P.A: 2022-0-96

Visto el Informe de la Dirección de Gestión, proponiendo la modificación en menor importe 
del contrato, derivado de la adjudicación del expediente de referencia cuyo objeto es el SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS DE ESTERILIZACIÓN 
INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ADSCRITOS, con un plazo de ejecución de 24 meses prorrogables y un 
importe total de 192.834,22 €. 

La Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias 
establecidas en la RESOLUCIÓN 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el 
ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-
presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. 
Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

R E S U E L V E

PRIMERO: Aprobar el expediente de la modificación en menor importe del contrato suscrito con la
empresa ANTONIO MATACHANA, S.A., CIF A08238578, para atender el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS DE ESTERILIZACIÓN 
INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ADSCRITOS, en los siguientes términos:

SEGUNDO: Aprobar el nuevo importe para el contrato en la cantidad de CIENTO SETENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
(176.849,70 Euros)- (B.I.: 146.156,78 Euros; 21% IVA: 30.692,92 Euros), resultado por la 
variación del inventario objeto de contrato de la prima mensual del contrato de servicios, lo que 
supone un importe menor para el contrato en la cantidad de -2.670,09 Euros (B.I. -2.206,69 €; 21% 
IVA: - 463,40 €), siendo efectiva desde el 1 de diciembre de 2025 hasta la finalización del contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cuando se considere que la 
modificación contractual se basa en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por entender que la 
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modificación debía ser objeto de una nueva adjudicación, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 44 y siguientes de dicha Ley, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo 
dispuesto en su artículo 50.1, en la forma prevista en el artículo 51 de dicha ley y sus disposiciones 
de desarrollo, ante el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad de Madrid como órgano competente para resolverlo.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid, según se establece en los 
artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

En el supuesto de que se impugne por cualquier motivo distinto al mencionado, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo un mes, computado de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la forma prevista en el artículo 51 
de dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien, 
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-administrativo de Madrid, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; y artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

        Madrid, a fecha de firma                  
                                        LA DIRECTORA GERENTE 

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González
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