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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

MODIFICACION N° 2025-9-35 (P.A. 2023-0-69)
ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 13 de abril de 2024, del Director
Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacidon del procedimiento
abierto con pluralidad de criterios, cuyo objeto es el suministro de solucidn taurolidina
y solucién hipertéonica en el Hospital Universitario “La Paz”, a las empresas BIONET
MEDICAL, S.L. y CHIESI ESPANA, S.A., por un importe total de 345.153,55 €, y un
periodo de 24 meses.

Dicho contrato entrd en vigor el 10 de mayo de 2024, hasta el 9 de mayo de
2026.

SEGUNDO. - Con fecha 5 de junio de 2025, el 6rgano de contratacién aprueba
mediante resolucion la Modificacién n°® 2025-9-25 del presente procedimiento a favor de
la firma CHIESI ESPANA, S.A., por un importe total (IVA incluido) de 7.768,17 euros
hasta fecha final del contrato inicial el dia 9 de mayo de 2026.

TERCERO.- Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacion del
contrato en un porcentaje que no podra superar el 20% maximo del presupuesto de
licitacion del contrato, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos
administrativos celebrados por los drganos de contratacion solo podran modificarse
durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: a) Cuando asi se
haya previsto en el pliego de clausulas administrativas particulares, en los términos y
condiciones establecidos en el articulo 204" (...).
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TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que
regula las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares,
estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las Administraciones
Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte por ciento
del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas administrativas particulares se
hubiera advertido expresamente de esta posibilidad” (...), la presente modificacion se
incluye dentro del tenor de este articulo.

CUARTO. - El Servicio de Suministros solicita la modificacion del contrato para el
adjudicatario e importe abajo relacionado antes de la finalizacién del mismo y previa
audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del RGLCAP.
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A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcidn de las atribuciones
conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de 13 de
septiembre de 2021, sobre delegacién de competencias en materia de contratacion y
gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n® 222, de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la Modificacion n° 2025-9-35 del contrato P.A. 2023-0-69, que
tiene por objeto el suministro de solucion taurolidina y solucion hipertonica en el Hospital
Universitario “La Paz”, segun se detalla a continuacion:

NIF Nombre o razén social Importe modificacion | Importe modificacion Plazo ejiecucién
contratista contratista (sin IVA) (con 21 %IVA) )
B82473703 | BIONET MEDICAL, S.L. 50.278,00 € 60.836,38 € Hasta fin del contrato, el

9 de mayo de 2026

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo 109.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil de Contratante
de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

Contra la presente resolucion podra interponerse, con caracter potestativo,
recurso de reposicidén en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 de la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la forma prevista en el articulo 51 de
dicha ley y sus disposiciones de desarrollo, ante el mismo érgano que lo ha dictado o
bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,
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