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de Madrid 

 
 

Dirección General de Inversiones y Desarrollo 
Local

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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SEGUNDO.  El importe de la ejecución de la obra tras la modificación del encargo, 
supone un incremento con relación al proyecto aprobado con fecha 21 de mayo de 
2020 de 21.238,37 euros.  
 
TERCERO.- El plazo de ejecución para la realización del encargo será de SIETE  
MESES. 
 
 
 
 
Madrid, a fecha de firma 
 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
P.D. Orden 5 de septiembre de 2019 (BOCM 10.09.2019) 

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARIOS: 
INTERVENCIÓN DELEGADA DE LA CONSEJERÍA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUPAMIENTOS  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A (TRAGSA) 
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