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1 OBJETO 

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente 
órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de Diseño, fabricación y suministro de dos desvíos para 
el enlace de línea 12 con línea 3. 

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN. 

Número del contrato 

7724000073. 

Objeto del contrato 

Contrato de suministro consistente en: Diseño, fabricación y suministro de dos 
desvíos para el enlace de línea 12 con línea 3. 

Número de la licitación 

6012300391 

Número de SC del contrato original 

2000003914 

Contratista 

MIERES RAIL, S.A. 

Importe inicial del contrato 

313.368,83 euros, IVA excluido. 

Valor estimado del contrato  

Valor estimado: 387.317,96 euros, IVA excluido. 

Régimen Jurídico 

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:

o LCSP (Ley 9/2017)
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- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho
privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

Duración del contrato 

Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 5 meses 

Fecha inicio: 25/03/2024 

Fecha finalización: 24/08/2024 

¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de 
ejecución?  

 NO 

3 ANTECEDENTES 

Está previsto que el material a suministrar en el presente contrato se acopie en el 
depósito de Villaverde donde están almacenados el resto de los aparatos suministrados 
a Metro de Madrid. Actualmente dicho recinto está ocupado casi en su totalidad con las 
instalaciones de la DGCIT con motivo de las obras de ampliación de línea 3 y su conexión 
con línea 12. Una vez se ponga en explotación el tramo cerrado actualmente de la L12, 
se prevé que se disponga paulatinamente del espacio necesario para ir acopiando dichos 
materiales, por lo que se solicita una ampliación para la entrega de los repuestos. 

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista? 

 NO 

Motivos del retraso del plazo de ejecución:  falta de lugar de acopio. 

Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/10/2024 

Justificación de la nueva fecha propuesta: se prevé la liberación del lugar de 
acopio para esa fecha. 

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

No se produce reajuste presupuestario. 
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