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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
“REDACCION DE LOS PROYECTOS Y LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS, LA
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS
DE LA REFORMA INTEGRAL DEL ANTIGUO HOSPITAL PUERTA DE HIERRO PARA CENTRO DE
RECUPERACION FUNCIONAL Y UNIDAD HOSPITALARIO-RESIDENCIAL DE ENFERMOS ELA” A
ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANTECEDENTES

Desde su creacidon en 1964, el Hospital Puerta de Hierro ha destacado por desarrollar un innovador
modelo asistencial, universitario, docente e investigador que lo situaban a la cabeza del Sistema
Nacional de Salud y que lo convertian en referente de numerosas técnicas y especialidades.

A lo largo de los afios iniciales de su andadura se llevaron a cabo varias ampliaciones de la planta
fisica del Centro, necesarias para el debido cumplimiento de sus fines. Primero (1966) se completé el
acabado interior de la mitad norte de la «S» del edificio principal, que incluyd la habilitacién de un alto
ndmero de quiréfanos modernamente equipados y la organizacién de una amplia y bien dotada drea
de atencidn post-quirurgica, pasando la capacidad de hospitalizacién de unas 250 a unas 450 camas.

Seguidamente se construyd un segundo edificio, contiguo al inicial, e inaugurado en 1969, que se
denomind «Policlinica». El nuevo edificio permitié albergar no sélo despachos de médicos y consultas
externas, sino también instalaciones de radiodiagndstico, laboratorios de investigacién, servicio de
Anatomia Patoldgica, saldn de actos, farmacia, servicio de cafeteria/comedor y otras dependencias.

Este edificio no permitié la ampliacion del nimero de camas que también se necesitaba, por lo que
hubo de acometerse la construccién de un tercer edificio al otro lado de la calle Velayos, denominado
“Residencia”, inaugurado en 1972, que, aparte de permitir disponer de mas camas hasta totalizar
unas 650, proporciond nuevos espacios para la instalacién de una Unidad de Didlisis de enfermos
crénicos candidatos a trasplante, instalaciones para docencia a alumnos de Medicina y de las
previstas escuelas de Enfermeria y de Técnicos, tanatorio, dependencias administrativas, archivos,
almacenes y, mas adelante, también nuevos laboratorios de investigacidn. Tras varios afios de
gestiones, se consiguid la construccién de un tinel de comunicacién con este tercer edificio, actual
sede de la Gerencia de Atencién Primaria y Centro de Salud, bajo la referida calle Velayos.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Posteriormente (1978) tuvo lugar la habilitacién de nuevos espacios bajo otra zona de jardines para
ubicar los servicios de Radioterapia, Radiofisica y de Medicina Nuclear.

En 1983 se ejecutaron también obras para la reforma en la planta atico del edificio en «S» que
permitieron ampliar las dependencias para la Direccién de Enfermeria y ubicar plantas de
hospitalizaciédn para los pacientes de Neurocirugia y Radioterapia y una Unidad Hematoldgica
especialmente acondicionada para tratamiento de pacientes hematoldgicos en régimen de
internamiento y en el de Hospital de Dia.

Todo ello contribuyd a que el papel de Puerta de Hierro como centro de referencia para patologias
exigentes de avanzados medios técnicos y profesionales resultara acrecentado. Esta vocacién
modernizadora, que es una de las principales caracteristicas de la trayectoria del Hospital, se vio
reforzada con su traslado al municipio de Majadahonda en 2008.

La tipologia del edificio, su distribucidn, la antigliedad de sus instalaciones y su deterioro, junto con
la innovacién permanente dentro de la actividad asistencial, hacen imprescindible la reforma de la
edificacidn existente.
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Los cambios demograficos, socio-econédmicos, epidemioldgicos y urbanisticos que se han operado
en los afios transcurridos, han llevado a adoptar nuevos criterios de organizacion, diferentes formas
de afrontar la prestacidn sanitaria y estructuracion hospitalaria pero no siempre ha sido posible su
implantacién de una manera total al encontrar limitaciones derivadas de su estructura fisica.

Por ello, dada la necesidad de renovar en su totalidad el edificio existente para albergar la actual y
futura asistencia sanitaria que se prevé en el centro hospitalario unido a la necesidad de realizarlo en
la misma parcela, hicieron necesario llevar a cabo un estudio de viabilidad con el objetivo de poder
examinar la posibilidad de acometer la reforma integral de la edificacién dentro de la propia parcela.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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LOTE 1-— Redaccion de los proyectos y Direccién Facultativa de las obras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE LA REFORMA
INTEGRAL DEL ANTIGUO HOSPITAL PUERTA DE HIERRO PARA CENTRO DE RECUPERACION
FUNCIONAL Y UNIDAD HOSPITALARIO-RESIDENCIAL DE ENFERMOS ELA

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El adjudicatario del contrato debera realizar los trabajos de redaccién de los documentos técnicos
necesarios para dar soporte a las obras derivadas del proyecto basico y de ejecucidn, y la posterior
direccién facultativa de las obras de la reforma integral del antiguo Hospital Puerta de Hierro para
Centro de Recuperacidn Funcional y Unidad Hospitalario-Residencial de enfermos ELA

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de desarrollo, asi como
los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato.

2. LEGISLACION BASICA

La redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucidon y de la Direccidn Facultativa a las que se refiere el
presente pliego estd sujeta a la legislacidn de contratos del Sector Publico, debiendo ajustarse a los
requisitos especificos que se detallan en el mismo.

Las obras estdn reguladas basicamente por la siguiente legislacién, que debera ser conocida por los
adjudicatarios:

a) Normativa de contratacién: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contenido de
los proyectos como documento bdasico para el contrato de ejecucidn de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de 2001).

c) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

e) Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid.

f) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE
del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de
1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos
de sus articulos.

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccién General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de
1.976, (PG-3/75) y sus modificaciones posteriores.

h) Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid, 1997

i) Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid.
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j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 1999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesidn celebrada el dia 23 de diciembre de 1.998.

k) Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de
13 de diciembre de 2003)

[) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccién: Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en obras de
construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

m) Recomendaciones para la elaboracién de los estudios de seguridad y salud en las obras de
carretera. Direccién General de Carreteras, 2002

n) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicién.

0) Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de
construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

p) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013)

q) Ley22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

r) Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

s) Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras
arquitectdnicas (B.0.C.M. de 29 de junio de 1993).

t) Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo
en materia de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas
(B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

u) Normativa de aplicacién mas especifica a la ejecucién de la obra:

e Normas especificas de las compafias suministradoras en la Comunidad Auténoma de
Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
e Reglamentos e Instrucciones Técnicas

Sera de aplicacidn la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la sustituya, asi como
toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

3. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR

Anexo |. Acta desfavorable e Informe de la Inspeccién Técnica del Edifico (ITE).
Anexo Il. Documentacidn catastral.

Anexo Ill. Documentacién Urbanistica.

Anexo IV. Informe sobre la estructura del edificio.

Anexo V. Planos de estado actual.

4. CONDICIONANTES DE DISENO A TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA

4.1. ANALISIS DEL DISENO ORIGINAL (Tomado de la Tesis “Los hospitales de Franco. La versién
autéctona de una arquitectura moderna” del arquitecto Alberto Pieltdin Alvarez Arenas)

Para el disefio original de la Clinica Puerta de Hierro se adoptdé una variante del esquema
norteamericano de doble corredor que habia comenzado a ensayarse en los primeros afios
cincuenta, cuando el desarrollo de las técnicas de aire acondicionado permitié proyectar una
solucién de enfermeria muy compacta, con habitaciones en fachada y locales auxiliares interiores
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climatizados artificialmente. La compacidad de esta solucién permitia aumentar la capacidad de
la enfermeria sin incrementar sus recorridos.

El esquema compacto elegido y su trazado curvilineo ayudaban a encajar el voluminoso programa
de la clinica en el pequefio solar y aun asi fue preciso hundir tres plantas bajo rasante ya que la
altura necesaria de siete pisos parecia poco adecuada para el entorno de perfil bajo. Sin embargo,
sélo quedd completamente enterrada una planta porque el resto ventila y toma luces por medios
naturales gracias al cuidado moldeado de los jardines, que les proporciona tranquilidad y
hermosas vistas. El trazado curvo exponia al terrible poniente madrilefio la parte central del
cuerpo del edificio, pero la solucién de su fachada en diente de sierra permitié evitarlo y dio
ocasién a una combinacidn de colores de la fachada con matices cambiantes de gresite en cada
pafio, segun una proporcién variable del azul al beige a lo largo del edificio. El trazado curvilineo
proporciond a los corredores interiores un efecto de recogimiento en vez de la sensaciéon
deprimente comun de los pasillos demasiado largos.

4.2. CONDICIONANTES

La decision de llevar a cabo la reforma integral del edificio original y demoler el resto de
construcciones del solar, pretende reconocer el interés arquitecténico de la antigua clinica y
poner en valor las caracteristicas esenciales de su disefio, como son las descritas en el apartado
anterior.

Resulta evidente, por tanto, que las propuestas deberdn reconocer, tener en cuenta, mantenery
revalorizar en el mayor grado posible, todas las caracteristicas esenciales del disefio original, a fin
de recuperar o significar en mayor medida el caracter arquitectdnico de la antigua clinica.

Entre las caracteristicas esenciales a considerar se destacan las siguientes:
- Volumen del edificio original y en concreto:
¢ 7 plantas inicialmente construidas (la dltima sobre rasante retranqueada respecto de la
fachada)
e Solucién de fachada en diente de sierra
- Solucidn de acabados de fachada
Distribucién interior de doble corredor
Mantenimiento de la capilla exenta conservando su morfologia, sistema constructivo y
recuperando los acabados originales de sus fachadas.
Situacidn de los accesos principales
Marquesina de la entrada principal
Composicién de la fachada

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

INICIO DE LOS TRABAJOS

5. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El adjudicatario tiene la obligacidn de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y sus
alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuraciéon del terreno, condiciones
hidroldgicas y climaticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y medios necesarios, y en
general obtener toda la informacién que pueda incidir en la redaccién de los documentos técnicos y
de los proyectos y en la ejecucién y en el coste de las obras, no pudiendo, salvo que explicitamente
se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni formular reclamacién alguna.
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REDACCION DEL PROYECTO
6. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y DEMAS DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto definird y desarrollara las actuaciones a realizar para poder ejecutar las obras de la
reforma integral del antiguo Hospital Puerta de Hierro para Centro de Recuperacién Funcional y
Unidad Hospitalario-Residencial de enfermos ELA

El proyecto incluird también las obras e instalaciones que sea necesario acometer como resultado de
la actuacién propuesta.

Para la redaccién del proyecto se contara con el Plan Funcional del Centro Hospitalario, el informe
desfavorable de la I.T.E. realizada, el informe sobre la estructura del edificio existente, las
condiciones urbanisticas y restante documentacidén técnica aportada.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que se prevean
para la ejecucién de las obras, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracidn del trabajo el proyectista director se mantendrd en contacto directo y
permanente con la Administracion contratante a través de su representante, recabando su
conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningln caso las normas contenidas en este Pliego podrdn servir para justificar la omision de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacidn vigente o sean exigidas
por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la Administracion
contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccién del proyecto las prescripciones
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de
obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Asi mismo, se tratard de buscar soluciones eficientes que satisfagan las necesidades definidas en el
Plan Funcional y soluciones energéticamente favorables, tanto a través del disefio arquitectdnico
como de sus materiales e instalaciones. Para ello, se emplearan materiales que incidan sobre el
ahorro en el consumo, en la facil reposicién y en el minimo mantenimiento y conservacién de la
edificacién en las actuaciones que no afecten a elementos con proteccidén arquitectdnica.

Sialguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no coinciden en
algun aspecto entre si, la solucién a adoptar por el proyectista debera estar debidamente justificada.

El proyecto incluird también las obras e instalaciones de urbanizacién necesarias para la conexién e
integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto
de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto de Ejecucidn se realizard en base al proyecto bdsico aprobado, en su caso, y aunque
pueda ser necesaria la redaccién de proyectos parciales de ejecucidn, tendran la consideracién de
uno unico.

El Proyecto de Ejecucién deberd cumplir las condiciones e incluir la documentacién que a
continuacién se expone:

a) Debera describirse la situacién urbanistica y justificar la propuesta conforme al planeamiento
urbanistico de aplicacién.

b) Se justificard asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan Funcional que se
aporta. Incluird las caracteristicas principales, completa descripcién de las actuaciones a realizar
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para la correcta reforma del edificio, descripcion de los materiales y sistemas a emplear,
descripcién de las fachadas y de la solucién técnica y arquitectdnica propuesta.

Si como consecuencia de la actuacién hubiera de derribarse parte de la edificacidén existente se
entenderd incluida dentro del objeto del contrato la redaccién del proyecto de derribo de la parte o
partes a demoler.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es el que se fija en el P.C.A.P. con los
siguientes hitos:

a) Reuniones de seguimiento y coordinacién para la elaboracién del Proyecto Basico y de
Ejecucion, cada dos semanas aproximadamente, y en cualquier caso, segun estime
conveniente la Administracidn contratante.

b) Elaboraciény entrega de un ejemplar completo del proyecto de ejecucidén para su supervision,
dentro del plazo de entrega estipulado en el P.C.A.P.

¢) Supervision del Proyecto de Ejecucién por parte de la Administracién contratante.

d) Tras las observaciones realizadas, el contratista dispondrd de un plazo adicional de dos
semanas para realizar la entrega definitiva.

En el caso de ser necesario la elaboracién y presentacién de un Proyecto Basico, una vez revisado
favorablemente por la Administracién contratante, se entregaran los ejemplares necesarios para la
tramitacién de la licencia urbanistica, tal como determinen las instrucciones del Ayuntamiento vy,
como minimo, dos ejemplares en formato digital. El adjudicatario debera asumir las gestiones ante
la Administracién local para la solicitud y tramitacién de licencias, permisos y autorizaciones
pertinentes.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en
los articulos 233 de la LCSP-17 y articulos 124 a 134 del RGLCAP-01y se adaptard a lo establecido en el
CTE.

Una vez supervisado el Proyecto de Ejecucién por la Administracién contratante, el Contratista
entregard igualmente DOS copias digitales en formato editable del proyecto de ejecucién en CD o
DVD, en formatos compatibles con Autocad (extensién .dwg o .dxf), en formato de intercambio
estandar (archivos extensién .bc3) y formato compatible con Word (extensién .doc) para planos,
mediciones y presupuesto y texto, respectivamente. Asimismo, se incluirdn las distintas partes que
conforman el documento en formato pdf, con un indice paginado y con la misma estructura
organizativa, segun las instrucciones del Anexo anteriormente mencionado.

Ademas, se deberdn entregar DOS ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato DIN
A3, cuyo contenido serd: breve descripcién de la memoria, un resumen del presupuesto por capitulos
y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y alguna
seccion constructiva de lo mds significativo de la intervencidn. Las plantas deberdn contener las
superficies utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto deberd proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fechay firma.

METODOLOGIA BIM DEL PROYECTO

Con la redaccién y entrega del presente proyecto con metodologia BIM (Building Information
Modeling), se pretende que la generacién y la gestién de datos del edificio sea util durante todo su
ciclo de vida utilizando un software dindmico de modelado en tres dimensiones y en tiempo real,
para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el disefio, la construccién, el mantenimiento y la
gestion eficiente.

El modelo de informacidn resultante del edificio, abarcara la geometria del edificio, las relaciones
espaciales, la informacién geografica, asi como las cantidades y las propiedades de sus componentes.
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Dicha praxis, serd utilizada no sélo en etapas de disefio, sino también para la obtencién de
mediciones, planificacién, gestién de obra, seguimiento de los trabajos, toma de decisiones en
cuestiones de sostenibilidad y en la etapa de facility management.

El nivel de detalle requerido para su ejecucién serd LOD 400 - LOD 450, abarcando las disciplinas de
Arquitectura, Estructuray MEP (Mechanical - Electrical - Plumbing). Para conseguir este objetivo sera
necesario disponer de licencias de software de modelado, gestidn de costes, planificacidn de obra,
sostenibilidad, gestién de nubes de puntos y cualquier otro software de utilidad en vigor. Deberd
entregarse en formato nativo y en formato IFC.

Se requerira la elaboracion del mapa de software completo del proyecto, indicando los destinados
especificamente a la parte de modelado, asi como los de Management. También se requiere la
presentacion de la matriz con el mapa de entregables.

Debido a que se precisara el uso de nubes de puntos en el seguimiento y control de la obra, asi como
en la actualizacién del modelo durante esta fase, serad necesario contar con equipos propios en este
sentido, tanto terrestres, cémo aéreos. Deberd presentarse en formato E57 y se permitird una
tolerancia de +- 10 cm. en instalaciones, +-5 cm. en arquitectura y +-2,5 cm. en estructura.

Se requerira el planteamiento de la utilizacién del modelo BIM como base en todas las fases de obra
(del 4D al 7D):

- Control y planificacién de tiempos y costes (4D-5D).
- Simulaciones energéticas (6D).
- Facility Operations y de gemelo digital (7D).

Se hace necesario realizar un control exhaustivo de interferencias en proyectos BIM de grandes
dimensiones como éste y por ello el proyecto sera sometido a auditorias activas (externas e internas)
durante el propio modelado BIM, tanto en arquitectura como en ingenieria pura.

La obtencidn de un modelo BIM de calidad, permitird la implementacién Lean Construction y la
obtencién de documentos RFI — RFQ — RFP, la generacidn de renders con herramientas cémo
LUMION o VRAY e incluso, el uso de otros softwares de disefio, cémo: Illustrator, Photoshop o
Premiere y la inclusién de modelos BIM en software de RV (realidad virtual), cémo IRIS PROSPECT o
ENSCAPE.

Dada la variada oferta de programas existentes en el mercado junto con la visién global del proyecto,
se hace necesario realizar la definicidn del software minimo y/o recomendado. Por ejemplo, para la
obtencidn de resultados para programas tradicionales es recomendable la utilizacién del REVIT cémo
base de simulacién y célculo.

A modo orientativo se indica el siguiente listado de software, que podra ser variado por otras
versiones de mayor presencia en el mercado:

- Herramientas para modelado de arquitectura y MEP. Ejemplo: Autodesk Revit o ArchiCAD

- Herramientas para gestién de interferencias. Ejemplo: Autodesk Navisworks o Autodesk BIM 360.

Herramientas para gestién de tiempos (4D). Ejemplo: Autodesk Navisworks o Synchro.

Herramientas para gestién de costes (5D). Ejemplo: Cost-it o Cype Arquimedes.

Herramientas para simulaciones energéticas (6D). Ejemplo: Autodesk Insight o DesignBuilder

- Herramientas para simulaciones de gemelo digital (7D). Ejemplo: Siemens COMOS o Aveva
SimCentral.

PROPUESTAS PARA FAVORECER LA CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA

Los proyectos deberan redactarse teniendo en cuenta criterios de industrializacién para favorecer la
reduccidn de plazos de ejecucion y reduccion del impacto ambiental asociado a la fabricacion de
materiales con que se construira el edificio.
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Todo esto se consigue gracias, por un lado, a una gestion eficiente de los materiales, y, de la otra, a
la produccién industrial de los componentes, permitiendo un menor impacto en obra, menor plazo
de ejecucidny un mayor control de seguimiento y calidad a la fabrica de todo el proceso constructivo.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Los documentos a presentar por el adjudicatario son los contenidos en el Anejo | “CONTENIDO DEL
PROYECTO” de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacién, la LCSP-17 y aquellas que le sean de
aplicacién, que basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras e instalaciones.
Estudio de Seguridad y Salud.

b) Estudio sobre la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién.

¢) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del mismo
segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM de 21/06/13),
por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad
de Madrid, en caso de ser necesario.

d) Proyecto de demoliciones, en caso de ser necesario.

e) Justificacién del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad, en caso de ser necesario.

f) Justificacién del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas municipales
de aplicacidn.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacién de tramites ante
organismos competentes y para la obtencidn de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean
necesarios para su puesta en funcionamiento.

Al adjudicatario del contrato le corresponde realizar, ante los organismos competentes, las gestiones
necesarias para la obtencién de la licencia urbanistica, asi como ante las compafifas suministradoras
de servicios, en su caso.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO
El proyecto se compondrd de los documentos que se indican en el Anejo | “CONTENIDO DEL
PROYECTO” de la Parte | del Cédigo Técnico de la Edificacién, con el siguiente nivel de detalle, y
responderd al contenido minimo que exige la LCSP-17 en su art. 233:

8.1. MEMORIA

8.1.1. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogerd los antecedentes y la situacién previa a las mismas,
las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucién adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:

a) Encargo, expediente, fecha, etc.

b) Equipo redactor.

¢) Solar: descripcidn, situacién geogréfica, topografia, situacién y linderos.
d) Emplazamiento respecto de la poblacién.

e) Justificacién urbanistica: régimen urbanistico de aplicacidn.

f) Normativa y Ordenanzas.

g) Cargas derivadas del planeamiento.

h) Legislacién sectorial de aplicacién (Proteccién del Patrimonio)

i) Estructuraurbana.

j) Situacién del edificio.
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k) Razones de la adopcidn del tipo de reforma.

8.1.2. Memoria constructiva

a) Sustentacidn del edificio, en caso de ser necesario.

b) Sistema estructural.

c) Sistema envolvente.

d) Sistema de compartimentacidn, en caso de ser necesario.

e) Sistemas de acabados.

f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

8.2. ANEJOS ala MEMORIA

El adjudicatario entregara los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Cuadros de superficies: superficies en las que se actua, distinguiendo superficies Utiles y
construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea relevante).

Anejo 2: Documentacion de caracter administrativo

En este anejo deberan incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por
el proyectista coordinador:

a) Declaracién de obra completa (art. 127.2 RGLCAP-01).

b) Clasificacién de la obra, en cuanto a tipo (art. 232 LCSP-17).

c) Propuesta de clasificacién exigible al Contratista (art. 133 RGLCAP-01).

d) Propuesta de la férmula de revision de precios, si procede, (art. 104 RGLCAP-01), y de
conformidad con la modificacion del art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico aprobada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia
espafiola (BOE de 31 de marzo de 2015).

e) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste): con indicacién mensual del importe
a ejecutar, expresando importes de PEM, IVA, asi como PEC (sin IVA) y PBL (IVA incluido). El
programa de trabajos deberd reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecucién (art.
233.1.e LCSP-17).

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentard el replanteo de la obra (art. 233.1.f LCSP-
17).

g) Acta de replanteo previo del proyecto (segutn art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la
Edificacion de la CM), firmada por el redactor.

h) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (segln art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de
Calidad de la Edificacién de la CM), firmado por el redactor.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Anejo 3: Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento bdsico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de
abril de 2013) el proyectista del edificio o el del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas
suscribird el certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio, que quedara incorporado
al proyecto de ejecucidn en el caso de que este sea necesario.

Al certificado de eficiencia energética del proyecto, en caso de ser necesario, se acompafiard una
memoria en la que figure lo siguiente:

a) Identificacién del edificio.
b) Indicacién de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicacién.
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¢) Indicacién de la opcidn elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informdtico de
referencia o alternativo utilizado para obtener la calificacién de eficiencia energética.

d) Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones normales de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la
calificacion.

e) Calificacién de eficiencia energética del edificio.

f) Descripcion de las pruebas, comprobaciones e inspecciones que deberan llevarse a cabo
durante la ejecucion del edificio con la finalidad de que se pueda establecer la conformidad de
la informacidn contenida en el certificado con el edificio terminado.

Anejo 4: Estudio geotécnico

El proyecto incluird un Estudio geotécnico como justificacion de las soluciones adoptadas, o la
justificacion, mediante declaracién del redactor del proyecto, de que no es necesario.

En el caso de que el redactor considere necesario la realizacién de dicho estudio geotécnico, deberd
comunicarselo a la Administracién contratante en los 15 primeros dias desde la firma del contrato,
adjuntando una relacién de las pruebas a realizar en el citado estudio geotécnico. La Administracién
contratante facilitard al adjudicatario el estudio geotécnico de la parcela o de la zona afectada por
las obras.

Anejo 5: Calculo de estructura

Deberdn presentase los calculos pormenorizados en caso de ser necesario.

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones

Se desarrollaran en apartados independientes las descripciones y calculos de todas las instalaciones
del edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se calculardn en capitulos independientes y con
sus propios proyectos.

Cada proyecto de instalaciones contendra el estudio técnico y econdmico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como los
datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucién y obtencién de los permisos y
autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de aplicacién.

Por tratarse de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético, calidad y
comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccién y seguridad de uso, asi como a la mejor
rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y energia, con
el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los
pardmetros de confort mds idéneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes.

Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurara al menos:

a) Memoria con una exposicion del proyecto lo mas especifica posible en cuanto a su definiciény
expresidn, con la maxima claridad, de todos aquellos detalles que son necesarios para la
ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas fundamentales de disefio y
funcionamiento de la instalacién proyectada.

b)Calculos justificativos donde se especificardn todos aquellos cdlculos precisos, necesarios y
suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas como de
elementos y accesorios de distribucidn.

c) Pliego de condiciones donde se estableceran todas las caracteristicas técnicas y constructivas
que deben reunir los equipos y componentes de la instalacidn. Se integrara como un capitulo
independiente del PPT del proyecto.
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d) Mediciones y presupuesto que recogerd un listado ordenado de todos los elementos que
integran la instalacién y su valoracién econémica.

e) Planos que reflejardn gréficamente el concepto de disefio de la instalacién incluyendo todos
aquellos detalles constructivos que de otra forma pasarian desapercibidos.

El proyecto de cada instalacion debera de ser redactado y firmado por un técnico competente y su
presupuesto se incorporard al Presupuesto del proyecto de ejecucién de las obras como capitulo
independiente.

El adjudicatario del contrato deberd solicitar a las compafias suministradoras las condiciones de
acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda incluir en el
proyecto de ejecucidn las partidas correspondientes con su valoracién econdmica.

Anejo 7: Plan de control de calidad de la obra

El Plan de control de calidad de la obra definirad todos los ensayos, pruebas y controles que se deban
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios
para la correcta ejecucién de las actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluird un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos, pruebas y
controles que se deban de realizar para su posible licitacién independiente del proyecto, desglosado
por unidades independientes de ejecucién. Este concepto se incluird como capitulo independiente
en el resumen del presupuesto.

Todas las partidas del Plan de control de calidad de la obra deberan reflejar tanto el importe de cada
unidad como el importe que debe imputarse por la misma en el presupuesto, distinguiendo las que
debe asumir el contratista a su costa tal como indica el PCAP (y cuyo coste en el presupuesto debe
ser 0), como las que deben figurar como parte del presupuesto, indicando el coste correspondiente.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 Sera redactado por el técnico o la técnica competente, en funcién del tipo de obra, acorde con
lo indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada
con quien lo harealizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos de que se dispongan.

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificard, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicacién para el
control de calidad.

b) Los criterios para la recepcién en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con
indicacién de la documentacién que han de acompafiar, segun lo establecido en los articulos
7.2.1y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

- Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- Certificados de garantia del fabricante.

- Declaracidn de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

¢) Los productos que han de disponer control de recepcién mediante ensayos, segin lo
establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptacién y rechazo de los mismos,
con indicacidén de:

- Los pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar mediante ensayos.

- Los ensayos, andlisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones
o reglamentacidn vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las
especificaciones del Proyecto de Ejecucidn.
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- La determinacidn de los lotes a ensayar y todos aquellos pardmetros que configuren el
desarrollo del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecucién de la obra, segun lo establecido en el
articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

- Verificaciones y demds controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la Direccidn Facultativa.

- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

f) La valoracién econémica del Plan de Control de Calidad especificando el nimero y el coste
de cada uno de los ensayos, andlisis y pruebas previstas.

3. Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la
marcha de la obra en los términos expresados en el articulo 12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacidén de la Edificacidn, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones
contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccién de Obra documentara esos cambios
por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las
adaptaciones del mismo.

Anejo 8: Accesibilidad

En el anejo de accesibilidad se expondran, de forma explicita (gréfica y/o escrita) asi como mediante
sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cémo se cumplen los preceptos
de la normativa de aplicacion en materia de accesibilidad, asi como de todas las normas de referencia
del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicacion.

En este sentido, se incluirdn en este anejo la definicién y caracteristicas de aquellos elementos
significativos que no responden en su ejecucion a los detalles tipo debido a su particularidad.

Se definirdn y precisardn los materiales empleados, asi como las caracteristicas de cada medida que
sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcién para la que se
prescriben, tomandose como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE-
ISO 21542:2012. Edificacidon. Accesibilidad del entorno construido”.

Anejo 9: Senalizacién

En el caso en que se modifique la sefializacién o la distribucién existente en el centro, debera
contemplarse un anejo de sefializacidn.

Se recogeran en este anejo los documentos necesarios para dotar de sefializacién al centro sanitario
(tanto interior como exterior) para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los
usuarios. El presupuesto incluird un capitulo independiente destinado a los elementos de
sefializacién que compongan dicho anejo.

Para ello se utilizardn los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid especificos para
centros, donde vienen recogidos el logotipo, cédigo cromdtico, tipografia y pictogramas, etc.

Ademas, la sefializacién deberd cumplir la normativa de aplicacién recogida en la legislacién vigente
en materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y supresiéon de
barreras arquitectdnicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).
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Anejo 10: Justificacion de presupuesto

Este anejo incluird la especificacidn de las fuentes utilizadas para la configuracién de las diferentes
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc...).

Ademas, deberd incluir la justificacién de los costes que se engloban en el porcentaje (%) referente a
los Costes Indirectos incluidos en el descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje deberd estar
en concordancia con la naturaleza de la obra y con las partidas incluidas en el presupuesto de forma
especifica.

Asimismo, se incluird en este anejo cualquier aclaraciéon o justificacion adicional que sea necesaria
con respecto al presupuesto.

8.3. PLANOS

Incluirdn todos los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicién de la obray
su realizacidn, con escala grafica y numérica adecuada e indicaciéon del Norte.

Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Ademas de lo especificado en Anejo | “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte | del Cédigo Técnico
de la Edificacién, la documentacidn gréfica se ajustara a lo siguiente:

A. Situacién y emplazamiento

- Plano de situacién referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geogréfico.

- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de las condiciones
urbanisticas.

- Plano de urbanizacidn e instalaciones urbanas que le dan servicio a la parcela (red viaria,
acometidas,...)

- Demoliciones y actuaciones previas.

B. Estado actual

- Emplazamiento en el edificio.
- Urbanizacidn de la parcela, en su caso.
- Plantas, alzados y secciones de situacion actual afectadas por el proyecto.

C. Plantas generales de arquitectura

- Plantas de distribucién amuebladas, con orientacién solar e indicacién de usos, reflejando
los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para comprobar la finalidad de los
espacios.

- Cotasy superficies

- Albanileria y acabados

- Falsos techos

- Pavimentos

- Cubiertas

D. Alzados y secciones

- Generales con indicacion de la orientacion solar
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- Especiales por su relevancia en el proyecto

E. Planos de definicion constructiva

- Detalles constructivos
- Secciones constructivas

F. Planos de estructura y cimentacion

- Replanteo, en caso de ser necesario.
- Cimentacién y saneamiento, en caso de ser necesario.
- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, etc., en caso de ser necesario.

G. Planos de cada instalacion

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto.

- Esquema de principio de cada instalacién, en caso de que se actle en ellas o se vean
afectadas por la actuacién prevista.

- Seincluiran los planos de las instalaciones en planta, alzados y secciones suficientes para su
completa definicién, con indicacién de las conexiones con las instalaciones existentes, en
Ssu caso.

H. Memorias graficas

- Carpinteria interior

- (Carpinteria exterior

- Cerrajeria

- Vidrieria

- Elementos singulares

I. Planos de accesibilidad

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras contenidas
en el proyecto, con especificacion de los materiales empleados y de todas sus
caracteristicas para cumplir su funcién.

8.4.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se elaborard el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (en adelante, PPTP) de
las obras comprendidas en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el art. 233.c de la LCSP-17.

A los efectos de regular la ejecucién de las obras, el PPTP del Proyecto deberd incluir expresamente
una descripcién de las obras, las condiciones de ejecucidn, las obligaciones de orden técnico que
correspondan al Contratista de las obras, las instrucciones para la medicién y valoracién de las
unidades de obra, asi como sobre el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de
ejecucién.

En relacidn a lo estipulado en el art. 68 del RGLCAP-01, el PPTP recogera expresamente las
caracteristicas que hayan de reunir los materiales a emplear, especificando la procedencia de los
materiales naturales cuando ésta defina una caracteristica de los mismos, y los ensayos a que deben
someterse para la comprobacién de las condiciones que han de cumplir; las normas para elaboracién
de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de seguridad
y salud comprendidas en el correspondiente estudio a adoptar durante la ejecucién del contrato.
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Igualmente, detallard las formas de medicidn y valoracidn de las distintas unidades de obra y las de
abono de las partidas alzadas, y especificard las normas y pruebas previstas para la recepcién.

En ningun caso contendrdn estos pliegos declaraciones o cldusulas que deban figurar en el pliego de
cldusulas administrativas particulares.

8.4.1. Disposiciones generales
En las disposiciones generales se sefialaran:

a) Elobjeto del Pliego.

b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones
Técnicas Generales que sean de aplicacion.

c) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales vigentes
de cardcter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc.

d) Laobligacién del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la responsabilidad
en la que incurrird por los dafos que pueda ocasionar su incumplimiento.

e) Los permisos, licencias y dictdmenes que deberd obtener y abonar el Contratista de la obra a
su cargo, sin que figuren desglosados en el presupuesto.

8.4.2. Descripcion de las obras

Donde se hard una descripcidn lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del
conjunto de las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas caracteristicas
bdsicas de los materiales que permitan su identificacidn y reservando la completa consignacidon
de sus caracteristicas al oportuno capitulo. Igualmente se consignara:

a) La inclusién en la contratacién de las obras de los medios y obras auxiliares de los que
dispondra el Contratista para la buena ejecucion y conservacién de las obras y para garantizar
la seguridad de las mismas.

b) Las condiciones técnicas que se establecen para la conservacién y vigilancia de las obras,
indicando que el Contratista estard obligado a subsanar cuantos menoscabos aparezcan en
las obras hasta su recepcién definitiva, ya sean accidentales, intencionados o producidos por
el uso natural, y que tendrd a su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revisién y
limpieza de las obras, conforme al PCAP.

c) Lasetapas enlas que se prevé la ejecucion de las obras y, en su caso, la coordinacién de todas
las actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro durante la ejecucién de las obras.

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones que en su caso pudiesen aparecer
en el Proyecto durante la ejecucién de las obras.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

8.4.3. Condiciones de los materiales

De forma sucesiva se ordenaran los materiales por grupos homogéneos y se sefialaran para
todos y cada uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningtn otro), las
caracteristicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a
las obras, asi como sus condiciones de suministro, recepcién, conservacién, almacenamiento y
manipulacidn, las garantias de calidad y el control de recepcién que deba realizarse incluyendo
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion o rechazo y las
acciones a adoptar, en su caso, asi como los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

Como norma general, se tratara de utilizar materiales respetuosos con el medioambiente, y en
particular:

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricacién.
b) Materiales sin contenidos de HCFC.
¢) Pinturas y barnices de base acuosa.
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d) Maderas con etiqueta de explotacion sostenida.
e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados.

Se establecera el derecho de la Direccién Facultativa a exigir cuantos catalogos, certificados,
muestras y ensayos estime convenientes para asegurarse de la calidad de los materiales.

8.4.4. Condiciones de la ejecucion de las obras

Se establecerdn las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecucion, normas de aplicacién, condiciones previas que han de cumplirse antes de su
realizacidn, tolerancias admisibles, condiciones de terminacidn, conservacién y mantenimiento,
control de ejecucidn, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién o rechazo,
criterios de medicién y valoracién de unidades, etc., ...

Se precisaran:

a) Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.

b) El derecho del Director de Obra a fijar el orden de los trabajos.

¢) Laforma de hacer el replanteo de las obras.

d) Las condiciones de ejecucién de las distintas unidades de obra.

e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.

f) Las condiciones en las que se permitird el acopio de materiales.

8.4.5. Maedicion y valoracién de las obras

Donde se establecera:

a) Que la medicidn y valoracién de las obras ejecutadas se hara de acuerdo con la definicién
de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.

¢) Quelamediciény valoracién de las obras ejecutadas deberd referirse a unidades totalmente
terminadas, a juicio exclusivo de la Direccién de la obra.

d) La forma de medicion de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.

e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono integro
y las que se han de justificar.

f) Que no seran de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los
materiales y los detalles imprevistos.

g) Los criterios para la medicién y valoracién de obras no incluidas.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

8.4.6. Compatibilidad y relacién entre documentos

En el PPTP deberd reflejarse el siguiente orden de preferencia en relacién a la incompatibilidad
entre los documentos que conformen el Proyecto:

- El Documento Planos prevalece sobre los demas documentos del Proyecto en lo que a
dimensionamiento se refiere. Dentro de éstos, prevalecen los de estructura frente a los de
arquitecturay éstos frente a los de instalaciones.

- ElDocumento Pliego de Prescripciones Técnicas prevalece sobre los demds en lo referente a
las caracteristicas fisicas y técnicas de los materiales a utilizar, asi como en la ejecucién, medicién
y valoracién de las obras.

El Cuadro de Precios n°® 1 prevalece sobre cualquier otro documento en lo referente a los precios
de las unidades de obra.
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o
viceversa, habra de ser considerado como si estuviese en ambos documentos, siempre que la
unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella figure en
los Cuadros de Precios del Documento Presupuesto.

Las omisiones o descripciones erréneas de detalles que puedan existir en el Documento Planos,
y en el PPTPy, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién
expuesto en los documentos antes referidos, o, que por uso y costumbre deben ser realizados,
no solo no eximen al Contratista de la obligacidn de ejecutarlos, sino que deberdn ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Documentos del Proyecto.

8.5. MEDICIONES

Las mediciones estardn siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo suficientemente
detalladas para permitir su facil comprobacion.

Se organizardn en capitulos y se dividirdn en el nimero de apartados y subapartados necesarios para
que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las etapas
de ejecucidn separada que se prevén en el Proyecto e irdn integrados en el documento denominado
“Mediciones y Presupuesto”.

La ejecucidn que se prevea realizar en distintas fases se reflejara en los documentos de mediciones
y presupuesto de forma clara.

8.6.  PRESUPUESTO

8.6.1. Cuadros de precios

El presupuesto estara organizado en capitulos. En ellos se incluirdn todos los precios de las unidades
de obra que se vayan a emplear en la formacién de los Presupuestos Parciales y Generales, asi como
aquellos que se consideren necesarios en concepto de precios auxiliares de los anteriores.

El Presupuesto estard integrado, como minimo, por los siguientes cuadros de precios:

El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cdédigos
correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Figuraran, en letra y en ndimero, los
precios totales que servirdn para la valoracion de unidades terminadas. Estos precios se expresaran
en euros y se redondeardn a dos decimales.

El Cuadro de precios auxiliares en el que figurardn los de los elementos que se realizan a pie de obra
y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

El Cuadro de precios descompuestos en el que se recogerdn los precios de los elementos que
configuran cada unidad de obra con la descripcién completa de los mismos, segun los siguientes
conceptos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra, con los
pluses, cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan.

b) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que quedan
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecucion.

¢) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de

obra.
d) Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.
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8.6.2. Presupuesto de ejecuciéon material, por contrata y base de licitacion

El Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) se formara con la ejecucién material obtenida en base a
los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecucién de
la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan a dos
decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el 6
% de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformard incrementado el Presupuesto de Contrata con el
porcentaje de IVA correspondiente.

En el resumen del presupuesto del proyecto se debe desglosar un IVA del 10% para el capitulo de
Gestion de Residuos de manera que, al Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) sin residuos con el
13% de GG y 6% de Bl se le aplica el IVA del 21%, y al PEM solo de residuos con el 13% de GG y 6% de BI
se le aplica el IVA del 10%.

Se incluird un indice paginado del presupuesto.

8.6.3. Resumen general

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de la
actuacién: presupuesto de ejecucién material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de
Contrata, IVA'y Presupuesto Base de Licitacién (art. 100 LCSP-17).

La estimacidn del Presupuesto Base de Licitacion (Gastos Generales y Beneficio Industrial incluido,
IVA incluido) para la actuacién se establece inicialmente, en 72.933.354,03 €. El Presupuesto de
Ejecucidn deberad ser calculado con total exactitud durante la redaccién del proyecto.

8.7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién que debe
formar parte del proyecto de ejecucién de la obra, serd el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciény
gestion de los residuos de construccién y demolicién (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

El presupuesto se incorporard al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecucién de las
obras como un capitulo independiente.

8.8.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos seguin las normas de prevencion
de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccidn y demds normativa vigente
de aplicacidn.

Deberd servir de base para que, antes del comienzo de las obras, el licitador que resulte adjudicatario
del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal como indica el articulado del
Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

Constara de los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan
de utilizarse o cuya utilizacidon pueda preverse; identificacién de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello;
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relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas. Se considerardn las interacciones e incompatibilidades con cualquier
otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra
incluyendo las afecciones a trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las
particularidades y circunstancias del personal laboral del centro y sus usuarios.

Asimismo, se incluird la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que deberd
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del nimero de trabajadores que
vayan a utilizarlos.

En la elaboracién de la memoria habrdn de tenerse en cuenta las condiciones del entorno
en que serealice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los materiales y elementos
que hayan de utilizarse, determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucién de los
trabajos.

b) Planos en los que se desarrollardn los gréficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprensién de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con
expresidn de las especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con el proyecto
de ejecucidn.

¢) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que
hayan sido definidos o proyectados.

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y ejecucion
del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporard al resumen general del Presupuesto del Proyecto de
Ejecucidn de las obras como un capitulo independiente.

e) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrdn en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate,
asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacidn con las caracteristicas, la
utilizacién y la conservacién de las mdquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.

8.9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con
materiales de primera calidad, con sujecidén a las normas establecidas en el PPTP. En aquellos casos
en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecucién de las
obras, se atenderd a lo indicado por el Director de Obra.

El proyecto bdsico y de ejecucién estara sujeto al informe de control de calidad que deber3d ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad.

8.10. CUADRO DE PRECIOS UNO Y DOS

El Contratista no podra, bajo ningin pretexto de error u omisién en la descomposicién de los precios,
reclamar modificacién alguna de los precios sefialados en letra en el cuadro epigrafiado, los cuales
sirven de base a la adjudicacién y son los unicos aplicables a los trabajos objeto del contrato,
afectados por los correspondientes factores e impuestos.

Asimismo, cualquier modificacidn respecto a las especificaciones referidas en los Cuadros de Precios,
debera ser aprobada por la Direccién de Obra.
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9. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestard a la Administracidn contratante la asistencia técnica precisa
para la obtencidn de cualquier licencia o autorizacién necesaria para poder ejecutar las obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportard los estudios previos, estudios de detalle
y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el tramite de
obtencidn de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorizacién necesaria
para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario
estard obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado fuesen
requeridos.

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

10. COMPOSICION DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS

Todos los integrantes de la DF deberdn estar en posesién de la titulacién profesional o académica
habilitante y exigida por la LOE para la funcién que desempefien, asi como contar con la experiencia
requerida en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

La DF dictara las indicaciones e instrucciones necesarias para llevar a cabo la correcta interpretacién
de la ejecucidn del proyecto redactado y aprobado.

El plazo de ejecucidn de la obra ser3 el fijado en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio de la
obligacién de la Direccién Facultativa, una vez terminada la obra, de elaborar y participar en la
recepcidn de las obras, asi como en la medicién final y en la certificacidn final y las obligaciones
establecidas en la ley de contratos y por ende en el PCAP con respecto a la liquidacién y devolucién
de garantias del contrato de obra.

La Direccién Facultativa coordinara con el Contratista y apoyara a la Administracién contratante, en
las gestiones a realizar frente a terceros (otros organismos de la Administracién, Comunidad
Auténoma, Ayuntamiento, compafiias de servicios, etc.) relativas a las obras, y en particular las
correspondientes a licencias, permisos de accesos, acometidas, enganches, vertidos, etc., necesarios
para su funcionamiento. La Direccidn Facultativa mantendra puntualmente informado a Ila
Administracién contratante del estado y desarrollo de tales gestiones.

11. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA (DO)

Corresponde al DO, al menos, y sin caracter exhaustivo:

a) La comprobacidn del replanteo de las obras, junto con el Director de Ejecucién de Obra en
presencia del personal designado por el Contratista y del técnico designado por la
Administracién contratante, y la suscripcidn del acta correspondiente.

b) Presentar informes mensuales del desarrollo de las obras, asi como en cuantas ocasiones sea
necesario a peticién de la Administracién contratante.

c) Redactar el informe sobre el programa de trabajo que debera aportar el adjudicatario de la
obra, de conformidad con el art. 144 del RGLCAP-01.

d) Realizar el andlisis técnico y econdmico de precios contradictorios y de las posibles
reclamaciones que pudiera presentar el Contratista de las obras, asi como la elaboracién de los
informes técnicos necesarios y de liquidacién en caso de resolucién del contrato de obras.
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e) Redaccién y direccion de obra de los proyectos modificados y autorizados por la
Administracién que pudieran surgir en la ejecucién de la obra, de acuerdo con lo establecido
en lo referente a modificaciones de obra.

f) Elaboracidn, en formato digital, de la documentacién final de obra, con planos que reflejen la
realidad geométrica de la edificacién y de las instalaciones, tal y como esta construida la obra,
asi como las instrucciones precisas para su utilizacién.

g) Certificacidn de eficiencia energética del edificio finalmente construido, y registro telemético
del mismo segtin la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM
de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

h) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucién técnica, asi como cuando la Administracién lo
solicite. La frecuencia de las visitas serd de una vez a la semana como minimo, salvo
excepciones de cardcter extraordinario debidamente justificadas, y en cualquier caso, siempre
con la frecuencia que el transcurso de las obras requiera.

i) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién
facultativa con funcién propia en aspectos parciales por su especialidad.

j) Suscribir y presentar para su tramitacién las certificaciones de obra y cuantos documentos de
caracter técnico o econdmico sean necesarios en el desarrollo de las obras, asi como asesorar
a la Administracion en el acto de la recepcidn.

k) Presentar la certificacidn final de las obras ejecutadas dentro de los plazos establecidos por la
legislacion de aplicacién.

I) Redaccién del informe sobre el estado de las obras, dentro del plazo de 15 dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia de la obra y presentacién de la liquidacién de las
obligaciones pendientes.

m)Las demds funciones que vengan encomendadas por la legislacién sobre contratos de las
administraciones publicas y en especial los de obras, asi como aquella legislacidon sobre
edificacién que afecte a estos profesionales.

12. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA (DEO)

Corresponde al Director de Ejecucién de Obra, al menos, y sin cardcter exhaustivo:

a) La comprobacién del replanteo de las obras, junto con el Director de Obra en presencia del
personal designado por el Contratista y del técnico designado por la Administracién
contratante, y la suscripcidn del acta correspondiente.

b) Presentar informes mensuales del desarrollo de las obras, asi como en cuantas ocasiones sea
necesario.

¢) Redactar el informe sobre el programa de trabajo que debera aportar el adjudicatario de la
obra, de conformidad con el art. 144 del RGLCAP-01.

d) Andlisis técnico y econdmico de precios contradictorios y de las posibles reclamaciones que
pudiera presentar el Contratista de las obras, asi como el apoyo en la elaboracidn de los
informes técnicos necesarios y de liquidacién en caso de resolucién del contrato de obras.

e) Control econémico, del plazo y de la programacién de la obra asi como el control de ejecucién
de la obra.

f) Asistir a las obras cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean
precisas para conseguir la correcta solucién técnica, asi como cuando la Administracién lo
solicite. La frecuencia de las visitas serd de una vez a la semana como minimo, salvo
excepciones de caracter excepcional debidamente justificadas.

g) Apoyar en la coordinacién de la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso,

concurran a la direccién con funcidén propia en aspectos parciales por su especialidad.
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h) Elaborar y suscribir para su tramitacion las certificaciones de obra y cuantos documentos de
caracter técnico o econémico sean necesarios en el desarrollo de las obras, asi como asesorar
a la Administracidon en el acto de la recepcidn.

i) Apoyo en la redaccién y suscripcién del informe sobre el estado de las obras, dentro del plazo
de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia de la obra y presentacién de la
liquidacidn de las obligaciones pendientes.

j) Las demas funciones que vengan encomendadas por la legislacién sobre contratos de las
administraciones publicas y en especial los de obras, asi como aquella legislacidon sobre
edificacién, que afecte a estos profesionales.

13. RELACION CON LA ADMINISTRACION

La Direccién Facultativa de las obras referenciadas resolverd cuantas incidencias técnicas puedan
surgir durante la realizacién de las obras con el visto bueno de la Administracién contratante o
técnico adscrito al mismo en quien delegue, el cual ostentara la representacidn de la Administracion
contratante.

El Director de Obra exigira del adjudicatario del contrato de obras, antes del comienzo de las mismas,
el Programa de Trabajo (segun lo indicado mds adelante), el Plan de Seguridad y Salud, asi como la
instalaciéon a pie de obra de los carteles anunciadores de la obra a ejecutar, segin la normativa
vigente al efecto en la Comunidad de Madrid.

14. LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS (LI)

LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitara la obtencién del libro de érdenes, debidamente
diligenciado para su registro, al Director de Obra, que debera depositarlo en el lugar de la obra para
su custodia por el Contratista de la misma.

El Contratista de la obra debera instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecucién del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del Director de Obra. Deberd, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto base del contrato y el Libro de Ordenes y Asistencias (en
adelante, LOA). Dicho LOA se abrird en la fecha de comprobacidn del replanteo y se cerrard en la de
la recepcién. Durante dicho tiempo estara a disposicién de la DO y DEO que, cuando proceda, anotara
en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan en el desarrollo de las obras, autorizandolas
con su firma. En el caso de que la ejecucién de las obras se reflejara mediante actas de obra, éstas en
ningun caso sustituiran al libro de érdenes.

El Contratista estara también obligado a darse por enterado de lo recogido en el LOA, por si mismo
o por medio de su delegado, técnico o quien le represente.

Efectuada la recepcidn, el Libro de Ordenes pasara a poder del SERMAS, que deber3 ser entregado
por el DO como paso previo y necesario para la conformidad sobre la recepcién de la obra por parte
de la Administracién contratante.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitard la obtencidn, debidamente diligenciado, el libro de
incidencias al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las Obras, que deber3
custodiar y permanecer en obra. Una vez finalizada la obra, el Libro de Incidencias lo entregara el
Coordinador de Seguridad y Salud al SERMAS.
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15. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrad ser superior a un mes de la fecha de
su formalizacién, la Direcciéon Facultativa procederd, en presencia del representante de Ia
Administracién encargada de la obra, del representante de la Intervencién General, en su caso, y del
Contratista de las obras, a efectuar la comprobaciéon del replanteo ya realizado previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por todas las partes mencionadas,
remitiéndose tres ejemplares de la misma al Organo de contratacién, y entregéndose uno al
Contratista de la obra.

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacién de los terrenos necesarios
y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato. En este caso, y si no existiese
reserva del Contratista, se dara la autorizacién para iniciarlas, empezdndose a contar el plazo de
ejecucidn de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el precedente pdarrafo o cuando el
representante de la Administracién encargada de la obra o el DO de las mismas entienda necesaria
la modificacion de las obras proyectadas, se hara constar en el acta que queda suspendida el inicio
de las obras hasta que por la Administracién contratante dicte la resolucién que proceda.

Superadas las causas que impidieran el inicio de las obras, y dictado el acuerdo autorizando su
comienzo por parte del DO, debidamente notificado al Contratista, se procedera a su comienzo,
computandose el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la notificacién indicada.

16. PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de un mes desde la notificacidn para el inicio de las obras, el Contratista estara obligado
a presentar, y la DO deber3 exigir, un programa de trabajo que debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacidn en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién
del volumen econdmico de éstas.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacion endias laborables de los plazos de ejecucién de las diversas partes o clases de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

e) Graficos de las diversas actividades o trabajos mediante diagramas de Gantt

17. BASES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en el contrato y al proyecto
de ejecucion que sirve de base al mismo. La DF tendrd la facultad de interpretar e instruir al
Contratista sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que reflejara por escrito en el LOA, y
seran de obligado cumplimiento para el Contratista.

La DF debera advertir y poner en conocimiento de la Administracién contratante cuando se prevea
la posibilidad de una paralizacién parcial o total de las obras, expresando los motivos que llevarian a
ello. Para hacerlo efectivo, sera imprescindible que remita una propuesta por escrito suscrita por el
DO.
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La paralizacidn total de las obras o la suspensidn definitiva a las mismas sélo podra realizarse por
motivo grave y mediante acuerdo del drgano que celebrd el contrato correspondiente, a propuesta
de la Direccidn Facultativa de las obras.

18. REGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS

La Administracion contratante, a través de su representante fijard, antes del comienzo de las obras,
el régimen de visitas minimo a las mismas a que los distintos componentes de la Direccién Facultativa
vendrdn obligados, y que no serd inferior a una visita a la semana salvo excepciones debidamente
justificadas. Todo ello sin perjuicio de la obligacidn que igualmente les incumbe de realizar las visitas
concretas que la Administracidn requiera, y de las que, para el debido control de las obras los propios
técnicos que compongan la DF estimen necesarias en el ejercicio de su funcién directora responsable.

19. ENSAYOS Y ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

La DF ordenara que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que en cada
caso resulten pertinentes, fijando el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que deban
reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicién general al
efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

La Direccidn Facultativa vendrd obligada al examen y aceptacidn si procede, de los materiales a
emplear por el Contratista en la ejecucién de las obras, pudiendo imponerle, si el estado de los
trabajos lo requiriera, el empleo de los materiales que juzgue oportunos, y ello sin perjuicio de la
resolucién que, por esta causa, adopte la Administracion, en caso de disconformidad del Contratista
con las érdenes a tal efecto recibidas.

20. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

La Direccidn Facultativa realizard mensualmente la medicién de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior, debiendo el Contratista presenciar la realizacién de tales
mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista estara obligado a avisar por escrito a la Direccién Facultativa
con la suficiente antelacidn, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma
de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el Contratista o su
delegado.

La Direccidn Facultativa, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que
se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactard mensualmente la correspondiente
relacién valorada mensual, incluso cuando el valor sea cero, exceptuando el periodo en que el
contrato se haya suspendido parcial o totalmente.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y aprobados, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos
a cuenta del equipo puesto en obra.

Alresultado de la valoracion, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el Presupuesto de Contrata, el cual se multiplicarad por el
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coeficiente de adjudicacién para conformar, una vez aplicado el IVA correspondiente, el Presupuesto
Total, obteniendo asi la relacién valorada mensual.

Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacién valorada y se tramitaran por el
Director de Obra en los diez dias siguientes del periodo mensual al que correspondan. En la misma
fecha en que el Director de Obra tramite la certificacidn, remitird al Contratista una copia de la misma
y de la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
Contratista podra formular en el plazo de quince dias, contados a partir de la recepcién de los
expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

Asimismo, y juntamente con la certificacién de obra que se tramite, la Direccién Facultativa de las
mismas vendrd obligada a presentar ante la Administracidn las minutas por direccién de las obras
correspondiente, tomando como base para sus calculos el importe liquido de la obra ejecutada
acreditado en la certificacién con que se corresponda.

Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer en forma alguna aprobacidén y recepcion de las obras que comprenda.

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto. En su defecto, se consideraran a los efectos de su abono:

Como "partidas alzadas ajustificar", las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades
de obra, con precios unitarios, y como "partidas alzadas de abono integro", aquellas que se refieran
a trabajos cuya especificaciéon figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicidn segun el pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de contrata, con arreglo a las condiciones
de la mismay al resultado de las mediciones correspondientes.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez terminados
los trabajos u obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de
lo que el pliego de prescripciones técnicas de proyecto pueda establecer respecto de su abono
fraccionado en casos justificados.

La Administracion podra verificar también abonos a cuenta por operaciones preparatorias realizadas
por el Contratista, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, que seran fijados discrecionalmente por el Director de Obra, dentro de los
porcentajes maximos fijados en el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado, debiendo aquella adoptar las medidas convenientes para que queden
previamente garantizados los referidos pagos mediante la presentacién de aval que, constituido en
forma reglamentaria cubra el importe que, por este concepto, se abone a cuenta.

En todo caso, estos abonos a cuenta requeriran peticién expresa del Contratista.

21. MODIFICACIONES DE OBRA NO PREVISTAS

Cuando sea necesario introducir modificaciones en las obras no previstas, el Director de Obra
redactara la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren
aquélla.

En el caso de necesidad de la redaccion de una modificacién de proyecto no prevista, el Director de
Obra vendrd obligado a la redaccién de la misma, previa solicitud y autorizacién de la Administracién
contratante.
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Una vez que la Administracién contratante proceda a la aprobacién de la modificacién de proyecto
no prevista, se entregard al Contratista copia de los documentos integrantes de la misma, que
deberan ser autorizados con la firma del Director de Obra.

Cuando en la redaccién de una modificacién de proyecto no prevista se juzgue necesario emplear
materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el presupuesto del proyecto base del
contrato, la propuesta que el Director de Obra formule al drgano contratante de la Administracidn,
sobre los nuevos precios a fijar se basard, en cuanto resulte de aplicacién, en los costes elementales
fijados en la descomposicidn de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso,
en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la presentacién de ofertas del mismo.

Si el Contratista no aceptase los precios aprobados quedard exonerado de ejecutar las nuevas
unidades de obra, y se faculta a la Administracion a contratarlas a un tercero para ejecutarlas, para
lo cual el nuevo Contratista tendrd acceso a la obra para su ejecucién.

Acordada por la Administracién contratante la redaccién de una modificacién de proyecto no
prevista que implique la imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra
contratada, deberd acordarse igualmente la suspensién temporal, parcial o total de las obras.

Cuando una modificacién de proyecto no prevista represente variacién en mas o en menos en el
presupuesto de las obras serd reajustado su plazo de ejecucidn, sin que pueda ser aumentado o
disminuido en mayor proporcién que en la que resulta afectado el presupuesto.

Ni el Contratista de las obras ni el Director de Obra podran ejecutar o introducir modificaciones en la
obra sin la debida aprobacién por la Administracién contratante de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente, exceptudndose aquéllas que durante la correcta ejecucién de la obra
se produzcan Unicamente por variacién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en los calculos del proyecto, las cuales podrdn ser recogidas en la certificacién final, siempre
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato.

Las modificaciones en la obra no previstas que no estan debidamente autorizadas por la
Administracién contratante originardn responsabilidad en el Contratista de la obra, sin perjuicio de
la que pudiera alcanzar a los encargados de la Direccién Facultativa, inspeccién o vigilancia de las
obras.

En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacién de aquellas unidades de obra
que sean imprescindibles o indispensables para salvaguardar o garantizar la permanencia de las
partes de obra ya ejecutadas anteriormente o para evitar dafios inmediatos a terceros. En este
supuesto, la Direccién de Obra deberd dar cuenta inmediata de tales 6rdenes al representante de la
Administraciéon contratante, a fin de que se incoe el expediente de autorizacién del gasto
correspondiente.

22. SUSPENSION DE LAS OBRAS

Siempre que la Administracién acuerde una suspensién temporal, parcial o total de la obra o una
suspension definitiva, se deberd levantar la correspondiente acta de suspensién, que debera ir
firmada por el Director de Obra y el Contratista de la obra, y en la que se hard constar el acuerdo de
la Administracién contratante que origind la suspensién de la obra, definiéndose concretamente la
parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla. El acta se debera acompafiar, como
anejo y enrelacién con la parte o partes suspendidas, la medicién tanto de la obra ejecutada en dicha
o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las
mismas. La Direccién Facultativa remitird un ejemplar del acta de suspensién y su anejo a la
Administracién contratante.
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23. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcidén de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente a su terminacién, y a la misma
concurrirdn un facultativo designado por la Administracidn contratante, el facultativo encargado de
la Direccién de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, el Contratista de la obra asistido, si lo
estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervencién General de la
Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Contratista o su delegado, con una antelacién de cuarenta
y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa la fecha prevista para la
terminacién de las obras. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicacién, la
elevara con su informe, con una antelacién de un mes respecto a la fecha prevista de terminacién de
la obra a la Administracién contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la
indicada recepcion.

El representante a que se refiere el parrafo anterior, fijara la fecha de la recepcidén y citara por escrito
al Director de la Obra, al Director de Ejecucién de Obra y al Contratista de la obra. De la recepcidn se
levantard acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la Administracion en la
recepcion, el Director de las obras, en su caso, el representante de la Intervencién General de la
Comunidad de Madrid, y el Contratista adjudicatario de las mismas o su delegado, siempre que hayan
asistido al acto de la recepcidn, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los firmantes.

24. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista de la obra vendra obligado a la conservacién de la obra durante el plazo de garantia,
conarreglo alo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto y segtn las instrucciones
que reciba de la Direccidon Facultativa, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso
publico o el servicio correspondiente de la obra.

En cualquier caso, el contratista de la obra garantizara una respuesta adecuada a cualquier problema
o incidencia que se produzca como consecuencia de la ejecucién de las obras del proyecto en un
plazo mdximo de entre 24 horas y una semana, segtn la gravedad de la afeccidn al servicio.

25. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

El Director de Obra citard, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en funcién del
plazo establecido para la certificacién final de la obra ejecutada, ha de procederse a su medicion
general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacidn autorizada, tiene la
obligacidn de asistir a la toma de datos y realizacién de la medicién general que efectuara la Direccién
Facultativa. Para realizar la medicién general se utilizardan como datos complementarios la
comprobacién de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones parciales efectuadas durante
la ejecucidn de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiese, el de Ordenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director de Obra, el Director
de Ejecucién de Obray el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes
y remitiendo el tercero a la Administracién contratante. Si el Contratista o su delegado no asistieran
a la medicidn, el Director de Obra le remitird, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. Las
reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra contra el resultado de la medicidn
general las dirigira por escrito a la Administracién contratante por conducto del Director de Obra, el
cual las elevard a aquélla a través del representante de aquélla, con su informe.

Tras la medicidn, el Director de Obra formulard la relacién valorada final y certificacién final aplicando
el resultado de la medicién general los precios y condiciones econédmicas del contrato. Los reparos
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que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la liquidacidn los dirigira por escrito
a la Administracién contratante en la forma establecida en el tltimo parrafo y dentro del plazo
reglamentario, pasado el cual se entenderd que se encuentra conforme con su resultado y detalles
de la liquidacidn.

El plazo para practicar la certificacion final serd de tres meses contados desde la recepcién de las
obras y el otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar sus reparos ala
misma, sera de treinta dias contados desde que ésta le sea notificada.

Una vez aprobada la certificacidn final por el Organo de Contratacidn, éste debera abonarsela al
Contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

26. INFORMACION A LA ADMINISTRACION CONTRATANTE

La Direccidon Facultativa mantendrd reuniones periddicas (como minimo quincenales) con el
representante del Contratista de la obra y el de la Administracién contratante para tratar aquellos
aspectos de la obra que lo requieran. De estas reuniones se levantara Acta por el Director de Obra, y
entregara copia al representante de la Administracion contratante.

La Direccién Facultativa elaborard y emitira informes mensuales durante toda la obra, que hardn
llegar a la Administracidn contratante. El contenido de estos informes serd el siguiente:

a) Avance de la obra desde el informe anterior, con graficos y fotografias que permitan ver su
evolucidn.

b) Decisiones tomadas en el periodo, y cuestiones pendientes de decidir, asi como cualquier
otro aspecto de la obra que el equipo que conforme la Direccidn Facultativa considere digno de
mencién.

¢) Resumen de certificacidn.

FINALIZACION

27. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION

El plazo de garantia del contrato de las obras de referencia es de dos afios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de las garantias del
contratista y de cada uno de los adjudicatarios de los tres lotes.

El Director de Obra formularg, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las obras
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
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facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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LOTE 2 - Coordinacién de Seguridad y Salud en las obras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA REFORMA INTEGRAL DEL ANTIGUO
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO PARA CENTRO DE RECUPERACION FUNCIONAL Y UNIDAD
HOSPITALARIO-RESIDENCIAL DE ENFERMOS ELA

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El adjudicatario del contrato debera realizar los trabajos de Coordinacién de Seguridad y Salud de las
obras de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de desarrollo, asi como
los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato.

2. LEGISLACION BASICA

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras a las que se refiere el presente
pliego esta sujeto a la legislacidon sobre contratos del Sector Publico, debiendo ajustarse a los
requisitos especificos que se detallan en la misma.

Las obras estan reguladas basicamente por la siguiente legislacidn, que deberad ser conocida por el
adjudicatario:

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014[23UE y 2014/24UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contenido de los proyectos como
documento bdasico para el contrato de ejecucidn de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de 2001).

c) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

e) Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid.

f) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE
del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de
1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos
de sus articulos.

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de
1.976, (PG-3/75) y sus modificaciones posteriores.

h) Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid, PGOUM 1997

i) Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid.
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j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 1999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesidn celebrada el dia 23 de diciembre de 1.998.

k) Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de
noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003)

[) Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

m) Recomendaciones para la elaboracién de los estudios de seguridad y salud en las obras de
carretera. Direccién General de Carreteras, 2002

n) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicién.

0) Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de
construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

p) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013).

q) Ley22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

r) Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

s) Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras
arquitectdnicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993).

t) Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo
en materia de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas
(B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

u) Normativa de aplicacién mas especifica a la ejecucién de la obra:

e Normas especificas de las compafias suministradoras en la Comunidad Auténoma de
Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
e Reglamentos e Instrucciones Técnicas

Sera de aplicacidn la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la sustituya, asi como
toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

3. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El adjudicatario tiene la obligacidn de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y sus
alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuraciéon del terreno, condiciones
hidroldgicas y climaticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y medios necesarios, y en
general obtener toda la informacién que pueda incidir en la ejecucidn y en el coste de las obras, no
pudiendo, salvo que explicitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni formular
reclamacién alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar
equivocados o incompletos.

4. FUNCIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
Los trabajos de coordinacién en materia de Seguridad y Salud serdn realizados por un arquitecto/a,
arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a, de acuerdo con lo establecido en la

Disposicién adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidn.

Las obligaciones del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras
se regulan en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
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minimas de seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). Se
incluyen las siguientes:

a)

b)

a)

d)

f)

g)

h)

Analizar el Proyecto de Ejecucién aprobado, en cuanto a las soluciones adoptadas y métodos

constructivos que afecten a la Seguridad y Salud en las obras.

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad:
1.° Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.
2.° Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su caso, los

subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los

principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), durante la ejecucién de la obray,
en particular, en las siguientes tareas o actividades:

- El'mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccidn del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacidn de las vias o zonas de circulacidn.

- Lamanipulacién de los distintos materiales y utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

- Elalmacenamiento y eliminacién o evacuacidn de residuos y escombros.

- La adaptacidén, en base a la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo a dedicar a
cada trabajo o fase de trabajo.

- La cooperacidn entre los Contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

- Elcontrol del Libro de Incidencias. El libro de incidencias debe estar en la obray en poder del
coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

- La paralizacién de los trabajos o de la obra en caso de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores.

Redactar y suscribir el Informe para la aprobacidn del Plan de Seguridad y Salud presentado por

la empresa adjudicataria, y de los planes de seguridad y salud de los subcontratistas y

trabajadores auténomos que no se adhieran al plan del principal, y, en su caso, las

modificaciones y anexos introducidos en los mismos, para su aprobacién por el Organo de

Contratacién.

Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley

31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de

trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la

obra.

Verificar que los trabajadores de la obra han recibido formacién suficiente y adecuada en

materia de seguridad y salud de acuerdo con las tareas encomendadas y no permitir el acceso a

las zonas de riesgo grave y especifico a aquellos trabajadores sin la formacién adecuada.

Suscribir las anotaciones pertinentes en el Libro de Incidencias, que serd entregado por el

SERMAS al Coordinador de Seguridad y Salud previo al inicio de las obras. Tal y como recoge el

articulo 13 del R.D. 1627/1997, en el centro de trabajo existird un Libro de Incidencias a fin de
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realizar un control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se
mantendrd siempre en la Obra, pudiendo delegarse en el Jefe de obra su custodia para que
permanezca a disposicién de cualquier persona relacionada con la obra y legalmente autorizada
que desee examinarlo o realizar anotaciones en el mismo, conforme al articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/97

i) Notificar, de forma fehaciente, al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores
de éste las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias.

j) Remitir una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, de
aquellas anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias que se refieran a cualquier
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por
personas facultadas para ello, asi como en el supuesto en que, por circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores se disponga la paralizacién de los
tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

k) Informarinmediatamente por escrito a la Direccién de la obra de las modificaciones presentadas
en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista durante la ejecucién de la obra. En este sentido,
cooperard en lo posible con el contratista en la elaboracién de estas modificaciones del Plan de
Seguridad y Salud, sin que esta cooperacidn, en el caso de que se produzcan tales
modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad del contratista al efecto.

[) Asistir alas obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, adoptando las medidas
necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, asi como cuando la
Administracion lo solicite. La frecuencia de las visitas sera de una vez a la semana como minimo,
salvo excepciones de caracter extraordinario debidamente justificadas, y, en cualquier caso,
siempre con la frecuencia que el transcurso de las obras requiera.

m) Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucién de cualquier tema relacionado con
la prevencidn de riesgos laborales, en particular a las reuniones convocadas por el érgano de
contratacion.

n) Elaborar un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las obras y el cumplimiento de
las medidas de Seguridad y Salud. Asimismo, al finalizar la obra se realizard un informe-memoria
final que contenga un resumen de todas las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecucién de los trabajos.

0) Mantener las reuniones de seguimiento y control que resulten necesarias, con las distintas
subcontratas, a fin de que sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a
realizar y las medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos.

p) Evaluar periédicamente la documentacién en materia de Seguridad y Salud de la obra.

q) Facilitar asistencia y apoyo en el caso de que se produzcan accidentes durante la ejecucién de
las obras.

r) Las demas funciones que vengan encomendadas por la legislacién sobre contratos de las
administraciones publicas y en especial los de obras, asi como aquella legislacidon que afecte a
estos profesionales.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

5. RELACION CON LA ADMINISTRACION

El Coordinador de Seguridad y Salud en las obras referenciadas resolvera cuantas incidencias técnicas
puedan surgir durante la realizacién de las obras en relacién con la prevencién de riesgos en la obra
y la seguridad de los trabajadores, con el visto bueno de la Administracién contratante o técnico
adscrito al mismo en quien delegue, el cual ostentard la representaciéon de la Administracién
contratante.

En funcidn de sus respectivas competencias, la Direccién Facultativa, el responsable de Seguridad y
Salud y el responsable del Control de Calidad, exigirdn del adjudicatario del contrato de obras, antes
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del comienzo de las mismas, el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de Control
de Calidad, que serdn aprobados por la Administracién.

6. LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS (LI)

LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitara la obtencién del Libro de Ordenes y Asistencias,
debidamente diligenciado para su registro, al Director de Obra, que debera depositarlo en el lugar
de la obra para su custodia por el Contratista de la misma.

El Contratista de la obra deber3 instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecucidn del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del Director de Obra. Deber3d, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto base del contrato y el Libro de Ordenes y Asistencias (en
adelante, LOA). Dicho LOA se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la
fecha de la recepcidon. Durante dicho tiempo estard a disposicién de la DO y DEO que, cuando
proceda, anotara en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan en el desarrollo de las
obras, autorizdndolas con su firma. En el caso de que la ejecucidn de las obras se reflejara mediante
actas de obra, éstas en ningdn caso sustituirdn al Libro de Ordenes y Asistencias (LOA).

El Contratista estard también obligado a darse por enterado de lo recogido en el LOA, por si mismo
o por medio de su delegado, técnico o quien le represente.

En el acto de recepcidn de las obras, el Director de Obra hara entrega del Libro de Ordenes a la
Administracidn contratante, como requisito previo a su conformidad.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitara la obtencidn, debidamente diligenciado, del libro de
Incidencias (LI) al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las Obras para su
custodia, el cual debera permanecer en obra.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la Obra. A dicho libro tendrdn acceso la
direccién facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi
como las personas u drganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la Ejecucion de la Obra debera notificarla al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacidn se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, deberd remitirse una copia a la
Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteraciéon de una advertencia u observacion
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacién.
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Una vez finalizada la obra, el Coordinador de Seguridad y Salud hard entrega del Libro de Incidencias
a la Administracion contratante, como requisito previo a su conformidad.

7. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA SEGURIDAD Y SALUD.

El adjudicatario del contrato de Coordinacidon de Seguridad y Salud deberd informar a la
Administracién contratante, por escrito y con la maxima urgencia, de cualquier incidencia, en el
ambito de sus atribuciones, que se produzca durante la ejecucién de las obras, que pueda suponer
alteracién de las condiciones contractuales o menoscabo de los principios generales de prevencién
y de seguridad o los principios de la accién preventiva.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacién de obra seran resueltos
de forma que las potenciales reclamaciones econdmicas, de plazo o de cualquier tipo, originadas por
cualquier otro contratista, seran solucionadas entre las partes implicadas con renuncia expresa a que
repercutan a la Administracién contratante en cuanto a precio, plazo o calidad.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las clausulas estipuladas en el contrato y al Proyecto
de Ejecucion que sirve de base al mismo. La DF tendrd la facultad de interpretar e instruir al
Contratista sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que reflejara por escrito en el Libro de
Ordenes y Asistencias, y seran de obligado cumplimiento para el Contratista.

El responsable de la Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucién tomara en cada caso la
decisién que proceda en el ambito de sus atribuciones, no tomando en ningln caso aquéllas que
correspondan a la Administracién contratante, salvo autorizacién expresa de ésta.

8. INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS

El responsable de la Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucién redactard un informe
mensual en el que se informard al representante del SERMAS y a la Direccién de Obra sobre las
actividades realizadas objeto del contrato y de sus resultados, entre otros de:

a) cadauna de las visitas realizadas a la obra.

b) las anotaciones efectuadas en el Libro de Incidencias.

¢) lainvestigacion, en caso de ocurrencia, de accidentes e incidentes en la obra.

d) las reuniones de coordinacién y/o planificacion celebradas durante el mes objeto del informe.

En la conclusidn del informe se recogerdn cuantas recomendaciones, sugerencias y alternativas se
hayan estimado procedentes durante el mes para mejorar la seguridad en la obra y el cumplimiento

del contrato.

También se incluirdn en el informe el control y seguimiento de la accidentalidad acaecida a lo largo
del desarrollo de las obras.

Por ultimo, destacar que toda la documentacién preventiva generada en las obras, se mantendra
actualizada a lo largo del desarrollo de la obra.
9. REGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS

La Administracién contratante, a través de su representante fijard, antes del comienzo de las obras,
el régimen de visitas minimo, al que vendran obligados los distintos componentes de la Direccién
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Facultativa, asi como el responsable de la Coordinacién de Seguridad y Salud, y que no sera inferior
a una visita a la semana, salvo excepciones debidamente justificadas.

En los dias de las visitas a las obras tendrdn lugar las consiguientes reuniones con los demas técnicos
con responsabilidad en los trabajos —Direccién Facultativa y Control de Calidad- y los representantes
de la Administracién contratante, debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones en actas
elaboradas a tal fin.

Todo ello sin perjuicio de la obligacién que igualmente les incumbe de realizar las visitas concretas
que la Administracién requiera, y aquellas que, para el debido control de las obras, los propios
técnicos que compongan la DF estimen necesarias en el ejercicio de sus funciones.

10. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada y se tramitaradn por el
Director de Obra en los diez dias siguientes del periodo mensual al que correspondan. En la misma
fecha en que el Director de Obra tramite la certificacion, remitirad al Contratista una copia de la misma
y de la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
Contratista podra formular en el plazo de quince dias, contados a partir de la recepcién de los
expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

Asimismo, y juntamente con la certificacién de obra que tramite la Direccién Facultativa, el
responsable de la Coordinacidon de Seguridad y Salud vendrd obligado a presentar ante la
Administracién las minutas por la coordinacién de las obras correspondiente, tomando como base
para sus calculos el importe liquido de la obra ejecutada acreditado en la certificacion con que se
corresponda.

11. MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

La tramitacién de cualquier modificacion no prevista en los Pliegos de Cldusulas Administrativas
Particulares, se ajustard a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector
Publico, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcién de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente a su terminacién, y a la misma
concurrirdn un facultativo designado por la Administracion contratante, el facultativo encargado de
la Direccién de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, el Contratista de la obra asistido, si lo
estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervencién General de la
Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Contratista o su delegado, con una antelacién de cuarenta
y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa la fecha prevista para la
terminacién de las obras. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicacién, la
elevara con su informe, con una antelacién de un mes respecto a la fecha prevista de terminacién de
la obra a la Administracién contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la
indicada recepcion.

El representante a que se refiere el parrafo anterior, fijard la fecha de la recepcién y citara por escrito
al Director de la Obra, al Director de Ejecucién de Obra y al Contratista de la obra.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administraciéon contratante y representante de esta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

De la recepcion se levantard acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la
Administracién en la recepcidn, el Director de las obras, el representante de la Intervencién General
de la Comunidad de Madrid en su caso, y el Contratista adjudicatario de las mismas o su delegado,
siempre que hayan asistido al acto de la recepcidn, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de
los firmantes.

Concluidas las obras y simultdneamente al acto administrativo de recepcién de las mismas, los
representantes de la Administracién contratante emitirdn un certificado en el que se hard constar
que el adjudicatario del contrato de Direccién Facultativa ha cumplido de conformidad con sus
obligaciones contractuales.

13. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

El Director de Obra citard, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en funcién del
plazo establecido para la certificacién final de la obra ejecutada, ha de procederse a su medicion
general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacidn autorizada, tiene la
obligacién de asistir ala toma de datos y realizacién de la medicién general que efectuara la Direccién
Facultativa. Para realizar la medicidn general se utilizardan como datos complementarios la
comprobacién de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones parciales efectuadas durante
la ejecucidn de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiese, el de Ordenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director de Obra, el Director
de Ejecucién de Obray el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes
y remitiendo el tercero a la Administracién contratante. Si el Contratista o su delegado no asistieran
a la medicién, el Director de Obra le remitird, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. Las
reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra contra el resultado de la medicidon
general las dirigird por escrito a la Administracién contratante por conducto del Director de Obra, el
cual las elevard a aquélla a través del representante de aquélla, con su informe.

Tras la medicidn, el Director de Obra formulard la relacién valorada final y certificacién final aplicando
el resultado de la medicién general los precios y condiciones econédmicas del contrato. Los reparos
que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la liquidacidn los dirigira por escrito
a la Administracién contratante en la forma establecida en el Ultimo parrafo y dentro del plazo
reglamentario, pasado el cual se entendera que se encuentra conforme con su resultado y detalles
de la liquidacidn.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién de las obras, el drgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
Contratista a cuenta de la liquidacién del contrato, en los 30 dias siguientes.

El plazo otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar sus reparos a la
misma, sera de treinta dias contados desde que ésta le sea notificada.

14. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION

El plazo de garantia del contrato de las obras de referencia es de dos afios.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de las garantias del
contratista y de cada uno de los adjudicatarios de los tres lotes.

El Director de Obra formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las obras
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el drgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

15. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL SERMAS

El adjudicatario del contrato atendera las indicaciones que le dé el técnico designado por el SERMAS,
el cual desempefiard una funcién coordinadora y establecerd los criterios y lineas generales de
actuacién del adjudicatario, pero no sera responsable ni directa ni indirectamente de lo que, con
plena responsabilidad técnica y legal, corresponde realizar al adjudicatario del contrato.

El adjudicatario del contrato no podrd hacer uso de la documentacién correspondiente al Proyecto
de Ejecucién de las obras objeto del presente contrato sin la autorizacién expresa del SERMAS.

La autenticidad de este documento se puede comprob,
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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LOTE 3 - Control de Calidad en las obras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE LA REFORMA INTEGRAL DEL ANTIGUO
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO PARA CENTRO DE RECUPERACION FUNCIONAL Y UNIDAD
HOSPITALARIO-RESIDENCIAL DE ENFERMOS ELA

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

El adjudicatario del contrato debera realizar los trabajos de Control de Calidad de las obras de
referencia, es decir, establecer las comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas
necesarias para asegurar que la calidad de la obra, en sus diferentes partes y en conjunto, se ajustaa
las especificaciones del Proyecto de Ejecucidn y a las Normas y Cédigos vigentes aplicables.

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de desarrollo, asi como
los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato.

2. LEGISLACION BASICA

El responsable del Control de Calidad durante la ejecucion de las obras a las que se refiere el presente
pliego esta sujeto a la legislacidon sobre contratos del Sector Publico, debiendo ajustarse a los
requisitos especificos que se detallan en la misma.

Las obras estan reguladas basicamente por la siguiente legislacidn, que deberad ser conocida por el
adjudicatario:

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014[23UE y 2014/24UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contenido de los proyectos como
documento bdésico para el contrato de ejecucidn de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de 2001).

c) Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

e) Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid.

f) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE
del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de
1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos
de sus articulos.

g) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la
Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de
1.976, (PG-3/75) y sus modificaciones posteriores.

h) Plan General de Ordenacién Urbana de Madrid, PGOUM 1997
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i) Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

j) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 1999 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesidn celebrada el dia 23 de diciembre de 1.998.

k) Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de
noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003)

[) Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

m) Recomendaciones para la elaboracién de los estudios de seguridad y salud en las obras de
carretera. Direccién General de Carreteras, 2002

n) Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccién y demolicién.

0) Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de
construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

p) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013).

q) Ley22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

r) Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacién de los
espacios publicos urbanizados.

s) Ley 8/1993, de 22 de junio, de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras
arquitectdnicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993).

t) Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo
en materia de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras arquitectdnicas
(B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

u) Normativa de aplicacién mas especifica a la ejecucién de la obra:

e Normas especificas de las compafias suministradoras en la Comunidad Auténoma de
Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
¢ Reglamentos e Instrucciones Técnicas

Sera de aplicacidn la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la sustituya, asi como
toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

3. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El adjudicatario tiene la obligacién de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y sus
alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuraciéon del terreno, condiciones
hidroldgicas y climdticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y medios necesarios, y en
general obtener toda la informacién que pueda incidir en la ejecucidn y en el coste de las obras, no
pudiendo, salvo que explicitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni formular
reclamacién alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar
equivocados o incompletos.

4. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD.

Los trabajos de Control de Calidad de la obra seran realizados por un arquitecto/a, arquitecto/a
técnico/a, ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a

Conforme a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, son obligaciones de
las entidades y de los laboratorios de control de calidad:
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a)

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al responsable técnico de la recepcidn y aceptacién de los resultados de la
asistencia, ya sea el director de la ejecucidn de las obras, o el agente que corresponda en las
fases de proyecto, la ejecucidon de las obras y la vida dtil del edificio.

b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestién de la calidad que define los

procedimientos y métodos de ensayo o inspeccién que utiliza en su actividad y que cuentan con
capacidad, personal, medios y equipos adecuados.

Entre las tareas del responsable de Control de Calidad de la Obra se incluyen, entre otras, las
siguientes:

a)

b)

d)

e)
f)

Suscribir el Informe para la aprobacidn, junto la Direccidn Facultativa, del Plan de Control de
Calidad de la obra, presentado por la empresa constructora.

Ejecucion del Plan de Control de Calidad de la Obra, que deberd ser adaptado al proyecto
realmente ejecutado.

El Plan incluye:

— Control cuantitativo de la obra. Consiste en la comprobacidn de la correspondencia de las
diversas unidades de obra con lo previsto en el proyecto o en sus modificaciones
autorizadas; en especial en aquellas partes y unidades que, por quedar ocultas, son de dificil
comprobacién posterior.

— Control cualitativo de la obra. Se basa en comprobar que los materiales, puesta en obra 'y
unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto, las
modificaciones autorizadas y, en todo caso, a la normativa vigente de obligado
cumplimiento. Los ensayos se realizardn en laboratorio acreditado para el Control de
Calidad.

La realizacién del Control de Calidad comprendera:

— La coordinacién (con la Direccién Facultativa) de la organizacién y ejecucién de la toma de
muestras de materiales y unidades de obrg;

— laidentificacidn, la custodia y el envio al laboratorio de las muestras, y

— la ejecucién de los ensayos por personal debidamente cualificado, asi como la realizacion
de ensayos in situ cuando proceda.

El adjudicatario podrd proponer alternativas a determinados ensayos no destructivos o pruebas,
diferentes de las establecidas en el Proyecto de Ejecucidn, siempre que los resultados de los
ensayos de contraste, realizados con la periodicidad que decida la Direccidn Facultativa, reflejen
una concordancia adecuada y se describan dichas alternativas en los informes de seguimiento
de la obra.

Colaboracién con la Direccidn Facultativa en el seguimiento del Plan de Control de Calidad de la
Obra.

Elaboracién de informes de resultados e incidencias, referentes a:

— Ejecucidn del control cualitativo, geométrico y cuantitativo, aplicando el Plan de Control a
los materiales, unidades de obra y proceso de ejecucidn.

— Seguimiento de la programacion, referido a las diversas obras elementales del Proyecto,
cuantificando los desfases mas sefialados que se produzcan.

— Seguimiento de la ejecucidn, mediante el registro de los trabajos del adjudicatario de la
obra, los medios y personal empleados, asi como las principales incidencias ocurridas en las
obras.

Elaboracién de un informe sobre el Estado Final de las Obras ejecutadas.

Redaccion del Plan de Control de Calidad de las Instalaciones, que definird el alcance de las
actividades a realizar y el modo de desarrollarlas, con base en el Programa de Trabajo de las
obras y las indicaciones de la Direccidén Facultativa.

g) Ejecucién del Plan de Control de Calidad de las Instalaciones, que debera incluir:

>Durante la ejecucién de las instalaciones
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— Desarrollo del Plan de Control de las Instalaciones en la comprobacién de materiales y
equipos, montaje de éstos y realizacion de pruebas parciales y finales del
funcionamiento de las instalaciones.

— Colaboracién y coordinacion con la Direccidn Facultativa en el seguimiento de la
ejecucién de las Instalaciones.

— Elaboracién de informes de resultados e incidencias (mensuales y de hitos) referente a:

= Ejecucidén del control de calidad de las instalaciones.
= Seguimiento del plan de obra, con cuantificacidn de los desfases y reajuste de
fechas programadas.
= Redaccion de informes complementarios sobre problemas especiales.
>A la finalizacién de la ejecucion de las instalaciones

— Elaboracién de un informe sobre el Estado Final de las Instalaciones ejecutadas, que
podra incluirse en el informe sobre el Estado Final de las Obras ejecutadas.

— Redaccién de una guia para la Conservacién y Mantenimiento de las Instalaciones,
resumiendo las caracteristicas de las instalaciones y toda la informacion de interés al
respecto, que podrd incluirse en el informe para la Conservacién y Mantenimiento de las
Obras ejecutadas.

Para la realizacion de los trabajos expresados el adjudicatario dispondra de medios suficientes,
adaptados al volumen de obra y al plazo de realizacién del control.

El adjudicatario podra proponer alternativas a los controles previstos en el Manual de
Supervision y Control, siempre que se justifique suficientemente su conveniencia y sean
aceptadas de forma expresa por la Direccion Facultativa.

El Plan de Control de Calidad se considera un documento abierto a efectos de inclusién de
cualquier ensayo de nuevos materiales en el trascurso de la ejecucién de la obra, asi como
cualquier ensayo especifico que la Direccidn Facultativa considere necesario para el Control de
Calidad.

e En el caso de ser preciso instrumentalizar la obra para medir parametros del terreno,
cimentaciones o casos similares, el adjudicatario debera realizar el seguimiento y lectura de los
instrumentos de acuerdo con los parametros de obra, informando a la Direccidn Facultativa de
la obra, con la frecuencia que ésta determine.

Control de Materiales

El adjudicatario del contrato de servicios del Control de Calidad de las obras presentard previamente,
para su aprobacién por la DF, el laboratorio acreditado para la actividad de control de materiales,
que serd un laboratorio acreditado en las dreas objeto de ensayo. Ademas, propondra un laboratorio
de prestigio por si fuese necesario ensayos de contraste. Se entregard a la Direccidn Facultativa y
Propiedad la documentacién que acredita las 4reas de ensayo del laboratorio, asi como los
certificados de calibracidn de los equipos si asi se solicita.

Las actuaciones de control se extenderdn a todas las actividades del proyecto de ejecucién, seran
acordes al Plan de Control de Calidad del Proyecto, y se desarrollaran sobre los siguientes capitulos:
— Control de materiales en laboratorio, “in situ”, y taller si fuese necesario (inclusive Sistemas
y materiales no tradicionales o innovadores)
— Toma de muestras “in situ” de materiales y ensayos en laboratorio.
— Pruebas de servicio y finales de recepcién.

La empresa adjudicataria supervisard de forma exhaustiva los resultados de los ensayos, los cuales
seran realizados por el laboratorio acreditado. La seleccidn de los materiales a ensayar se efectuara
de acuerdo al Plan de Control de Calidad del Proyecto y se realizaran conforme a las Normas,
Instrucciones o Documentos de obligado cumplimiento, atendiendo por un lado a la incidencia que
un comportamiento andmalo de los mismos pudiera tener, y por otro a la importancia que dicho
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material tiene en el proyecto. Las actuaciones podran incluir pruebas de funcionamiento en fabrica
de los equipos empleados, y contemplaran el registro de informacién documentada de marcas, sellos
y certificados de homologacidn, idoneidad técnica y de calidad de los materiales y equipos utilizados
en su llegada a obra.

Las actuaciones deberan incluir:

— Larecopilacién de los certificados de garantia de los fabricantes de materiales o equipos, en
los casos que sean exigibles por la reglamentacidon de obligado cumplimiento.

— La ejecucién de los ensayos contenida dentro del marco normativo de obligado
cumplimiento del control de recepcién sobre materiales o por la exigencia de las
especificaciones del proyecto.

— La realizacién de los ensayos que son recomendables para mantener bajo control las
caracteristicas de seguridad, durabilidad y funcionamiento de las instalaciones condicionadas
por el comportamiento de los materiales.

Control de ejecucién

Esta fase de actividad se refiere a un conjunto de actividades sistematicas de inspeccidn,
desarrolladas por equipos especializados, para comprobar si la ejecucion de las unidades de obra es
acorde con las especificaciones aplicables a las mismas, contenidas en el proyecto o en las normas
de uso comun. Las inspecciones a que se hace referencia basicamente afectan a todas las fases de
ejecucion, e incluyen:

— Inspeccidn geotécnica, para comprobar que la ejecucidn de la cimentacién es acorde con las
prescripciones del informe geotécnico.

— Inspeccion de la estructura (hormigén, metdlica, madera, muros de carga, mixta, etc.)
comprobando en sucesivas inspecciones los aspectos que condicionan su calidad, tales
como:

e estructuras de hormigdn armado: los tiempos de encofrado y desencofrado, los procesos
de vertido, compactacién y curado del hormigdn, la prevision y tratamiento de juntas de
construccidn, los procesos de corte, doblado y colocacién de armaduras,

o identificacién de elementos prefabricados o pretensados,

o identificacion de perfiles metalicos, los procesos de ejecucidn de uniones y la calidad de
los cordones de soldaduras mediante inspeccidn por métodos no destructivos en las
estructuras metalicas,

e etc.

— Inspeccidn de la ejecucidn de las instalaciones, comprobando las dimensiones de tuberias y
conductos, las especificaciones técnicas de los equipos y elementos basicos de las mismas 'y
sus condiciones de ejecucidn y fijacion.

Se emitiran Partes de Inspeccidn tras el desarrollo de las Inspecciones, asi como una serie de Informes
que afecten al conjunto de la ejecucidon de los Grupos de Inspeccién a que se ha hecho referencia, en
los que quedard documentada la actividad y reflejados los resultados obtenidos (y evaluados), tanto
del control de materiales como del de ejecucién. Asi mismo se emitirdn Partes de reserva técnica
cuando se produzcan desviaciones frente a las especificaciones que requieran medidas de correccién
o de evaluacién especifica durante el transcurso de las obras (evaluacién de riesgos de la obra
proyectada y ejecutada).

Pruebas en obra

Como complemento a las actividades enumeradas en los apartados precedentes se desarrollaran
pruebas especificas sobre unidades acabadas, que se agrupan en dos conjuntos:
— Pruebas de estanqueidad afectando a cerramientos y cubiertas.
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— Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones. Una vez desarrolladas
las pruebas sus resultados quedardn documentados en informes realizados al efecto.

5. RELACION CON LA ADMINISTRACION

El responsable del Control de Calidad en las obras referenciadas resolverd cuantas incidencias
técnicas puedan surgir durante la realizacién de las obras con el visto bueno de la Administracion
contratante o técnico adscrito al mismo en quien delegue, el cual ostentard la representacion de la
Administracién contratante.

En funcidn de sus respectivas competencias, la Direccién Facultativa, el responsable de Seguridad y
Salud y el responsable del Control de Calidad, exigirdn del adjudicatario del contrato de obras, antes
del comienzo de las mismas, el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de Control
de Calidad, que serdn aprobados por la Administracién.

6. LIBROS DE ORDENES Y ASISTENCIAS (LOA) Y LIBRO DE INCIDENCIAS (LI)

LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitard la obtencién del Libro de Ordenes y Asistencias,
debidamente diligenciado para su registro, al Director de Obra, que debera depositarlo en el lugar
de la obra para su custodia por el Contratista de la misma.

El Contratista de la obra deber3 instalar, antes del comienzo de las obras, y mantener durante la
ejecucidn del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar que se considere mas apropiado, previa
conformidad del Director de Obra. Deber3d, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de
los documentos contractuales del proyecto base del contrato y el Libro de Ordenes y Asistencias (en
adelante, LOA). Dicho LOA se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrard en la
fecha de la recepcidon. Durante dicho tiempo estard a disposicion de la DO y DEO que, cuando
proceda, anotard en él las visitas, incidencias y drdenes que se produzcan en el desarrollo de las
obras, autorizdndolas con su firma. En el caso de que la ejecucidon de las obras se reflejara mediante
actas de obra, éstas en ning(n caso sustituirdn al Libro de Ordenes y Asistencias (LOA).

El Contratista estard también obligado a darse por enterado de lo recogido en el LOA, por si mismo
o por medio de su delegado, técnico o quien le represente.

En el acto de recepcidn de las obras, el Director de Obra hara entrega del Libro de Ordenes a la
Administracién contratante, como requisito previo a su conformidad.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Previo al inicio de las obras, el SERMAS facilitara la obtencidn, debidamente diligenciado, del libro de
Incidencias (LI) al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las Obras para su
custodia, el cual debera permanecer en obra.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la Obra. A dicho libro tendrdn acceso la
direccidn facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi
como las personas u drganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los dérganos
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especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la Ejecucion de la Obra debera notificarla al contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste. En el caso de que la anotacidn se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto a que se refiere el articulo siguiente, deberd remitirse una copia a la
Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteraciéon de una advertencia u observacion
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacién.

Una vez finalizada la obra, el Coordinador de Seguridad y Salud hard entrega del Libro de Incidencias
a la Administracién contratante, como requisito previo a su conformidad.

7. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA SEGURIDAD Y SALUD.

El adjudicatario del contrato de Control de Calidad deberd informar a la Administracion contratante,
por escrito y con la mdxima urgencia, de cualquier incidencia, en el dmbito de sus atribuciones, que
se produzca durante la ejecucién de las obras, que pueda suponer alteracién de las condiciones
contractuales.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacién de obra seran resueltos
de forma que las potenciales reclamaciones econdmicas, de plazo o de cualquier tipo, originadas por
cualquier otro contratista, serdn solucionadas entre las partes implicadas con renuncia expresa a que
repercutan a la Administracién contratante en cuanto a precio, plazo o calidad.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las cldusulas estipuladas en el contrato y al Proyecto
de Ejecucion que sirve de base al mismo. La DF tendrd la facultad de interpretar e instruir al
Contratista sobre el contenido del mismo y sus instrucciones, que reflejara por escrito en el Libro de
Ordenes y Asistencias, y seran de obligado cumplimiento para el Contratista.

El responsable del Control de Calidad durante la ejecucién tomard en cada caso la decisién que
proceda en el ambito de sus atribuciones, no tomando en ningln caso aquéllas que correspondan a
la Administracion contratante, salvo autorizacién expresa de ésta.

8. INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS

El responsable del Control de Calidad durante la ejecucion redactara un informe mensual en el que
se informara al representante del SERMAS y a la Direccién de Obra sobre las actividades realizadas
objeto del contrato y de sus resultados, y en concreto de:
a) cada una de las visitas realizadas a la obra.
b) Estado actual de la obray trabajos realizados durante el mes.
¢) Progreso de la obra en relacién al programa de actividades.
d) Controles de calidad realizados
e) Relacién de los diferentes ensayos y controles:
- Comentarios de los controles realizados.
- Hojas de ensayos correspondientes al mes.
- Croquis de plantas y secciones representando la obra ejecutada.
- Anejo fotogréfico: Fotografias de vista parcial de obra y controles significativos.
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En la conclusién del informe se recogerdn cuantas recomendaciones, sugerencias y alternativas se
hayan estimado procedentes durante el mes para mejorar la calidad de la obra.

9. REGIMEN DE VISITAS A LAS OBRAS

La Administracion contratante, a través de su representante fijard, antes del comienzo de las obras,
el régimen de visitas minimo, al que vendran obligados los distintos componentes de la Direccién
Facultativa, asi como el responsable de la Control de Calidad, y que no sera inferior a una visita a la
semana, salvo excepciones debidamente justificadas.

En los dias de las visitas a las obras tendrdn lugar las consiguientes reuniones con los demas técnicos
con responsabilidad en los trabajos —Direccidn Facultativa y Coordinador de Seguridad y Salud-y los
representantes de la Administracidon contratante, debiendo dejar constancia de cada una de las
reuniones en actas elaboradas a tal fin.

Todo ello sin perjuicio de la obligacién que igualmente les incumbe de realizar las visitas concretas
que la Administracién requiera, y aquellas que, para el debido control de las obras, los propios
técnicos que compongan la DF estimen necesarias en el ejercicio de sus funciones.

10. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

Las certificaciones se expedirdan tomando como base la relacién valorada y se tramitaran por el
Director de Obra en los diez dias siguientes del periodo mensual al que correspondan. En la misma
fecha en que el Director de Obra tramite la certificacidn, remitird al Contratista una copia de la misma
y de la relacidn valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
Contratista podra formular en el plazo de quince dias, contados a partir de la recepcién de los
expresados documentos. En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran
aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

Asimismo, y juntamente con la certificacién de obra que tramite la Direccién Facultativa, el
responsable de la Control de Calidad vendra obligado a presentar ante la Administracién las minutas
por los trabajos realizados de las obras correspondiente, tomando como base para sus calculos el
importe liquido de la obra ejecutada acreditado en la certificacién con que se corresponda.

11. MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

La tramitacion de cualquier modificacién no prevista en los Pliegos de Cldusulas Administrativas
Particulares, se ajustara a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector
Publico, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepcion de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente a su terminacidn, y a la misma
concurrirdn un facultativo designado por la Administracién contratante, el facultativo encargado de
la Direccidn de Obra y el Director de Ejecucién de la Obra, el Contratista de la obra asistido, si lo
estima oportuno, de un facultativo, y, en su caso, el representante de la Intervencién General de la
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Comunidad de Madrid. A estos efectos, el Contratista o su delegado, con una antelacién de cuarenta
y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa la fecha prevista para la
terminacién de las obras. El Director de Obra, en caso de conformidad con dicha comunicacién, la
elevara con su informe, con una antelacién de un mes respecto a la fecha prevista de terminacién de
la obra a la Administracién contratante, a los efectos de que ésta designe un representante en la
indicada recepcion.

El representante a que se refiere el parrafo anterior, fijard la fecha de la recepcidn y citara por escrito
al Director de la Obra, al Director de Ejecucién de Obra y al Contratista de la obra.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracidn contratante y representante de esta, las dara por recibidas,
levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

De la recepcidon se levantard acta en triplicado ejemplar, que firmaran el representante de la
Administracién en la recepcidn, el Director de las obras, el representante de la Intervencién General
de la Comunidad de Madrid en su caso, y el Contratista adjudicatario de las mismas o su delegado,
siempre que hayan asistido al acto de la recepcidn, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de
los firmantes.

Concluidas las obras y simultdneamente al acto administrativo de recepcién de las mismas, los
representantes de la Administracién contratante emitiran un certificado en el que se hara constar
que el adjudicatario del contrato de Direccidn Facultativa ha cumplido de conformidad con sus
obligaciones contractuales.

13. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

El Director de Obra citara, con acuse de recibo, al Contratista, fijando la fecha en que, en funcién del
plazo establecido para la certificacién final de la obra ejecutada, ha de procederse a su medicion
general. El Contratista, bien personalmente o bien mediante delegacidn autorizada, tiene la
obligacidn de asistir a la toma de datos y realizacién de la medicién general que efectuara la Direccién
Facultativa. Para realizar la medicién general se utilizardan como datos complementarios la
comprobacién de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones parciales efectuadas durante
la ejecucidn de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiese, el de Ordenes y cuantos otros estimen
necesarios el Director y el Contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran el Director de Obra, el Director
de Ejecucién de Obray el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes
y remitiendo el tercero a la Administracién contratante. Si el Contratista o su delegado no asistieran
a la medicidn, el Director de Obra le remitird, con acuse de recibo, un ejemplar del acta. Las
reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista de la obra contra el resultado de la medicidn
general las dirigira por escrito a la Administracién contratante por conducto del Director de Obra, el
cual las elevard a aquélla a través del representante de aquélla, con su informe.

Tras la medicidn, el Director de Obra formulard la relacién valorada final y certificacién final aplicando
el resultado de la medicién general los precios y condiciones econémicas del contrato. Los reparos
que estime oportunos hacer el Contratista de la obra a la vista de la liquidacidn los dirigira por escrito
a la Administracién contratante en la forma establecida en el tltimo parrafo y dentro del plazo
reglamentario, pasado el cual se entenderd que se encuentra conforme con su resultado y detalles
de la liquidacion.
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Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién de las obras, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
Contratista a cuenta de la liquidacién del contrato, en los 30 dias siguientes.

El plazo otorgado al Contratista de la obra para prestar su conformidad o expresar sus reparos a la
misma, sera de treinta dias contados desde que ésta le sea notificada.

14. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION
El plazo de garantia del contrato de las obras de referencia es de dos afios.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo siguiente, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de las garantias del
contratista y de cada uno de los adjudicatarios de los tres lotes.

El Director de Obra formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las obras
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracién las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato. La propuesta de liquidacién se notificara al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el drgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias
en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

15. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL SERMAS

El adjudicatario del contrato atenderd las indicaciones que le dé el técnico designado por el SERMAS,
el cual desempefiard una funcién coordinadora y establecerd los criterios y lineas generales de
actuaciéon del adjudicatario, pero no serd responsable ni directa ni indirectamente de lo que, con
plena responsabilidad técnica y legal, corresponde realizar al adjudicatario del contrato.

El adjudicatario del contrato no podrd hacer uso de la documentacién correspondiente al Proyecto
de Ejecucidn de las obras objeto del presente contrato sin la autorizacién expresa del SERMAS.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Firmado digitalmente por: ANA MARIA CABRERO LOPEZ - ***6629%*
Fecha: 2023.09.21 15:20

Ana Cabrero Lépez
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