Memoria Justificativa
12 Ampliaciéon del Plazo de Ejecucidon

NUMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACION DEL PLAZO:
5000008071

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SISTEMA DE
EXTRACCION DE EMISIONES DE MOTORES DE
COMBUSTION DIESEL EN NAVES DE ESTACIONAMIENTO
DE DRESINAS DE MANTENIMIENTO DE LINEA AEREA EN
DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

2000004000
Direccién / Explotacién Ferroviaria Area: Ingenieria de
Gerencia: Instalaciones
Division: Instalaciones y Sistemas Servicio: Ingenieria de Sistemas
de Informacién de Explotacion

Responsable del Contrato: Ana Canto Herrera

Julio de 2025



1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizaciéon de la primera
ampliacion del plazo de ejecucién vigente del contrato que se describe en el siguiente
apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

= Nuamero del contrato

7724000182

= Objeto del contrato

Contrato de obra consistente en: Sistemas de Extraccion de Emisiones de
Motores de Combustion Diésel en Naves de Estacionamiento de Dresinas de
Mantenimiento de Linea Aérea en diferentes emplazamientos de Metro de
Madrid.

=  Numero de la licitacién

6012400097

=  Numero de SC del contrato original

2000004000

& Contratista

DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

= |mporte inicial del contrato

506.240,04 euros, IVA excluido.

= Valor estimado del contrato

Valor estimado: 865.942,50 euros, IVA excluido.

& Régimen Juridico

- Régimen juridico de la preparacién y adjudicacion del contrato:
0 LCSP (Ley 9/2017)




- Régimen juridico de la ejecucién, efectos y extincién del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual y en el
Derecho privado, ademas de por LCSP (Ley 9/2017).

& Duracién del contrato

- Plazo de ejecucion/duracion inicial que se indica en el contrato: 10 meses.
e Fecha inicio: 12/11/2024
e  Fecha finalizacion: 11/09/2025

- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de ampliacion del plazo de
ejecuciéon?

X NO

0l si

3 ANTECEDENTES

Con fecha 2 de septiembre de 2024, se firmé el contrato de referencia, con una duracién de
diez (10) meses, que empezd a contar desde el dia siguiente a la fecha de firma del acta de
comprobacioén de replanteo, es decir, el 12 de noviembre de 2024.

El principal motivo de la solicitud de la ampliacién del plazo de ejecucién del contrato ha sido
la falta de personal del Contratista por baja médica de dos oficiales, que realizaron las
instalaciones del emplazamiento de Canillejas y que sufrieron un accidente de trafico leve, que
en principio parecia que iba a suponer una baja médica de poca duracion, pero que finalmente
se ha prolongado a tres meses, lo que ha provocado retrasos en la planificacion de trabajos del
resto de emplazamientos del contrato.

Para poder terminar la ejecucién de la obra en tiempo y forma se hace necesario solicitar
ampliacion del plazo de ejecucion vigente.

Aungue se esta trabajando para llegar a la finalizacion de la obra en plazo, en caso de que
finalmente se produzcan retrasos en la fecha de finalizacion prevista, se aplicaran las
penalizaciones correspondientes contempladas en la documentaciéon contractual que rige el
contrato 7724000182 suscrito entre ambas partes, que ascenderian a la cantidad de 0,5 por
mil euros del importe de adjudicacion por dia natural de demora. (Siendo el importe de
adjudicacion de 506.240,04¢€, la penalizacion maxima a aplicar en 60 dias de demora seria de
15.187,20€.)

4 DATOS DE LA AMPLIACION DEL PLAZO

- ;Hasido producido el retraso por motivos imputables al Contratista?



LI NO
Xl Si

= Motivos del retraso del plazo de ejecucién: Los motivos principales han
sido la falta de personal del Contratista por baja médica de dos
trabajadores que ha conllevado retrasos en la planificacion de trabajos.

= Plazo de ampliacion que se propone: 2 meses

- Justificacion del plazo propuesto: se ha realizado una estimacion de plazo
razonable para tener tiempo de ejecutar las unidades de obra que faltan.
La nueva planificacion prevista es terminar Fuencarral y Sacedal a finales
de julio, Villaverde y Valdecarros a mediados de septiembre y Hortaleza a
finales de octubre.

Meses
Capitulos =
ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jn25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25
Trabajo de montaje de
ist d t A 5 5 5|5 o - =3 o B 5 5
sislema de extracclon 139114 |12 27 28|29 523334 383940 44545
localizada
Trabajo de montaje de
i de extraccién S| == i o i 7o
sistema e extraccio 12|13 29|30 34 (35 40|41 46 |47
general
Trabajo de montaje de
t de det ion de CO 3l 2 A ] B :
sistema de deteccion de y 13]14 30|31 3536 a1|a2 47 | a8
NO2
Trabajo de instalacion 5[5 5|5 5|5 5|5 5|5
eléctrica de baja tensién 1314 30131 35136 S| )
5 5 5 5
Pruebas y puesta en marcha 15 32 37 43 49
D tacién final de obi 5 5|8 5|5 S|s 5|5
ocumentacidn final de obra 16]17 33|34 38|39 44|45 50|51

CANILLEJAS

CUATRO VIENTOS

FUENCARRALY SACEDAL

H N E E

VILLAVERDE Y VALDECARROS

HORTALEZA

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

“NO PROCEDE" reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es
copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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