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De conformidad con el articulo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, recibidas las obras, de
acuerdo con el Acta de Recepcion de fecha 26 de mayo de 2026, realizada su medicion final en fecha 29
de junio de 2026 por el director de la obra y cumplido el tramite de conformidad al contratista, en uso de
las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar la certificacion final del contrato “MEJORA DEL ESTADO DE
CONSERVACION DE LA TRUCHA COMUN EN EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA: CREACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A ALBERGAR EL
BANCO DE REPRODUCTORES. PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA-
FINANCIADO POR LA UE-NextGenerationEU” (CoFFEE: C04.102.P01.S16.S02.PROVISIONAL 04
HITO 69), de la que resulta un saldo a favor de la empresa INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES,
S.A., empresa adjudicataria, de 13.252,77 euros.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto que corresponde al incremento que se acredita en la certificacion
final, respecto al gasto aprobado inicialmente, por importe de 13.251,40 euros, con cargo al Programa
456A, Partida 62899 del vigente Presupuesto de Gasto.

Si bien, en la certificacion final se consignan 13.252,77 euros, existe un saldo de 1,37 euros no
abonado en las certificaciones anteriores, por lo que el gasto que se aprueba resulta de la diferencia de
ambas cantidades.

El exceso de mediciones que se acredita es de 13.251,40 euros, que representa un 4,80% sobre
el importe dispuesto para el contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse con caracter
potestativo recurso de reposicion en el plazo de un mes, ante el mismo 6rgano que lo ha dictado, o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el
dia siguiente al de la recepcidn de la notificacion, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y articulos 8
a 12y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-Administrativa.
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