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INFORME DE VALORACION DE LOS CRITERIOS QUE DEPENDEN DE
JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA DEL AREA
DE RADIOFARMACIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS N° 47/2024.

Los criterios de adjudicacion correspondiente a este expediente cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor son los siguientes (méaximo 15 puntos):

10.3.1. Reduccion afecciones en el entorno. 15 puntos
Se valorara con 15 puntos aquellos licitadores que dispongan de medidas que minimicen el
impacto de la ejecucion de las obras en la normal actividad del edificio de medicina nuclear
y oncologia. Para ello presentara un estudio pormenorizado de fases de ejecucion o métodos
de ejecucion donde pueda apreciarse la no afectacion a la normal actividad asistencial que se
desarrolla en el drea adyacente o bien, en el que se minimice el tiempo que pueda verse

afectado, bien trabajando en horarios o dias de poca actividad.

-EXCELENTE: La oferta de calidad excelente y sobresale del resto de las ofertas. 100% puntuacidn criterio
-NOTABLE: La oferta es de calidad notable y supera la calidad media del resto de las ofertas. 80% puntuacion criterio
-BUENQO: La oferta es de calidad buena y se encuentra en la media de las ofertas presentadas. 60% puntuacion criterio

-SUFICIENTE: La oferta es de ealidad suficiente y estd por debajo de la media de las ofertas presentadas. 50% puntuacion criterio

-NO APORTA: La oferta no aporta nada de las exigencias minimas solicitadas. 0% puntuacion criterio

La empresa ASIMESA presenta en un principio un documento genérico (llega a hablar
de paritorios) y basandose en medidas de tipo sanitario para evitar la propagacion de
enfermedades infecciosas, lo cual no se estima valorable en este apartado.

En lo referente a la ejecucion de las obras, de un modo generalista indican que los
tabiques subiran hasta forjado lo cual es preceptivo CTE y no opcional. Destaca la
colocacion de pafios hiimedos para limpieza de pies y taponados de conductos de
climatizacion que pasen por la zona de obras. La referencia a la “colocacién de un
extractor a través de la fachada de paritorios”, entendemos que se trata de un error.

El acceso a la zona de obra lo plantean desde el unico acceso interior a la planta, por lo
que pacientes, personal sanitario y suministros con los obreros en el Unico ascensor
disponible. Unicamente indican la colocacion de un pladur de division en el pasillo para
reducir las interferencias por el pasillo. El desescombro prevén realizarlo en
contenedores tapados con trapos himedos por el Unico ascensor de la zona. También
indican la disponibilidad de utilizacion de dicho ascensor en horarios de bajo uso (antes
de las 8 am y posterior a las 8 pm) incluso en fines de semana y nocturno. Si bien dicha
medida seria altamente eficaz si dicho ascensor fuese de uso exclusivo a la planta -1,
cabe indicar que en la planta +0 existe una unidad de hospitalizacion con necesidades de
suministros nocturnos y fines de semana por lo que esta medida no puede considerarse
en su totalidad como una solucion 6ptima.
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Los contenedores de obra y ¢l acopio de materiales lo proponen en el interior del muelle
de maternidad, pero antes de valorar esa opcion seria necesario verificar que el espacio
que precisan es viable dado el alto transito de ese muelle y la prevision de otras
actuaciones en la zona por parte el hospital.

Por todo ello se considera que la oferta presentada por ASIMESA esta en la media de
las ofertas presentadas, correspondiendo con la denominacion de BUENO a la que se
asigna el 60% de la puntuacion del criterio, obteniendo 9 puntos en este apartado.

La empresa INGELYT presenta un documento resumen de las actividades a desarrollar
segun el proyecto y para ello propone una divisién temporal y una puerta de acceso
independiente en el pasillo de la planta, que no desmontara hasta la finalizacion de los
trabajos, para reducir la formacion de polvo y ruido en las zonas anexas.

La ubicacion de contenedores de escombro, 1a ruta de flujo desde la obra hasta residuos,
zona de descarga y acopio de materiales, aparcamiento para una furgoneta, zona de
trabajo exterior y zona de servicios indican que sera el Hospital quien lo facilite,
intentando que sea lo mas cerca posible del area de trabajo, por lo que no aporta
ninguna medida propia que pueda valorarse, a excepcién de desescombrar en horario de
tarde, a partir de las 15:00 pm y como ya hemos comentado, no es una solucion ideal
puesto que sigue siendo un horario de uso en la planta superior..

Por todo ello se considera que la oferta presentada por INGELYT est4 en la media de
las ofertas presentadas, correspondiendo con la denominacion de BUENO a la que se
asigna el 60% de la puntuacion del criterio, obteniendo 9 puntos en este apartado.

Madrid a 20 de agosto de 2024
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