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RESOLUCION DE MODIFICACION
ARTICULO 204 (Ley 9/2017 LCSP)

N° EXPEDIENTE: 2026-9-22 MODIFICACION P.A. 2024-0-69
ANTECEDENTES

PRIMERO. -Mediante resolucion de fecha 17 de enero de 2025, del Director
Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordd la adjudicacion del
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, cuyo objeto es el suministro del
material necesario para la realizacién de determinaciones analiticas de medicion
de niveles de farmacos bioldgicos y de anticuerpos frente a esos farmacos vy la
cesion del equipamiento necesario en el servicio de Inmunologia del Hospital
Universitario La Paz, a la/s empresa/s MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A. y PALEX
MEDICAL, S.A., por un importe total de 502.416,44 €, para un periodo de 24
meses. Dicho contrato entrd en vigor el 11 de febrero de 2025, hasta el 10 de
febrero de 2027.

SEGUNDO. - Que el apartado 20 de la Clausula 1, del Capitulo I del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, autoriza expresamente la modificacién del
contrato en un porcentaje que no podra superar el 20% maximo del presupuesto
de licitacion del contrato, asimismo, el articulo 203.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, expone lo siguiente: “2. Los contratos
administrativos celebrados por los OJdrganos de contratacion solo podran
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando asi se haya previsto en el pliego de clausulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el articulo 204" (...).

TERCERO. - Que, teniendo en cuenta, el articulo 204 de la Ley 9/2017 LCSP, que
regula las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas
particulares, estableciendo en su punto 1 lo siguiente "1. Los contratos de las
Administraciones Publicas podran modificarse durante su vigencia hasta un
maximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de clausulas
administrativas particulares se hubiera advertido expresamente de esta
posibilidad” (...), la presente modificacion se incluye dentro del tenor de este
articulo.

CUARTO. - El Servicio de suministros solicita la modificaciéon del contrato para los
adjudicatarios e importes abajo relacionados antes de la finalizacién del mismo vy
previa audiencia del contratista, segun establece el articulo 102 del RGLCAP.

A la vista de lo anterior, esta Direccion Gerencia, en funcion de las
atribuciones conferidas por Resolucion de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria,
de 13 de septiembre de 2021, sobre delegacion de competencias en materia de
contratacion y gestion econdmico-presupuestaria (B.0.C.M. n° 222, de 17 de
septiembre),
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RESUELVE:

APROBAR la modificacion 2026-9-22 del contrato derivado del Expte.
P.A. 2024-0-69, que tiene por objeto suministro del material necesario para la
realizacion de determinaciones analiticas de medicion de niveles de farmacos
biolégicos y de anticuerpos frente a esos farmacos y la cesion del equipamiento
necesario en el servicio de Inmunologia del Hospital Universitario La Paz, segun
se detalla a continuacion:

NIF Nombre o razén social  [Importe modificacion[lmporte modificacién Plazo eiecucion
contratista contratista (sin IVA) (con 21 %IVA) )
MENARINI Hasta fin del contrato, el 10
A08534638 | plAGNOSTICOS, S.A. 36.863,04 € 44.604,28 € de febrero de 2027

SOLICITAR el reajuste de la garantia, al contratista, en base al articulo
109.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

ORDENAR la publicacion de la presente resolucion en el Perfil de
Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al
contratista.

Contra la presente resolucién podra interponerse, con caracter potestativo, recurso
de reposicion en el plazo de un mes, computado de acuerdo con lo establecido en el
apartado 1 de la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, en la forma prevista en el articulo 51 de dicha ley y sus
disposiciones de desarrollo, ante el mismo 6rgano que lo ha dictado o bien, directamente,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conforme a lo
dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; y articulos 8, 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer.

EL DIRECTOR GERENTE,
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