
  
 

  

COMUNICACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Exp. A/SER-031493/2024 (lote 1) 

 

En fecha 23.09.2025 y 29.10.2025, se ordenó el inicio del expediente de modificación del contrato en 

virtud del artículo 2023 de la LCSP, motivada por la dirección gerente. 

 

En esas mismas fechas, se procedió a dar audiencia al contratista.  

 

La modificación objeto del presente expediente consiste en la inclusión de seis equipos en el contrato de 

mantenimiento. Dicha modificación se fundamenta en la inclusión de los equipos mencionados, derivada 

del fin de la garantía de los diferentes equipos en el marco del Plan AMAT-I. 

 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 207 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público:  

 

- Se publica la modificación del contrato A/SER-031493/2024 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL (FULL SERVICE) DE EQUIPAMIENTO DE RADIODIAGNÓSTICO” acordada por 

Resolución del 16.11.2025.  

 

Variación del plazo de ejecución: no se produce alteración del plazo inicialmente establecido. 

Base imponible del contrato tras modificación: 511.460,73 € 

 

En consecuencia, se procede al reajuste de la garantía definitiva, equivalente al 5% de la base 

imponible adjudicada, resultando un valor de 25.573,04 €. 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 
 
 
 
 

 

Fdo.: Cesar Lopez Velayos 
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Ref: 07/453284.9/26
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