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1 OBJETO DEL INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA 

 

Este informe tiene por objeto la realización de la valoración técnica de la oferta 
presentada por las empresas que han superado la primera fase del proceso (revisión de 
la documentación administrativa determinada en el Pliego de Condiciones Particulares, 
en adelante PCP) correspondiente al proceso de licitación para la contratación del 
acuerdo marco para los TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE VÍAS E INSTALACIONES 
ASOCIADAS EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL MÓVIL. 

Las empresas que han manifestado interés en la licitación han sido: 

  - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 
  - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
  - AIR-RAIL, S.L. 
  - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
  - COMSA, S.A.U. 
  - TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. 
  - ELECTRONIC TRAFIC, S.A. 
  - EQUIPOS LAGOS, S.A. 
  - CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. 
  - ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L. 
  - AQUAFRISCH S.L. 
  - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
  - CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 
  - CONTRATAS Y VENTAS S.A. 
  - SERANCO, S.A. 
  - COYMAL, S.L. 
  - SYNEOX RAIL, S.L. 
  - AUTOEQUIP IBERICA, S.A. 
  - PUENTES Y CALZADS INFRAESTRUCTURAS, S.L. 
  - ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 
  - TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 
 

De ellas, finalmente han presentado oferta en el plazo fijado las siguientes: 

  - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
  - COMSA, S.A.U. 
  - TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. 
  - CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.  
  - AQUAFRISCH S.L. 
  - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
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- SERANCO, S.A.
  - COYMAL, S.L. 
  - TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A. 
 

La licitación se ha dividido en los siguientes dos lotes: 

o Lote 1: Trabajos de adecuación de vías y fosos, naves de limpiezas/reformas y 
pasarelas/elementos de acceso a cubierta de trenes en talleres de material 
móvil. 

o Lote 2: Trabajos de instalación de túneles de lavado de material móvil. 

Los licitadores, asimismo, pueden presentar oferta a los lotes que deseen y no existe 
limitación en el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 

Las empresas que han presentado oferta a cada uno de los dos lotes han sido las 
siguientes: 

o Lote 1: 

  - CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 
(UTE) 

  - COMSA, S.A.U. 
  - COYMAL, S.L. - FTC OBRAS Y ENERGÍA, S.A. (UTE) 
  - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
  - SERANCO, S.A. 
  - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
  - TORRESCÁMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A. 
  - TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. - ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS, S.A. (UTE) 
 

o Lote 2: 

  - AQUAFRISCH S.L. - COYMAL, S.L. - FTC OBRAS Y ENERGÍA, S.A. (UTE) 
  - CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 

(UTE) 
  - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 

 
Entre las ocho (8) ofertas presentadas para el Lote 1, aparecen en tres (3) de ellas 
empresas constituidas en una Unión Temporal de Empresas (UTE). 

Para el caso del Lote 2 aparecen dos (2) ofertas de empresas constituidas en UTE, de las 
tres (3) ofertas finalmente presentadas. 
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Lote 2 
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4.1 ANÁLISIS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PARA CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR PARA EL LOTE 1 

 

Lote 1 
 

4.1.1 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR CODEC OBRAS 
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.  

 
 CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 
(UTE) 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se presenta una oferta técnica bien estructurada que incorpora apartados específicos para los 

diferentes aspectos valorados. En concreto se presenta contenido específico vinculado con la 
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forma de realizar la planificación y programación de los trabajos, para las actividades de obra 

civil. 

A lo largo de la oferta se describen amplia y coherentemente aspectos de la forma en la que se 

realiza la metodología de planificación como las técnicas y herramientas de planificación.  

Por otro lado, se describen las estructuras del desglose de los trabajos/fases y la duración de las 

actividades, así como la relación entre las mismas. 

De manera correcta se describen específicamente las fases dentro de un proceso de ejecución 

de obra civil, a la vez que se desarrollan de forma coherente los aspectos relativos a la 

metodología de control y seguimiento de los trabajos y tiempos, incorporando plazos estimados 

para cumplir con la planificación. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  

 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Respecto a la metodología que se propone aplicar para la realización y ejecución de los trabajos, 

se analizan las necesidades y se detallan las diferentes ejecuciones y actuaciones de cada 

actividad de manera completa y coherente, planteando, asimismo, los compromisos que se 

acometerán para cumplir con las necesidades vinculadas para cada trabajo a ejecutar. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  
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1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos se exponen 

y analizan de manera precisa las actuaciones previstas que permitirán actuar acorde a la 

planificación y asegurar el cumplimiento de plazos. Se plasma de forma completa, asimismo, la 

relación de compromisos que permitirán cumplir la planificación. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  

 

 

 

4.1.2 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR COMSA, S.A.U. 

 
 COMSA, S.A.U. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se desarrollan en una extensa memoria descriptiva todos los aspectos solicitados relacionados 

con las actividades de obra civil, incorporando la metodología de planificación y programación, 

describiendo las estructuras del desglose de los trabajos y los plazos de duración de los mismos, 

así como su relación entre ellos. 

  
Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  
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1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL 

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se describe la programación de la obra dividida en fases, dependiendo de las necesidades del 

proceso constructivo de cada contrato basado, incluyendo la metodología de estimación de 

tiempos para la realización y ejecución de los trabajo, todo ello enmarcado en cronogramas y 

diagramas de GANT. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos, se incorporan 

todos los aspectos relacionados, como los organizativos, calidad, registros, procesos, personal, 

PPIs de control, etc., incluyendo las medidas para absorber cualquier retraso. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 
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4.1.3 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR COYMAL, S.L.

 
 COYMAL, S.L. - FTC OBRAS Y ENERGÍA, S.A. (UTE) 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La oferta presentada incorpora una memoria específica que desarrolla ampliamente la 

metodología de planificación, incorporando los aspectos relacionados con la planificación de la 

obra, la identificación de fases, estimación de tiempos y el desarrollo de la obra. En concreto se 

incluyen desarrollos específicos asociados a la metodología de control y seguimiento, 

pormenorizado para cada una de las actuaciones generales descritas en el PPT, incluyendo 

puntos como el estudio técnico y diseño de soluciones, acondicionamiento funcional, así como 

el diagnóstico técnico y la adaptación del entorno. 

Respecto a la estimación de tiempos se señala, de manera razonada y coherente, que estará 

basada en la experiencia previa de la UTE en actuaciones similares, analizando cada actuación 

en cuanto a su magnitud y su alcance. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Respecto de la organización interna de la empresa se realiza previamente, en un cuadro 

resumen, un análisis en cuanto a aspectos clave en ejecución y aspectos críticos para cada 

actuación. Se incluye, en base a dicho análisis, diferentes apartados de la metodología solicitada, 

como las fases previas o los aspectos transversales de la metodología de ejecución, 

incorporando, finalmente, los compromisos formales del licitador para cumplir con las 

necesidades vinculadas a la ejecución de los trabajos. 
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Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se presenta una propuesta de metodología basada en el control y seguimiento proactivo y 

continuo, que permita no solo registrar el progreso, sino la anticipación de problemas, mediante 

una metodología centrada en la monitorización constante, la comunicación y la capacidad de 

adaptación. 

Las formas de actuación que logren los objetivos se proponen a través de la estructura de control 

de roles, mecanismos de seguimiento y comunicación, trazabilidad documental y control de 

avance, así como una metodología de control de calidad. 

Se presenta, asimismo, una relación de compromisos que permitan cumplir la planificación y 

absorber retrasos, como la implementación de una gestión proactiva de desviaciones o la 

reprogramación inteligente de tareas. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 
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4.1.4 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR ORTIZ 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 

 
 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La memoria descriptiva realizada específicamente para este punto describe las diferentes 

actuaciones generales de manera pormenorizada y exhaustiva, presentando el contenido 

específico vinculado con la forma de realizar la planificación y programación de los trabajos, para 

las actividades de obra civil. 

Presenta una correcta secuenciación de las fases de los trabajos de obra civil, desarrollando cada 

una de ellas, plasmándolo en diagramas de flujo y minimizando impactos operativos para 

garantizar la funcionalidad de las infraestructuras una vez finalizadas. Se incluye metodología de 

control y seguimiento basada en indicadores de avance físico, entre otros aspectos. 

En la metodología de estimación de tiempos para cada fase se plantean herramientas como el 

diagrama de Gantt o el método del camino crítico (CPM), profundizando en su desarrollo y 

proporcionando ejemplos y explicaciones. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se explicita de forma exhaustiva la forma de actuación prevista para la realización de los 

trabajos, teniendo en cuenta los horarios de intervención y operatividad de las que dependen 

las distintas actuaciones. 

Se describen asimismo, los procedimientos operativo dependiendo de la actividad a ejecutar.
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Los compromisos técnicos, organizativos y operativos de detallan de forma rigurosa, 

articulándose en torno a la planificación coordinada con la operación ferroviaria, la adecuación 

técnica de los recursos asignados y el cumplimiento normativo y de calidad en cada intervención. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se desarrolla la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos con un  

enfoque técnico sistemático y detallado, sustentado en protocolos de seguimiento y control de 

las actuaciones que aseguren el cumplimiento normativo, la funcionalidad de las soluciones 

implantadas y la minimización del impacto en la operación, detallando, asimismo, los 

mecanismos de control y verificación para cada actuación general contemplada en el alcance 

del PPT. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

4.1.5 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR SERANCO, S.A. 

 
 SERANCO, S.A. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se expone un amplio desarrollo de la metodología de control y seguimiento de los trabajos, a la 

hora de realizar planificación y programación de la obra civil de los mismos, incorporando 
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medidas a tomar para reducir las diferentes afecciones en cada una de las actuaciones generales 

contempladas en el Acuerdo Marco. 

Se realiza una exhaustiva descripción e identificación de las fases de los trabajos agrupando en 

conceptos generales y descendiendo a los aspectos y actividades concretas de cada actuación, 

desarrollando cada una de las fases con alto grado de detalle. 

Se detalla una metodología de estimación de tiempos basada Diagramas de Gantt con una 

detallada descripción en la determinación de los tiempos de cada actividad con un Estudio de 

coeficientes para estimar con mayor precisión el rendimiento real del proyecto.  

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se establece de forma extensa la metodología a seguir para la ejecución de cualquiera de las 

actuaciones generales descritas en el Acuerdo Marco.  

Como base de los trabajos a realizar se incluye asimismo un ejemplo muy detallado, con 

documentación gráfica, del desarrollo de un sistema de vías escamoteables. 

Se establece como compromiso para cumplir con las necesidades vinculadas con la ejecución de 

los trabajos la implementación de la metodología BIM para aportar la visión global y completa 

de todas las áreas implicadas en cada proyecto. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 
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Se expone la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos, liderado en 

todas sus fases y aspectos por el jefe de producción, y aportando mecanismos de efectividad 

como el estudio previo de los rendimientos de las actividades a realizar en cada proyecto y la 

aplicación de coeficientes correctores para aminorar dichos rendimientos. Asimismo se 

establecen compromisos de control de trabajos durante su ejecución y periódicamente. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

4.1.6 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR TECSA EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A. 

 
 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se presenta una oferta técnica bien estructurada que incorpora aspectos generales de 

planificación de las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta las diferentes necesidades 

particulares en cada una y considerando los diferentes condicionantes que puedan influir en la 

planificación de los trabajos para lograr la reducción de posibles impactos en la programación 

establecida. 

Por otro lado, se describe de forma general el desglose de las diferentes fases del proyecto, a 

saber: inicial, de ejecución y cierre, describiendo el progreso y desarrollo en cada una de ellas.

De la misma forma se detalla la metodología de estimación de tiempos para cada fase de las 

anteriores, haciendo hincapié en la diferente sistemática para cada actuación, en función de la 

naturaleza de los trabajos. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 
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1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se establece una muy extensa exposición del desarrollo de la metodología de trabajo, 

realizando, para cada actuación contemplada en el alcance del PPT del AM, así como las 

generales de Obra Civil, una descripción de las necesidades y sus actividades así como una 

metodología de ejecución de los trabajos. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos y sus formas 

de actuación, se realiza una también muy extensa y pormenorizada descripción, abarcando 

múltiples aspectos, incluyendo  criterios de muestreo técnico de aceptación y rechazo, programa 

de puntos de inspección, controles internos, propuesta de actuaciones para evitar afecciones, 

etc. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 
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4.1.7 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR TORRESCÁMARA Y CIA. 

DE OBRAS, S.A. 

 
 TORRESCÁMARA Y CIA. DE OBRAS, S.A. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La memoria descriptiva expone la forma en realizar la planificación y programación de los 

trabajos, incidiendo en los objetivos de organizar, secuenciar, controlar y coordinar eficazmente 

las actuaciones, realizando una completa descripción técnica de las mismas y de sus tareas tipo 

asociadas. 

Se plasma este desglose detallado de las tareas tipo, identificadas previamente, desarrollando 

cada una de ellas en fases y subactividades específicas en un Diagrama de Gantt. 

Se analiza y describe la metodología seguida para la estimación de tiempos mediante 

mediciones ficticias de las subactividades y su rendimiento estimado, condicionados por los 

factores propios de cada actuación. Se incorpora para ello una detallada tabla de actividades 

previstas que recoge las principales tareas de adecuación contempladas en el Acuerdo Marco. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se detalla de forma muy completa, para cada una de las actuaciones previstas en el Acuerdo 

Marco y las subtareas tipo asociadas, la metodología propuesta para la realización y ejecución 
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de los trabajos, describiendo el contenido de la tarea, el equipo necesario para acometerla y el 

proceso constructivo previsto en cada actuación. 

En cuanto a los compromisos fundamentales que orientarán la prestación del servicio, y las 

necesidades vinculadas con la ejecución de los trabajos, se desarrollan de forma extensa, 

estructurada y bien organizada. 

Se describen asimismo, los procedimientos operativo dependiendo de la actividad a ejecutar.

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se desarrolla la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos con un  

enfoque organizativo preciso y detallado, sustentado en un plan de trabajo coherente, 

obteniendo objetivos reales a partir de la introducción de factores correctores. 

Asimismo se expone, de forma detallada para el proyecto, los análisis relativos a los mecanismos 

de control y seguimiento mediante la utilización de herramientas como el Microsoft Project, 

destacando los referentes al camino crítico, las holguras, el solape de actividades y la reserva de 

recursos, entre otros. 

Se destaca el compromiso explícito en el cumplimiento de la planificación y la integración de 

tecnologías de control y gestión basados en modelos tridimensionales BIM. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 
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4.1.8 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR TROYA 

CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. 

 
 TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. - ASCH INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS, S.A. (UTE) 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

En relación a la memoria descriptiva de la metodología de control y seguimiento para el 

desarrollo de los trabajos, se expone un procedimiento de gestión de incidencias que no 

corresponde con el objeto del criterio cualitativo a valorar en este apartado. 

Se presenta una descripción de los trabajos a realizar dentro del marco de gestión de incidencias 

derivados de una causa imprevisible o incidencia y que tienen que tratarse con carácter urgente. 

De la misma forma, la identificación de las fases de los trabajos a realizar, se identifican al ciclo 

de vida de las ordenes de trabajo asociadas a cada contrato basado. 

La gestión de esas incidencias tiene el objetivo de resolver una avería o afección la 

disponibilidad, funcionalidad o seguridad de viajeros o trabajadores, que no es objeto de 

valoración en este criterio. 

 

La información es incoherente y/o incompleta. 

Puntuación: 0 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se establece de forma completa y estructurada la metodología a seguir para la ejecución de cada 

una de las actuaciones generales descritas en el Acuerdo Marco, incorporando metodologías 

constructivas adaptadas al entorno ferroviario, soluciones técnicas probadas y equipos humanos 

especializados. 
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Se establecen, asimismo, para cada una de las actuaciones y de forma explícita, compromisos 

de cumplimiento con las necesidades vinculadas con la ejecución de los trabajos. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

Se plantean formas de actuación previstas y compromisos para cumplir la planificación basadas 

en la elaboración de informes semanales y mensuales, la relación operativa con Metro de 

Madrid, valoración de actuaciones y metodología de escalado por niveles de incidencia. 

Se echa en falta una metodología concreta y coherente de control y seguimiento del desarrollo 

de los trabajos, formas de actuación previstas, compromisos para cumplir la planificación y 

absorber cualquier retraso, que posea una estructura lógica de control y seguimiento objeto del 

presente criterio de valoración, acorde a las prestaciones indicadas en el Acuerdo Marco. 

 

La información es incoherente y/o incompleta. 

Puntuación: 0 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pág. 26
 

4.2 ANÁLISIS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PARA CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR PARA EL LOTE 2 

 

Lote 2 
 

4.2.1 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR AQUAFRISCH S.L.  
 
 AQUAFRISCH S.L. - COYMAL, S.L. - FTC OBRAS Y ENERGÍA, S.A. (UTE) 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 7 puntos 

 

Se presenta una memoria descriptiva bien estructurada y completa que incorpora aspectos 

generales de planificación de las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta consideraciones 

tales como la evaluación pormenorizada de la infraestructura, la confirmación de espacios, 

utilización de herramientas y cronogramas de planificación. 

Asimismo, se describe de forma exhaustiva el desglose de las diferentes fases del proyecto, 

presentando detalladamente todos los aspectos a tener en cuenta en cada una, así como en la 

estimación de tiempos de las mismas, haciendo hincapié en la diferente sistemática para cada 

actuación, en función de la naturaleza de los trabajos. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 7 puntos 

 

Se establece una muy extensa exposición del desarrollo de la metodología de trabajo, 

adaptándose a las diferentes necesidades, con las diferentes especialidades de obra y los 

requerimiento para acoplarse a estructuras existentes. 
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Se explicita la forma de actuación prevista para la realización y ejecución de los trabajos, 

describiendo con detalle sus fases, detección de necesidades, aspectos a considerar y 

compromisos que acometerá la UTE. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 6 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos y sus formas 

de actuación, se plantea un control y seguimiento proactivo y continuo, para registrar el 

progreso, anticipar problemas y rapidez de actuación. Se plantea por tanto una metodología de 

monitorización constante, comunicación transparente y capacidad de adaptación para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Se  propone, asimismo, una actualización dinámica del cronograma que incluirá proyecciones 

de finalización y análisis de impacto en hitos futuros. 

Respecto a los compromisos para garantizar cumplimiento y absorber retrasos se señalan entre 

otros, la gestión proactiva de desviaciones y la reprogramación inteligente de tareas. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 6 puntos 

 

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS 

AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La memoria descriptiva realiza una descripción general de la maquinaria - túneles de lavado - 

objeto del acuerdo marco, exponiendo los diferentes sistemas y estaciones de los que se 
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compone la instalación, los equipamientos y el resto de componentes, de una manera precisa, 

planteando los dos supuestos (túnel de lavado fijo ó móvil) y detallando distintos ejemplos de 

ambas tecnologías. 

Se incluye asimismo descripción completa de todo el proceso: diseño, fabricación, implantación 

y puesta en marcha, así como el aporte de experiencia en numerosos proyectos de implantación 

de túneles de lavado ferroviarios (diseño, fabricación e instalación de más de 120 túneles de 

lavado de trenes). 

 

La memoria descriptiva vinculada con el suministro y equipamiento se presenta de manera 

detallada y completa, describiendo sin ambigüedades y de forma coherente, todos los 

aspectos que se especifican en el PPT con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  

 

 

 

4.2.2 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR CODEC OBRAS 
SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L.  

 
 CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. - CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 
(UTE) 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 7 puntos 

 

Se presenta una oferta técnica bien estructurada que incorpora apartados específicos para los 

diferentes aspectos valorados. En concreto se presenta contenido específico vinculado con la 

forma de realizar la planificación y programación de los trabajos, para las actividades de obra 

civil. 

A lo largo de la oferta se describen amplia y coherentemente aspectos de la forma en la que se 

realiza la metodología de planificación como las técnicas y herramientas de planificación.  

Por otro lado, se describen las estructuras del desglose de los trabajos/fases y la duración de las 

actividades, así como la relación entre las mismas. 
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De manera correcta se describen específicamente las fases dentro de un proceso de ejecución 

de obra civil a la vez que se desarrollan de forma coherente los aspectos relativos a la 

metodología de control y seguimiento de los trabajos y tiempos, incorporando plazos estimados 

para cumplir con la planificación. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 7 puntos 

 

Respecto a la metodología que se propone aplicar para la realización y ejecución de los trabajos, 

se analizan las necesidades y se detallan las diferentes ejecuciones y actuaciones de cada 

actividad de manera completa y coherente, planteando, asimismo, los compromisos que se 

acometerán para cumplir con las necesidades vinculadas para cada trabajo a ejecutar. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 

 

 

1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 6 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos se exponen 

y analizan las actuaciones previstas que permitirán actuar acorde a la planificación y asegurar el 

cumplimiento de plazos. Se plasma de forma completa, asimismo, la relación de compromisos 

que permitirán cumplir la planificación. 
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Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto.

Puntuación: 6 puntos 

 

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS 

AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La memoria descriptiva realiza una descripción general del sistema de lavado ferroviario 

propuesto objeto del acuerdo marco, realizando una exposición de la configuración estructural 

- sucesión de módulos funcionales autónomos  así como una disposición general de la 

instalación y el sistema. 

Se incluye asimismo una descripción exhaustiva, precisa y muy completa de todo el proceso: 

diseño (personalización del sistema a cada instalación), fabricación (integración física con el 

entorno ferroviario), implantación y puesta en marcha, así como el aporte de experiencia en 

diversos proyectos de implantación de túneles de lavado ferroviarios. 

 

La memoria descriptiva vinculada con el suministro y equipamiento se presenta de manera 

detallada y completa, describiendo sin ambigüedades y de forma coherente, todos los 

aspectos que se especifican en el PPT con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 10 puntos  

 

 

 

4.2.3 VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA PRESENTADA POR ORTIZ 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.  

 
 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. 
 

1.a MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- PLANIFICACIÓN - 

Puntuación máxima 7 puntos 
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La memoria descriptiva realizada específicamente para este punto expone las diferentes 

actuaciones de manera pormenorizada y exhaustiva, presentando el contenido específico 

vinculado con la forma de realizar la planificación y programación de los trabajos, para las 

actividades de obra civil. Así, se estructura en cuatro apartados: planificación técnica y 

estratégica, programación y gestión de obra, coordinación y seguimiento y control. 

Presenta una correcta secuenciación de las fases de los trabajos de obra civil, desarrollando cada 

una de ellas, plasmándolo en diagramas de flujo y minimizando impactos operativos para 

garantizar la funcionalidad de las infraestructuras una vez finalizadas. Se incluye metodología de 

control y seguimiento basada en indicadores de avance físico, entre otros aspectos. 

En la metodología de estimación de tiempos para cada fase se plantean herramientas como el 

diagrama de Gantt o el método del camino crítico (CPM), profundizando en su desarrollo y  

proporcionando ejemplos y explicaciones. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 

 

 

1.b MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS - 

Puntuación máxima 7 puntos 

 

Se explicita de forma exhaustiva la forma de actuación prevista para la realización de los 

trabajos, teniendo en cuenta la planificación técnica y estratégica, así como la programación y 

gestión de obra. 

Se describe asimismo, la implementación de un sistema riguroso de seguimiento. 

Los compromisos técnicos, organizativos y operativos de detallan de forma rigurosa, 

articulándose en torno a la planificación coordinada con la operación ferroviaria, la adecuación 

técnica de los recursos asignados, sostenibilidad y eficiencia energética, así como el 

cumplimiento normativo y de calidad. 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 7 puntos 
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1.c MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL  

- METOLODOLOGÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- 

Puntuación máxima 6 puntos 

 

En cuanto a la metodología de control y seguimiento del desarrollo de los trabajos se exponen 

y analizan de forma completa las actuaciones previstas que permitirán actuar acorde a la 

planificación y asegurar el cumplimiento de plazos. Se plasma de forma precisa, asimismo, la 

relación de compromisos que permitirán cumplir la planificación. 

 

 

Se presenta de manera coherente, completa y con un nivel de detalle alto. 

Puntuación: 6 puntos 

 

 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA VINCULADA CON ACTIVIDADES DEL ACUERDO MARCO RELATIVAS 

AL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO 

Puntuación máxima 10 puntos 

 

La memoria descriptiva realiza una descripción general del tipo de maquinaria de lavado 

disponible dentro de un amplio catálogo ofertado y objeto de la prestación, realizando una 

amplia exposición de las diferentes soluciones tecnológicas para el lavado ferroviario. 

En la relación de la memoria se expone asimismo, una descripción muy exhaustiva, profunda y 

pormenorizada del proceso y subprocesos de diseño, fabricación, implantación y puesta en 

marcha. Destacando, dentro del aporte de información de sus productos, la modularidad, 

seguridad, tecnología y eficiencia energética, aunque sin el aporte de detalle respecto a la 

experiencia en implantaciones y/o suministros de túneles de lavado ferroviarios. 

 

La memoria descriptiva vinculada con el suministro y equipamiento se presenta de manera 

detallada y completa, describiendo sin ambigüedades y de forma coherente, todos los 

aspectos que se especifican en el PPT con un nivel de detalle medio. 

Puntuación: 5 puntos  
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5 CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, todas las ofertas técnicas presentadas se consideran APTAS u 

OFERTAS TÉCNICAMENTE ACEPTABLES en relación con los requerimientos de los pliegos, 

pero no respecto al límite de suficiencia técnica, cuyo cumplimiento se analizará con 

posterioridad a la emisión de este informe.  

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las 
firmas auténticas y completas de las personas firmantes. 
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos
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