
 
 
ACLARACIONES EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL 
RELATIVAS AL CONTRATO CP-1/2025 “CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TICKETING ACCOUNT-BASED (ABT) EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PUBLICADO POR EL 
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID” POR EMPRESAS 
INTERESADAS. 

 

Tras revisar la documentación de la licitación, entendemos que los distintos 
apartados hacen referencia a horizontes temporales diferentes del proyecto, pero nos 
gustaría confirmar nuestra interpretación. 

En el Artículo 11 (Plan de transición e implantación) se detallan una serie de hitos de 
despliegue de la solución ABT cuya planificación finaliza en marzo de 2027, lo que 
parece suponer aproximadamente un año de implantación efectiva de las distintas 
fases funcionales. 

Por otro lado, en el Artículo 12 se indica que la fase de implementación abarcará un 
período estimado de dos (2) años, y adicionalmente en la estructura presupuestaria se 
contemplan la fase de despliegue distribuida a lo largo de tres años. 

¿Podría el CRTM aclarar cuál es el plazo de referencia que debe considerar el 
adjudicatario para la ejecución completa de la implementación de la solución ABT? 

Las fechas incluidas en la documentación de licitación corresponden a una planificación 
preliminar elaborada por el CRTM durante la fase de definición del proyecto y deben 
entenderse como una estimación orientativa. 

Dicha planificación se elaboró considerando unas hipótesis de tramitación administrativa 
que han quedado superadas, por lo que las fechas concretas reflejadas en la misma no 
deben considerarse vinculantes. 

Los licitadores deberán presentar en su oferta un plan de transición e implantación 
debidamente justificado, incluyendo los hitos, dependencias y plazos que consideren 
necesarios para la correcta ejecución de la solución propuesta. 

El Jurado valorará la solidez, viabilidad y coherencia de la planificación presentada como 
elemento de evaluación del proyecto, sin perjuicio de los ajustes que, en su caso, puedan 
acordarse durante la fase de negociación posterior con los ganadores y concretarse 
posteriormente en el contrato que resulte adjudicado. 
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