



Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de febrero del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de agosto del 2024 15:18.

# Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/000006743
Referencia	4437348
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

#### **Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

#### Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa número 21, de San Fernando de Henares.

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

# Preparación del encargo

Memoria justificativa (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)

Descargar

Descargar todos los archivos

## Formalización del encargo

#### Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

221.203,61 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

221.203,61 euros

# Ejecución del encargo

#### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación

#### 14/07/2022

#### Nombre:

1ª ampliación y modificado encargo Presa 21

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.546,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.546,56 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses

Fecha de aprobación 31/10/2022

#### Nombre:

2ª ampliación y modificado encargo Presa 21

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-29.088,65 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-29.088,65 euros

Variación del plazo de ejecución:

9 meses

Fecha de aprobación 27/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

## Finalización del encargo

#### Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	19/07/2024

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria, S.A.

S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (con impuestos): 112.992,37 euros

Descargar todos los archivos

### Otra información

(Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)

Otra información	
Orden de encargo a medio propio (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)	<u>Descargar</u>
Memoria justificativa de la ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)	<u>Descargar</u>
Orden de aprobación de ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)	<u>Descargar</u>
Orden correc error emerg ampli modifi encargo Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:15)	<u>Descargar</u>
Corrección errores mem justific ampli 1 emerg Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16)	<u>Descargar</u>
Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)	<u>Descargar</u>
Orden de aprobación de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)	<u>Descargar</u>
Memoria justificativa de la corrección de errores de 2ª ampliación (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)	<u>Descargar</u>

Orden de corrección de errores materiales de 2ª ampliación del encargo. (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)

Orden 3ª Ampliación (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)

Memoria justificativa 3ª ampliación Presa 21 (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)

Descargar

Descargar

Fecha de descarga: 31-08-2025 23:20:10