

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de febrero del 2022 10:45.

Fecha y hora de la última actualización: 1 de agosto del 2024 15:18.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** EG/2022/0000006743

**Referencia** 4437348

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**  
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa número 21, de San Fernando de Henares.

**Código NUTS** ES300

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 5 meses

## Preparación del encargo

---

Memoria justificativa (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

221.203,61 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

221.203,61 euros

## Ejecución del encargo

---

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/07/2022

Nombre:  
1ª ampliación y modificado encargo Presa 21  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
3.546,56 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
3.546,56 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
4 meses

Fecha de aprobación  
31/10/2022

Nombre:  
2ª ampliación y modificado encargo Presa 21  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
-29.088,65 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
-29.088,65 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
9 meses

Fecha de aprobación  
27/07/2023

NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP  
Variación del plazo de ejecución:  
2 meses

## Finalización del encargo

## Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 19/07/2024

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** Empresa de Transformación Agraria, S.A.  
S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 112.992,37 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de encargo a medio propio (Publicado el 3 de febrero del 2022 10:46)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de ampliación y modificación (Publicado el 15 de julio del 2022 16:00)

[Descargar](#)

Orden correc error emerg ampli modifi encargo Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Corrección errores mem justific ampli 1 emerg Presa 21 (Publicado el 1 de agosto del 2022 10:16)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la corrección de errores de 2ª ampliación (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Orden de corrección de errores materiales de 2ª ampliación del encargo. (Publicado el 14 de noviembre del 2022 11:15)

[Descargar](#)

Orden 3ª Ampliación (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)

[Descargar](#)

Memoria justificativa 3ª ampliación Presa 21 (Publicado el 28 de julio del 2023 14:17)

[Descargar](#)

---