

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2022 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 19 de julio del 2024 11:02.

## Datos del expediente

**Tipo de publicación** Encargos a medios propios

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** EG/2022/0000006706

**Referencia** 4437260

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**  
◦ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

### Objeto del encargo

Actuaciones de realojamiento de los ocupantes de los edificios sitos en la C/Presca 19, 21, 23 y 25 de San Fernando de Henares

**Código NUTS** ES300

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Otro procedimiento

**Duración del contrato** 5 meses

## Preparación del encargo

---

Memoria justificativa (Publicado el 31 de enero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Adjudicado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

466.273,32 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

466.273,32 euros

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 24 de junio del 2024 15:56)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
20/06/2022

Nombre:  
EG.22.6706 1ª ampliación  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A.(TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
511.327,55 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
511.327,55 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
194 días

Fecha de aprobación  
31/10/2022

Nombre:  
EG.22.6706 2ª ampliación  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A.(Tragsa)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
634.635,91 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
634.635,91 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
7 meses

Fecha de aprobación  
28/07/2023

NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMP.TRANSFORM.AGRARIA, SA. SME, MP  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
157.880,33 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
157.880,33 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
2 meses

---

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 17 de julio del 2024 13:00)

[Descargar](#)

---

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	15/07/2024
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA)
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	867.399,69 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Orden de encargo a medios propios (Publicado el 31 de enero del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la 1ª ampliación (Publicado el 28 de junio del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de la 1ª ampliación (Publicado el 28 de junio del 2022 11:01)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Orden de aprobación de la 2ª ampliación (Publicado el 3 de noviembre del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa 3ª Ampliación (Publicado el 1 de agosto del 2023 09:54)

[Descargar](#)

Orden de Aprobación de la 3ª Ampliación (Publicado el 1 de agosto del 2023 09:54)

[Descargar](#)

---