



Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2022 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de julio del 2024 19:19.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/000006704
Referencia	4437265
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del encargo

Encargo por emergencia de las actuaciones de realojamiento, vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento estructural, diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación edificio c/ Presa 27 de San Fernando de Henares

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

Preparación del encargo

memoria (Publicado el 31 de enero del 2022 14:30)

Descargar

MemoriaJjustificativa ampliación emergencia c/Presa 27.Rev 5.2 (Publicado el 1 de julio del 2022 20:15)

Descargar

Descargar todos los archivos

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRAGSA (Empresa de Transformación Agraria, S.A.)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

517.932,14 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

517.932,14 euros

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 29 de Mayo del 2024 14:11)

Descargar

Modificación del encargo (Publicado el 31 de julio del 2023 13:46)

Descargar

Otro documento (Publicado el 31 de julio del 2023 13:46)

Descargar

Orden de corrección de errores de la orden de 28.07.2023 (Publicado el 24 de agosto del 2023 11:07)

Descargar

Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 28/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E. M.P.(TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

57.707,65 euros

Variación del plazo de ejecución:

2 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 23 de julio del 2024 19:19)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 12/07/2024

№ del contrato EG/2022/0000006704

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: TRAGSA

Importe de la liquidación (sin impuestos):

226.904,77 euros

Importe de la liquidación (con impuestos):

274.554,78 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

orden (Publicado el 31 de enero del 2022 14:30)

Descargar

Orden emergencia ampliación modificado encargo Presa 27 (Publicado el 30 de junio del 2022 10:15)

Descargar

Memoria 2ª ampliación y modificación (Publicado el 17 de febrero del 2023 13:41)

Descargar

Orden emergencia 2ª ampliac.modif.encargo Presa 27 (Publicado el 4 de noviembre del 2022 12:45)

Descargar

Fecha de descarga: 30-11-2025 09:00:06