



Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de febrero del 2022 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de septiembre del 2024 14:16.

# Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/000006745
Referencia	4437422
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355

#### **Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

#### Objeto del encargo

Actuaciones de diagnóstico estructural, proyecto de rehabilitación y trabajos de rehabilitación del edificio situado en la calle de la Presa número 19, de San Fernando de Henares.

Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

## Preparación del encargo

Memoria (Publicado el 4 de febrero del 2022 12:01)

Descargar

Descargar todos los archivos

### Formalización del encargo

#### Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

212.824,61 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

212.824,61 euros

# Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 31 de Mayo del 2024 15:00)

Descargar

Modificación del encargo (Publicado el 28 de julio del 2023 14:52)

Descargar

eg.2022.6745 memoria 3ª ampliación Presa 19 (Publicado el 28 de julio del 2023 14:52)

Descargar

#### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación Nº del contrato

Fecha de aprobación 06/07/2022

Nombre:

1ª ampliacion-modificado encargo Presa 19

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa)

Importe de la modificación (sin impuestos):

3.546,57 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

3.546,57 euros

Variación del plazo de ejecución:

4 meses

Fecha de aprobación 31/10/2022

Nombre:

2ª ampliación y modificado encargo Presa 19

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

-17.322,89 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-17.322,89 euros

Variación del plazo de ejecución:

9 meses

Fecha de aprobación 27/07/2023

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 25 de septiembre del 2024 14:17)

Descargar

Descargar todos los archivos

## Otra información

Orden (Publicado el 4 de febrero del 2022 12:01)

Descargar

Memoria justificativa de la ampliación (Publicado el 8 de julio del 2022 12:47)

Descargar

Orden de aprobacion de la ampliación (Publicado el 8 de julio del 2022 12:47)

Descargar

Orden 2ª ampliación y modificación (Publicado el 8 de noviembre del 2022 10:47)

Descargar

Corrección errores Orden 2ª ampliación y modificación (Publicado el 8 de noviembre del 2022 10:47)

Descargar

Memoria 2ª ampliación y modificación (Publicado el 8 de noviembre del 2022 10:47)

Descargar

2º Corrección errores 2ª ampliación y modificac. (Publicado el 15 de noviembre del 2022 13:18)

Descargar

Fecha de descarga: 20-10-2025 02:04:09