

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de agosto del 2020 10:15.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de noviembre del 2025 09:54.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 31 de agosto del 2020 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-001643/2020

**Referencia** 3715042

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13003355

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

**Objeto del contrato**

Elaboración de estudios e informes adicionales a los proyectos de ampliación de las líneas 3, 5 y 11 del Metro de Madrid referentes a los siguientes tramos: Línea 3: Conexión de Villaverde Alto con Cochera de Villaverde - Estación de El Casar (Getafe); Línea 5: Alameda de Osuna - Aeropuerto T1-T2-T3; Línea 11: Plaza Elíptica - Conde de Casal, revisión técnica de los documentos de estos proyectos, modelado con metodología Building Information Modeling de las estaciones y colaboración en la preparación de la documentación técnica necesaria para la licitación de las obras de construcción.

**Tipo de contrato** Servicios

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 71311230-2,  
71332000-4,  
71312000-8

**Contrato/lote reservado** No aplica

**Legislación nacional aplicable** Ley 9/2017

**Sujeto a regulación armonizada** Sí

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Electrónica

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 1.104.087,93 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 501.858,15 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 607.248,36 euros

---

**Duración del contrato** 16 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 31 de agosto del 2020 23:59

---

## División en lotes

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de pliegos, gasto y expediente (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 29 de julio del 2020

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 14 de agosto del 2020

---

## Licitación BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

Obtención de información:

- Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid.
- Correo electrónico: [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org)
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 2 de septiembre de 2020
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de proposiciones:

- 8 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas. Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo [contratacion.transportes@madrid.org](mailto:contratacion.transportes@madrid.org) para identificar a la

persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 18 de septiembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 19 de octubre del 2020 12:15)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 18 de septiembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

25 de enero del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

5 de febrero del 2021

**Formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

**Nº del lote****Objeto del lote**

1

Objeto del lote  
no informado.**Nº de ofertas:**

9

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

U02934495

**Nombre o razón social del  
adjudicatario:**Abalo-GIS UTE (Abalo Arquitectura e  
Ingeniería, S.L. - Gestión Integral del  
Suelo, S.L. Unión Temporal de  
Empresas)**Importe de adjudicación (sin  
impuestos):**

452.826,45 euros

**Importe de adjudicación (con  
impuestos):**

547.920,00 euros

**Fecha del contrato:**

19 de enero del 2021

## Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de septiembre del  
2023 12:20)

[Descargar](#)**Modificaciones de contrato****Fecha de aprobación**

24/08/2021

**Nombre:** ser.1643.2020 Modificado

**NIF del contratista:** U02934495

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L.-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 225.110,39 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 272.383,57 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/03/2022

**Nombre:** ser.1643.2020 Prórroga

**NIF del contratista:** U02934495

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, SL-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 677.936,84 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 820.303,58 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 16 meses

---

**Fecha de aprobación** 01/09/2023

**NIF del contratista:** U02934495

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO-GIS UTE (ABALO ARQUITECTURA E INGENIERIA, SL-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 12 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 3 de noviembre del 2025 10:10)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 30/10/2025

**Nº del contrato** A/SER-001643/2020

**NIF del contratista:** U02934495

**Nombre o razón social del contratista:** ABALO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L. - GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 1.032.507,20 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):**

1.249.333,71 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Orden adjudicación (Publicado el 11 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

---

DEUC [Descargar](#)

Acta calificación documentación administrativa (Publicado el 7 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta apertura ofertas y doc técnica (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta continuación ofertas y doc. técnica (Publicado el 17 de septiembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta ofertas anormales y sub doc técnica (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta aclar doc técnica valoración clasif prop adjudic. (Publicado el 27 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta documentación adjudicatario (Publicado el 18 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 5 de agosto del 2020 01:00) [Descargar](#)

---

[Licitación DOUE](#) [Licitación BOCM](#)

---

Contrato (Publicado el 25 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe Abogacía del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe fiscalización del Modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00) [Descargar](#)

Informe Área Contratación audiencia del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Escrito conformidad del modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación modificado (Publicado el 26 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio aprobación modificado

[Descargar](#)

Contrato modificado (Publicado el 6 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden prórroga contrato (Publicado el 30 de marzo del 2022 01:00)

[Descargar](#)

---

[Mesa de Contratación permanente](#) [Formalización DOUE](#) [Modificación DOUE](#)

---