

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de febrero del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de julio del 2018 13:32.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-1619/2018
Referencia	2134692
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
Objeto del contrato	<p>Contrato de emergencia de retirada, transporte y gestión del residuo peligroso y del terreno contaminado, aparecidos en la obra de remodelación del enlace de la carretera de M-607 con la carretera M-616.</p>
Tipo de contrato	Otros
Código CPV	90732000-7
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

Descripción del procedimiento adjudicación

Tramitación de emergencia

Valor estimado sin impuestos 17.896,89 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 17.896,89 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 21.655,24 euros

Duración del contrato 2 meses

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de marzo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado

NIF del adjudicatario:	A08753105
Nombre o razón social del adjudicatario:	HERA TRATESA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	17.896,89 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	21.655,24 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/03/2018
Nombre:	SER-1619.2018 Ampliación Emergencia
NIF del contratista:	A-08753105
Nombre o razón social del contratista:	HERA TRATESA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	7.872,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	9.525,12 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 8 de febrero del 2018

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 8 de marzo del 2018

Orden ampliación de emergencia (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00)

[Descargar](#)
