

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de febrero del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 6 de julio del 2018 13:32.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/SER-1619/2018
Referencia	2134692
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13003355
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
Objeto del contrato	<p>Contrato de emergencia de retirada, transporte y gestión del residuo peligroso y del terreno contaminado, aparecidos en la obra de remodelación del enlace de la carretera de M-607 con la carretera M-616.</p>
Tipo de contrato	Otros
Código CPV	90732000-7
Código NUTS	ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Otro procedimiento

**Descripción del procedimiento
adjudicación**

Tramitación de emergencia

Valor estimado sin impuestos 17.896,89 euros

**Presupuesto base licitación sin
impuestos** 17.896,89 euros

**Presupuesto base licitación.
Importe total** 21.655,24 euros

Duración del contrato 2 meses

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

9 de marzo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación

Nº de ofertas: 1

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A08753105
Nombre o razón social del adjudicatario:	HERA TRATESA
Importe de adjudicación (sin impuestos):	17.896,89 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	21.655,24 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/03/2018
Nombre:	SER-1619.2018 Ampliación Emergencia
NIF del contratista:	A-08753105
Nombre o razón social del contratista:	HERA TRATESA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	7.872,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	9.525,12 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 8 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 8 de febrero del 2018

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 8 de marzo del 2018

Orden ampliación de emergencia (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00)

[Descargar](#)
