

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de septiembre del 2017 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2021 13:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de octubre del 2017 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6011700173

**Referencia** 1643542

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13022951

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
  - Metro de Madrid, S.A.

**Objeto del contrato**

Obra para la modernización e implantación de ascensores en la estación de Príncipe de Vergara de Metro de Madrid, financiable al 50 por 100 con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid.

**Tipo de contrato**

Obras

**Código CPV**

45000000-  
7

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Valor estimado sin impuestos**

19.794.510,81 euros

**Presupuesto base licitación sin  
impuestos**

19.794.510,81 euros

**Presupuesto base licitación.  
Importe total**

23.951.358,08 euros

**Duración del contrato**

24 meses

**Fecha y hora límite de  
presentación de ofertas o  
solicitudes de participación**

20 de octubre del 2017 12:00

**Convocatoria**

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 14 de septiembre del 2017

## Publicación de la licitación en el BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

### Información adicional y puntos de contacto

---

#### \* Obtención de documentación e información:

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

[https://www.metromadrid.es/es/acceso\\_proveedores/licitaciones/licitaciones/index\\_en\\_curso.html](https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/index_en_curso.html)

#### \* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

[http://www.metromadrid.es/es/acceso\\_proveedores/Presentar\\_Ofertas/index.html](http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html)

#### \* Lectura de ofertas:

- Metro de Madrid, C/Cavanilles, 58, planta sótano. Día 15 de febrero de 2018, a las 10:00 horas.

---

### Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de julio del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

---

**Publicación de la formalización en el DOUE**

## Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A81638108
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	11.769.816,12 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	14.241.477,50 euros

## Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	26/02/2019
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	6011700173_Modificado
----------------	-----------------------

<b>NIF del contratista:</b>	A81638108
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
---	----------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	1.256,93 euros
--	----------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	1.520,88 euros
--	----------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0 días
--	--------

---

<b>Fecha de aprobación</b>	12/06/2020
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	6011700173_ficha Certificado Ampliación
----------------	---

<b>NIF del contratista:</b>	A81638108
-----------------------------	-----------

<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
---	----------------------------

<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
--	------------

<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
--	------------

<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	318 días
--	----------

**Fecha de aprobación** 15/04/2021

**Nombre:** SC 5000003888 ficha 2ª AMPLIACION

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 575.005,99 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 695.757,25 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 25/05/2021

**Nombre:** SC 5000004007\_4 Amp Plazo  
7718000154

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 29 días

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

**Fecha publicación adjudicación:** 11 de abril del 2018

---

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

---

Manifiestar interés (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01) [Descargar](#)

Certificado de aprobación adjudicación (Publicado el 9 de Mayo del 2018 15:31) [Descargar](#)

Propuesta de adjudicación (Publicado el 12 de julio del 2018 11:01) [Descargar](#)

Memoria Justificativa Modificación Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00) [Descargar](#)

Memoria Justificativa de la Cuarta Modificación del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

---

Lectura de ofertas (Publicado el 12 de febrero del 2018 09:31) [Descargar](#)

Anuncio modificación del contrato (Publicado el 1 de marzo del 2019 12:07) [Descargar](#)

Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 25 de junio del 2020 12:31) [Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Segunda Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00) [Descargar](#)

Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7718000154-4 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

Certificado de la Cuarta Modificación del Contrato (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30) [Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 8 de junio del 2021 13:15) [Descargar](#)

---

[Publicación de la 2ª Modificación del Contrato 7718000154 en el DOUE](#)

---