

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de agosto del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 5 de septiembre del 2023 13:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de septiembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 101/2017

Referencia	1574491
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ◦ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras del proyecto constructivo de mejoras y ampliación en la EDAR de Robledondo y Santa María de la Alameda.
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45232420-2, 45232421-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	912.388,90 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	912.388,90 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	1.103.990,57 euros
Duración del contrato	22 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	20 de septiembre del 2017 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
--------------------	------------------------

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de agosto del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de agosto del 2017 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, 9, primera planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Ext.: 1346.

- www.canaldeisabelsegunda.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 16 de octubre de 2017, a las 9:30 h.

*** Visita a las instalaciones:** Programada para el día 31 de agosto de 2017, a las 10:00 h. Antes del día 29 de agosto de 2017, a las 13:00 h., los interesados en participar deberán contactar con el Área de Construcción, Depuración y Reutilización.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM: 11 de septiembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88009501
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 641.774,35 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 776.546,96 euros

Ejecución del contrato

liquidaciones (Publicado el 5 de septiembre del 2023 13:54)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 01/07/2019

Nombre: Modificación contrato 101/2017

NIF del contratista: U88009501

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 28.552,83 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 34.548,92 euros

Fecha de aprobación 27/12/2020

Nombre: Modificación contrato 101/2017(2)

NIF del contratista: U88009501

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. -
INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS
Y OBRAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 18.410,78 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 22.277,04 euros

Fecha de aprobación 10/07/2020

Nombre: Ampliación plazo 101/2017

NIF del contratista: U88009501

Nombre o razón social del contratista: UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.-
INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS
Y OBRAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 08/05/2020

Nombre: Modificación contrato 101/2017(3)

NIF del contratista:	U88009501
Nombre o razón social del contratista:	UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Fecha de aprobación 27/10/2020

Nombre:	Modificación contrato 101/2017
NIF del contratista:	U88009501
Nombre o razón social del contratista:	UTE CONSTRUCCIONES ALPI, S.A. - INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	11.557,93 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	13.985,09 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 30 de Mayo del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 30 de Mayo del 2018

Acta mesa contratación 16 Octubre 2017 (Publicado el 2 de noviembre del 2017 16:31)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 2 de noviembre del 2017 16:31)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 02 noviembre 2017 (Publicado el 21 de noviembre del 2017 12:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 27 diciembre 2017 (Publicado el 15 de enero del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 17 de mayo 2018 (Publicado el 27 de junio del 2018 13:33)

[Descargar](#)

Convocatoria visita (Publicado el 25 de agosto del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:05)

[Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 6 de marzo del 2020 09:02)

[Descargar](#)

101/2017/PA01 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:16)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 11:31)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 11:31)

[Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 15:15)

[Descargar](#)

informe aprobacion modificación. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 15:15)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
