

Fecha y hora de publicación en el Portal: 5 de abril del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de septiembre del 2018 11:45.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente EMER 2.2/2017

Referencia 2182817

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013768

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario La Paz

Objeto del contrato

Contrato de emergencia "Trabajos adicionales de cimentación mediante micropilotaje para soportación de losa de suelo en vestuarios y protección de estructura metálica del Hospital Universitario La Paz".

Tipo de contrato Obras

| | |
|---|---------------------------|
| Código CPV | 45450000-6 |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Procedimiento de adjudicación | Otro procedimiento |
| Descripción del procedimiento adjudicación | Tramitación de emergencia |
| Valor estimado sin impuestos | 54.856,90 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 54.856,90 euros |
| Presupuesto base licitación. Importe total | 66.376,85 euros |
| Duración del contrato | 3 meses |

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

| | |
|---|----------------------------|
| Nº de ofertas: | 1 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A36006666 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A |

Importe de adjudicación (sin impuestos): 54.856,90 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 66.376,85 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 24/07/2018

Nombre: MODIFICACIÓN EMER_2.2/2017

NIF del contratista: A36006666

Nombre o razón social del contratista: CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 6.865,26 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 8.306,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 8 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de abril del 2018 16:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de abril del 2018

Anuncio de Formalización (Publicado el 6 de abril del 2018 09:01)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 6 de abril del 2018

Resolución modificación EMER_2.2/2017 (Publicado el 10 de septiembre del 2018 12:02)

[Descargar](#)
