

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de febrero del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de septiembre del 2020 13:59.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2018/0000004406 (8-D/18)
Referencia	2788990
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	9 meses

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación
14/12/2018

Nombre:
2788990 (8-D/18) Modificado nº 1 de la prórroga nº 1 CRAS
NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la modificación (sin impuestos):
100.948,64 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
100.948,64 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
23/10/2018

NIF del contratista:
A79365821
Nombre o razón social del contratista:
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
330.456,29 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
330.456,29 euros
Variación del plazo de ejecución:
9 meses

Otra información

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 27 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 27 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden autorización modificación de la prórroga (Publicado el 12 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación modificado (Publicado el 12 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de liquidación (Publicado el 5 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)
