

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de febrero del 2019 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de septiembre del 2020 13:59.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2018/0000004406 (8-D/18)
<b>Referencia</b>	2788990
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	9 meses

## Ejecución del encargo

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

## Nº del contrato

Fecha de aprobación  
14/12/2018

Nombre:  
2788990 (8-D/18) Modificado nº 1 de la prórroga nº 1 CRAS  
NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
100.948,64 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
100.948,64 euros

## Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación  
Nº del contrato

Fecha de aprobación  
23/10/2018

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
330.456,29 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
330.456,29 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
9 meses

## Otra información

Documento de formalización de la prórroga (Publicado el 27 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 27 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden autorización modificación de la prórroga (Publicado el 12 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación modificado (Publicado el 12 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Orden de liquidación (Publicado el 5 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---