

Fecha y hora de publicación en el Portal: 8 de marzo del 2019 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de marzo del 2019 13:44.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2018/0000004409 (9-E/18)
<b>Referencia</b>	2789344
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	5 meses

## Ejecución del encargo

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
30/07/2018

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

35.400,20 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

35.400,20 euros

Variación del plazo de ejecución:

5 meses

## Otra información

[Publicación del principal](#)

Documento formalización prórroga encargo (Publicado el 13 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 13 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)