

Fecha y hora de publicación en el Portal: 10 de octubre del 2019 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de octubre del 2022 13:54.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2017/0000003988 (18-D/17)
<b>Referencia</b>	3259737
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	23 días

## Ejecución del encargo

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

## Nº del contrato

Fecha de aprobación  
08/10/2019

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
18.106,27 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
18.106,27 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
54 días

Fecha de aprobación  
19/12/2019

NIF del contratista:  
A79365821  
Nombre o razón social del contratista:  
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
221.370,24 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
221.370,24 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
677 días

## Otra información

### [Publicación del principal](#)

Documento formalización prórroga (Publicado el 10 de octubre del 2019 11:02)

[Descargar](#)

Documento formalización prórroga nº 2 (Publicado el 23 de diciembre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Rectificación documento formalización prórroga nº 2 (Publicado el 23 de diciembre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Informe subcontratación (Publicado el 5 de febrero del 2020 12:11)

[Descargar](#)

Liquidación del encargo (Publicado el 18 de octubre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

---