

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de marzo del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de marzo del 2023 09:02.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2022/0000006849 (12-B/22)
Referencia	4550192
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	Programa de funcionamiento de los centros de visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Expediente nº :	EG/2022/0000006849 (12-B/22)
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	4 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

342.666,21 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

342.666,21 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/07/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

176.000,63 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

176.000,63 euros

Variación del plazo de ejecución:
2 meses

Fecha de aprobación
28/09/2022

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
81.048,20 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
81.048,20 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	03/03/2023
NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	577.405,79 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	577.405,79 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria idoneidad del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 5 de abril del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 28 de julio del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 28 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 3 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la segunda prórroga (Publicado el 28 de septiembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la segunda prórroga del encargo (Publicado el 28 de septiembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la segunda prórroga (Publicado el 5 de octubre del 2022 09:56)

[Descargar](#)
