

Fecha y hora de publicación en el Portal: 29 de marzo del 2022 13:15.

Fecha y hora de la última actualización: 7 de marzo del 2023 09:02.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000006849 (12-B/22)
<b>Referencia</b>	4550192
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	<input type="radio"/> Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Programa de funcionamiento de los centros de visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
<b>Expediente nº :</b>	EG/2022/0000006849 (12-B/22)
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento
<b>Duración del contrato</b>	4 meses

## Formalización del encargo

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

342.666,21 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

342.666,21 euros

## Ejecución del encargo

### Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/07/2022

**NIF del contratista:**

A28476208

**Nombre o razón social del contratista:**

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

176.000,63 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

176.000,63 euros

Variación del plazo de ejecución:  
2 meses

Fecha de aprobación  
28/09/2022

NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)  
Importe de la prórroga (sin impuestos):  
81.048,20 euros  
Importe de la prórroga (con impuestos):  
81.048,20 euros  
Variación del plazo de ejecución:  
1 meses

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 7 de marzo del 2023 10:19)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 03/03/2023

**NIF del contratista:** A28476208

**Nombre o razón social del contratista:** EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA,  
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

**Importe de la liquidación (sin impuestos):** 577.405,79 euros

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 577.405,79 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Memoria idoneidad del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Memoria técnica y económica del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Documento de aprobación de documentación del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 29 de marzo del 2022 13:15)

[Descargar](#)

Información subcontratación (Publicado el 5 de abril del 2022 11:45)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la prórroga (Publicado el 28 de julio del 2022 15:15)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 28 de julio del 2022 14:15)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la prórroga (Publicado el 3 de agosto del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Memoria justificativa de la segunda prórroga (Publicado el 28 de septiembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la segunda prórroga del encargo (Publicado el 28 de septiembre del 2022 13:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación de la segunda prórroga (Publicado el 5 de octubre del 2022 09:56)

[Descargar](#)