

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 31 de enero del 2020 09:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de diciembre del 2021 12:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de marzo del 2020 12:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 6012000025

**Referencia** 3412253

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13022951

---

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
    - Metro de Madrid, S.A.
- 

**Objeto del contrato**

Obras de modernización de la estación de Duque de Pastrana de Metro de Madrid.

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Código CPV** 45213321-9

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 7.209.509,74 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 6.007.924,78 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 7.269.588,98 euros

---

**Duración del contrato** 12 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 10 de marzo del 2020 12:00

---

## Preparación del contrato

---

Memoria Justificativa (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Licitación (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Documento adicional

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 12 de febrero del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 12 de febrero del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 4 de marzo del 2020 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* Presentación de ofertas:

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

<https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas>

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 7 de Mayo del 2020 14:15)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 10 de junio del 2020 14:46)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 17 de junio del 2020 14:30)

[Descargar](#)

Empresarios admitidos y excluidos (Publicado el 18 de junio del 2020 14:01)

[Descargar](#)

Apertura de Ofertas (Publicado el 19 de junio del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Solicitud de Documentación Acreditativa de Requisitos (Publicado el 23 de junio del 2020 11:46)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de septiembre del 2020

### Publicación de la Formalización en el BOCM

### Publicación de la Formalización en el DOUE

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A15139314
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	DRAGADOS, S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 3.855.285,33 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 4.664.895,25 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 08/09/2021

**Nombre:** 6012000025\_PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**NIF del contratista:** A15139314

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGADOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 179.106,52 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 216.718,89 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 242 días

**Fecha de aprobación** 18/11/2021

<b>Nombre:</b>	6012000025_SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO
<b>NIF del contratista:</b>	A15139314
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	DRAGADOS, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	71.117,71 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	86.052,43 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	197 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

**Fecha publicación adjudicación:** 6 de agosto del 2020

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 18 de septiembre del 2020

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar Interés (Publicado el 31 de enero del 2020 09:01)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 6 de agosto del 2020 08:15)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación (Publicado el 6 de agosto del 2020 08:15)

[Descargar](#)

Memoria Justificativa de la primera Modificación del Contrato 7720000217 (Publicado el 27 de septiembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Memoria de la 2ª Modificación del Contrato 7720000217 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la Licitación en el DOUE](#) [Publicación de la Licitación en el BOE](#)

[Publicación de la Licitación en el BOCM](#)

---

Certificado de la Primera Modificación del Contrato (Publicado el 27 de septiembre del 2021 10:30)

[Descargar](#)

Contrato 7720000217-1 (Publicado el 21 de octubre del 2021 12:00)

[Descargar](#)

Certificado de la 2ª Modificación del Contrato 7720000217 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Acuerdo de Modificación del Contrato 7720000217-2 (Publicado el 27 de diciembre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

---

[Publicación de la Primera Modificación del Contrato en el DOUE](#)

[Publicación de la Segunda Modificación del Contrato en el DOUE](#)

---