

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de octubre del 2020 12:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de abril del 2023 13:58.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000005890 (14-D/20)
Referencia	3770280
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
Objeto del encargo	<p>Perfeccionamiento de accesibilidad en equipamientos de uso público de la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón: área recreativa Hayedo de Montejo y acceso al Hayedo de Montejo.</p>
Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

247.564,28 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

247.564,28 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

18/12/2020

Nombre:

3770280 (14-D/20) Ampliación plazo de ejecución

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. TRAGSA
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Fecha de aprobación
16/02/2021

Nombre:
14D20-Ref. 3770280- 2ª ampliación plazo
NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA)
Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:
1 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 3 de abril del 2023 13:58)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 31/03/2023

NIF del contratista: A28476208

Nombre o razón social del contratista: Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de la liquidación (sin impuestos): 247.563,81 euros

Importe de la liquidación (con impuestos): 247.563,81 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Memoria de idoneidad (Publicado el 9 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 9 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 9 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Proyecto de obra (Publicado el 9 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Aprobación del plan de seguridad y salud (Publicado el 28 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Aprobación del programa de trabajo (Publicado el 28 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Acta de comprobación del replanteo (Publicado el 28 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Documento de ampliación plazo de ejecución (Publicado el 21 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Aprobación de la suspensión temporal del encargo (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Acta de suspensión temporal de las obras (Publicado el 14 de enero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Aprobación del levantamiento de la suspensión y ampliación de plazo (Publicado el 17 de febrero del 2021 01:00) [Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 4 de Mayo del 2022 01:00) [Descargar](#)
