

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de agosto del 2021 09:45.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de marzo del 2025 12:52.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de septiembre del 2021 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-000891/2021

Referencia 4220852

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13003355

Entidad adjudicadora

o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras

Objeto del contrato

El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras para la prolongación de la línea 3 de Metro de Madrid desde Villaverde Alto en Madrid, hasta la estación de El Casar, en el límite nordeste del actual casco urbano de Getafe, donde conectará con la línea 12 (MetroSur) y con la línea C-3 de la red de Cercanías.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45234122-7, 45234129-6, 45221240-6, 45234125-8
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Código de referencia único del proyecto	C1-I1
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	110.788.767,46 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 92.323.972,88 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 111.712.007,18 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 13 de septiembre del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de inicio (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación del expediente (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 13 de agosto del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 27 de agosto del 2021

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de información:

- Consejería de Transportes e Infraestructuras. Área de Contratación Administrativa. Horario: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 h. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid. Tfno: 915803576. Fax: 915803140.
- Correo electrónico: contratacion.transportes@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano

Calificación de la documentación administrativa:

- 16 de septiembre de 2021
- Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa de Contratación se comunicarán mediante el Tablón de Anuncios electrónico.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Por medios electrónicos accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.

Apertura de documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:

- 23 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas.

Apertura de proposiciones económicas y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática:

- 7 de octubre de 2021, a las 10:00 horas.

Acto público de apertura de ofertas: a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura: los interesados en asistir deberán dirigirse previamente al correo contratacion.transportes@madrid.org para identificar a la persona de la empresa que va a asistir y señalar el correo electrónico donde desean que se les envíe el enlace para unirse a la reunión a distancia.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de septiembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 13 de octubre del 2021 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de febrero del 2022

Anuncio de formalización en BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U67948752
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE, AZVI, S.A.U., COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	75.991.862,08 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	91.950.153,12 euros
Nº del contrato:	A/OBR-000891/2021
Fecha del contrato:	3 de febrero del 2022

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 13 de febrero del 2023 09:06)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 29 de diciembre del 2023 09:08)

[Descargar](#)

[PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN DOUE](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de noviembre del 2023 09:38)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 31 de octubre del 2024 14:14)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 7 de marzo del 2025 13:41)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2025 12:52)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 19/12/2023

Nº del contrato A/OBR-000891/2021

NIF del contratista: U67948752

Nombre o razón social del contratista: UTE, AZVI, S.A.U.-COTODISA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-OBRAS SUBTERRANEAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 15.151.471,92 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 18.333.281,02 euros

Variación del plazo de ejecución: 10 meses

Fecha de aprobación 23/11/2023

Nº del contrato A/OBR-000891/2021

NIF del contratista: U67948752

Nombre o razón social del contratista: UTE METRO L-3 EL CASAR

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

Fecha de aprobación 30/10/2024

Nº del contrato A/OBR-000891/2021

NIF del contratista: U67948752

Nombre o razón social del contratista: UTE METRO L-3 EL CASAR

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 07/03/2025

Nº del contrato A/OBR-000891/2021

NIF del contratista: U67948752

Nombre o razón social del contratista: UTE METRO L-3 EL CASA

Variación del plazo de ejecución: 15 días

Fecha de aprobación 20/03/2025

Nº del contrato A/OBR-000891/2021

NIF del contratista: U67948752

Nombre o razón social del contratista:

UTE METRO L-3 EL CASAR

Variación del plazo de ejecución:

15 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Orden adjudicación (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 21 de diciembre del 2021

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 15 de febrero del 2022

DEUC

[Descargar](#)

Acta de comprobacion documentacion administrativa (Publicado el 20 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de subsanaciones (Publicado el 23 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de apertura de la documentación de juicios de valor (Publicado el 30 de septiembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de criterios con juicios de valor (Publicado el 7 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de apertura de proposiciones económicas (Publicado el 13 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración del informe técnico de justificación de ofertas y propuesta de adjudicación (Publicado el 4 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de valoración de la documentación del licitador
propuesto adjudicatario (Publicado el 29 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Anuncio de licitación en DOUE](#) [Anuncio de licitación en BOCM](#)

Contrato (Publicado el 15 de febrero del 2022 01:00)

[Descargar](#)

obr.891.2021 anuncio información complementaria (Publicado el 24 de
enero del 2025 13:47)

[Descargar](#)

[Mesa de Contratación permanente](#) [Proyecto de obras](#) [Anuncio de formalización en DOUE](#)
