

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de junio del 2022 12:15.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de marzo del 2024 12:28.

## Datos del expediente

<b>Tipo de publicación</b>	Encargos a medios propios
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	EG/2022/0000006922 (17-D/22)
<b>Referencia</b>	4612976
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037472
<b>Entidad adjudicadora</b>	o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
<b>Objeto del encargo</b>	Trabajos de restauración en zona de actuación urgente de los TTMM Cadalso de los Vidrios y Cenicientos (Fase I-45 convenios).  EG/2022/0000006922 (17-D/22)
<b>Tipo de encargo</b>	Obras
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	No hay financiación de la Unión Europea
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Otro procedimiento

## Formalización del encargo

### Resultados de la licitación

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa Transformación Agraria, S.A., S.M.E, M.P. (TRAGSA),

Importe de adjudicación (sin impuestos):

666.128,80 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

666.128,80 euros

Fecha del contrato:

10 de junio del 2022

## Ejecución del encargo

### Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación  
26/10/2022

Nombre:  
17-D/22 Modificado ZAU  
NIF del contratista:  
A28476208  
Nombre o razón social del contratista:  
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)  
Importe de la modificación (sin impuestos):  
206.327,83 euros  
Importe de la modificación (con impuestos):  
206.327,83 euros

## Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 8 de marzo del 2024 12:29)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	07/03/2024
<b>Nº del contrato</b>	EG/2022/0000006922 (17-D/22)
<b>NIF del contratista:</b>	A28476208
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	Empresa de Transformación Agraria, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA),
<b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b>	457.686,96 euros
<b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b>	457.686,96 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Memoria de idoneidad (Publicado el 13 de junio del 2022 12:16) [Descargar](#)

Proyecto de obras (Publicado el 13 de junio del 2022 12:16) [Descargar](#)

Aprobación proyecto 25.04.2022 (Publicado el 13 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Aprobación proyecto 29.04.2022 (Publicado el 13 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Documento de formalización del encargo (Publicado el 13 de junio del 2022 12:17) [Descargar](#)

Información sobre subcontratación (Publicado el 17 de junio del 2022 10:30) [Descargar](#)

Aprobación plan de seguridad y salud (Publicado el 9 de agosto del 2022 09:30) [Descargar](#)

Aprobación plan de obra (Publicado el 9 de agosto del 2022 09:30) [Descargar](#)

Acta de comprobación de replanteo (Publicado el 18 de agosto del 2022 11:15) [Descargar](#)

Diligencia acta de comprobación de replanteo (Publicado el 18 de agosto del 2022 11:15) [Descargar](#)

Documento autorizar inicio parcial obras (Publicado el 18 de agosto del 2022 11:15) [Descargar](#)

Acta de inicio de las obras (Publicado el 6 de octubre del 2022 11:30) [Descargar](#)

Documento autorizar inicio parcial obras de 13.10.2022 (Publicado el 13 de octubre del 2022 13:31) [Descargar](#)

Proyecto modificado del encargo (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:06) [Descargar](#)

Documento autorizar modificación del encargo (Publicado el 27 de octubre del 2022 10:06) [Descargar](#)

Acta de inicio obras Convenio 55 (Publicado el 18 de noviembre del 2022 12:00)

[Descargar](#)

Información sobre subcontratación 2 (Publicado el 15 de diciembre del 2022 10:45)

[Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 30 de noviembre del 2023 13:51)

[Descargar](#)

---