

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de octubre del 2022 16:40.

Fecha y hora de la última actualización: 29 de abril del 2024 09:20.

## Datos del expediente

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipo de publicación</b>                      | Encargos a medios propios   |
| <b>Situación</b>                                | Resuelta  |
| <b>Tipo de resolución</b>                       | Formalizado   |
| <b>Número de expediente</b>                     | EG/2022/0000007021  |
| <b>Referencia</b>                               | 4820822   |
| <b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b> | A13037472   |
| <b>Entidad adjudicadora</b>                     | o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  |
| <b>Objeto del encargo</b>                       | <p>“Actuaciones urgentes de restauración hidrológico-forestal sobre los terrenos del MUP nº 200 “Cerro del Castillo” afectados por incendio (t.T.M. COLLADO MEDIANO)) EXP. EG/2022/0000007021</p> |
| <b>Tipo de encargo</b>                          | Obras   |
| <b>Código NUTS</b>                              | ES300   |
| <b>Financiación de la Unión Europea</b>         | No hay financiación de la Unión Europea   |
| <b>Procedimiento de adjudicación</b>            | Otro procedimiento  |
| <b>Duración del contrato</b>                    | 6 meses   |

## Formalización del encargo

---

### Resultados de la licitación

**Nº de ofertas:**

1

**Resultado:**

Formalizado

**NIF del adjudicatario:**

A28476208

**Nombre o razón social del adjudicatario:**

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E.,M.P. ( TRAGSA)

**Importe de adjudicación (sin impuestos):**

404.853,22 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

404.853,22 euros

**Fecha del contrato:**

26 de septiembre del 2022

## Ejecución del encargo

---

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 22 de noviembre del 2023 12:42)

[Descargar](#)

Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 22 de marzo del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Acta de suspensión del encargo (Publicado el 27 de marzo del 2023 14:16)

[Descargar](#)

Orden de reanudación del encargo (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

Acta de reanudación del encargo (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:37)

[Descargar](#)

## Finalización del encargo

---

Liquidación del contrato (Publicado el 29 de abril del 2024 15:19)

[Descargar](#)

Aprobación certificación final (Publicado el 4 de enero del 2024 13:02)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha de aprobación</b>                        | 26/04/2024   |
| <b>Nº del contrato</b>                            | EG/2022/0000007021 (25-C/22)                                   |
| <b>NIF del contratista:</b>                       | A28476208  |
| <b>Nombre o razón social del contratista:</b>     | Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) |
| <b>Importe de la liquidación (sin impuestos):</b> | 443.514,03 euros   |
| <b>Importe de la liquidación (con impuestos):</b> | 443.514,03 euros   |

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Informe de idoneidad del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41)

[Descargar](#)

Proyecto obras encargo a Tragsa (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41)

[Descargar](#)

Orden aprobación proyecto obras del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41) [Descargar](#)

Documento formalización del encargo (Publicado el 7 de octubre del 2022 14:41) [Descargar](#)

Información Subcontratación (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Aprobación Plan de Obra del encargo (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Aprobación Evaluación de Riesgos obras (Publicado el 14 de octubre del 2022 14:15) [Descargar](#)

Acta de Replanteo obras del encargo (Publicado el 2 de noviembre del 2022 12:30) [Descargar](#)

---